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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"ОренКарт" от

28.06.2021г. №3, приложен

файл. 2. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Завод бурового

оборудования" от

25.01.2021г. №08/56,

приложен файл. 3. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и АО "Международный

аэропорт "Оренбург" от

31.12.2019г. №459/56,

приложен файл. 4. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ЗАО "Птицефабика

1.1. 0 12 18 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Оренбургкая" от

31.12.2019г. №461/56,

приложен файл. 5. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Медногорский

электротехнический

завод "Уралэлектро" от

28.01.2020г. №41/56,

приложен файл. 6. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Пластик" от

10.03.2020г. №72/56,

приложен файл. 7. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Южно-Уральский

завод спасательного

оборудования" от

10.03.2020г. №74/56,

приложен файл. 8. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "А7 АГРО –

Оренбургский молочный

комбинат" от 17.08.2020г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

№290/56, приложен файл.

9. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Технология" от

17.08.2020г. №291/56,

приложен файл. 10. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Полимерстрой"

от 17.08.2020г. №292/56,

приложен файл. 11. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "ВОЛМА-

Оренбург" от 25.12.2019г.

№238, приложен файл. 12.

"О взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "Русшпала" от

31.03.2020г. №18/2,

приложен файл. 13. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ОАО "Оренбургский

комбикормовый завод от

29.06.2020г. №36,

приложен файл. 14. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"СГЦ "Вишневский" от

22.01.2021г. №1, приложен

файл. 15. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и

ООО СоюзСтрой от

03.12.2020г. №524/76,

приложен файл. 16. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от 25.03.2021г.

№2, приложен файл. 17.

"О сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и

ООО А7 Агро от

09.02.2021г. №23/56,

приложен файл. 18.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

сотрудников

предприятий-участников

нацпроекта" Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.2. 0 184 271 278

ЧеловекРП

Количество сотрудников

регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда и

поддержки занятости,

прошедших стажировку под

руководством экспертов ФЦК на

предприятиях – участниках

регионального проекта,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

РЦК от 15.02.2021г. №

125/02 , приложен файл. 2.

"План обучения

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

09.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сертификат

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

23.03.2021г. №

0005/РП2021, приложен

файл. 4. "О направлении

1.3. 0 3 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информации" Письмо

РЦК от 21.04.2021г. №

478/04, приложен файл. 5.

"План обучения

Ермакова Е.С." Иное

АНО "ФЦК" от

24.11.2020г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Сертификат Ермакова

Е.С." Иное АНО "ФЦК"

от 31.12.2020г. №

00004/2021, приложен

файл. 7. "О направлении

информации" Письмо

РЦК от 30.07.2021г. №

1048/07, приложен файл.

8. "План обучения

Судаковой О.С." Иное

АНО ФЦК от 24.03.2021г.

№б/н, приложен файл. 9.

"Сертификат Судаковой

О.С." Иное АНО ФЦК от

31.05.2021г. №

0006/РП2021, приложен

файл.

ЧеловекРП

Количество сотрудников

регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда и

поддержки занятости,

прошедших самостоятельную

проверочную работу на

предприятиях – участниках

регионального проекта,

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

РЦК от 21.04.2021г. №

478/04, приложен файл. 2.

"План обучения

Ермакова Е.С." Иное

АНО !ФЦК" от

24.11.2020г. №б/н,

1.4. 0 3 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

приложен файл. 3.

"Сертификат Ермакова

Е.С." Иное АНО "ФЦК"

от 31.12.2020г. №

00004/2021, приложен

файл. 4. "О направлении

информации" Письмо

РЦК от 15.02.2021г. №

125/02 , приложен файл. 5.

"Сертификат

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

23.03.2021г. №

00005/РП2021, приложен

файл. 6. "План обучения

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

09.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 7. "О

направлении

информации" Письмо

РЦК от 30.07.2021г. №

1048/07, приложен файл.

8. "План обучения

Судаковой О.С." Иное

АНО ФЦК от 24.03.2021г.

№б/н, приложен файл. 9.

"Сертификат Судаковой

О.С." Иное АНО ФЦК от

31.05.2021г. №

0006/РП2021, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

1.5. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение АНО "ФЦК"

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 14.12.2020г. №

2019-L20037-2/4 ,

приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Пластик" от

10.03.2020г. №72/56,

приложен файл. 2. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Южно-Уральский

завод спасательного

оборудования" от

1.6. 0 9 11 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10.03.2020г. №74/56,

приложен файл. 3. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "А7 АГРО –

Оренбургский молочный

комбинат" от 17.08.2020г.

№290/56, приложен файл.

4. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Технология" от

17.08.2020г. №291/56,

приложен файл. 5. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Полимерстрой"

от 17.08.2020г. №292/56,

приложен файл. 6. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "СоюзСтрой" от

03.12.2020г. №524/76,

приложен файл. 7. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

А7 Агро от 09.02.2021г. №

23/56, приложен файл. 8.

"О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Завод бурового

оборудования" от

25.01.2021г. №08/56,

приложен файл. 9. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и АО "Международный

аэропорт "Оренбург" от

31.12.2019г. №459/56,

приложен файл. 10. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ЗАО "Птицефабика

Оренбургкая" от

31.12.2019г. №461/56,

приложен файл. 11. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Медногорский

электротехнический

завод "Уралэлектро" от

28.01.2020г. №41/56,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта "

Соглашение РЦК и ООО

"СГЦ "Вишневский" от

22.01.2021г. №1, приложен

файл. 2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"Технопром" от

25.03.2021г. №2, приложен

файл. 3. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"ОренКарт" от

28.06.2021г. №3, приложен

файл. 4. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4, приложен

файл.

1.7. 0 1 4 6

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

Подтверждающие

документы: 1. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

1.8. 0 2 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "ВОЛМА-

Оренбург" от 25.12.2019г.

№238, приложен файл. 2.

"О взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "Русшпала" от

31.03.2020г. №18/2,

приложен файл. 3. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ОАО "Оренбургский

комбикормовый завод"

от 29.06.2020г. №36,

приложен файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучено

сотрудников

предприятий-участников

нацпроекта" Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

1.9. 0 167 198 198
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ссылка.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

сотрудников

предприятий-участников

нацпроекта" Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.10. 0 5 42 66

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

сотрудников

предприятий-участников

нацпроекта" Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 01.08.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.11. 0 12 31 31

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение АНО "ФЦК"

1.12. 0 0 0 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 14.12.2020г. №

2019-L20037-2/4,

приложен файл. Согласно

помесячному плану

достижения значений

показателей по данному

показателю

запланировано

достижение значения 30 к

концу года. До этого

времени запланировано

нулевое значение.

Информация будет

направлена АНО ФЦК.

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций, созданных

в субъектах Российской

Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении нового

штатного расписания"

Приказ АО "Корпорация

развития Оренбургской

области от 01.11.2019г. №

14, приложен файл. 2.

"Штатное расписание "

Приказ АО "Корпорация

развития Оренбургской

области от 01.11.2019г. №

14, приложен файл. 3. "О

наделении АО КРОО

полномочиями РЦК"

Постановление

1.13. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Правительство

Оренбургской области от

07.02.2019г. №63-п,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и акционерное

общество "Корпорация

развития Оренбургской

области от 21.01.2021г. №

10-2021-00046 , приложен

файл. 5. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской

области» от 02.02.2021г.

№10-2021-00046/1,

приложен файл. 6.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской

области» от 16.02.2021г.

№10-2021-00046/2,

приложен файл. 7.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и АО

"Корпорация развития

Оренбургской области"

от 25.06.2021г. №10-2021-

00046/3, приложен файл.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение АНО "ФЦК"

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 14.12.2020г. №

2019-L20037-2/4 ,

приложен файл.

1.14. 0 0 0 0

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение АНО "ФЦК"

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 14.12.2020г. №

2019-L20037-2/4,

приложен файл.

2.1. 0 0 0 0



22

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших стажировку под руководством экспертов ФЦК

на предприятиях – участниках регионального проекта

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,0000

2,00000,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Человек 3,0000

3,0000

Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших самостоятельную проверочную работу на

предприятиях – участниках регионального проекта

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,0000

2,00000,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Человек 3,0000

3,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Условная

единица

2,0000

3,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

14,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,0000

14,0000

11,00008,0000 9,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Условная

единица

10,0000

11,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.5

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

66,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 10,0000

66,0000

20,00000,0000 0,0000 18,0000 18,0000 20,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

ФП Человек 10,0000

42,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

170,0000

161,0000161,0000 161,0000 161,0000 161,0000 167,0000 167,0000 167,0000 167,0000 167,0000

198,0000

198,0000161,0000 161,0000 166,0000 166,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

ФП Человек 167,0000

198,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.9

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

12,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

31,0000

31,000012,0000 12,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000

ФП Человек 12,0000

31,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

22,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 14,0000

22,0000

16,000011,0000 12,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

14,0000

18,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Человек 0,0000



24

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.13

План

Факт/прогноз

6,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

6,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Условная

единица

2,0000

4,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.14

План

Факт/прогноз

278,0000

173,0000173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 184,0000 184,0000 184,0000 184,0000 189,0000

278,0000

249,0000173,0000 173,0000 215,0000 215,0000 249,0000 271,0000 271,0000 271,0000 271,0000

ФП Человек 189,0000

271,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомо

гательные процессы) на

предприятиях -

участниках национального

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами регионального

центра компетенций -

РЦК), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов), на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

Здорова

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Отсутствует

Письмо О

направлении

соглашения,

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприяти

й

национально

го проекта,

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

соглашения" Письмо

РЦК от 30.07.2021г. №

1052/07, приложен файл.

2. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

28.06.2021г. №3,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

30.06.2022 30.06.2022

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

1,0000 Дата: 30.06.2022

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Заключены соглашения с

предприятиями,

внедряющими

мероприятия

национального проекта

под региональным

управлением (с РЦК), в

соответствии с ресурсным

планом.

Судакова

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта,

Письмо О

направлении

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

соглашения" Письмо

РЦК от 30.07.2021г. №

1052/07, приложен файл.

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

28.06.2021г. №3,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

13 709,7013 709,70

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами регионального центра

компетенций - РЦК), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.1 13 709,70 87,9912 062,9013 709,70

13 709,7013 709,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 13 709,70 Отклонения отсутстувуют87,9912 062,9013 709,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

13 709,7013 709,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 709,70 Отклонения отсутствуют87,9912 062,9013 709,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 709,7013 709,70 13 709,70 87,9912 062,9013 709,70

13 709,7013 709,70 13 709,70 87,9912 062,9013 709,70

13 709,7013 709,70 13 709,70 87,9912 062,9013 709,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



30

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением 

(совместно с экспертами регионального центра компетенций - РЦК),  а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов),  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

План

5 408.50 5 408.50 8 735.70 8 735.70 8 735.70 12 062.90 13 709.7013 709.7013 709.7012 062.9012 062.90

Факт/прогноз

5 408.50 5 408.50 8 735.70 8 735.70 8 735.70 12 062.90 13 709.7013 709.7013 709.7013 709.7013 709.70

0.00

0.00


