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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

"Жилье" в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0.89 0.3015 0.361 1.099

Миллион

квадратных

метров

РП

Объем многоквартирного жилья

в стадии строительства,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателелй

регионального проекта

"Жилье" в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 1.17 1.05 1.119 1.02

ГектарРП

Площадь земельных участков,

Подтверждающие

документы: 1.

1.3. 381 115 120 420
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства,

возрастающий

"Достижение

показателей

регионального проекта

"Жилье" в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

"Жилье" в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.1. 0.12 0 0.0356 0.153
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

1.1

План

Факт/прогноз

1,0200

1,05401,0710 1,0630 1,0600 1,0540 1,0520 1,0500 1,0450 1,0400 1,0300

1,0200

1,15301,0710 1,0630 1,0600 1,0540 1,1350 1,1190 1,0450 1,0400 1,0300

РП Миллион

квадратных

метров

1,0250

1,0250

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

420,0000

54,000013,0000 24,0000 42,0000 69,0000 94,0000 115,0000 140,0000 165,0000 186,0000

420,0000

75,000013,0000 24,0000 42,0000 54,0000 97,0000 120,0000 140,0000 165,0000 186,0000

РП Гектар 230,0000

230,0000

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.3

План

Факт/прогноз

1,0990

0,14150,0350 0,0630 0,1110 0,1815 0,2465 0,3015 0,3665 0,4315 0,4865

1,0990

0,21100,0390 0,0630 0,1136 0,1560 0,2800 0,3610 0,3665 0,4315 0,4865

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6015

0,6015

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1530

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1530

0,00410,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0285 0,0356 0,0356 0,0356 0,0356

ФП Миллион

квадратных

метров

0,1530

0,1530
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0990 Дата: 31.12.2021

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.361 из

1.099.

31.12.2021 31.12.2021

1.099

Миллион

квадратн

ых

метров

79.2 0.3611.099

1.1.

1

Мониторинг достижения

плановых показателей

соглашений,

дополнительных

соглашений о реализации

регионального проекта

«Жилье» Оренбургской

области муниципальными

образованиями

Оренбургской области за 2

квартал

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

Оперативная

информация

органов

местного

самоуправле

ния

Иное Отчет

по

контрольной

точке

"Мониторин

г

достижения

плановых

показателей

соглашений,

дополнитель

ных

соглашений

о реализации

регионально

го проекта

"Жилье"

Оренбургско

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

"Мониторинг

достижения плановых

показателей соглашений,

дополнительных

соглашений о реализации

регионального проекта

"Жилье" Оренбургской

области

муниципальными

образованиями

Оренбургской области""

Иное Министерства

строительства,

жилищно-

09.07.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

муниципаль

ными

образования

ми

Оренбургско

й области"

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 09.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

2

Мониторинг достижения

плановых показателей

соглашений,

дополнительных

соглашений о реализации

регионального проекта

«Жилье» Оренбургской

области муниципальными

образованиями

Оренбургской области за 3

квартал

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

Оперативная

информация

органов

местного

самоуправле

ния

В работе. Отклонения

отсутствуют

08.10.2021 08.10.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного

жилищного строительства.

в том числе проектов

комплексного освоения и

развития территорий в

целях жилищного

строительства Значение:

1,0000 Дата: 20.04.2022

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.04.2022 20.04.2022

1Единица 01

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

14 561,0014 561,00

(01) Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного жилищного

строительства. в том числе

проектов комплексного освоения

и развития территорий в целях

жилищного строительства0

1.1 12 580,52 24,943 630,9614 561,00

14 561,0014 561,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 12 580,52 Отклонения отсутствуют24,943 630,9614 561,00

14 178,0014 178,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 354,15 Отклонения отсутствуют24,873 526,5214 178,00

12 378,0012 378,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

12 378,00 27,283 376,8712 378,00

12 761,0012 761,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

11 604,37 Отклонения отсутствуют27,283 481,3112 761,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

378 893,86378 893,86

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.2 286 484,22 14,7155 726,26378 893,86

378 893,86378 893,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 286 484,22 Отклонения отсутствуют14,7155 726,26378 893,86

361 154,30361 154,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

361 154,30 Отклонения отсутствуют15,0854 445,48361 154,30

361 154,30361 154,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

361 154,30 15,0854 445,48361 154,30

378 893,86378 893,86

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

286 484,22 Отклонения отсутствуют14,7155 726,26378 893,86

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

393 454,86393 454,86 299 064,74 15,0959 357,22393 454,86

393 454,86393 454,86 299 064,74 15,0959 357,22393 454,86

375 332,30375 332,30 374 508,45 15,4557 972,00375 332,30

373 532,30 373 532,30 15,4857 822,35373 532,30

391 654,86391 654,86 298 088,59 15,1259 207,57391 654,86

0,000,00 0,00 0,000,000,00

373 532,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в

целях жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 526.52 3 526.52 14 178.0013 056.2413 056.2411 876.878 076.87

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 526.52 3 526.52 14 178.0013 056.2413 056.2411 876.878 076.87

0.00

0.00

1.2.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 9 778.85 54 445.48 361 154.30349 469.50273 258.55113 931.5877 893.78

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 9 778.86 54 445.48 361 154.30349 469.5

0

273 258.5

5

113 931.5

8

77 893.78

0.00

0.00


