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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Объект "Строительство орошаемого участка

Черновской оросительной системы на землях

ООО "А7 Агро" у п. Димитровский МО

Илекский район и МО г. Оренбург

Оренбургской области" ООО "А7 Агро" не

сдан в эксплуатацию. Документы на

предоставление субсидии не представлены,

Причина риска: Невыполнение в 2020 году

результата -введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель площадью 3750 га,

Вероятность: 90%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.07.2021г.;

Сутевые: Невыполнение в 2020 году

результата -введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель площадью 3750 га

Предлагаемые решения:

1. Невыполнение в 2020 году результата -

введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель площадью 3750 га, срок исполнения

15.07.2021;

Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

объемах экспорта

продукции АПК" Иное

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0.1732 0.07 0.1216 - 0.1499



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,1499

0,04000,0074 0,0162 0,0300 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 0,1000

0,1499

0,06110,0074 0,0162 0,0447 0,0545 0,0954 0,1216 0,1250 0,1300 0,1350

ФП Миллиард

долларов

0,1100

0,1400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции Значение: 3

750,0000 Дата: 31.12.2020

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1690,3 га,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

ва объекта

мелиорируе

мых земель

на площади

390,3 га, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке в эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1690,3 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 29.11.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

№ 1 приемки

законченного

строительства объекта

мелиорируемых земель

на площади 390,3 га"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

31.12.2020 15.12.2021

3750

Тысяча

гектаров

0 3369.13750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1108,5 га,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

ва объекта

мелиорируе

мых земель

на площади

180 га

1, приложен файл. 3.

"Акт о приемке в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1108,5 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 27.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

№ 1 приемки

законченного

строительства объекта

мелиорируемых земель

на площади 180 га" Акт

приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Объект "Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены, Причина

риска: Невыполнение в

2020 году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -введено

в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Невыполнение в 2020

году результата -введено

в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га, срок

исполнения 15.07.2021.

Просрочка 349 дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 3369.1 из

3750.

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительств

а объекта

В работе. Просрочка 373

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт № 1

приемки законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 2.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: ООО

"А7 Агро" объект

"Строительство

07.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" в эксплуатацию

не сдан. Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га, срок

исполнения 14.07.2021.

1.1.

2

Техническая готовность

объекта, %

Лебедев

Николай

Николаевич

,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

В работе. Просрочка 372

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт № 1

08.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

отдела

приемки

законченног

о

строительств

а объекта

приемки законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 2.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: ООО

"А7 Агро" объект

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" в эксплуатацию

не сдан. Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га, срок

исполнения 14.07.2021.

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительств

а объекта

В работе. Просрочка 371

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт № 1

приемки законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

09.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 2.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: Объект

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га, срок

исполнения 14.07.2021.

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

Соглашение

соглашение

между

министерств

ом сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Оренбургско

й области и

В работе. Просрочка 355

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

25.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридически

м лицом

(индивидуал

ьным

предприним

ателем) о

предоставле

нии

субсидии ,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

между

министерств

ом сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Оренбургско

й области и

юридически

м лицом

(индивидуал

ьным

предприним

ателем) о

предоставле

субсидии " Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 24.12.2020г. №10-

2020-11201, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

субсидии " Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 24.12.2020г. №10-

2020-11201/1, приложен

файл. 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нии

субсидии ,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

между

министерств

ом сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Оренбургско

й области и

юридически

м лицом

(индивидуал

ьным

предприним

ателем) о

предоставле

нии

субсидии

"Дополнительное

соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

субсидии" Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 25.12.2020г. №10-

2020-11201/2, приложен

файл. Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: Объект

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га, срок

исполнения 14.07.2021.

1.2

Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

1 0

31.12.2021 30.09.2021

7750

Тысяча

гектаров

0 3369.17750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции Значение: 7

750,0000 Дата: 31.12.2021

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1690,3 га,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1108,5 га,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

ва объекта

мелиорируе

мых земель

на площади

390,3 га, Акт

приема-

передачи

Акт № 1

приемки

документы: 1. "Акт о

приемке в эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1690,3 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 29.11.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

о приемке в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1108,5 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 27.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

№ 1 приемки

законченного

строительства объекта

мелиорируемых земель

на площади 390,3 га"

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

законченног

о

строительст

ва объекта

мелиорируе

мых земель

на площади

180 га

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 4.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта

мелиорируемых земель

на площади 180 га" Акт

приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Предоставлена

информация : 3369.1 из

7750.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

,

В работе. .

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

2

Техническая готовность

объекта, %

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

,

В работе.

30.09.2021 30.09.2021

1.3

Обеспечена

государственная

поддержка производства

Захаров

Григорий

Петрович  -

,

Информация по

значению результата:

В работе.В

31.12.2021 31.12.2021

3.8

Тысяча

тонн

3.15 3.153.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соевых бобов, семян рапса,

подсолнечника Значение:

3,8000 Дата: 31.12.2021

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

работе.Фактическое

значение результата на

01 января 2021 года -

3,15 тыс. тонн. Плановое

значение на конец 2021

года нарастающим

итогом - 3,8 тыс. тонн.

На отчетный период

(июнь 2021 год)

исполнение не

предусмотренно.

Предоставлена

информация : 3.15 из 3.8.

1.4

Наращивание объемов

производства экспортно-

ориентированной

продукции АПК за счет

увеличения

производственных

мощностей и

строительства новых

объектов переработки

продукции в

Оренбургской области

Значение: 2,0000 Дата:

15.11.2021

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Заключение органа

государственного

строительного надзора

не получено, Причина

риска: Согласно письма

от 16.07.2021 г. № 125-

07-21 от ООО «Вента-

Ойл», что пакет

документов на объект

«мельница и элеватор по

хранению зерна»

расположенный по

адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в

1 0

15.11.2021 15.11.2021

2Объект 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Гостехнадзор для

получения заключения

05.07.2021 г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

органа государственного

строительного надзора

не получено, срок

исполнения 10.11.2021,

Пакет документов на

объект «мельница и

элеватор по хранению

зерна» расположенный

по адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в

Гостехнадзор для

получения заключения.

Результат считается

нарастающим итогом.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года - 1 объект.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Николенко

Алексей

Владимиров

-

В работе. Просрочка 113

дней. Существует риск:

Заключение органа

20.07.2021 10.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

ич  -

Начальник

отдела

государственного

строительного надзора

не получено, Причина

риска: Согласно письма

от 16.07.2021 г. № 125-

07-21 от ООО «Вента-

Ойл», что пакет

документов на объект

«мельница и элеватор по

хранению зерна»

расположенный по

адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в

Гостехнадзор для

получения заключения

05.07.2021 г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

органа государственного

строительного надзора

не получено, срок

исполнения 10.11.2021,

Пакет документов на

объект «мельница и

элеватор по хранению

зерна» расположенный

по адресу: Оренбургская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в

Гостехнадзор для

получения заключения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

386 008,40386 008,40

(07) Обеспечено стимулирование

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции0

1.1 0,00 0,000,00386 008,40

386 008,40386 008,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00386 008,40

386 008,40386 008,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,00386 008,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

2 899,802 899,80

(11) Обеспечена государственная

поддержка производства соевых

1.2 0,00 0,000,002 899,80



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бобов, семян рапса,

подсолнечника0

2 899,802 899,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,002 899,80

2 899,802 899,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,002 899,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

388 908,20388 908,20 0,00 0,000,00388 908,20

388 908,20388 908,20 0,00 0,000,00388 908,20

388 908,20388 908,20 0,00 0,000,00388 908,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386 008.40386 008.4056 346.2556 346.2556 346.25

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386 008.40386 008.4

0

56 346.2556 346.2556 346.25

0.00

0.00

1.2.

Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 899.802 899.800.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 899.802 899.800.000.000.00

0.00

0.00


