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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводные

сведения о подключении

СЗО на территории

Оренбургской области"

Иное Аппарата

Губернатора и

Правительства

Оренбургской области от

01.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

направлении отчета по

подключению СЗО за 1

кв. и планах на 2 кв. 2021

года" Письмо Аппарата

Губернатора и

Правительства

Оренбургской области от

05.04.2021г. №21/68-КФ,

приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл. 4. "О

1.1. 50 85 87.45 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

направлении отчета по

подключению СЗО за 2

кв. и планах на 3 кв. 2021

года" Письмо Аппарата

Губернатора и

Правительства

Оренбургской области от

01.07.2021г. №21/190-КФ,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Информационная

инфраструктура

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 03.12.2020г. №

071-2019-D2001-56/1,

приложен файл.

1.2. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

66,300058,0700 58,0700 58,0700 66,3000 66,3000 85,0000 85,0000 85,0000 100,0000

100,0000

66,300058,0700 58,0700 58,0700 66,3000 87,4500 87,4500 87,4500 87,4500 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Чикуров

Владимир

Викторович 

-

Заместитель

министра –

начальник

управления

связи и

коммуникац

ий

министерств

а цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Щербинин

Павел

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

Письмо О

согласовани

и схемы

подключени

я судебных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании схемы

подключения судебных

20.12.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участков

мировых

судей

Оренбургско

й области к

ГАС

"Правосудие

", Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

оказание

услуг по

обеспечению

на судебных

участках

мировых

судей

Оренбургско

й области

защищенног

о

подключени

я к

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

участков мировых судей

Оренбургской области к

ГАС "Правосудие""

Письмо Федерального

государственного

бюджетного учреждения

«Информационно-

аналитический центр

поддержки ГАС

"Правосудие"» от

24.03.2021г. №11.1/725,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

Оренбургской области

защищенного

подключения к

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

«Правосудие», а также

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия" Реестр

контрактов

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Правосудие

», а также

организации

защищенног

о

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.06.2021г.

№0853500000321004529

-1 , указана ссылка. Гос.

контракт размещен в

реестре контрактов

30.06.2021 в 19:03,

поэтому дата

исполнения 01.07.2021

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Щербинин

Павел

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

оказание

услуг по

обеспечению

на судебных

участках

мировых

судей

Оренбургско

й области

защищенног

о

подключени

я к

Государстве

нной

автоматизир

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

Оренбургской области

защищенного

подключения к

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

«Правосудие», а также

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия" Реестр

31.08.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ованной

системы

Российской

Федерации

«Правосудие

», а также

организации

защищенног

о

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.06.2021г.

№0853500000321004529

-1 , указана ссылка.

Размещен контракт в

реестре контрактов

30.06.2021 в 19:03.

Поэтому дата

исполнения по КТ

установлена - 01.07.2021

1.2

Реализован комплекс мер

по подключению к сети

"Интернет" социально

значимых объектов (в

рамках государственных

контрактов Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Чикуров

Владимир

Викторович 

-

Заместитель

министра –

начальник

управления

связи и

коммуникац

ий

министерств

а цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Щербинин

Павел

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

13 335,5013 335,50

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 12 121,93 0,000,0013 335,50

13 335,5013 335,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 12 121,93 Кассовое исполнение равно 00,000,0013 335,50

13 335,5013 335,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

12 121,93 Кассовое исполнение равно 00,000,0013 335,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 335,5013 335,50 12 121,93 0,000,0013 335,50

13 335,5013 335,50 12 121,93 0,000,0013 335,50

13 335,5013 335,50 12 121,93 0,000,0013 335,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 335.5013 335.500.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 335.5013 335.500.000.000.00

0.00

0.00


