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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.

1.1. 8 8 8 17

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл. 2. "Служебная

записка" Письмо

Минстрой Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

07/1095-АВГ, приложен

файл.

1.2. 55 85 85 110

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №№ 14120-

МЕ/06, приложен файл.

1.3. 1 1 1 2

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №№ 14120-

1.4. 161 168 168 175



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

МЕ/06, приложен файл.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №14120-

МЕ/06, приложен файл.

Расчет показателя: 168

(значение 2020

года)*100/161(значение

2019 года) = 104,34%.

Прирост среднего

индекса качество

городской среды по

отношению к 2019 году

равен 4,3%

2.1. 0 4 4.3 9

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых и общественных

простанств, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Письмо

Минстрой области от

25.12.2020г. №07.01-08-

1908, приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области от

30.07.2021г. №07/1095-

АВГ, приложен файл.

Количество

реализованных проектов

за период 2019-2020 - 135.

Плановое значение на

2021 - 184 проекта.

Выполнение работ

2.2. 30 135 137 184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

запланировано с августа

2021 года.

ЕдиницаРП

Обеспечена реализация проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

возрастающий

Выполнение работ по

реализации проекта

запланировано на август

2021 года

2.3. 0 0 0 1

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Выполнение работ по

реализации проекта

запланировано на август

2021 года

2.4. 0 0 0 1

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.

2.5. 0 90 100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

2.6. 9.2 12 12.2 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

17,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

17,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ФП Процент 8,0000

8,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

110,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 85,0000 90,0000 97,0000 98,0000

110,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 85,0000 90,0000 97,0000 98,0000

ФП Единица 110,0000

110,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

175,0000

168,0000168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000

175,0000

168,0000168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000

ФП Балл 168,0000

168,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды

2.1

План

Факт/прогноз

184,0000

135,0000135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 145,0000 155,0000 165,0000

184,0000

135,00000,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 137,0000 145,0000 155,0000 165,0000

РП Единица 184,0000

184,0000

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,000090,0000 90,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.5

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

4,30004,0000 4,0000 4,0000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000

ФП Процент 4,0000

4,3000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.6

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

12,200012,0000 12,0000 12,0000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000

ФП Процент 12,0000

12,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 169,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Письмо

Служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №

07/1095-АВГ, приложен

файл. в работе

Предоставлена

информация : 134 из 169.

31.12.2021 31.12.2021

169Единица 0 134169

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе. в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Обеспечена реализация

Гоношилкин -

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

ед. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы мероприятия

по софинансированию

программ формирования

комфортной городской

среды Значение: 59,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургск

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 49 из 59.

31.12.2021 31.12.2021

59Единица 30 4959
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургск

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

ой области

2.3.

1

Документ разработан

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

В работе. в работе

01.10.2021 01.10.2021

2.3.

2

Документ утвержден

(подписан)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

В работе. в работе

01.10.2021 01.10.2021

2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

-

Протокол

Протокол

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Протокол" Протокол

Министерство

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 23.07.2021г.

31.12.2021 23.07.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области

№23, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 01

2.5.

1

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на оказание

услуг по

защите

информации

и

проведению

аттестации

по

требованиям

информацио

нной

безопасност

и

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на оказание

услуг по защите

информации и

проведению аттестации

по требованиям

информационной

безопасности

государственных

информационных

систем" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 12.04.2021г.

20.11.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных

информацио

нных систем,

Отчет

Итоговый

отчѐт о

завершении

проекта

«Развитие

государстве

нной

информацио

нной

системы

обеспечения

градостроит

ельной

деятельност

и

Оренбургско

й области»

№03-04/2021, приложен

файл. 2. "Итоговый

отчѐт о завершении

проекта «Развитие

государственной

информационной

системы обеспечения

градостроительной

деятельности

Оренбургской области»"

Отчет Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 20.07.2021г.

№284/ЦИТ-вн,

приложен файл.

Аттестат ГИС ОГД № 3

ГИС/21 от 15.04.2021

2.5.

2

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Приказ О

вводе в

эксплуатаци

ю

государстве

нной

информацио

нной

системы

обеспечения

градостроит

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

эксплуатацию

государственной

информационной

системы обеспечения

градостроительной

деятельности

Оренбургской области"

Приказ Министерства

20.12.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ельной

деятельност

и

Оренбургско

й области,

Отчет

Итоговый

отчет о

завершении

проекта

«Развитие

государстве

нной

информацио

нной

системы

обеспечения

градостроит

ельной

деятельност

и

Оренбургско

й области»

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.04.2021г.

№103-пр, приложен

файл. 2. "Итоговый

отчет о завершении

проекта «Развитие

государственной

информационной

системы обеспечения

градостроительной

деятельности

Оренбургской области»"

Отчет Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 20.07.2021г.

№284/ЦИТ-вн,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

632 067,65632 067,65

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 632 067,65 10,0863 705,66632 067,65

632 067,65632 067,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 632 067,65 в работе10,0863 705,66632 067,65

576 896,30576 896,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

576 896,30 в работе11,0463 705,66576 896,30

576 896,30576 896,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

576 896,30 11,0463 705,66576 896,30

632 067,65632 067,65

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

632 067,65 в работе10,0863 705,66632 067,65

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

203 249,88203 249,88

(17) Обеспечена реализация

проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, ед.0

1.2 203 249,88 8,9518 200,00203 249,88

203 249,88203 249,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 203 249,88 в работе8,9518 200,00203 249,88

113 009,80113 009,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

113 009,80 в работе16,1018 200,00113 009,80

113 009,80113 009,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

113 009,80 16,1018 200,00113 009,80

203 249,88203 249,88

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

203 249,88 в работе8,9518 200,00203 249,88

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

159 465,43159 465,43

(01) Реализованы мероприятия по

софинансированию программ

формирования комфортной

городской среды0

2.1 159 465,43 0,811 291,02159 465,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

159 465,43159 465,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 159 465,43 в работе0,811 291,02159 465,43

147 066,80147 066,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

147 066,80 в работе0,881 291,02147 066,80

147 066,80147 066,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

147 066,80 0,881 291,02147 066,80

159 465,43159 465,43

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

159 465,43 в работе0,811 291,02159 465,43

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

200 000,00200 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.2 200 000,00 14,8929 780,41200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 200 000,00 в работе14,8929 780,41200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

200 000,00 в работе14,8929 780,41200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.2.1.

2

200 000,00 14,8929 780,41200 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

200 000,00 в работе14,8929 780,41200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 194 782,961 194 782,96 1 194 782,96 9,46112 977,091 194 782,96

1 194 782,961 194 782,96 1 194 782,96 9,46112 977,091 194 782,96

1 036 972,901 036 972,90 1 036 972,90 10,89112 977,091 036 972,90

1 036 972,90 1 036 972,90 10,89112 977,091 036 972,90

1 194 782,961 194 782,96 1 194 782,96 9,46112 977,091 194 782,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 036 972,90



20

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 3 229.40 18 975.45 100 648.34 576 896.30576 896.30576 896.30449 636.40310 278.44

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 253.40 18 975.45 63 705.66 576 896.30576 896.3

0

576 896.3

0

449 636.4

0

310 278.4

4

0.00

0.00

1.2.

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 700.00 24 000.00 113 009.80113 009.8091 499.7075 000.0047 400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 700.00 18 200.00 113 009.80113 009.8

0

91 499.7075 000.0047 400.00

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 379.97 15 075.52 147 066.80147 066.80126 336.3093 195.9737 447.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 253.40 379.97 1 291.02 1 291.021 291.021 291.021 291.021 291.02

0.00

0.00

2.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 4 000.00 18 889.51 29 894.99 200 000.00200 000.00120 000.0050 000.0039 894.99

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 994.52 18 889.51 29 780.41 200 000.00200 000.0

0

120 000.0

0

50 000.0039 894.99

0.00

0.00


