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- - -

Результаты Контрольные точки

-

6 845 915,8600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Непредставление актов приемки работ в

полном объеме г. Оренбургом, Причина

риска: Акты находятся на утверждении

комиссии по приемке выполненных работ.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес МО г. Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 № 07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021, Акты приемки

законченных работ необходимо

представлять в срок до 01.12.2021,

Выполнено;

В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы

02.12.2021

2

Непредставление актов приемки работ в

полном объме г. Оренбургом, Причина риска:

Акты находятся на утверждении комиссии по

приемке выполненных работ., Вероятность:

50%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 30.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес МО г. Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 №07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021, Акты приемки

законченных работ необходимо

представлять в срок до 01.12.2021,

Выполнено;

В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы

02.12.2021

3

МО г. Оренбург не представлены документы

о проведении диагностики дорожной сеть,

Причина риска: Отсутствует

финансирование., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес МО г. Оренбург направлены

письма от 06.09.2021 № 07/07-09-698, от

17.11.2021 № 07/01-08-988, срок

исполнения 10.11.2021, Работы по

проведению диагностики дорожной сети

необходимо было завершить до 01.12.2021,

Выполнено;

В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы

02.12.2021

4

Освоение средств федерального бюджета не в

полном объеме (реконструкция  путепровода

через ж.д. пути по ул. Конституции СССР в г.

Оренбурге), Причина риска: В связи с

погодными условиями отсутствует

возможность провести работы по

рекультивации земель., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес ФДА направлено письмо от

01.12.2021 № 07/01-08-1029  о

перенаправлении средств федерального

бюджета на другой объект БКД , срок

исполнения 31.12.2021, Выполнено;

В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы

02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный расчет

значений показателей"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 63.6 71 70.31 СОУ "Эталон" 71

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный расчет

значений показателей"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 27.9 31.3 31.97 СОУ "Эталон" 31.97

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный расчет

значений показателей"

2.1. 100 62 97.16 СОУ "Эталон" 97.16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

71,0000

64,620064,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200

71,0000

64,620064,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 64,6200 65,7900 65,3500 67,1200

ФП Процент 71,0000

70,3100

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

31,3000

29,380029,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800

31,9700

29,380029,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,3800 29,6100 29,6300 30,1700

ФП Процент 31,3000

31,9700

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

62,000055,0000 55,0000 55,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

97,1600

62,000055,0000 55,0000 55,0000 58,0000 62,0000 62,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 62,0000

97,1600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Китова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Иное Акты

приемки

законченных

работ г.

Оренбург,

Иное Акты

приемки

законченных

работ г.

Орск, Иное

Акты

приемки

законченных

работ

региональны

е дороги,

Иное ссылка

на

проведение

диагностики

, Платежное

поручение

общая

оплата по

проекту ФБ,

ОБ, МБ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченных

работ г. Оренбург" Иное

УСДХ администрации г.

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акты

приемки законченных

работ г. Орск" Иное

УЖКХ администрации г.

Орска от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Акты приемки

законченных работ

региональные дороги"

Иное ГУ «Главное

управление дорожного

хозяйства Оренбургской

области» от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"ссылка на проведение

диагностики" Иное

Министерства

01.12.2021 31.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. 5.

"общая оплата по

проекту ФБ, ОБ, МБ"

Платежное поручение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существуют риски:

Непредставление актов

приемки работ в полном

объеме г. Оренбургом,

Причина риска: Акты

находятся на

утверждении комиссии

по приемке

выполненных работ.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. В адрес МО г.

Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 №

07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021,

Акты приемки

законченных работ

необходимо

представлять в срок до

01.12.2021, Выполнено.

Непредставление актов

приемки работ в полном

объме г. Оренбургом,

Причина риска: Акты

находятся на

утверждении комиссии

по приемке

выполненных работ.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. В адрес МО г.

Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 №

07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021,

Акты приемки

законченных работ

необходимо

представлять в срок до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021, Выполнено.

МО г. Оренбург не

представлены

документы о проведении

диагностики дорожной

сеть, Причина риска:

Отсутствует

финансирование.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. В адрес МО г.

Оренбург направлены

письма от 06.09.2021 №

07/07-09-698, от

17.11.2021 № 07/01-08-

988, срок исполнения

10.11.2021, Работы по

проведению диагностики

дорожной сети

необходимо было

завершить до 01.12.2021,

Выполнено. Освоение

средств федерального

бюджета не в полном

объеме (реконструкция

путепровода через ж.д.

пути по ул. Конституции

СССР в г. Оренбурге),

Причина риска: В связи с

погодными условиями
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствует

возможность провести

работы по

рекультивации земель.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. В адрес ФДА

направлено письмо от

01.12.2021 № 07/01-08-

1029 о перенаправлении

средств федерального

бюджета на другой

объект БКД , срок

исполнения 31.12.2021,

Выполнено. Данные по

актам приемки

выгружены из СОУ

"Эталон" 30.11.2021.

Просрочка 30 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

Иное Акты

приемки

работ

региональны

е дороги,

Иное Акты

приемки

работ г.

Орск, Иное

В работе.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акты приемки работ

региональные дороги"

Иное ГУ «Главное

управление дорожного

хозяйства Оренбургской

01.12.2021 30.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акты

примки

работ г.

Оренбург

области» от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Акты приемки работ

г. Орск" Иное УЖКХ

администрации г. Орска

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акты примки работ г.

Оренбург" Иное УСДХ

администрации г.

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Непредставление актов

приемки работ в полном

объме г. Оренбургом,

Причина риска: Акты

находятся на

утверждении комиссии

по приемке

выполненных работ.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. В адрес МО г.

Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 №

07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акты приемки

законченных работ

необходимо

представлять в срок до

01.12.2021, Выполнено.

Данные выгружены из

СОУ "Эталон" по

состоянию на 30.11.2021.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

Иное Акты

выполненны

х работ г.

Оренбург,

Иное Акты

выполненны

х работ г.

Орск, Иное

Акты

выполненны

х работ

региональны

е дороги

В работе.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акты выполненных

работ г. Оренбург" Иное

УСДХ администрации г.

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акты выполненных

работ г. Орск" Иное

УЖКХ администрации г.

Орска от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акты выполненных

работ региональные

дороги" Иное ГУ

«Главное управление

дорожного хозяйства

Оренбургской области»

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Существует риск:

Непредставление актов

приемки работ в полном

объеме г. Оренбугом,

Причина риска: Акты

находятся на

утверждении комиссии

по приемке

выполненных работ.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. В адрес МО г.

Оренбург направлено

письмо от 19.11.2021 №

07/1465-исх, срок

исполнения 26.11.2021,

Акты приемки

законченных работ

необходимо

представлять в срок до

01.12.2021, Выполнено.

Представлены Акты

приемки работ. Данные

выгружены из СОУ

"Эталон"  по состоянию

на 30.11.2021.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Хусид

Дмитрий

Платежное

поручение

В работе.

Просрочка 30 дней.

01.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Леонидович 

- Директор

платежное

поручение,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Оренбург

ФБ,

Платежное

поручение

платежное

поручение г.

Оренбург

ОБ,

Платежное

поручение

Платежное

поручение г.

Оренбург

МБ

Подтверждающие

документы:

1. "платежное

поручение" Платежное

поручение ГУ «Главное

управление дорожного

хозяйства Оренбургской

области» от 26.11.2021г.

№177071, приложен

файл.

2. "Платежное

поручение Оренбург

ФБ" Платежное

поручение УСДХ

администрации г.

Оренбурга от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "платежное поручение

г. Оренбург ОБ"

Платежное поручение

УСДХ администрации г.

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Платежное

поручение г. Оренбург

МБ" Платежное

поручение УСДХ

администрации г.

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Существует риск:

Освоение средств

федерального бюджета

не в полном объеме

(реконструкция

путепровода через ж.д.

пути по ул. Конституции

СССР в г. Оренбурге),

Причина риска: В связи с

погодными условиями

отсутствует

возможность провести

работы по

рекультивации земель.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. В адрес ФДА

направлено письмо от

01.12.2021 № 07/01-08-

1029  о перенаправлении

средств федерального

бюджета на другой

объект БКД , срок

исполнения 31.12.2021,

Выполнено.

По состоянию на

01.12.2021 имеется

остаток средств ФБ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(ИМБТ).

1.1.

4

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

Иное ссылка

на

проведение

диагностики

В работе.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ссылка на проведение

диагностики" Иное

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

МО г. Оренбург не

представлены

документы о проведении

диагностики дорожной

сеть, Причина риска:

Отсутствует

финансирование.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. В адрес МО г.

Оренбург направлены

01.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письма от 06.09.2021 №

07/07-09-698, от

17.11.2021 № 07/01-08-

988, срок исполнения

10.11.2021, Работы по

проведению диагностики

дорожной сети

необходимо было

завершить до 01.12.2021,

Выполнено.

Диагностика г. Гай, г.

Новотроицк, г. Орск,

региональные дороги.

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Китова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Хусид

Дмитрий

-

В работе.

Отклонения

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Леонидович 

- Директор

отсутствуют.

1.2.

2

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 949 555,906 949 555,90

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 6 917 755,90 98,516 845 915,866 917 755,90

6 949 555,906 949 555,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 917 755,90

Освоение средств

запланировано до конца

текущего года

98,516 845 915,866 917 755,90

6 856 107,606 856 107,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 824 307,60

Освоение средств

запланировано до конца

текущего года

98,496 752 467,566 824 307,60

1 705 989,501 705 989,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 674 189,50 93,921 602 349,461 674 189,50

1 799 437,801 799 437,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 767 637,80

Освоение средств

запланировано до конца

текущего года

94,241 695 797,761 767 637,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 949 555,906 949 555,90 6 917 755,90 98,516 845 915,866 917 755,90

6 949 555,906 949 555,90 6 917 755,90 98,516 845 915,866 917 755,90

6 856 107,606 856 107,60 6 824 307,60 98,496 752 467,566 824 307,60

1 705 989,50 1 674 189,50 93,921 602 349,461 674 189,50

1 799 437,801 799 437,80 1 767 637,80 94,241 695 797,761 767 637,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 705 989,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 0.00 76 534.85 400 147.13 1 202 950.

41

2 402 905.

27

6 856 107.606 824 307.

60

6 233 116.

37

5 445 477.

19

3 824 721.

68

Факт/прогноз

0.00 0.00 76 534.85 377 812.6

7

1 202 950.

41

2 402 905.

27

6 856 107.606 752 467.

56

6 233 116.

38

5 445 477.

19

3 824 721.

68

0.00

0.00


