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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

132 468,2100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснение" Иное

Минстроя Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

Б/Н, приложен файл. В

2021 году завершено 6

объектов

1.1. 94 94.3 95.4 95.4

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснение" Иное

Минстроя Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижения

показателя доля

городского населения

РФ, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем ЦВС,

Причина риска:

Приказом Минстроя

России установлен

показатель для

Оренбургской области

96,6%, но до настоящего

времени не заключено

доп.соглашение к

соглашению 069-2020-

1.2. 94.5 98.3 96.6 96.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

F5001-55/1 по целевым

показателям.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 20.12.2021г.

Принятые меры: 1.

заключение

дополнительного

соглашения к

соглашению 069-2020

F5001-55/1, срок

исполнения 20.12.2021.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

94,3000

94,100094,1000 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000

95,4000

94,000094,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000

ФП Процент 94,3000

95,4000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

98,3000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

96,6000

94,500094,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000

ФП Процент 98,3000

96,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительтс

вом

приемочной

комисией,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительст

вом

приеочной

комиссией

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительтсвом

приемочной комисией"

Акт приема-передачи

Администрации МО

Пригородный сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

от 13.08.2021г. №Б/Н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

строительством

приеочной комиссией"

Акт приема-передачи

Администрации МО

Пригородный район

Бузулукского района

Оренбургской области

от 15.10.2021г. №Б/Н,

приложен файл.

подписано соглашение

на уменьшение ЛБО

2 2

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 22



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Акт приема-

передачи акт

приемки

закоченного

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Акт приема-передачи

Администрации

муниципальных

образований

Пригородный сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

от 13.08.2021г. №Б/Н,

приложен файл.

2. "акт приемки

закоченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Акт приема-передачи

Администрации

муниципальных

образований

Пригородный сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

от 15.10.2021г. №Б/Н,

приложен файл.

отклонения отсутсвуют

01.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1

Акт приема-

передачи

Акт ввода в

эксплуатаци

ю объекта

законченног

о

строительств

а, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом

приемочной

комиссии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода в

эксплуатацию объекта

законченного

строительства" Акт

приема-передачи

Администрацией МО

Пригородного

сельсовета Бузулукского

района Оренбургской

области  от 13.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Акт приемки

законченного

строительством

приемочной комиссии"

Акт приема-передачи

Администрации

муниципальных

образований

Пригородный сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

от 15.10.2021г. №Б/Н,

приложен файл.

отклонения отсутсвуют

15.12.2021 30.11.2021

1.1.

3

Государственная

регистрация права на

Гоношилкин

Александр

1

В работе.

отклонения отсутсвуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект недвижимого

имущества произведена

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1.1.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1

В работе.

отклонения отсутсвуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

Гоношилкин

Александр

1

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

164 419,44164 419,44

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 132 779,60 80,57132 468,21132 779,60

164 419,44164 419,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 132 779,60

подписано соглашение на

уменьшение ЛБО

80,57132 468,21132 779,60

163 391,20163 391,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

131 868,00

подписано соглашение на

уменьшение ЛБО

80,54131 591,56131 868,00

163 391,20163 391,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

131 868,00 80,54131 591,56131 868,00

164 419,44164 419,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

132 779,60

подготовлено доп. соглашение

на уменьшение ЛБО

80,57132 468,21132 779,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

164 419,44164 419,44 132 779,60 80,57132 468,21132 779,60

164 419,44164 419,44 132 779,60 80,57132 468,21132 779,60

163 391,20163 391,20 131 868,00 80,54131 591,56131 868,00

163 391,20 131 868,00 80,54131 591,56131 868,00

164 419,44164 419,44 132 779,60 80,57132 468,21132 779,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

163 391,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

558.24 21 979.17 21 979.17 27 154.80 27 774.65 27 948.76 163 391.20163 391.20144 822.40122 110.30122 110.30

Факт/прогноз

0.00 21 957.74 21 957.74 21 957.74 27 741.53 27 913.61 163 391.20131 591.5

6

43 241.9943 241.9930 220.73

0.00

0.00


