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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Пластик" от

10.03.2020г. №72/56,

приложен файл. 2. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Южно-Уральский

завод спасательного

оборудования" от

10.03.2020г. №74/56,

приложен файл. 3. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "А7 АГРО –

Оренбургский молочный

комбинат" от 17.08.2020г.

№290/56, приложен файл.

4. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

1.1. 0 14 20 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

и ООО "Технология" от

17.08.2020г. №291/56,

приложен файл. 5. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Полимерстрой"

от 17.08.2020г. №292/56,

приложен файл. 6. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "ВОЛМА-

Оренбург" от 25.12.2019г.

№238, приложен файл. 7.

"О взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "Русшпала" от

31.03.2020г. №18/2,

приложен файл. 8. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ОАО "Оренбургский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

комбикормовый завод от

29.06.2020г. №36,

приложен файл. 9. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"СГЦ "Вишневский" от

22.01.2021г. №1, приложен

файл. 10. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и

ООО СоюзСтрой от

03.12.2020г. №524/76,

приложен файл. 11. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от 25.03.2021г.

№2, приложен файл. 12.

"О сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и

ООО А7 Агро от

09.02.2021г. №23/56,

приложен файл. 13. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Завод бурового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оборудования" от

25.01.2021г. №08/56,

приложен файл. 14. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"ОренКарт" от

28.06.2021г. №3, приложен

файл. 15. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и АО "Международный

аэропорт "Оренбург" от

31.12.2019г. №459/56,

приложен файл. 16. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ЗАО "Птицефабика

Оренбургкая" от

31.12.2019г. №461/56,

приложен файл. 17. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Медногорский

электротехнический

завод "Уралэлектро" от

28.01.2020г. №41/56,

приложен файл. 18. "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4, приложен

файл. 19. "О

сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от 26.10.2021г.

№5, приложен файл. 20.

"О сотрудничестве при

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и АО

Механический завод от

15.11.2021г. №5, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

сотрудников

предприятий-участников

нацпроекта и регкоманд"

Иное - данные с ИТ-

платформы

Производительность.рф

от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.2. 0 189 410 410

ЧеловекРП

Количество сотрудников

регионального центра

компетенций в сфере

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

1.3. 0 3 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

производительности труда и

поддержки занятости,

прошедших стажировку под

руководством экспертов ФЦК на

предприятиях – участниках

регионального проекта,

возрастающий

РЦК от 15.02.2021г. №

125/02 , приложен файл. 2.

"План обучения

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

09.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сертификат

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

23.03.2021г. №

0005/РП2021, приложен

файл. 4. "О направлении

информации" Письмо

РЦК от 21.04.2021г. №

478/04, приложен файл. 5.

"План обучения

Судаковой О.С." Иное

АНО ФЦК от 24.03.2021г.

№б/н, приложен файл. 6.

"План обучения

Ермакова Е.С." Иное

АНО "ФЦК" от

24.11.2020г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Сертификат Ермакова

Е.С." Иное АНО "ФЦК"

от 31.12.2020г. №

00004/2021, приложен

файл. 8. "Сертификат

Судаковой О.С." Иное

АНО ФЦК от 31.05.2021г.

№0006/РП2021, приложен

файл. 9. "О направлении

информации" Письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

РЦК от 30.07.2021г. №

1048/07, приложен файл.

ЧеловекРП

Количество сотрудников

регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда и

поддержки занятости,

прошедших самостоятельную

проверочную работу на

предприятиях – участниках

регионального проекта,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

РЦК от 21.04.2021г. №

478/04, приложен файл. 2.

"О направлении

информации" Письмо

РЦК от 15.02.2021г. №

125/02 , приложен файл. 3.

"Сертификат

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

23.03.2021г. №

00005/РП2021, приложен

файл. 4. "План обучения

Кужмамбетова М.О."

Иное АНО ФЦК от

09.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "План

обучения Ермакова Е.С."

Иное АНО !ФЦК" от

24.11.2020г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Сертификат Ермакова

Е.С." Иное АНО "ФЦК"

от 31.12.2020г. №

00004/2021, приложен

файл. 7. "План обучения

Судаковой О.С." Иное

АНО ФЦК от 24.03.2021г.

№б/н, приложен файл. 8.

"Сертификат Судаковой

1.4. 0 3 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

О.С." Иное АНО ФЦК от

31.05.2021г. №

0006/РП2021, приложен

файл. 9. "О направлении

информации" Письмо

РЦК от 30.07.2021г. №

1048/07, приложен файл.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение АНО "ФЦК"

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 15.10.2021г. №

2019-L20037-2/5,

приложен файл.

1.5. 0 0 0 0

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

Подтверждающие

документы: 1. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

1.6. 0 10 11 14



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

нарастающим итогом,

возрастающий

и ООО "Пластик" от

10.03.2020г. №72/56,

приложен файл. 2. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Южно-Уральский

завод спасательного

оборудования" от

10.03.2020г. №74/56,

приложен файл. 3. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "А7 АГРО –

Оренбургский молочный

комбинат" от 17.08.2020г.

№290/56, приложен файл.

4. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Технология" от

17.08.2020г. №291/56,

приложен файл. 5. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "Полимерстрой"

от 17.08.2020г. №292/56,

приложен файл. 6. "О

сотрудничестве в целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ООО "СоюзСтрой" от

03.12.2020г. №524/76,

приложен файл. 7. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО ФЦК и

А7 Агро от 09.02.2021г. №

23/56, приложен файл. 8.

"О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Завод бурового

оборудования" от

25.01.2021г. №08/56,

приложен файл. 9. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и АО "Международный

аэропорт "Оренбург" от

31.12.2019г. №459/56,

приложен файл. 10. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ЗАО "Птицефабика

Оренбургкая" от

31.12.2019г. №461/56,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 11. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение АНО "ФЦК"

и ОАО "Медногорский

электротехнический

завод "Уралэлектро" от

28.01.2020г. №41/56,

приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта "

Соглашение РЦК и ООО

"СГЦ "Вишневский" от

22.01.2021г. №1, приложен

файл. 2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"Технопром" от

25.03.2021г. №2, приложен

файл. 3. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

"ОренКарт" от

28.06.2021г. №3, приложен

файл. 4. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

1.7. 0 2 6 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4, приложен

файл. 5. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от 26.10.2021г.

№5, приложен файл. 6.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и АО

Механический завод от

15.11.2021г. №5, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "ВОЛМА-

Оренбург" от 25.12.2019г.

№238, приложен файл. 2.

"О взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

1.8. 0 2 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ООО "Русшпала" от

31.03.2020г. №18/2,

приложен файл. 3. "О

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта"

Соглашение

Минэкономразвития

Оренбургской области и

ОАО "Оренбургский

комбикормовый завод"

от 29.06.2020г. №36,

приложен файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Обучение сотрудников "

Иное - данные с ИТ-

платформы

Производительность.рф

от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.9. 0 167 226 226

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

сотрудников " Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.10. 0 10 133 133

ЧеловекФП

Количество обученных

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

1.11. 0 12 31 31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

сотрудников " Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Обучение

регкоманд" Иное -

данные с ИТ-платформы

Производительность.рф

от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.12. 0 0 20 30

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций, созданных

в субъектах Российской

Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении нового

штатного расписания"

Приказ АО "Корпорация

развития Оренбургской

области от 01.11.2019г. №

14, приложен файл. 2.

"Штатное расписание "

Приказ АО "Корпорация

развития Оренбургской

области от 01.11.2019г. №

14, приложен файл. 3. "О

наделении АО КРОО

полномочиями РЦК"

Постановление

Правительство

Оренбургской области от

1.13. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

07.02.2019г. №63-п,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и акционерное

общество "Корпорация

развития Оренбургской

области от 21.01.2021г. №

10-2021-00046 , приложен

файл. 5. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской

области» от 02.02.2021г.

№10-2021-00046/1,

приложен файл. 6.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской

области» от 16.02.2021г.

№10-2021-00046/2,

приложен файл. 7.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

Министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и АО

"Корпорация развития

Оренбургской области"

от 25.06.2021г. №10-2021-

00046/3, приложен файл.

8. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Производительность

труда и поддержка

занятости»" "

Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области от 05.08.2021г. №

10-2021-00046/4, приложен

файл. 9. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Производительность

труда и поддержка

занятости"" Соглашение

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области и Акционерное

общество «Корпорация

развития Оренбургской

области от 04.10.2021г. №

10-2021-00046/5, приложен

файл. 10.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из областного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

бюджета акционерному

обществу «Корпорация

развития Оренбургской

области» в рамках

государственной

поддержки субъектов

Российской Федерации –

участников

национального проекта

«Повышение

производительности

труда и поддержка

занятости»" Соглашение

АО КРОО и

Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 15.11.2021г. №

10-2021-00046/6, приложен

файл.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

на территории

Оренбургской области"

1.14. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Соглашение АНО "ФЦК"

и Министерство

экономического

развития, инвестиций,

туризма и внешних

связей Оренбургской

области от 15.10.2021г. №

2019-L20037-2/5,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших стажировку под руководством экспертов ФЦК

на предприятиях – участниках регионального проекта

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,0000

2,00000,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Человек 3,0000

3,0000

Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших самостоятельную проверочную работу на

предприятиях – участниках регионального проекта

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,0000

2,00000,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Человек 3,0000

3,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Условная

единица

2,0000

3,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

14,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,0000

14,0000

11,00008,0000 9,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Условная

единица

10,0000

11,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда,

нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

66,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 10,0000

133,0000

20,00000,0000 0,0000 18,0000 18,0000 20,0000 42,0000 92,0000 92,0000 132,0000

ФП Человек 10,0000

133,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

170,0000

161,0000161,0000 161,0000 161,0000 161,0000 167,0000 167,0000 167,0000 167,0000 167,0000

226,0000

198,0000161,0000 161,0000 166,0000 166,0000 198,0000 198,0000 206,0000 206,0000 206,0000

ФП Человек 167,0000

226,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.9

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

12,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

31,0000

31,000012,0000 12,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000

ФП Человек 12,0000

31,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

22,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 14,0000

23,0000

16,000011,0000 12,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 18,0000 18,0000 19,0000

ФП Условная

единица

14,0000

20,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

План

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Человек 0,0000



26

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.13

План

Факт/прогноз

6,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

6,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000

ФП Условная

единица

2,0000

6,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.14

План

Факт/прогноз

278,0000

173,0000173,0000 173,0000 173,0000 173,0000 184,0000 184,0000 184,0000 184,0000 189,0000

410,0000

249,0000173,0000 173,0000 215,0000 215,0000 249,0000 271,0000 349,0000 349,0000 389,0000

ФП Человек 189,0000

410,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Здорова

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта,

Иное

Протокол

выполнения

мероприяти

й в ООО

СГЦ

Вишневский

,

Соглашение

О

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

СГЦ Вишневский от

22.01.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от

25.03.2021г. №2,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

31.12.2021 20.12.2021

2

Условная

единица

0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

28.06.2021г. №3,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4,

приложен файл. 5.

"Протокол выполнения

мероприятий в ООО

СГЦ Вишневский" Иное

РЦК от 13.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от

26.10.2021г. №5,

приложен файл. 7. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК иАО

Механический завод от

15.11.2021г. №5,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 2.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Судакова

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тва в целях

реализации

национально

го проекта,

Соглашение

О

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

сотрудничества в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и АО

Механический завод от

15.11.2021г. №5,

приложен файл.

2. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

СГЦ Вишневский от

22.01.2021г. №1,

приложен файл.

3. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

28.06.2021г. №3,

приложен файл.

4. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от

25.03.2021г. №2,

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

5. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от

26.10.2021г. №5,

приложен файл.

6. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК СПК

ПФ Гайская от

07.07.2021г. №4,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Судакова

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.2

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомо

гательные процессы) на

предприятиях -

участниках национального

Здорова

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Отсутствует

Соглашение

О

сотрудничес

тве в целях

реализации

национальн

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

сотрудничестве в целях

31.12.2021 31.12.2021

2

Условная

единица

0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами регионального

центра компетенций -

РЦК), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов), на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

ого проекта,

Иное

Протокол

выполнения

мероприяти

й СГЦ

Вишневский

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и АО

Механический завод от

15.11.2021г. №5,

приложен файл. 2. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

СГЦ Вишневский от

22.01.2021г. №1,

приложен файл. 3. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

28.06.2021г. №3,

приложен файл. 4. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от

25.03.2021г. №2,

приложен файл. 5. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.10.2021г. №5,

приложен файл. 6. "О

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и СПК

ПФ Гайская от

05.07.2021г. №4,

приложен файл. 7.

"Протокол выполнения

мероприятий СГЦ

Вишневский" Иное РЦК

от 13.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Судакова

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отсутствует

Соглашение

О

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и АО

Механический завод от

15.11.2021г. №5,

приложен файл.

2. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОРЕН-ОРС от

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.10.2021г. №5,

приложен файл.

3. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

СГЦ Вишневский от

22.01.2021г. №1,

приложен файл.

4. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

ОренКарт от

28.06.2021г. №3,

приложен файл.

5. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ООО

Технопром от

25.03.2021г. №2,

приложен файл.

6. "О сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта"

Соглашение РЦК и ПФ

Гайская от 05.07.2021г.

№4, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

Услуга оказана (работы

Судакова Отсутствует

В работе.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

выполнены)

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отклонения отсутствуют

1.3

Создан и обеспечена

деятельность

Регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда

(РЦК) Значение: 1,0000

Дата: 20.12.2022

Здорова

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

министра

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2022 20.12.2022

1Единица 0 01

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Судакова

Ольга

Сергеевна  -

Руководител

ь

регионально

го центра

компетенци

й

Отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

13 709,7013 709,70

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами регионального центра

компетенций - РЦК), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.1 13 709,70 100,0013 709,7013 709,70

13 709,7013 709,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 13 709,70 Отклонения отсутствуют100,0013 709,7013 709,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

13 709,7013 709,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 709,70 Отклонения отсутствуют100,0013 709,7013 709,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Создан и обеспечена

деятельность Регионального

центра компетенций в сфере

производительности труда (РЦК)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.2.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 709,7013 709,70 13 709,70 100,0013 709,7013 709,70

13 709,7013 709,70 13 709,70 100,0013 709,7013 709,70

13 709,7013 709,70 13 709,70 100,0013 709,7013 709,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением 

(совместно с экспертами регионального центра компетенций - РЦК),  а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов),  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

План

5 408.50 5 408.50 8 735.70 8 735.70 8 735.70 12 062.90 13 709.7013 709.7013 709.7012 062.9012 062.90

Факт/прогноз

5 408.50 5 408.50 8 735.70 8 735.70 8 735.70 12 062.90 13 709.7013 709.7013 709.7013 709.7013 709.70

0.00

0.00

1.2.

Создан и обеспечена деятельность Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


