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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию

АПВГК, Причина риска: В соответствии с

условиями контракта работы по устройству

типовой дорожной одежды, по дорожным

устройствам, по обстановке дороги

необходимо было завершить до 20.07.2021.

Подрядной организацией данные сроки

нарушены. Смещены сроки запуска АПВГК в

тестовом режиме. Ориентировочный срок

приемки работ 15.12.2021, Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 15.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В подрядную организацию направлены

письма (№01-07-02/3156 от 11.06.2021,

№01-07-08/3608 от 05.07.2021), срок

исполнения 20.07.2021, В соответствии с

условиями контракта работы по устройству

типовой дорожной одежды, по дорожным

устройствам, по обстановке дороги

необходимо было завершить до 20.07.2021.

Подрядной организацией данные сроки

нарушены. Смещены сроки запуска АПВГК

в тестовом режиме. Ориентировочный срок

приемки работ 15.12.2021, Выполнено;

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

26.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный расчет

значений показателей"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1. 0 7 14.29 - 14.29

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный расчет

значений показателей"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.2. 0 10 65.79 - 65.79



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 10,0000

65,7900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,8900 63,8900 63,8900

ФП Процент 10,0000

65,7900

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000

14,2900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,2900 14,2900 14,2900

ФП Процент 7,0000

14,2900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Китова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Иное

информация

о

планируемо

м вводе

АПВГК в

промышлен

ную

эксплуатаци

ю, Иное Акт

рабочей

комиссии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

планируемом вводе

АПВГК в

промышленную

эксплуатацию" Иное ГУ

«Главное управление

дорожного хозяйства

Оренбургской области»

от 25.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

рабочей комиссии" Иное

ГУ «Главное управление

дорожного хозяйства

Оренбургской области»

от 14.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несоблюдение сроков

ввода в эксплуатацию

АПВГК, Причина риска:

Подрядной организацией

несвоевременно

31.12.2021 31.12.2021

5Штука 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнены

подготовительные

работы., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. В подрядную

организацию направлены

письма (№01-07-02/3156

от 11.06.2021,№01-07-

08/3608 от 05.07.2021),

срок исполнения

20.07.2021, В

соответствии с

условиями контракта

работы по устройству

типовой дорожной

одежды, по дорожным

устройствам, по

обстановке дороги

необходимо было

завершить до 20.07.2021.

Подрядной организацией

данные сроки нарушены.

Смещены сроки запуска

АПВГК в тестовом

режиме.

Ориентировочный срок

приемки работ

15.12.2021, Выполнено.

Завершены работы по

установке АПВГК.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Эксплуатация в режиме

тестирования.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

Иное

информация

о

планируемо

м вводе

АПВГК в

промышленн

ую

эксплуатаци

ю, Иное Акт

рабочей

комиссии

В работе.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

планируемом вводе

АПВГК в

промышленную

эксплуатацию" Иное ГУ

«Главное управление

дорожного хозяйства

Оренбургской области»

от 25.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт рабочей

комиссии" Иное ГУ

«Главное управление

дорожного хозяйства

Оренбургской области»

от 14.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несоблюдение сроков

ввода в эксплуатацию

АПВГК, Причина риска:

Подрядной организацией

несвоевременно

выполнены

30.11.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовительные

работы., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. В подрядную

организацию направлены

письма (№01-07-02/3156

от 11.06.2021,№01-07-

08/3608 от 05.07.2021),

срок исполнения

20.07.2021, В

соответствии с

условиями контракта

работы по устройству

типовой дорожной

одежды, по дорожным

устройствам, по

обстановке дороги

необходимо было

завершить до 20.07.2021.

Подрядной организацией

данные сроки нарушены.

Смещены сроки запуска

АПВГК в тестовом

режиме.

Ориентировочный срок

приемки работ

15.12.2021, Выполнено.

Завершены работы по

установке АПВГК.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Эксплуатация в режиме

тестирования.

1.2

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Китова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.В работе.

Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с

заключенным

контрактом №14/20-57

от 29.06.2020

(приложение 1) ведутся

подготовительные

работы по внедрению

ИТС.

(https://zakupki.gov.ru/ep

z/contract/contractCard/

common-

info.html?reestrNumber=

2561007002220000075)

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Хусид

Дмитрий

Леонидович 

- Директор

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с

заключенным

контрактом №14/20-57

от 29.06.2020

(приложение 1) ведутся

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовительные

работы по внедрению

ИТС.

(https://zakupki.gov.ru/ep

z/contract/contractCard/

common-

info.html?reestrNumber=

2561007002220000075)


