
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Захаров Григорий Петрович

_____________

(подпись)

" ( T2-53 ) Экспорт продукции агропромышленного комплекса "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Невыполнение в 2021 году результата -

введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель площадью 7750 га, Причина риска:

Показатель результативности по вводу в

эксплуатацию мелиорированных земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции в 2021 году

выполнен частично 5308,72 га из 7750 га по

следующим причинам: отсутствие

потенциальных инвесторов на реализацию

мероприятий по вводу в оборот

мелиорируемых земель, сложная

эпидемиологическая ситуация, связанная с

распространением COVID-19, чрезвычайная

ситуация прородного характера (засуха

атмосферная и почвенная, суховей) ,

Вероятность: 90%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.;

Сутевые: Невыполнение в 2021 году

результата -  введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель площадью 7750 га

Предлагаемые решения:

1. На имя Директора Департамента

мелиорации, земельной политики и

госсобственности Минсельхоза России Д.В.

Сорокина направлено письмо от 28 мая

2021 года № 01-02-07/2323 с просьбой о

перераспределении субсидии между

субъектами Российской Федерации по

гидромелиоративным мероприятиям из

федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Экспорт продукции

агропромышленного комплекса» и

редактировании показателя

результативности. От 27.10.2021 г № 01-01-

04/3125 направлено письмо на

Председателя комиссии Государственного

Совета РФ по направлению "Экономика и

финансы" А.Л. Текслера по согласованию

предложений, направленных ранее в

Минсельхоз России, согласовано

предложение по вопросу внесения

изменений в паспорт национального

проекта по снижению показателя

результативности по введению в

эксплуатацию мелиорируемых земель до

1939,62 га , срок исполнения 31.12.2021;

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

02.12.2021

2

Невыполнение в 2020 году результата -

введено в  эксплуатацию мелиорируемых

земель площадью 3750 га, Причина риска:

Объект "Строительство орошаемого участка

Черновской оросительной системы на землях

ООО "А7 Агро" у п. Димитровский МО

Илекский район и МО г. Оренбург

Оренбургской области" ООО "А7 Агро" не

сдан в эксплуатацию. Документы на

предоставление субсидии не представлены.,

Вероятность: 90%, Последствия

Предлагаемые решения:

1. Поиск потенциальных инвесторов на

реализацию мероприятий по вводу в оборот

мелиорируемых земель, срок исполнения

15.12.2021;

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.12.2021г.; Сутевые: Невыполнение в 2020

году результата -  введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель площадью 3750 га
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

объемах экспорта

продукции АПК за

январь-ноябрь 2021 год,

млн. долл. США" Иное

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0.1732 0.11 0.1307 - 0.1499



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,1499

0,04000,0074 0,0162 0,0300 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 0,1000

0,1499

0,07500,0126 0,0316 0,0523 0,0615 0,0899 0,0940 0,0971 0,0974 0,1149

ФП Миллиард

долларов

0,1100

0,1307
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции Значение: 3

750,0000 Дата: 31.12.2020

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1690,3 га,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1108,5 га,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке в эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1690,3 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 29.11.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

о приемке в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1108,5 га"

Акт приема-передачи

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

31.12.2020 15.12.2021

3750Гектар 0 3369.13750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва объекта

мелиорируе

мых земель

на площади

390,3 га, Акт

приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

ва объекта

180 га

Оренбургской области

от 27.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

№ 1 приемки

законченного

строительства объекта

мелиорируемых земель

на площади 390,3 га"

Акт приема-передачи

общества с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 4.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта

180 га" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: Объект

"Строительство

орошаемого участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры: 1.

Поиск потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, срок исполнения

15.12.2021. Просрочка

349 дней. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 3369.1 из

3750.

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительно

го объекта

В работе.

Просрочка 373 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт № 1 приемки

законченного

строительного объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

2. "Акт № 1 приемки

законченного

строительного объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: ООО

"А7 Агро" объект

07.12.2020 15.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области"  в

эксплуатацию не сдан.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры:

1. Поиск потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, срок исполнения

15.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Техническая готовность

объекта, %

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

,

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительно

го объекта

В работе.

Просрочка 372 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт № 1 приемки

законченного

строительного объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

2. "Акт № 1 приемки

законченного

строительного объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: ООО

"А7 Агро" объект

08.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области"  в

эксплуатацию не сдан.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры:

1. Поиск потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, срок исполнения

15.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительств

а объекта

В работе.

Просрочка 371 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

отвественностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

2. "Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта"

Акт приема-передачи

Общество с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: Объект

"Строительство

09.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры:

1. Поиск потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, срок исполнения

15.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

Соглашение

соглашение

между

министерств

ом сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Оренбургско

й области и

юридически

м лицом

(индивидуал

ьным

предприним

ателем) о

предоставле

нии

субсидии,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

между

министерств

ом сельского

В работе.

Просрочка 355 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

субсидии" Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 24.12.2020г. №10-

2020-11201, приложен

файл.

2. "Дополнительное

соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

25.12.2020 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Оренбургско

й области и

юридически

м лицом

(индивидуал

ьным

предприним

ателем) о

предоставле

нии

субсидии

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

субсидии" Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 24.12.2020г. №10-

2020-11201/1, приложен

файл.

3. "Дополнительное

соглашение между

министерством

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области и

юридическим лицом

(индивидуальным

предпринимателем) о

предоставлении

субсидии" Соглашение

министерства сельского

хозяйства, торговли
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 25.12.2020г. №10-

2020-11201/2, приложен

файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га,

Причина риска: Объект

"Строительство

орошаемого участка

Черновской

оросительной системы

на землях ООО "А7

Агро" у п.

Димитровский МО

Илекский район и МО г.

Оренбург Оренбургской

области" ООО "А7

Агро" не сдан в

эксплуатацию.

Документы на

предоставление

субсидии не

представлены.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

15.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2020

году результата -

введено в  эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 3750 га

Принятые меры:

1. Поиск потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, срок исполнения

15.12.2021.

1.2

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции Значение: 7

750,0000 Дата: 31.12.2021

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургск

-

Письмо

письмо, Акт

приема-

передачи

Акт № 1

приемки

законченног

о

строительст

ва объекта

180 га, Акт

приема-

передачи

Акт № 1

приемки

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Министерство

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 09.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

2 0

31.12.2021 27.12.2021

5308.72Гектар 0 5308.727750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

законченног

о

строительст

ва объекта

390,3 га, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительст

вом объекта

- 646,62 га,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

на площади

1108,5 га,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке в

эксплуатаци

ю

мелиорируе

мых земель

- 646,62 га" Акт приема-

передачи ООО "А7

Агро" от 12.07.2021г. №

1, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

строительством объекта

1293 га" Акт приема-

передачи ООО

"Придолинное"

Ташлинского района от

15.11.2021г. №1,

приложен файл. 4. "Акт

№ 1 приемки

законченного

строительства объекта

180 га" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 5.

"Акт № 1 приемки

законченного

строительства объекта

390,3 га" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью "А7

Агро" от 08.12.2020г. №

1, приложен файл. 6.

"Акт о приемке в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на площади

1690,3 га,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительст

вом объекта

1293 га

эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1108,5 га"

Акт приема-передачи

Министерства сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 27.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

о приемке в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

на площади 1690,3 га"

Акт приема-передачи

Министерства сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 29.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение в 2021

году результата -

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

площадью 7750 га,

Причина риска:

Показатель

результативности по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вводу в эксплуатацию

мелиорированных

земель для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции в 2021 году

выполнен частично

5308,72 га из 7750 га по

следующим причинам:

отсутствие

потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, сложная

эпидемиологическая

ситуация, связанная с

распространением

COVID-19,

чрезвычайная ситуация

прородного характера

(засуха атмосферная и

почвенная, суховей) ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Невыполнение в 2021

году результата -

введено в эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мелиорируемых земель

площадью 7750 га

Принятые меры: 1. На

имя Директора

Департамента

мелиорации, земельной

политики и

госсобственности

Минсельхоза России

Д.В. Сорокина

направлено письмо от 28

мая 2021 года № 01-02-

07/2323 с просьбой о

перераспределении

субсидии между

субъектами Российской

Федерации по

гидромелиоративным

мероприятиям из

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта «Экспорт

продукции

агропромышленного

комплекса» и

редактировании

показателя

результативности. От

27.10.2021 г № 01-01-

04/3125 направлено

письмо на Председателя

комиссии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государственного

Совета РФ по

направлению

"Экономика и финансы"

А.Л. Текслера по

согласованию

предложений,

направленных ранее в

Минсельхоз России,

согласовано

предложение по вопросу

внесения изменений в

паспорт национального

проекта по снижению

показателя

результативности по

введению в

эксплуатацию

мелиорируемых земель

до 1939,62 га , срок

исполнения 31.12.2021.

Предоставлена

информация : 5308.72 из

7750.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

Письмо

письмо, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Письмо

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

10.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ом объекта -

646,62 га,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

1293 га

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 09.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

- 646,62 га" Акт приема-

передачи ООО "А7

Агро" от 12.07.2021г. №

1, приложен файл.

3. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

1293 га" Акт приема-

передачи ООО

"Придолинное"

Ташлинского района от

15.11.2021г. №1,

приложен файл.

Показатель

результативности по

вводу в эксплуатацию

мелиорированных

земель для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции в 2021 году

выполнен частично

5308,72 га из 7750 га по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

следующим причинам:

отсутствие

потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых

земель, сложная

эпидемиологическая

ситуация, связанная с

распространением

COVID-19,

чрезвычайная ситуация

прородного характера

(засуха атмосферная и

почвенная, суховей)

1.2.

2

Техническая готовность

объекта, %

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

Письмо

письмо, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта -

646,62 га,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

- 646,62 га" Акт приема-

передачи ООО "А7

Агро" от 12.07.2021г. №

1, приложен файл.

2. "письмо" Письмо

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

10.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

ом объекта

1293 га

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 09.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

1293 га" Акт приема-

передачи ООО

"Придолинное"

Ташлинского района от

15.11.2021г. №1,

приложен файл.

Показатель

результативности по

вводу в эксплуатацию

мелиорированных

земель для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции в 2021 году

выполнен частично

5308,72 га из 7750 га по

следующим причинам:

отсутствие

потенциальных

инвесторов на

реализацию

мероприятий по вводу в

оборот мелиорируемых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

земель, сложная

эпидемиологическая

ситуация, связанная с

распространением

COVID-19,

чрезвычайная ситуация

прородного характера

(засуха атмосферная и

почвенная, суховей)

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Отсутствие отклонений

27.12.2021 27.12.2021

1.2.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 15.12.2021

1.3

Прирост объема

производства масличных

культур Значение: 1,7910

Дата: 31.12.2021

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

,

Информация по

значению результата:

В работе.Согласно

дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

1 0

31.12.2021 30.12.2021

1.791

Тысяча

тонн

3.15 01.791
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

регионального проекта

"Экспорт продукции

агропромышленного

комплекса" на

территории

Оренбургской области

№ 082-219-Т20041-1/8

план на конец периода

2021 года должен

составить 1,791 тыс.

тонн. Предоставлена

информация : 0 из 1.791.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 15.12.2021

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.12.2021 30.12.2021

1.3.

3

Рассмотрение и принятие

решения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Лебедев

Николай

Николаевич 

- Начальник

отдела

-

В работе.

Отсутствие отклонений

13.12.2021 13.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4

Наращивание объемов

производства экспортно-

ориентированной

продукции АПК за счет

увеличения

производственных

мощностей и

строительства новых

объектов переработки

продукции в

Оренбургской области

Значение: 2,0000 Дата:

15.11.2021

Захаров

Григорий

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Оренбургско

й области

-

Иное

служебная

записка,

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ

мельницы и

элеватора по

хранению

зерна,

Письмо

Техническая

готовность

объекта,

Распоряжен

ие об

утверждени

и

заключения

о

соответстви

и

построенног

о объекта

капитальног

о

строительст

ва -

«Мельница

по адресу:

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"служебная записка"

Иное Министерство

сельского хозяйства,

торговли, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 10.11.2021г. №14-

24/110, приложен файл.

2. "О завершении

строительно-монтажных

работ мельницы и

элеватора по хранению

зерна" Письмо Общество

с ограниченной

ответственностью

"ВЕНТА-ОИЛ" от

27.05.2021г. №101/05-

21, приложен файл. 3.

"Техническая готовность

объекта" Письмо

Общество с

ограниченной

ответственностью

"ВЕНТА-ОИЛ" от

23.06.2021г. №109/06-

21, приложен файл. 4.

"об утверждении

1 1

15.11.2021 10.11.2021

2Объект 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургска

я область,

Оренбургск

ий район, с.

Подгородня

я Покровка»,

Иное

разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

построенног

о объекта

капитальног

о

строительст

ва -

«Мельница

по адресу:

Оренбургска

я область,

Оренбургск

ий район, с.

Подгородня

я Покровка»,

Иное

Заключение

о

соответстви

и

заключения о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства -

«Мельница по адресу:

Оренбургская область,

Оренбургский район, с.

Подгородняя

Покровка»"

Распоряжение инспекция

Государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 22.09.2020г. №111,

приложен файл. 5.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительст

ва

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетичес

кой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащеннос

ти объекта

капитальног

о

строительст

ва

приборами

учета

используем

ых

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

инспекция

Государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 22.09.2020г. №111,

приложен файл. 6.

"разрешение на ввод в

эксплуатацию

построенного объекта

капитального

строительства -

«Мельница по адресу:

Оренбургская область,

Оренбургский район, с.

Подгородняя

Покровка»" Иное

Администрацией

муниципального

образования

Оренбургского района

от 15.10.2020г. №56-18-

033-2020, приложен

файл. Предоставлена

информация : 2 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетичес

ких ресурсов

1.4.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Николенко

Алексей

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

-

Распоряжени

е об

утверждении

заключения

о

соответствии

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а -

«Мельница

по адресу:

Оренбургска

я область,

Оренбургск

ий район, с.

Подгородня

я Покровка»,

Иное

письмо,

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

Выполнено.

Просрочка 113 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 10.11.2021г. №14-

24/110, приложен файл.

2. "об утверждении

заключения о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства -

«Мельница по адресу:

Оренбургская область,

Оренбургский район, с.

Подгородняя

Покровка»"

Распоряжение инспекция

Государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 22.09.2020г. №111,

20.07.2021 10.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

приложен файл.

3. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

инспекция

Государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 22.09.2020г. №111,

приложен файл.

Риск снят:

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено, Причина

риска: Согласно письма
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 16.07.2021 г. № 125-

07-21 от ООО «Вента-

Ойл», что пакет

документов на объект

«мельница и элеватор по

хранению зерна»

расположенный по

адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в

Гостехнадзор для

получения заключения

05.07.2021 г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение органа

государственного

строительного надзора

не получено, срок

исполнения 10.11.2021,

Пакет документов на

объект «мельница и

элеватор по хранению

зерна» расположенный

по адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. П. Покровка

направлен в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Гостехнадзор для

получения заключения.

1.4.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Николенко

Алексей

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

-

Иное

разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а -

«Мельница

по адресу:

Оренбургска

я область,

Оренбургск

ий район, с.

Подгородня

я Покровка»,

Письмо

письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Письмо

Министерство сельского

хозяйства, торговли,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

от 10.11.2021г. №14-

24/110, приложен файл.

2. "разрешение на ввод в

эксплуатацию

построенного объекта

капитального

строительства -

«Мельница по адресу:

Оренбургская область,

Оренбургский район, с.

Подгородняя

Покровка»" Иное

Администрацией

муниципального

образования

Оренбургского района

от 15.10.2020г. №56-18-

033-2020, приложен

15.11.2021 10.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

386 008,40386 008,40

(07) Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции 0

1.1 0,00 0,000,00386 008,40

386 008,40386 008,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00386 008,40

386 008,40386 008,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,00386 008,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 546,806 546,80

(11) Прирост объема

производства масличных культур0

1.2 0,00 0,000,006 546,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 546,806 546,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,006 546,73

6 546,806 546,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,006 546,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

392 555,20392 555,20 0,00 0,000,00392 555,13

392 555,20392 555,20 0,00 0,000,00392 555,13

392 555,20392 555,20 0,00 0,000,00392 555,13

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



40

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386 008.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386 008.400.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Прирост объема производства масличных культур

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 546.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 546.800.000.000.000.00

0.00

0.00


