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Показатели Бюджет
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- -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Имеются некритичные отклонения
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостаточное количество обученных

сотрудников: 2 представителя ООО

"Южноуральский завод спасательного

оборудования", которые проходили обучение

в 23 потоке (конец обучение 23.11.2021), не

допущены к аттестации в виду их

неуспеваемости., Причина риска: 2

представителя ООО "Южноуральский завод

спасательного оборудования", которые

проходили обучение в 23 потоке (конец

обучение 23.11.2021), не допущены к

аттестации в виду их неуспеваемости.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Сутевые: Неисполнение показателя

регионального проекта на 10%

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо в

Минэкономразвития РФ от 17.11.2021 №

19/1653 об уменьшении целевого

показателя в 2021 году, проведена

разъяснительная работа с предприятиями об

обязательном прохождении обучения, срок

исполнения 15.12.2021;

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности труда,

тыс. чел.,

нарастающим итогом

01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостаточное

количество обученных

сотрудников: 2

представителя ООО

"Южноуральский завод

спасательного

оборудования", которые

проходили обучение в 23

потоке (конец обучение

23.11.2021), не допущены

к аттестации в виду их

неуспеваемости.,

Причина риска: 2

представителя ООО

"Южноуральский завод

спасательного

оборудования", которые

проходили обучение в 23

потоке (конец обучение

23.11.2021), не допущены

к аттестации в виду их

неуспеваемости.,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Неисполнение

1.1. 0 0.01 0.009 0.009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показателя

регионального проекта

на 10% Принятые меры:

1. Направлено письмо в

Минэкономразвития РФ

от 17.11.2021 № 19/1653 об

уменьшении целевого

показателя в 2021 году,

проведена

разъяснительная работа с

предприятиями об

обязательном

прохождении обучения,

срок исполнения

15.12.2021. Показатель на

отчетную дату

составляет "9" человек в

виду: 2 представителя

ООО "Южноуральский

завод спасательного

оборудования", которые

проходили обучение в 23

потоке, не допущены к

аттестации в виду их

неуспеваемости.

Министерство

промышленности и

энергетики

Оренбургской области

направило письмо в

Минэкономразвития РФ

о рассмотрении вопроса

по уменьшению

показателя в 2021 году с

10 на 9 человек. На
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отчетную дату

куратором федерального

проекта "Системные

меры по повышению

производительности"

решение не принято.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0100

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0090 0,0090 0,0100

0,0090

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090

ФП Тысяча

человек

0,0100

0,0090


