
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гоношилкин Александр Владимирович

_____________

(подпись)

" ( F2-53 ) Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

869 840,0800



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.

1.1. 8 8 8 17

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области от

29.09.2021г. №07/1434-

АВГ, приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области от

08.11.2021г. №07/1640-

АВГ, приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области от

30.11.2021г. №07/1783-

АВГ, приложен файл.

1.2. 55 110 110 110

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №№ 14120-

МЕ/06, приложен файл.

1.3. 1 1 1 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №№ 14120-

МЕ/06, приложен файл.

1.4. 161 168 168 175

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя РФ" Письмо

Минстрой РФ от

08.04.2021г. №14120-

МЕ/06, приложен файл.

Расчет показателя: 168

(значение 2020

года)*100/161(значение

2019 года) = 104,34%.

Прирост среднего

индекса качество

городской среды по

отношению к 2019 году

равен 4,3%

2.1. 0 4 4.3 9

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых и общественных

простанств, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области от

29.09.2021г. №07/1434-

АВГ, приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Письмо Минстрой

Оренбургской области от

08.11.2021г. №07/1640-

АВГ, приложен файл. 3.

2.2. 30 184 192 192
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области от

30.11.2021г. №07/1783-

АВГ, приложен файл.

ЕдиницаРП

Обеспечена реализация проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Администрации

г.Бузулука от 15.11.2021г.

№4476, приложен файл. 2.

"Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

области от 15.11.2021г. №

07/01-08-979, приложен

файл.

2.3. 0 1 1 1

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Администрация

г.Бузулука от 15.11.2021г.

№4476, приложен файл. 2.

"Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

области от 15.11.2021г. №

07/01-08-979, приложен

файл. 3. "Письмо"

Письмо Администрация

г.Соль-Илецка от

15.11.2021г. №7623,

приложен файл. 4.

"Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

области от 15.11.2021г. №

07/01-08-978, приложен

файл. 5. "Письмо"

Письмо Администрации

2.4. 0 1 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

г.Новотроицка от

03.11.2021г. №01-06/1209,

приложен файл. 6.

"Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

области от 12.11.2021г. №

07/01-08-972, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.

2.5. 0 90 100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет в

Минстрой РФ" Отчет

Минстрой Оренбургской

области от 02.04.2021г. №

№ 07/01-08-367, приложен

файл.

2.6. 9.2 12 12.2 15
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

17,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

17,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ФП Процент 8,0000

8,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

110,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 85,0000 90,0000 97,0000 98,0000

110,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 85,0000 91,0000 99,0000 103,0000

ФП Единица 110,0000

110,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

175,0000

168,0000168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000

175,0000

168,0000168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000 168,0000

ФП Балл 168,0000

168,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды

2.1

План

Факт/прогноз

184,0000

135,0000135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 145,0000 155,0000 165,0000

192,0000

135,00000,0000 135,0000 135,0000 135,0000 135,0000 137,0000 148,0000 170,0000 185,0000

РП Единица 184,0000

192,0000

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,000090,0000 90,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

3,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.5

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

4,30004,0000 4,0000 4,0000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000 4,3000

ФП Процент 4,0000

4,3000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.6

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

12,200012,0000 12,0000 12,0000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000 12,2000

ФП Процент 12,0000

12,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 169,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Письмо

Служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №

07/1783-АВГ, приложен

файл. в работе

Предоставлена

информация : 192 из 169.

31.12.2021 31.12.2021

192Единица 0 192169

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе.

в работе

15.12.2021 15.12.2021

1.1.

Услуга оказана (работы

Спирина -

В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

выполнены)

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

в работе

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 204,0000

Дата: 31.12.2022

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 192 из 204.

31.12.2022 31.12.2022

192Единица 0 192204

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

-

Приказ

Приказ,

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 30.08.2021г.

№233-пр, приложен

01.02.2022 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среды и

благоустрой

ства

файл.

2. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 07.10.2021г.

№260-пр, приложен

файл.

3. "Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №

07/1782-АВГ, приложен

файл.

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

Приказ

Приказ,

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 30.08.2021г.

№233-пр, приложен

файл.

2. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 07.10.2021г.

№260-пр, приложен

файл.

3. "Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №

07/1782-АВГ, приложен

31.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

1.2.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

Приказ

Приказ,

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 30.08.2021г.

№233-пр, приложен

файл.

2. "Приказ" Приказ

Минстроя Оренбургской

области от 07.10.2021г.

№260-пр, приложен

файл.

3. "Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №

07/1782-АВГ, приложен

файл.

15.01.2022 30.11.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

-

В работе.

в работе

20.01.2022 20.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

благоустрой

ства

1.2.

5

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

В работе.

в работе

15.02.2022 15.02.2022

1.3

Обеспечена реализация

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

ед. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Письмо

Письмо,

Письмо

Письмо в

Минстрой

РФ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Администрации

г.Бузулука от

15.11.2021г. №4476,

приложен файл. 2.

"Письмо в Минстрой

РФ" Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №07/01-

08-979, приложен файл.

в работе Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы мероприятия

по софинансированию

Гоношилкин

Александр

-

Письмо

Служебная

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

59Единица 30 5959
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ формирования

комфортной городской

среды Значение: 59,0000

Дата: 31.12.2021

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

записка

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №

07/1783-АВГ, приложен

файл. в работе

Предоставлена

информация : 59 из 59.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе.

в работе

01.12.2021 01.12.2021

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

-

В работе.

в работе

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

благоустрой

ства

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 12.2 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 12.215

2.3

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе.

в работе

01.02.2022 01.02.2022

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Письмо

Письмо,

Письмо

Письмо в

Минстрой

РФ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Администрации

г.Бузулука от

15.11.2021г. №4476,

приложен файл. 2.

"Письмо в Минстрой

РФ" Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №07/01-

08-979, приложен файл.

3. "Письмо" Письмо

Администрации г.Соль-

Илецка от 15.11.2021г.

№7623, приложен файл.

4. "Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области от 15.11.2021г.

№07/01-08-978,

приложен файл. 5.

"Письмо" Письмо

Администрации

г.Новотроицка от

03.11.2021г. №01-

06/1209, приложен файл.

6. "Письмо в Минстрой

РФ" Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 12.11.2021г. №07/01-

08-972, приложен файл.

в работе Предоставлена

информация : 3 из 1.

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

Протокол

Протокол,

Письмо

Служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол" Протокол

Правительства РФ от

19.08.2021г. №2,

приложен файл.

2. "Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 01.11.2021г. №

07/1735-АВГ, приложен

файл.

01.11.2021 01.11.2021

2.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирина

Нина

-

Иное

Графики

Выполнено.

Подтверждающие

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

выполнения

мероприятий

, Письмо

Служебная

записка

документы:

1. "Графики выполнения

мероприятий" Иное

Минстроя РФ от

17.09.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Служебная записка"

Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 01.11.2021г. №

07/1735-АВГ, приложен

файл.

2.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо" Письмо

Администрации

г.Бузулука от

15.11.2021г. №4476,

приложен файл.

2. "Письмо" Письмо

Минстроя Оренбургской

области от 15.11.2021г.

№07/01-08-979,

приложен файл.

01.12.2021 15.11.2021

2.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Спирина

Нина

Владимиров

-

Письмо

Письмо,

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

Письмо в

Минстрой

РФ

1. "Письмо" Письмо

Администрации

г.Бузулука от

15.11.2021г. №4476,

приложен файл.

2. "Письмо в Минстрой

РФ" Письмо Минстроя

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №07/01-

08-979, приложен файл.

2.5

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2022

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 34

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

-

В работе.

в работе

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

2.6

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Гоношилкин

Александр

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 01

2.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе.

в работе

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирина

Нина

Владимиров

на  -

Начальник

управления

городской

среды и

благоустрой

ства

-

В работе.

в работе

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

639 191,75639 191,75

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 639 191,75 77,13493 001,71639 191,75

639 191,75639 191,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 639 191,75 в работе77,13493 001,71639 191,75

576 896,30576 896,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

576 896,30 в работе85,46493 001,71576 896,30

576 896,30576 896,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

576 896,30 85,46493 001,71576 896,30

639 191,75639 191,75

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

639 191,75 в работе77,13493 001,71639 191,75

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

240 057,10240 057,10

(17) Обеспечена реализация

проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, ед.0

1.2 240 057,10 45,89110 150,78240 057,10

240 057,10240 057,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 240 057,10 в работе45,89110 150,78240 057,10

113 009,80113 009,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

113 009,80 в работе97,47110 150,78113 009,80

113 009,80113 009,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

113 009,80 97,47110 150,78113 009,80

240 057,10240 057,10

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

240 057,10 в работе45,89110 150,78240 057,10

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

142 663,38142 663,38

(01) Реализованы мероприятия по

софинансированию программ

формирования комфортной

городской среды0

2.1 142 663,38 46,9967 037,59142 663,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

142 663,38142 663,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 142 663,38 в работе46,9967 037,59142 663,38

128 632,50128 632,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

119 002,50 в работе52,1267 037,59119 002,50

128 632,50128 632,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

119 002,50 52,1267 037,59119 002,50

142 663,38142 663,38

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

142 663,38 в работе46,9967 037,59142 663,38

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

200 000,00200 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.2 200 000,00 99,83199 650,00200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 200 000,00 в работе99,83199 650,00200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

200 000,00 в работе99,83199 650,00200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.2.1.

2

200 000,00 99,83199 650,00200 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

200 000,00 в работе99,83199 650,00200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 221 912,231 221 912,23 1 221 912,23 71,19869 840,081 221 912,23

1 221 912,231 221 912,23 1 221 912,23 71,19869 840,081 221 912,23

1 018 538,601 018 538,60 1 008 908,60 85,40869 840,081 008 908,60

1 018 538,60 1 008 908,60 85,40869 840,081 008 908,60

1 221 912,231 221 912,23 1 221 912,23 71,19869 840,081 221 912,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 018 538,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 3 229.41 18 975.45 69 269.14 576 896.30576 896.30344 873.64265 102.80173 348.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 253.40 18 975.45 63 705.66 576 896.30493 001.7

1

338 618.9

7

264 878.3

9

172 442.5

0

0.00

0.00

1.2.

Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 700.00 18 200.00 113 009.80113 009.8073 921.5151 646.7941 600.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 700.00 18 200.00 113 009.80110 150.7

8

73 921.5151 646.7941 600.00

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы мероприятия по софинансированию программ формирования комфортной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 379.97 1 291.02 128 632.5089 999.9359 288.4835 853.4723 354.31

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 253.40 379.97 1 291.02 128 632.5067 037.5941 268.2535 232.5621 505.61

0.00

0.00

2.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 3 994.52 18 889.51 29 780.41 200 000.00200 000.0050 000.0050 000.0039 780.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 994.52 18 889.51 29 780.41 200 000.00199 650.0

0

50 000.0050 000.0039 780.40

0.00

0.00


