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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.1142

Миллион

единиц

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций (далее - НКО),

нарастающим итогом с 2019 года

0.063

Подтверждающие документы: 1.

"Служебнаяз аписка" Иное Министерства

образования Оренбургской области от

25.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи в отчетном

периоде составило 114 тыс.

100,00%0.0920.047 0.1256 01

60Процент

Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи,  от общего числа

обратившихся за получением

услуги

55

Подтверждающие документы: 1.

"Служебная записка" Иное Министерства

образования Оренбургской области от

25.11.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%5555 55 552
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

9081.84

993.56

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 075,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 025,608 025,60

(01) Не менее 171,3 тыс.

родителей (законных

представителей) детей получили

услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи, а также

оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание

в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей0

1 8 025,60 89,567 188,008 025,60

8 025,608 025,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 8 025,60 89,567 188,008 025,60

8 025,608 025,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 025,60 89,567 188,008 025,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

2 049,802 049,80

(02) Внедрена в Оренбургской

области целевая модель

2 2 049,80 92,391 893,842 049,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

информационно-

просветительской поддержки

родителей, включающая создание,

в том числе в дошкольных

образовательных и

общеобразовательных

организациях, консультационных

центров, обеспечивающих

получение родителями детей

дошкольного возраста

методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе0

2 049,802 049,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 2 049,80 92,391 893,842 049,80

2 049,802 049,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 049,80 92,391 893,842 049,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Оказано не менее 20 млн.

услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением НКО0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 075,4010 075,40 10 075,40 90,149 081,8410 075,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 075,4010 075,40 10 075,40 90,149 081,8410 075,40

10 075,4010 075,40 10 075,40 90,149 081,8410 075,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 171,3 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

Значение: 125,6000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Не менее 171,3 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

Значение: 137,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Внедрена в Оренбургской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей,

включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях,

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста

методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на

безвозмездной основе

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 171,3 тыс. родителей

(законных представителей)

детей получили услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи, а

также оказана поддержка

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей Значение:

125.6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. 114 тыс. родителей (законных представителей) детей

получили услуги психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи

Предоставлена информация : 114 из 125.6.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении регионального реестра консультативных

центров Оренбургской области" Приказ Министерства

образования Оренбургской области от 23.11.2020г. №01/01-13,

приложен файл.

2. "Служебная записка" Иное Министерство образования

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Утвержден региональный реестр консультативных центров,

методические материалы направлены в муниципалитеты

Оренбургской области

1.1.

РРП

 Разработка и распространение

информационных и

методических пособий для

30.11.2020 30.11.2020 Никитина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное Министерства образования

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

родителей (законных

представителей) по вопросам

развития, воспитания и

обучения детей

KT_Number=0}

Оренбургской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Формирование регионального

реестра консультативных

центров, предоставляющих

услуги психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

30.11.2020 23.11.2020 Никитина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональнго реестра кнсультативных

центров Оренбургской области" Приказ Министерства

образования Оренбургской области от 23.11.2020г. №01/01-13,

приложен файл.

1.1.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Оказывается методическая, психолого-педагогическая и

консультативная помощь родителям (законным представителям),

мониторинг будет проведен в установленный срок

1.2.

РРП

 Проведение мониторинга

потребности получения

психолого-педагогической,

консультативной и

методической помощи

родителям (законным

представителям) на территории

Оренбургской области

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Никитина А. А.

В работе.

Будет проведен мониторинг в соответствии с установленным

сроком

1.2.1

РРП

 Оказание методической,

психолого-педагогической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Никитина А. А.

В работе.

Оказывается методическая, психолого-педагогическая и

консультативная помощь родителям (законным представителям)

1.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 171,3 тыс. родителей

(законных представителей)

детей получили услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи, а

также оказана поддержка

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей Значение:

137, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. 114 тыс. родителей (законных представителей) детей

получили услуги психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи

Предоставлена информация : 114 из 137.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2021 30.09.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

2.1.

РРП

 Составление реестра (перечня)

НКО - потенциальных

участников отбора на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

юридическим лицам в целях

оказания психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Данное мероприятие исключено

2.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

30.11.2021 30.11.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечение

KT_Number=0}

РРП

 Оказание методической,

консультационной и иной

помощи НКО, прошедшим

конкурсный отбор на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета в целях

оказания психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Данное мероприятие исключено

2.2.1

РРП

 Методическое сопровождение

заключения соглашений с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

юридическим лицам в целях

оказания психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Данное мероприятие исключено

2.2.2

Внедрена в Оренбургской

области целевая модель

информационно-

просветительской поддержки

родителей, включающая

создание, в том числе в

дошкольных образовательных и

31.12.2021 31.12.2021 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют. Ведутся работы по внедрению в Оренбургской

области целевой модели информационно-просветительской

поддержки родителей

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

организациях,

консультационных центров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической,

психолого-педагогической, в

том числе диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.03.2021 31.03.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Разрабатывается проект целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей (законных

представителей)

3.1.

РРП

 Разработка проекта целевой

модели по оказанию услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Гордеева Н. А.

В работе.

Данное мероприятие исключено

3.1.1

РРП

 Разработка проекта целевой

модели информационно-

просветительской поддержки

родителей (законных

представителей

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Никитина А. А.

В работе.

Разрабатывается проект целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей (законных

представителей)

3.1.2

Оказано не менее 20 млн. услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Данный результат

не реализуется в рамках национального проекта "Поддержка

семей имеющих детей" в Оренбургской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

2

3 3 3

1 1

22
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E3-53) Поддержка семей, имеющих детей (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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