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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

13.6Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

0

Значение показателя будет рассчитано по

итогу 2020 года. Расчёт производит УГИБДД

УМВД по Оренбургской области.

100,00%00 12.61 12.611
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.представлен отчет

министерства образования Оренбургской области за 11 месяцев

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет министерства образования Оренбургской

области от 24.11.2020г. №2477/16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проведение мероприятий по

предупреждению детского

дорожно-транспортного

травматизма

KT_Number=0}

31.12.2020 24.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет министерства образования Оренбургской

области от 24.11.2020г. №2477/16, приложен файл.

1.1.1

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

31.12.2020 31.12.2020 Гордеева Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Министерством

образования Оренбургской области представлен отчет за 11

месяцев.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

25.11.2020 24.11.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет министерства образования Оренбургской

области от 24.11.2020г. №2477/16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Проведение родительского

всеобуча

KT_Number=0}

25.11.2020 22.10.2020 Гордеева Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет министерства образования Оренбургской

области от 22.10.2020г. №2242/16, приложен файл.

2.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 22 2 2 2

33

4 4 4

0
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R3-53) Безопасность дорожного движения "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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