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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

214Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

210

Подтверждающие документы: 1. "Выписки

из ЕГРИП" Иное ФНС России от 20.05.2020г.

№б/н, приложен файл. 2. "Трудовые

договоры" Иное Крестьянские (фермерские)

хозяйства от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл. 3. "Реестры членов СПоК" Иное

Сельскохозяйственные потребительские

коопертивы от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл. 4. "Справки о вступлении в члены

СПоК" Иное Сельскохозяйственные

(потребительские) кооперативы от

25.03.2020г. №б/н, приложен файл. .

105,71%210210 352 3331

60Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

60

Подтверждающие документы: 1. "Трудовые

договоры" Иное КФХ от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. .

102,50%6060 82 802
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

118Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

118

Подтверждающие документы: 1. "Реестры

членов СПоК" Иное Сельскохозяйственные

(потребительские) кооперативы от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2.

"Справка о вступлении в члены СПоК" Иное

Сельскохозяйственный потребительский

кооператив от 25.03.2020г. №б/н, приложен

файл. .

107,11%118118 226 2113

32Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

32

Подтверждающие документы: 1. "Выписки

из Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей" Иное

ФНС России от 20.05.2020г. №б/н, приложен

файл. .

104,76%3232 44 424
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

46233.20

225.10

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 46 458,30 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46 458,3046 458,30

(09) Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"0

1 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30

46 458,3046 458,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30

46 458,3046 458,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

46 458,3046 458,30 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

46 458,3046 458,30 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30

46 458,3046 458,30 46 458,30 99,5246 233,2046 458,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Значение: 13,0000 Дата: 30.12.2020

2 3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" Значение: 13, на

дату 30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 20.12.2020 Захаров Г. П.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 18 из 13.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.12.2020 22.06.2020 Захаров Г. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства Оренбургской области"

Постановление Правительство Оренбургской области от

22.06.2020г. №516-п, приложен файл.

2. "Постановление Правительства Оренбургской области"

Постановление Правительство Оренбургской области от

06.04.2020г. №273-пп, приложен файл.

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Захаров Г. П.

В работе.

.

1.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

20.12.2020 20.12.2020 Захаров Г. П.1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр платежных поручений" Платежное поручение

министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности Оренбургской области от

30.06.2020г. №Платёжные поручения «Агростартап»390485 от

15.06.2020, 390486 от 15.06.2020, 390487 от 15.06.2020, 405163 от

16.06.2020, 405164 от 16.06.2020, 405165 от 16.06.2020, 405166 от

16.06.2020, 405167 от 16.06.2020,405168 от 16.06.2020, 405190 от

16.06.2020, 405191 от 16.06.2020, 599533 от 30.06.2020., приложен

файл.

2. "реестр платежных поручений" Иное министерство сельского

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей

промышленности Оренбургской области  от 10.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

.

РРП

 Предоставлена

государственная поддержка

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" не менее 1 ед.

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

KT_Number=0}

20.12.2020 10.11.2020 Леденева С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр платежных поручений" Иное министерства сельского

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей

промышленности Оренбургской области  от 10.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

.

1.3.1

РРП

 Предоставлена

государственная поддержка

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" не менее 1 центру

20.12.2020 20.12.2020 Леденева С. Е.

В работе.

.

1.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2020 24.11.2020 Захаров Г. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашения о предоставлении из бюджета Оренбургской

области субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением" Соглашение

министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности Оренбургской области  от

03.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "соглашения о предоставлении из бюджета Оренбургской

области субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением" Соглашение

министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности Оренбургской области  от

24.11.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

1.4.

РРП

 Заключены соглашения о

предоставлении

государственной поддержки

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" с не менее 1 ед.

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

KT_Number=0}

10.12.2020 03.11.2020 Леденева С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашения о предоставлении из бюджета Оренбургской

области субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением" Соглашение

министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности Оренбургской области  от

03.11.2020г. №б/н, приложен файл.

.

1.4.1

РРП

 Заключены соглашения о

предоставлении

10.12.2020 24.11.2020 Леденева С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.4.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной поддержки

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" с не менее 1 ед.

центров компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

KT_Number=0}

1. "соглашения о предоставлении из бюджета Оренбургской

области субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением" Соглашение

министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности Оренбургской области  от

24.11.2020г. №б/н, приложен файл.

.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Захаров Г. П.

В работе.

.

1.5.

РРП

 Подготовлен отчет в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации о предоставлении

государственной поддержки

(гранты "Агростартап"), в том

числе в рамках федерального

проекта "Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"

не менее 12 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Леденева С. Е.

В работе.

.

1.5.1

РРП

 Подготовлен отчет в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации о предоставлении

20.12.2020 20.12.2020 Леденева С. Е.

В работе.

.

1.5.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной поддержки

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" не менее 1 ед.

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

KT_Number=0}

РРП

 Подготовлен отчет в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации о предоставлении

государственной поддержки

(субсидии), в том числе в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" не менее 1 ед.

центров компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Леденева С. Е.

В работе.

.

1.5.3
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Динамика достижения контрольных точек

5 5 5

1 1 1 1 1

22

5 5 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-53) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

32 32

0

32 32

0

32 32

0

44 44

0

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

210 210 210

347

210 210 210

352

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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