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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Число граждан, прошедших

профилактические осмотры", Причина риска: В рамках

реализации мероприятий федерального проекта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

имеется риск недостижения основного показателя «Число

граждан, прошедших профилактические осмотры».

В соответствии с соглашением от 11.12.2019 № 056-2019-

№10055-1/2 указанный показатель на 2020 год определен

Минздравом РФ – 0,849 млн.человек. На данный момент

осуществляется заключение дополнительного соглашения с

измененным показатель – 0,673 млн.чел.

По данным на 01.11.2020 число граждан, прошедших

профилактические осмотры составило 0,405 млн. чел. или 60,2%

от годового плана).

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020

№ 710-р на территории Оренбургской области приостановлено

проведение профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп взрослого населения в

медицинских организациях, участвующих в реализации

территориальных программ государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

При сохранении ограничительных мероприятий, в июне 2020

года медицинские организации возобновили диспансеризацию

детского населения, а с августа – взрослого населения, с учетом

временных методических рекомендаций по организации

проведения профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации в условиях сохранения распространения

COVID-19, утвержденных 06.07.2020 Минздравом России.

Для проведения профилактических мероприятий используются

выездные формы работы в отдаленных населенных пунктах. С

использованием передвижных медицинских комплексов

Предлагаемые решения:

1. В поликлиниках организована запись на диспансеризацию

через ЕСИА, прохождение необходимых исследований за один

день., срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

проводится флюорографическое и маммографическое

исследование населения. В поликлиниках организована запись

на диспансеризацию через ЕСИА, прохождение необходимых

исследований за один день.

Однако, при сохраняющейся сложной эпидемиологической

ситуации в условиях пандемии новой коронавирусной

инфекции, имеется риск недостижения указанного показателя в

2020 году.

, Вероятность: 60%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

2

Недостижение показателя "Смертность от всех причин, число

случаев на 1000 человек", Причина риска: В рамках реализации

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)» имеется

риск недостижения показателя «Смертность от всех причин,

число случаев на 1000 человек».

По данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Оренбургской области

показатель за III квартал составил 14,3 случаев.

Высокая смертность вызвана сложной эпидемиологической

ситуацией. Распространение новой коронавирусной инфекцией

повлекло за собой увеличение смертности от ковид-

ассоциированных заболеваний.

По состоянию на 1 ноября 2020 года существует риск

недостижения указанного показателя в 2020 году., Вероятность:

60%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработан комплекс мер по снижению смертности. Ведется

совместная работа с медицинским университетом и НИИ РФ по

анализу причин смертности с целью снижения показателя. , срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

3

Недостижение показателя "Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской

организации", Причина риска: В связи с ограничительными

мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией, запись на

прием к врачу осуществляется при очном обращении в

регистратуру.

Предлагаемые решения:

1. В поликлиниках организована запись на прием через ЕСИА,

срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

При сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, имеется

риск недостижения указанного показателя в 2020 году.

, Вероятность: 60%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

4

Частичное выполнение мероприятия "Приемка 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36

МПК заключены.В октябре на средства спонсорской помощи

был поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 10.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

10.12.2021;

4. Результаты

5

Частичное выполнение мероприятия "Оплата по

государственному контракту на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36

МПК заключены.В октябре на средства спонсорской помощи

был поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 20.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

20.12.2021;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.823

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.1928

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Существует риск:

Недостижение показателя "Число граждан,

прошедших профилактические осмотры",

Причина риска: В рамках реализации

мероприятий федерального проекта

«Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» имеется риск

недостижения основного показателя «Число

граждан, прошедших профилактические

осмотры». В соответствии с соглашением от

11.12.2019 № 056-2019-№10055-1/2 указанный

показатель на 2020 год определен

Минздравом РФ – 0,849 млн.человек. На

данный момент осуществляется заключение

дополнительного соглашения с измененным

показатель – 0,673 млн.чел. По данным на

01.11.2020 число граждан, прошедших

профилактические осмотры составило 0,405

млн. чел. или 60,2% от годового плана). Во

исполнение Распоряжения Правительства РФ

от 21.03.2020 № 710-р на территории

Оренбургской области приостановлено

проведение профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации определенных

групп взрослого населения в медицинских

организациях, участвующих в реализации

территориальных программ

100,00%0.33720.1919 0.849 0.8491
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи.

При сохранении ограничительных

мероприятий, в июне 2020 года медицинские

организации возобновили диспансеризацию

детского населения, а с августа – взрослого

населения, с учетом временных

методических рекомендаций по организации

проведения профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации в условиях

сохранения распространения COVID-19,

утвержденных 06.07.2020 Минздравом

России. Для проведения профилактических

мероприятий используются выездные

формы работы в отдаленных населенных

пунктах. С использованием передвижных

медицинских комплексов проводится

флюорографическое и маммографическое

исследование населения. В поликлиниках

организована запись на диспансеризацию

через ЕСИА, прохождение необходимых

исследований за один день. Однако, при

сохраняющейся сложной

эпидемиологической ситуации в условиях

пандемии новой коронавирусной инфекции,

имеется риск недостижения указанного

показателя в 2020 году. , Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. В поликлиниках

организована запись на диспансеризацию

через ЕСИА, прохождение необходимых

исследований за один день., срок исполнения

31.12.2020. Данные указанные за 4 квартал

прогнозные, значение показателя за январь -

октябрь 0,3794, данные январь-ноябрь будут

получены не ранее 10 декабря 2020 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

13.1Случаев

Смертность от всех причин,

число случаев на 1000 человек

13.3

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет Территориального органа

Федеральной службы государственной

статистики по Оренбургской области от

24.11.2020г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка. Существует риск: Недостижение

показателя "Смертность от всех причин,

число случаев на 1000 человек", Причина

риска: В рамках реализации регионального

проекта «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи

(Оренбургская область)» имеется риск

недостижения показателя «Смертность от

всех причин, число случаев на 1000 человек».

По данным Территориального органа

Федеральной службы государственной

статистики по Оренбургской области

показатель за III квартал составил 14,3

случаев. Высокая смертность вызвана

сложной эпидемиологической ситуацией.

Распространение новой коронавирусной

инфекцией повлекло за собой увеличение

смертности от ковид-ассоциированных

заболеваний. По состоянию на 1 ноября 2020

года существует риск недостижения

указанного показателя в 2020 году.,

Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Разработан комплекс мер по

снижению смертности. Ведется совместная

работа с медицинским университетом и

НИИ РФ по анализу причин смертности с

целью снижения показателя. , срок

100,00%14.313.4 12.8 12.82
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

исполнения 31.12.2020. Данные указанные за

4 квартал прогнозные, значение показателя

за январь - сентябрь 2020 года: 14,30, данные

за январь-ноябрь будут получены не ранее

10 декабря 2020 года.

15.6Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

8.3668

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Данные указанные за 4

квартал прогнозные, значение показателя за

январь - октябрь 9,4088, данные январь-

ноябрь будут получены не ранее 10 декабря

2020 года. Дополнительное соглашение на

стадии подписания №056-2019-N10055-1/2.1.

По данному соглашению показатель

устанавливается 10,3.

100,00%9.620 16.5 16.53

91Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

125

Подтверждающие документы: 1. "О

медицинских организациях государственной

системы здравоохранения Оренбургской

области, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""

Распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от

27.01.2020г. №137, приложен файл.

100,00%125125 125 1254

19.13Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

14.8

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Существует риск:

100,00%18.190515.7 28 285
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Недостижение показателя "Доля записей к

врачу, совершенных гражданами без очного

обращения в регистратуру медицинской

организации", Причина риска: В связи с

ограничительными мерами, связанными с

эпидемиологической ситуацией, запись на

прием к врачу осуществляется при очном

обращении в регистратуру. При

сохраняющейся сложной

эпидемиологической ситуации в условиях

пандемии новой коронавирусной инфекции,

имеется риск недостижения указанного

показателя в 2020 году. , Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. В поликлиниках

организована запись на прием через ЕСИА,

срок исполнения 31.12.2020. Данные

указанные за 4 квартал прогнозные, значение

показателя за январь - сентябрь 18,190,

данные январь-ноябрь будут получены не

ранее 10 декабря 2020 года.

89.1Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

82.91

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Указаны данные за январь -

октябрь 82,64, поскольку данные январь-

ноябрь будут получены не ранее 10 декабря

2020 года.

123,34%80.4985.14 82.64 676

45.5Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико

69.19

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

110,18%69.1969.19 69.19 62.87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Указаны данные за январь -

октябрь 69,19, поскольку данные январь-

ноябрь будут получены не ранее 10 декабря

2020 года.

137

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

52.884

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Данные указанные за 4

квартал прогнозные, значение показателя за

январь - октябрь 100,189, данные январь-

ноябрь будут получены не ранее 10 декабря

2020 года. Дополнительное соглашение №056

-2019-N10055-1/2.1 на стадии заключения. По

новому дополнительному соглашению

показатель устанавливается 118,27

100,00%89.92433.209 126.6 126.68

90Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей федерального

проекта "Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи""

Отчет министерства здравоохранения

Оренбургской области от 26.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Значения показателей за 4

квартал прогнозные, поскольку данные за

январь-октябрь будут получены не ранее 10

ноября

100,00%9090 90 909

163Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных

93

Подтверждающие документы: 1. "Текущие

показатели реализации приоритетного

проекта "Развитие санитарной авиации" в

100,00%12336 193 19310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

субъектах Российской Федерации" Отчет

министерства здравоохранения

Оренбургской области от 19.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Данные указанные за 4

квартал прогнозные, значение показателя за

январь - ноябрь 145
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

286979.79

174468.21

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 461 448,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 230,709 230,70

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 9 125,18 98,869 125,189 230,70

9 230,709 230,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 9 125,18 реализация проекта98,869 125,189 230,70

9 230,709 230,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 125,18 реализация проекта98,869 125,189 230,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 700,002 700,00

(02) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" участвуют не менее

72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

0

2 2 700,00 89,642 420,202 700,00

2 700,002 700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 2 700,00 реализация проекта89,642 420,202 700,00

2 700,002 700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 700,00 реализация проекта89,642 420,202 700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

67 166,3067 166,30

(04) Созданы/заменены более 40

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

3 59 683,86 88,0059 109,4167 166,30

67 166,3067 166,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

3.1 59 683,86 реализация проекта88,0059 109,4167 166,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

67 166,3067 166,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 59 683,86 реализация проекта88,0059 109,4167 166,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

272 150,20272 150,20

(09) Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов0

4 271 439,75 44,88122 140,00272 150,20

272 150,20272 150,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 271 439,75 реализация проекта44,88122 140,00272 150,20

272 150,20272 150,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 271 439,75 реализация проекта44,88122 140,00272 150,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных4.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

110 200,80110 200,80

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

5 110 200,80 85,4794 185,00110 200,80

110 200,80110 200,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 110 200,80 реализация проекта85,4794 185,00110 200,80

110 200,80110 200,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 110 200,80 реализация проекта85,4794 185,00110 200,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

461 448,00461 448,00 453 149,59 62,19286 979,79461 448,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

461 448,00461 448,00 453 149,59 62,19286 979,79461 448,00

461 448,00461 448,00 453 149,59 62,19286 979,79461 448,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

2

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

5

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году

Значение: 37,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Значение: 37,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

7

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 125,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 72,0000 Дата: 20.12.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 82,0000 Дата: 20.12.2021

1

10

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 72,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

11

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 82,0000 Дата: 31.12.2021

1

12

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского

страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию,

от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом

Значение: 47,8000 Дата: 31.12.2020

5

13

Созданы/заменены более 40 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Значение: 8,0000 Дата: 20.12.2020

2 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 4, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком"

Договор администрации муниципального образования

Александровский район Оренбургской области   от 29.01.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Договор безвозмездного пользования земельным участком"

Договор администрации муниципального образования

Бузулукский район Оренбургской области  от 27.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Искра Бузулукского района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ «Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области от 03.02.2020г. №56-1-0045-20,

приложен файл.

4. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Яфарово Александровского района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ «Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области от 07.04.2020г. №56-1-1-2-

010764-2020, приложен файл.

5. "Разрешение на строительство ФАП в п. Искра Бузулукского

района" Разрешение на строительство администрации

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской

области от 30.04.2020г. №56-508322-12-2020, приложен файл.

6. "Разрешение на строительство ФАП в с. Яфарово

Александровского района" Разрешение на строительство

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

администрации муниципального образования Александровский

район Оренбургской области  от 22.05.2020г. №RU56-504314-01-

2020, приложен файл.

7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Яфарово Александровского района)" Иное отдела по вопросам

архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации

Александровского района Оренбургской области от 22.07.2020г.

№56-504314-01-2020, приложен файл.

8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в пос.

Искра, Бузулукского района)" Иное отдела архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования

Бузулукский район от 25.08.2020г. №56-508-322-24-2020,

приложен файл.

9. "Об исполнении контрольной точки "Заключение органа

государственного строительного надзора получено"" Письмо

министерства здравоохранения Оренбургской области от

26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

10. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 02.09.2020г.

№56:04:1501001:440, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 4 из 4.

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки "Заключение органа

государственного строительного надзора получено"" Письмо

министерства здравоохранения Оренбургской области от

26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Яфарово Александровского

района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки "Заключение органа

государственного строительного надзора получено"" Письмо

министерства здравоохранения Оренбургской области от

26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Искра Бузулукского района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки "Заключение органа

государственного строительного надзора получено"" Письмо

министерства здравоохранения Оренбургской области от

26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.2

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

10.12.2020 25.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Яфарово Александровского района)" Иное отдела по вопросам

архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации

Александровского района Оренбургской области от 22.07.2020г.

№56-504314-01-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в пос.

Искра, Бузулукского района)" Иное отдела архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования

Бузулукский район от 25.08.2020г. №56-508-322-24-2020,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Яфарово Александровского

района

10.12.2020 22.07.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Яфарово Александровского района) " Иное отдела по вопросам

архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации

Александровского района Оренбургской области от 22.07.2020г.

№56-504314-01-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Искра Бузулукского района

KT_Number=0}

10.12.2020 25.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в пос.

Искра, Бузулукского района) " Иное отдела архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования

Бузулукский район  от 25.08.2020г. №56-508-322-24-2020,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.2

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 02.09.2020г.

№56:04:1501001:440, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с. Яфарово

Александровского района

KT_Number=0}

20.12.2020 02.09.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости " Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 02.09.2020г.

№56:04:1501001:440, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.1

РРП

 Государственная регистрация

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.1.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с. Искра

Бузулукского района

KT_Number=0}

В работе.

Отклонения отсутствуют

Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н

(далее - Положение) Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского

страхования граждан  в Оренбургской области на 2020 год"

Соглашение комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "Сведения о лицензиях, предоставленных на модульные ФАПы

в 2019 - 2020 годах" Служебная записка отдела лицензирования

министерства здравоохранения Оренбургской области  от

22.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кадырмаева Д. Р.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи в соответствии с

полученными лицензиями

созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кадырмаева Д. Р.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

31.12.2020 20.07.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

1. "Сведения о включенных (исключенных) в (из)

геоинформационную(ой) систему(ы) Минздрава России в первом

полугодии 2020 года медицинских организациях и их

структурных подразделениях государственной и муниципальной

систем здравоохранения Оренбургской области, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь" Отчет государственного

бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский

информационно-аналитический центр" от 20.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Иное межмуниципального отдела по

Грачевскому, Красногвардейскому районам Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по  Оренбургской области (с. Плешаново) от

01.10.2020г. №56:10:0313006:242, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Получение

аэронавигационного паспорта

посадочной площадки

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

20.12.2020 01.10.2020 Суходолова В. Ю.4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межведомственного отдела по Грачевскому, Красногвардейскому

районам Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области

(с.Плешаново от 01.10.2020г. №56:10:0313006:242, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Получение кадастрового

паспорта вертолетной

площадки

KT_Number=0}

20.12.2020 01.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межведомственного отдела по Грачевскому, Красногвардейскому

районам Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области

(с.Плешаново от 01.10.2020г. №56:10:0313006:242, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.1

Функционируют более 500

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2020 году Значение: 37, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 37.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

27.01.2021 27.01.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Ввод в эксплуатацию

27.01.2021 27.01.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мобильных медицинских

комплексов

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов Значение: 37, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Позиция плана закупок: поставка комплексов мобильных

(центров лечебно-диагностических, передвижных)" Закупка

министерства здравоохранения Оренбургской области от

12.08.2020г. №202561207412856120100100360002910244,

указана ссылка.

2. "Государственный контракт на поставку передвижного

фельдшерско-акушерского пункта" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области  от 14.09.2020г. №

0853500000320008595, приложен файл, указана ссылка.

3. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

(передвижной маммограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 18.08.2020г. №

0853500000320007874, приложен файл, указана ссылка.

4. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

(передвижной флюорограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 27.07.2020г. №

0853500000320007109, приложен файл, указана ссылка.

5. "Позиция плана закупки: поставка передвижного фельдшерско-

акушерского пункта" Закупка министерства здравоохранения

Оренбургской области от 12.10.2020г. №

202561207412856120100100960002910244, указана ссылка.

Снятые риски:

Частичное выполнение мероприятия "Включение в план закупок

поставки 37 мобильных медицинских комплексов", Причина

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

риска: Федеральным проектом «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено

приобретение 37 передвижных медицинских комплексов в 2020

году. По состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24

МПК. В октябре 2020 года на средства областного бюджета в

регион будет поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год.  , Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Включение в план закупок поставки 12 передвижных

медицинских комплексов за счет средств областного бюджета в

2021 году, срок исполнения 27.06.2021.

Частичное выполнение мероприятия "Внесение сведений о

государственном контракте на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок", Причина риска:

Федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24 МПК. В

октябре 2020 года на средства областного бюджета в регион будет

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в 2021 году, срок исполнения

27.08.2021.

Существуют риски:

Частичное выполнение мероприятия "Приемка 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

10.12.2021.

Частичное выполнение мероприятия "Оплата по

государственному контракту на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

20.12.2021.

Наличие некритических отклонений

Просрочка 354 дня.

Предоставлена информация : 25 из 37.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

27.09.2020 12.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Позиция плана закупок: поставка комплексов мобильных

(центров лечебно-диагностических, передвижных)" Закупка

министерства здравоохранения Оренбургской области от

12.08.2020г. №202561207412856120100100360002910244,

указана ссылка.

2. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

3. "Позиция плана закупки: поставка передвижного фельдшерско-

акушерского пункта" Закупка министерства здравоохранения

Оренбургской области от 12.10.2020г. №

202561207412856120100100960002910244, указана ссылка.

Риск снят:

Частичное выполнение мероприятия "Включение в план закупок

поставки 37 мобильных медицинских комплексов", Причина

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

риска: Федеральным проектом «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено

приобретение 37 передвижных медицинских комплексов в 2020

году. По состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24

МПК. В октябре 2020 года на средства областного бюджета в

регион будет поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год.  , Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Включение в план закупок поставки 12 передвижных

медицинских комплексов за счет средств областного бюджета в

2021 году, срок исполнения 27.06.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Включение в план закупок

поставки 37 мобильных

медицинских комплексов

KT_Number=0}

27.09.2020 12.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Позиция плана закупок: поставка комплексов мобильных

(центров лечебно-диагностических, передвижных)" Закупка

министерства здравоохранения Оренбургской области от

12.08.2020г. №202561207412856120100100360002910244,

указана ссылка.

2. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

3. "Позиция плана закупки: поставка передвижного фельдшерско-

акушерского пункта " Закупка министерства здравоохранения

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области от 12.10.2020г. №

202561207412856120100100960002910244, указана ссылка.

Риск снят:

Частичное выполнение мероприятия "Включение в план закупок

поставки 37 мобильных медицинских комплексов", Причина

риска: Федеральным проектом «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено

приобретение 37 передвижных медицинских комплексов в 2020

году. По состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24

МПК. В октябре 2020 года на средства областного бюджета в

регион будет поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год.  , Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Включение в план закупок поставки 12 передвижных

медицинских комплексов за счет средств областного бюджета в

2021 году, срок исполнения 27.06.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.10.2020 23.11.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку передвижного

фельдшерско-акушерского пункта" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 14.09.2020г. №

0853500000320008595, приложен файл, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(передвижной маммограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 18.08.2020г. №

0853500000320007874, приложен файл, указана ссылка.

3. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

(передвижной флюорограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 27.07.2020г. №

0853500000320007109, приложен файл, указана ссылка.

4. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

5. "Государственный контракт N 0853500000320009977 на

поставку комплекса медицинского на шасси транспортных

средств (передвижной фельдшерско-акушерский пункт)" Реестр

контрактов министерства здравоохранения Оренбургской области

от 23.11.2020г. № 0853500000320009977, приложен файл, указана

ссылка.

Риск снят:

Частичное выполнение мероприятия "Внесение сведений о

государственном контракте на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок", Причина риска:

Федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24 МПК. В

октябре 2020 года на средства областного бюджета в регион будет

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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У
р
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ь
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о
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о
л
я

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в 2021 году, срок исполнения

27.08.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Внесение сведений о

государственном контракте на

поставку 37 мобильных

медицинских комплексов в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

27.10.2020 23.11.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку передвижного

фельдшерско-акушерского пункта" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 14.09.2020г. №

0853500000320008595, приложен файл, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

(передвижной маммограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 18.08.2020г. №

0853500000320007874, приложен файл, указана ссылка.

3. "Государственный контракт на поставку медицинских изделий

(передвижной флюорограф), ввод в эксплуатацию медицинских

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов,

эксплуатирующих медицинские изделия" Иное министерства

здравоохранения Оренбургской области от 27.07.2020г. №

0853500000320007109, приложен файл, указана ссылка.

4. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
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у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

5. "Государственный контракт N 0853500000320009977 на

поставку комплекса медицинского на шасси транспортных

средств (передвижной фельдшерско-акушерский пункт)" Реестр

контрактов министерства здравоохранения Оренбургской области

от 23.11.2020г. №0853500000320009977, приложен файл, указана

ссылка.

Риск снят:

Частичное выполнение мероприятия "Внесение сведений о

государственном контракте на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок", Причина риска:

Федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 25 сентября 2020 года приобретены 24 МПК. В

октябре 2020 года на средства областного бюджета в регион будет

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования» в целях проведения тестирования на

социально-значимые инфекции в труднодоступных районах

области, повышения уровня информированности населения,

консультирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. В связи с отсутствием финансирования, приобретение

12 передвижных медицинских комплексов за счет средств

областного бюджета будет перенесено на 2021 год., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 27.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в 2021 году, срок исполнения

27.08.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Произведена приемка

10.12.2020 10.12.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Приемка 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

10.12.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Приемка 37 мобильных

медицинских комплексов

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Приемка 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

6.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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я

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

10.12.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №9822/10, приложен файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Оплата по

государственному контракту на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

6.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

20.12.2021.

Наличие некритических отклонений

РРП

 Оплата по государственному

контракту на поставку 37

мобильных медицинских

комплексов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2021 Суходолова В. Ю.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении поручений протокола от 25.09.2020 года №17-

6/7-пр, пп. 8,12" Письмо министерства здравоохранения

Оренбургской области  от 30.09.2020г. №№9822/10, приложен

файл.

Существует риск:

Частичное выполнение мероприятия "Оплата по

государственному контракту на поставку 37 мобильных

медицинских комплексов", Причина риска: Федеральным

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрено приобретение 37

передвижных медицинских комплексов в 2020 году. По

состоянию на 30 ноября 2020 года контракты на поставку 36 МПК

заключены.В октябре на средства спонсорской помощи был

поставлен «Передвижной пункт медицинского

освидетельствования». 25 МПК должны быть поставлены до 31

декабря 2020 года. В связи с отсутствием финансирования,

поставка и оплата 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета перенесено на 2021 год.,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г.

Предлагаемые решения:

6.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Приобретение 12 передвижных медицинских комплексов за

счет средств областного бюджета в  2021 году, срок исполнения

20.12.2021.

Наличие некритических отклонений

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 125, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Гражданско-правовой договор для нужд бюджетного

учреждения  на выполнение авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на территории Оренбургской области  и

других регионов Российской Федерации" Реестр контрактов

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

"Оренбургская областная клиническая больница" от 28.02.2020г.

№94, приложен файл.

2. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта

"Развитие санитарной авиации" в субъектах Российской

Федерации" Отчет министерства здравоохранения Оренбургской

области от 24.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 125 из 125.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кадырмаева Д. Р.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Представление министерством

здравоохранения Оренбургской

области сведений о количестве

вылетов санитарной авиации за

12 месяцев 2020 года,

выполненных за счет средств

субсидии на закупку

авиационных работ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кадырмаева Д. Р.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

72, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О медицинских организациях государственной системы

здравоохранения Оренбургской области,участвующих в создании

и тиражировании "Новой модели медицинской

организации,оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" Распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.01.2020г. №137, приложен файл.

2. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 72 из 72.

8.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

27.11.2020 26.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.

РРП

 Завершение работы по

созданию и тиражированию

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь» в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

27.11.2020 26.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области в 2020

году

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.2.

РРП

 Представлен отчет по

внедрению «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Оренбургской

области в 2020 году

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.2.1

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

82, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 82 из 82.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

27.01.2021 27.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.1.

РРП

 Утверждение перечня

медицинских организаций и

графика старта работ по

27.01.2021 27.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

У
р
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

созданию и тиражированию

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь» в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

Оренбургской области в 2021

году

KT_Number=0}

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

72, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О медицинских организациях государственной системы

здравоохранения Оренбургской области,участвующих в создании

и тиражировании "Новой модели медицинской

организации,оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" Распоряжение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 27.01.2020г. №137, приложен файл.

2. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 72 из 72.

10.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 26.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

10.1.



43

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Завершение работы по

созданию и тиражированию

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь» в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

Оренбургской области в 2020

году

KT_Number=0}

27.11.2020 26.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки электронного бюджета

"Завершение работы по созданию и тиражированию НММО,

оказывающей ПМСП"" Письмо государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-

аналитический центр" от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.2.

РРП

 Представлен отчет по

внедрению «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Оренбургской

области в 2020 году

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.2.1

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

31.12.2021 31.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 82 из 82.

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

данный вид помощи Значение:

82, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

27.01.2021 27.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

11.1.

РРП

 Утверждение перечня

медицинских организаций и

графика старта работ по

созданию и тиражированию

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь» в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

Оренбургской области в 2021

году

KT_Number=0}

27.01.2021 27.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

11.1.1

Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи (доля

лиц, получающих информацию,

от общего числа

застрахованных лиц), %

нарастающим итогом Значение:

47.8, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Марковская В. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 47.8 из 47.8.

12.

РРП 10.12.2020 10.12.2020 Марковская В. В.12.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Открытие всеми страховыми

медицинскими организациями

офисов (представительств) в

2020 году по защите прав

застрахованных

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.1.1

КРП

 Доля обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 67 %.

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.2.

РРП

 Урегулирование страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке

обоснованных жалоб

застрахованных лиц

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Кустовский С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.2.1

РРП

 Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

о наличии 47,8 % медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в

реализации программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

15.12.2020 15.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций

KT_Number=0}

РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций.

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.3.1

РРП

 Территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

об обеспечении 47,8% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.4.

РРП

 Обеспечение охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

15.12.2020 15.12.2020 Марковская В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

KT_Number=0}

РРП

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 45,3 %.

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Шатилов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.5.

РРП

 Обеспечение органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации охвата граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами в

размере не менее 45,3 %

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Шатилов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

12.5.1

Созданы/заменены более 40

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

Значение: 8, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в с. Новожедрино Матвеевского района"

Договор администрации муниципального образования

Матвеевский район Оренбургской области  от 09.12.2019г. №1,

приложен файл.

2. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в с. Екатеринославка Тюльганского района"

Договор администрации муниципального образования

Тюльганский район Оренбургской области  от 29.11.2019г. №1,

приложен файл.

3. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в с. Жданово Сакмарского района" Договор

администрации муниципального образования Сакмарский район

13.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургской области  от 11.12.2019г. №2, приложен файл.

4. "Соглашение о передаче части функций правообладателя по

строительству ФАП в с. Саратовка Соль-Илецкого городского

округа" Соглашение ГБУЗ "Городская больница" г. Соль-Илецка

от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в пос. Джанаталап г. Орска" Договор

администрации муниципального образования "Город Орск"

Оренбургской области от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в п. Красный Коммунар Сакмарского района"

Договор администрации муниципального образования

Сакмарский район Оренбургской области  от 08.05.2020г. №3,

приложен файл.

7. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ВА в п. Жилгородок Сакмарского района" Договор

администрации муниципального образования Сакмарский район

Оренбургской области  от 21.05.2020г. №4, приложен файл.

8. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ВА в с. им. 9 Января Оренбургского района"

Договор администрации муниципального образования

Красноуральский сельсовет Оренбургской области   от

20.05.2020г. №1, приложен файл.

9. "Договор безвозмездного пользования земельным участком для

строительства ФАП в с. Новоборискино Оренбургского района"

Договор администрации муниципального образования  Северный

район Оренбургской области    от 10.02.2020г. №б/н, приложен

файл.

10. "Договор безвозмездного пользования земельным участком

для строительства ФАП в с. Курская Васильевка Северного

района Оренбургского района" Договор администрации

муниципального образования  Северный район Оренбургской

области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11. "Договор безвозмездного пользования земельным участком

для строительства ФАП в с. Новоякупово Абдулинского

городского округа Оренбургского района" Договор

администрации муниципального образования  Абдулинский

городской округ Оренбургской области от 02.12.2019г. №2,

приложен файл.

12. "Договор безвозмездного пользования земельным участком

для строительства ВА в с. Подгородняя Покровка Оренбургской

района" Договор администрации муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургской области  от

19.05.2020г. №1, приложен файл.

13. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Новожедрино Матвеевского района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ «Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области" от 03.02.2020г. №56-1-0046-

20, приложен файл.

14. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Новоякупово Абдулинского городского

округа" Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий Оренбургской области"  от

01.04.2020г. №56-1-1-2-009875-2020, приложен файл.

15. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Новоборискино Северного района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области" от 31.03.2020г. №56-1-1-2-

009839-2020, приложен файл.

16. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Курская Васильевка Северного района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

изысканий Оренбургской области" от 31.03.2020г. №56-1-1-2-

009810-2020, приложен файл.

17. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Екатеринославка Тюльганского района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области" от 03.02.2020г. №56-1-0047-

20, приложен файл.

18. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Жданово Сакмарского района"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Государственная

экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий Оренбургской области" от 03.02.2020г. №56-1-0048-

20, приложен файл.

19. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Саратовка Соль-Илецкого городского

округа" Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий Оренбургской области" от

31.03.2020г. №56-1-1-2-009877-2020, приложен файл.

20. "О проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства ФАП с. Джанаталап г. Орска" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Государственная экспертиза

проектной документации и результатов инженерных изысканий

Оренбургской области" от 31.03.2020г. №56-1-1-2-009872-2020,

приложен файл.

21. "Разрешение на строительство ФАП в с. Новожедрино

Матвеевского района" Разрешение на строительство

администрации муниципального образования Матвеевский район

Оренбургской области от 06.05.2020г. №RU 56517309-619,

приложен файл.

22. "Разрешение на строительство ФАП в с. Екатеринославка

Тюльганского района" Разрешение на строительство
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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администрации муниципального образования Тюльганский район

Оренбургской области от 14.05.2020г. №56-33 63-2020, приложен

файл.

23. "Разрешение на строительство ФАП в с. Жданово Сакмарского

района" Разрешение на строительство администрации

муниципального образования Сакмарский район Оренбургской

области от 30.04.2020г. №RU 56-09-06-2020, приложен файл.

24. "Разрешение на строительство ФАП в с. Новоборискино

Северного района" Разрешение на строительство администрации

муниципального образования Северный район Оренбургской

области от 21.05.2020г. №56-313-495-2020, приложен файл.

25. "Разрешение на строительство ФАП в с. Курская Васильевка

Северного района" Разрешение на строительство администрации

муниципального образования Северный район Оренбургской

области от 21.05.2020г. №56-313-494-2020, приложен файл.

26. "Разрешение на строительство ФАП в с. Новоякупово

Абдулинского городского округа" Разрешение на строительство

администрации муниципального образования Абдулинский

городской округ Оренбургской области от 15.05.2020г. №RU

5658032540-006, приложен файл.

27. "Разрешение на строительство ФАП в с. Саратовка Соль-

Илецкого городского округа" Разрешение на строительство

администрации муниципального образования Соль-Илецкий

городской округ Оренбургской области от 28.05.2020г. №56-

313000-001-2020, приложен файл.

28. "О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 14.02.2020 года № 58-пп"

Постановление Правительства Оренбургской области от

18.05.2020г. №410-пп, приложен файл.

29. "О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 19.03.2019 года № 173-п"

Постановление Правительства Оренбургской области от

25.05.2020г. №436-п, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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30. "Разрешение на строительство ФАП в п. Джанаталап г. Орска"

Решение администрации муниципального образования "Город

Орск" Оренбургской области от 16.07.2020г. №RU-56-307000-

1946-2020, приложен файл.

31. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с .

Новожедрино Матвеевского района)" Иное Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию (ФАП в с . Новожедрино Матвеевского

района) от 26.08.2020г. №RU56517309-218, приложен файл.

32. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Екатеринославка Тюльганского района) " Иное администрации

Тюльганского района отдела архитектуры и градостроительства

от 18.08.2020г. №56-33-455-2020, приложен файл.

33. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Жданово Сакмарского района)" Иное администрации

муниципального образования Сакмарского района Оренбургской

области от 03.08.2020г. №56-09-09-2020, приложен файл.

34. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоякупово Абдулинского городского округа)" Иное

администрации муниципального образования Абдулинского

городского округа Оренбургской области от 14.08.2020г. №

RU5658032540-006, приложен файл.

35. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоборискино Северного района)" Иное управления

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования Северного района Оренбургской

области  от 26.08.2020г. №56-313-376-2020, приложен файл.

36. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Курская Васильевка Северного района)" Иное управления

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования Северного района Оренбургской

области от 26.08.2020г. №56-313-377-2020, приложен файл.

37. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Саратовка Соль-Илецкого городского округа)" Иное
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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администрации муниципального образования Соль-Илецкого

городского округа Оренбургской области  от 19.08.2020г. №56-

313000-004-2020, приложен файл.

38. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Новожедрино Матвеевского района"

Закупка государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области» от

20.08.2020г. №1-3, указана ссылка.

39. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Екатеринославка Тюльганского района"

Закупка государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области» от

06.07.2020г. №1-3, указана ссылка.

40. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Жданово Сакмарского района" Закупка

государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области»  от

25.06.2020г. №1,2, указана ссылка.

41. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Новоборискино Северного района"

Закупка государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области»  от

17.07.2020г. №1,2, указана ссылка.

42. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в п. Джанаталап г. Орска" Закупка

государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области»  от

18.09.2020г. №1, указана ссылка.

43. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Курская Васильевка Северного района"

Закупка государственного бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства Оренбургской области» от

19.08.2020г. №1-2, указана ссылка.



54

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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44. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Новоякупово Абдулинского городского

округа" Закупка государственного бюджетного учреждения

«Управление капитального строительства Оренбургской области»

от 05.08.2020г. №1-3, указана ссылка.

45. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

строительству ФАП в с. Саратовка Соль-Илецкого городского

округа" Закупка государственного бюджетного учреждения

«Управление капитального строительства Оренбургской области»

от 15.06.2020г. №1-3, указана ссылка.

46. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

47. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 08.10.2020г.

№56:29:1601001:1871, приложен файл.

48. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 12.10.2020г.

№56:01:1501001:1030, приложен файл.

49. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 14.10.2020г.

№56:28:0404001:446, приложен файл.

50. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Александровскому, Сакмарскому

районам управления Федеральной службы государственной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области (с.

Александровка) от 04.09.2020г. №56:25:0803001:263, приложен

файл.

51. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 18.09.2020г.

№56:33:0501001:717, приложен файл.

52. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Матвеевскому, Понамаревскому,

Шарлыкскому районам Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Оренбургской области (п.Пономаревка) от 16.09.2020г. №

56:17:0702001:765, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 8 из 8.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.1.

РРП

 Получение положительного

заключения по результату

государственной экспертизы

для строительства ВА в п.

Красный Коммунар

Сакмарского района

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.1.1

РРП

 Получение положительного

заключения по результату

государственной экспертизы

ВА в п. Жилгородок

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.1.2
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Сакмарского района

KT_Number=0}

РРП

 Получение положительного

заключения по результату

государственной экспертизы

для строительства ВА в с. им. 9

Января Оренбургского района

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.1.3

РРП

 Получение положительного

заключения по результату

государственной экспертизы

для строительства ВА в с.

Подгородняя Покровка

Оренбургского района

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.1.4

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.

РРП

 Получение заключения

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Новожедрино Матвеевского

района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.1

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Екатеринославка

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

13.2.2
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РНП - руководитель национального проекта.
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о
л
я

Тюльганского района

KT_Number=0}

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Жданово Сакмарского

района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.3

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Новоборискино Северного

района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.4

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ВА в п.

Красный Коммунар

Сакмарского района

KT_Number=0}

27.11.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.2.5

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

п. Джанаталап г. Орска

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

13.2.6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РРП

 Получение заключения органа

государственного надзора ВА в

п. Жилгородок Сакмарского

района

KT_Number=0}

27.11.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.2.7

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Курская Васильевка

Северного района

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.8

РРП

 Получение заключения органа

государственных

строительного надзора ВА в с.

им. 9 Января Оренбургского

района

KT_Number=0}

27.11.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.2.9

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Новоякупово Абдулинского

городского округа

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.1

0

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ВА в с.

Подгородняя Покровка

27.11.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

13.2.1

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оренбургского района

KT_Number=0}

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

РРП

 Получение заключения органа

государственного

строительного надзора ФАП в

с. Саратовка Соль - Илецкого

городского округа

KT_Number=0}

27.11.2020 26.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об исполнении контрольной точки в Электронном бюджете

"Заключение органа государственного строительного надзора

получено"" Письмо министерства здравоохранения Оренбургской

области от 26.10.2020г. №10822/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.2.1

2

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

10.12.2020 06.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с .

Новожедрино Матвеевского района)" Иное администрации

муниципального образования Матвеевского района Оренбургской

области от 26.08.2020г. №RU56517309-218, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Екатеринославка Тюльганского района) " Иное администрации

Тюльганского района отдела архитектуры и градостроительства

от 18.08.2020г. №56-33-455-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Жданово Сакмарского района)" Иное администрации

муниципального образования Сакмарского района Оренбургской

области от 03.08.2020г. №56-09-09-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоякупово Абдулинского городского округа)" Иное

администрации муниципального образования Абдулинского

городского округа Оренбургской области от 14.08.2020г. №

RU5658032540-006, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоборискино Северного района)" Иное управления

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования Северного района Оренбургской

13.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области от 26.08.2020г. №56-313-376-2020, приложен файл.

6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с. Курская

Васильевка Северного района)" Иное управления архитектуры,

строительства и ЖКХ администрации муниципального

образования Северного района Оренбургской области от

26.08.2020г. №56-313-377-2020, приложен файл.

7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Саратовка Соль-Илецкого городского округа)" Иное

администрации муниципального образования Соль-Илецкого

городского округа Оренбургской области  от 19.08.2020г. №56-

313000-004-2020, приложен файл.

8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в пос.

Джанаталап г.Орска)" Иное администрации г.Орска

Оренбургской области от 06.10.2020г. №RU-56-307000-740-2020,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Ввод в эксплуатация объекта

недвижимого имущества ФАП

в с . Новожедрино

Матвеевского района

KT_Number=0}

10.12.2020 26.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с .

Новожедрино Матвеевского района)" Иное администрации

муниципального образования Матвеевского района Оренбургской

области  от 26.08.2020г. №RU56517309-218, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.1

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Екатеринославка

Тюльганского района

KT_Number=0}

10.12.2020 18.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Екатеринославка Тюльганского района)" Иное администрации

Тюльганского района отдела архитектуры и градостроительства

от 18.08.2020г. №56-33-455-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.2

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

10.12.2020 03.08.2020 Суходолова В. Ю.13.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

недвижимого имущества ФАП

в с. Жданово Сакмарского

района

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Жданово Сакмарского района )" Иное администрации

муниципального образования Сакмарского района Оренбургской

области от 03.08.2020г. №56-09-09-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Новоборискино Северного

района

KT_Number=0}

10.12.2020 26.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоборискино Северного района)" Иное управления

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации

муниципального образования Северного района Оренбургской

области от 26.08.2020г. №56-313-376-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.4

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ВА в

п. Красный Коммунар

Сакмарского района

KT_Number=0}

10.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.3.5

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ВА в

п. Жилгородок Сакмарского

района

KT_Number=0}

10.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.3.6

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в п. Джанаталап г. Орска

KT_Number=0}

10.12.2020 06.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в пос.

Джанаталап г.Орск)" Иное администрации г.Орска Оренбургской

13.3.7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области от 06.10.2020г. №RU-56-307000-740-2020, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ВА в

с. им. 9 Января Оренбургского

района

KT_Number=0}

10.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.3.8

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Курская Васильевка

Северного района

KT_Number=0}

10.12.2020 26.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с. Курская

Васильевка Северного района)" Иное управления архитектуры,

строительства и ЖКХ администрации муниципального

образования Северного района Оренбургской области от

26.08.2020г. №56-313-377-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.9

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ВА в

с. Подгородняя Покровка

Оренбургского района

KT_Number=0}

10.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.3.1

0

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Новоякупово Абдулинского

городского округа

KT_Number=0}

10.12.2020 14.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Новоякупово Абдулинского городского округа)" Иное

администрации муниципального образования Абдулинского

городского округа Оренбургской области от 14.08.2020г. №

RU5658032540-006, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.1

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества ФАП

в с. Саратовка Соль-Илецкого

городского округа

KT_Number=0}

10.12.2020 19.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ФАП в с.

Саратовка Соль-Илецкого городского округа)" Иное

администрации муниципального образования Соль-Илецкого

городского округа Оренбургской области от 19.08.2020г. №56-

313000-004-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.3.1

2

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Матвеевскому, Понамаревскому,

Шарлыкскому районам Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Оренбургской области (п.Пономаревка) от 16.09.2020г. №

56:17:0702001:765, приложен файл.

2. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 18.09.2020г.

№56:33:0501001:717, приложен файл.

3. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Александровскому, Сакмарскому

районам Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области (с.

Александровка)  от 04.09.2020г. №56:25:0803001:263, приложен

файл.

4. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

13.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кадастра и картографии по Оренбургской области от 14.10.2020г.

№56:28:0404001:446, приложен файл.

5. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 12.10.2020г.

№56:01:1501001:1030, приложен файл.

6. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 08.10.2020г.

№56:29:1601001:1871, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с.

Новожедрино Матвеевского

района

KT_Number=0}

20.12.2020 16.09.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Матвеевскому, Понамаревскому,

Шарлыкскому районам Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Оренбургской области (п.Пономаревка) от 16.09.2020г. №

56:17:0702001:765, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.1

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с.

Екатеринославка Тюльганского

района

KT_Number=0}

20.12.2020 18.09.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 18.09.2020г.

№56:33:0501001:717, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с. Жданово

Сакмарского района

KT_Number=0}

20.12.2020 04.09.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

межмуниципального отдела по Александровскому, Сакмарскому

районам Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области (с.

Александровка) от 04.09.2020г. №56:25:0803001:263, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.3

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ВА в п. Красный

Коммунар Сакмарского

KT_Number=0}

20.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.4.4

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с.

Новоборискино Северного

района

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.4.5

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в п.

Джанаталап г. Орска

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Суходолова В. Ю.

В работе.

Отклонения отсутствуют

13.4.6

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ВА в п. Жилгородок

Сакмарского района

KT_Number=0}

20.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.4.7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с. Курская

Васильевка Северного района

KT_Number=0}

20.12.2020 14.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 14.10.2020г.

№56:28:0404001:446, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.8

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ВА в с. им. 9 Января

Оренбургского района

KT_Number=0}

20.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.4.9

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с.

Новоякупово Абдулинского

городского округа

KT_Number=0}

20.12.2020 12.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 12.10.2020г.

№56:01:1501001:1030, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.4.1

0

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ВА в с.

Подгородняя Покровка

Оренбургского района

KT_Number=0}

20.12.2020 28.08.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Мероприятие удалено из плана мероприятий паспорта

регионального проекта N1 "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Запрос на изменение № N1-55-2020/012 от 28.08.2020

13.4.1

1

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества ФАП в с. Саратовка

Соль - Илецкого городского

20.12.2020 08.10.2020 Суходолова В. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка ЕГРН об основных характеристиках и

13.4.1

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

округа

KT_Number=0}

зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное

управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Оренбургской области от 08.10.2020г.

№56:29:1601001:1871, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-53) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Прогноз

Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

10

15.7 15.7

0

14.8 14.8

0

22.9

18.1905

0

28 28

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



83.5 83.5 83.5 83.5

90 90 90 90

90 90 90 90

83

84

85

86

87

88

89

90

91

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Смертность от всех причин, число случаев на 1000 человек
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Рис. 16. Смертность от всех причин, число случаев на 1000 человек
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Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 19. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 20. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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