
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Самбурский Александр Михайлович

_____________

(подпись)

"(G4-53) Чистый воздух (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Неисполнение исполнителем обязательств по контракту в

установленные сроки, Причина риска: В связи со сложившейся

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Направление материалов и получение положительного

заключения государственной экспертизы на строительство

объекта, срок исполнения 31.05.2021;

6. План мероприятий

2

Отсутствие положительного заключения государственной

экспертизы на строительство объекта, Причина риска:

Несвоевременное направление документации для прохождения

государственной экспертизы на строительство автомобильной

дороги "Восточный обход г.Медногорска", Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы в установленные сроки, срок исполнения 31.05.2021;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

98Процент

Снижение совокупного объема

выбросов за отчетный год,

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение о реализации

регионального проекта "Чистый воздух" на

территории Оренбургской области" Иное

Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования от 12.08.2020г. №051-

2019-G4006-1/3, приложен файл. 2. "Об

утверждении Методологии расчета

показателей "Совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух", "Количество выданных КЭР",

организации работ по осуществлению

расчета статистических показателей и

100,00%00 97 971
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

формированию официальной

статистической информации" Приказ

Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования от 29.03.2019г. №116,

приложен файл. Сведения прогнозные, так

как показатель годовой. Фактическое

достижение показателя будет определено на

основании статистической информации,

сформированной Росприроднадзором по

итогам года.

0.65

Миллион

кубических

метров

Объем потребления природного

газа в качестве моторного

топлива за отчетный год

0.3762

Подтверждающие документы: 1. "О

достижении установленного значения

показателя" Письмо Администрации МО

г.Медногорск от 13.11.2020г. №01-09/2117,

приложен файл. Риски недостижения

установленных значений показателя

отсутствуют.

129,14%0.68270 0.9169 0.712
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

70480.51

134336.49

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 204 817,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

26400.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 26 400,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 400,0026 400,00

(01) Снижен совокупный объем

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Медногорске0

1 21 898,61 0,000,0026 400,00

26 400,0026 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 21 898,61

Выплаты будут произведены

после приемки выполненных

работ

0,000,0026 400,00

26 400,0026 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 21 898,61

Выплаты будут произведены

после приемки выполненных

работ

0,000,0026 400,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00204 817,00

(06) Снижен совокупный объем

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух города

Медногорска за отчетный год.0

2 0,00 34,4170 480,510,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00204 817,00внебюджетные источники2.4 0,00 34,4170 480,510,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

26 400,00231 217,00 21 898,61 30,4870 480,5126 400,00

26 400,0026 400,00 21 898,61 0,000,0026 400,00

26 400,0026 400,00 21 898,61 0,000,0026 400,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00204 817,00 0,00 34,4170 480,510,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Медногорске

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Медногорска за

отчетный год.

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Снижен совокупный объем

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

в городе Медногорске

Значение: 95, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации

регионального проекта "Чистый воздух" на территории

Оренбургской области" Иное Росприроднадзора от 12.08.2020г.

№051-2019-G4009-1/3, приложен файл.

Значение показателя прогнозное. Фактическое достижение

установленного значения результата будет определено на

основании статистической информации, сформированной

Росприроднадзором по итогам отчетного года

Предоставлена информация : 95 из 95.

1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

30.11.2020 31.05.2021 Хусид Д. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках разработки проектной документации" Письмо ГУ

"Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области" от 24.11.2020г. №01-07-03/7012, приложен файл.

2. "О сроках разработки проектной документации" Письмо ГУ

"Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области" от 30.11.2020г. №01-07-03/7118, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие положительного заключения государственной

экспертизы на строительство объекта, Причина риска:

Несвоевременное направление документации для прохождения

государственной экспертизы на строительство автомобильной

дороги "Восточный обход г.Медногорска", Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.05.2021г.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы в установленные сроки, срок исполнения 31.05.2021.

Риски связаны с невыполнением исполнителем в установленные

сроки обязательств по контракту.

РРП

 Направление проектной

документации на строительство

автомобильной дороги

"Восточный обход города

Медногорска в Оренбургской

области" на государственную

экспертизу

KT_Number=0}

30.11.2020 31.05.2021 Хусид Д. Л.

В работе.

Просрочка 182 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках разработки проектной документации" Письмо ГУ

"Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области" от 24.11.2020г. №01-07-03/7012, приложен файл.

2. "О сроках разработки проектной документации" Письмо ГУ

"Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области" от 30.11.2020г. №01-07-03/7118, приложен файл.

Существует риск:

Неисполнение исполнителем обязательств по контракту в

установленные сроки, Причина риска: В связи со сложившейся

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Направление материалов и получение положительного

заключения государственной экспертизы на строительство

объекта, срок исполнения 31.05.2021.

Риски неисполнения обязательств по контракту в связи со

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

1.1.1

Снижен совокупный объем

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

города Медногорска за

отчетный год. Значение: 95, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самбурский А. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации РП

"Чистый воздух" на территории Оренбургской области" Иное

Минприроды России от 12.08.2020г. №051-2019-G4006-1/3,

приложен файл.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Об утвержденнии методологии" Приказ Росприроднадзора от

29.03.2019г. №116, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. Фактическое достижение

показателя определяется на основании статистической

информации, представляемой Росприроднадзором, по итогам

отчетного года

Предоставлена информация : 95 из 95.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении мероприятий по экологическому просвещению и

профориентации ООО "ММСК"" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски невыполнения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Проведение мероприятий по

экологическому просвещению,

профориентации ООО

"ММСК"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самбурский А. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении мероприятий по экологическому просвещению,

профориентации ООО "ММСК"" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.1.1

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 19.06.2020 Самбурский А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме-сдаче тепловоза" Акт приема-передачи ООО

"Медногорский медно-серный комбинат от 19.06.2020г. №84,

приложен файл.

Риск неисполнения отсутствует.

2.2.

РРП

 Произведена приемка

тепловоза ТЭМ2Н-УГМК ООО

"ММСК"

KT_Number=0}

20.12.2020 19.06.2020 Самбурский А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме-сдаче тепловоза" Акт приема-передачи ООО

"Медногорский медно-серный комбинат" от 19.06.2020г. №84,

приложен файл.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Риск неисполнения отсутствует.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

4 4

5

7 7 7

1 1

2 2 2 2 2 22

3 3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G4-53) Чистый воздух (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1



0.6 0.6 0.6 0.6

0

0.3762

0.6827

0.8166

0

0.3762

0.6827

0.9169

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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