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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Заключение контрактов позже запланированной даты окончания

КТ, Причина риска: Объявление закупок раньше даты внесения

изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 (в  редакции от 19

октября 2020 года) «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Информационное

общество» и приказ Министерства цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 октября

2020 года № 545 «Об утверждении методических рекомендаций

по реализации мероприятий по переходу межведомственного

электронного взаимодействия на взаимодействие с

использованием видов сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного электронного

взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх» в

части заявленных критерий к СМЭВ было невозможным. В

связи с чем сложился недостаток времени на исполнение

обязательств, Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 08.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведены мероприятия по закупке: протокол рассмотрения

единственной заявки на участие в электронном аукционе от

25.11.2020 №0853500000320011331-1, определен поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВОЛЕНТА". Государственный

контракт на сумму 2210000.00 руб. находится на стадии

подписания, срок исполнения 07.12.2020;

2. Подготовлено техническое задание для осуществления других

закупок, срок исполнения 07.12.2020;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

0

 В соответствии с методикой расчета

показатель формируется с квартальной и

годовой периодичностью по РФ, субъектам

РФ по состоянию на конец каждого квартала

и года в срок до 90 календарных дней с даты

100,00%00 15 151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

окончания отчетного квартала и отчетного

года, источником информации являются

данные ФОИВ, ОИВ субъектов РЫ,

государственных внебюджетных фондов,

формируемые по запросу Минкомсвязи

России.

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

34.22

Подтверждающие документы: 1. "О

представлении сведений о предоставлении

государственных услуг" Письмо

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №

МЦР/2004-18, приложен файл. 2. "О

представлении сведений о предоставлении

типовых муниципальных услуг" Письмо

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №

18/1602, приложен файл. В соответствии с

методикой расчета показатель формируется

с квартальной и годовой периодичностью по

РФ, субъектам РФ по состоянию на конец

каждого квартала и года в срок до 90

календарных дней с даты окончания

отчетного квартала и отчетного года, а

также источником информации являются

данные ГАИС "Управление", формы ФСН №

1-ГМУ, №2-ГМУ

100,00%34.220 30 302

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

100

 В соответствии с методикой расчета

показатель формируется с квартальной и

годовой периодичностью по РФ, субъектам

РФ по состоянию на конец каждого квартала

и года в срок до 90 календарных дней с даты

окончания отчетного квартала и отчетного

года, источником информации являются

1000,00%10010 100 103
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

бюджетных учреждений

данные ФОИВ, высших ОИВ субъектов РЫ,

государственных внебюджетных фондов,

формируемые по запросу Минкомсвязи

России.

100Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

100

Подтверждающие документы: 1. "О

представлении сведений о предоставлении

государственных услуг" Письмо

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №

МЦР/2004-18, приложен файл. 2. "О

представлении сведений о предоставлении

типовых муниципальных услуг" Письмо

Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 15.10.2020г. №

18/1602, приложен файл. В соответствии с

методикой расчета показатель формируется

с квартальной и годовой периодичностью по

РФ, субъектам РФ по состоянию на конец

каждого квартала и года в срок до 90

календарных дней с даты окончания

отчетного квартала и отчетного года, а

также источником информации являются

данные ГАИС "Управление", формы ФСН №

1-ГМУ, №2-ГМУ

100,00%100100 90 904
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

16825.42

18904.88

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 35 730,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 907,406 907,40

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 2 550,00 0,000,006 906,67

6 907,406 907,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 550,00 кассовое исполнение 00,000,006 906,67

6 907,406 907,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 550,00 кассовое исполнение 00,000,006 906,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

28 822,9028 822,90

(78) В Оренбургской области

внедрены цифровые технологии и

платформенные решения в сферах

государственного управления и

оказания государственных услуг,

в том числе в интересах населения

и субъектов малого и среднего

2 28 742,86 58,3816 825,4228 822,82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей0

28 822,9028 822,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 28 742,86 58,3816 825,4228 822,82

28 822,9028 822,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 28 742,86 58,3816 825,4228 822,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

35 730,3035 730,30 31 292,86 47,0916 825,4235 729,49

35 730,3035 730,30 31 292,86 47,0916 825,4235 729,49

35 730,3035 730,30 31 292,86 47,0916 825,4235 729,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Оренбургской области внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 3

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В Оренбургской области

внедрены цифровые

технологии и платформенные

решения в сферах

государственного управления и

оказания государственных

услуг, в том числе в интересах

населения и субъектов малого и

среднего предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по развитию системы электронного

документооборота Правительства Оренбургской области  "

Реестр контрактов ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2019г. №

№ 2019.195472, указана ссылка.

2. "О переводе в электронный вид государственных услуг и

типовых муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской

области (с изменениями на 6 июля 2020 года)" Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2016г.

№525-п, приложен файл.

3. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 14.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 23.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 23.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

6. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

Контракт № 2019.195472 от 05.11.2019 длящийся до 31.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2016 г. N 525-п (с изменениями

на 6 июля 2020 года)

РРП

 Определен перечень массовых

социально-значимых

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, которые могут быть

предоставлены в цифровом

виде в соответствии с целевым

состоянием, в том числе без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, с использованием

удаленной, в том числе

биометрической,

идентификации заявителей

KT_Number=0}

18.12.2020 06.07.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О переводе в электронный вид государственных услуг и

типовых муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской

области (с изменениями на 6 июля 2020 года)" Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2016г.

№525-п, приложен файл.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2016 г. N 525-п (с изменениями

на 6 июля 2020 года)

1.1.1

РРП

 Разработан, утвержден и

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

согласован план-график

подключения кадровых служб

органов исполнительной власти

Оренбургской области к

федеральной государственной

информационной системе

«Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Проведены конкурсные

процедуры по подбору

организации-исполнителя

работ по модернизации,

обеспечению

функционирования и

внедрению в деятельность

органов исполнительной власти

и органов местного

самоуправления Оренбургской

области юридически значимого

электронного

документооборота с

применением электронной

подписи

KT_Number=0}

01.11.2020 30.10.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по развитию системы электронного

документооборота Правительства Оренбургской области  "

Реестр контрактов ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2019г. №

2019.195472, указана ссылка.

Контракт длящийся до 31.12.2020

1.1.3

РРП

 Проведены работы по

модернизации, обеспечению

функционирования и

внедрению в деятельность

органов исполнительной власти

и органов местного

18.12.2020 30.09.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 14.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

1.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

самоуправления Оренбургской

области юридически значимого

электронного

документооборота с

применением электронной

подписи

KT_Number=0}

2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 23.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 23.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

10.11.2020 02.11.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на оказание услуг по

предоставлению сервиса «Конструктор форм»" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 14.04.2020г. №0853500000320001485-1, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на оказание услуг по

сопровождению интерактивных портальных форм заявлений на

получение государственных и муниципальных услуг

Оренбургской области на Едином портале государственных и

муниципальных услуг" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 09.04.2020г.

№0853500000320001280-1, указана ссылка.

3. "Государственный контракт на выполнение работ по

подключению механизма оценки качества оказания

государственных и муниципальных услуг Оренбургской области в

электронной форме с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций) Российской

Федерации" Реестр контрактов Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 31.08.2020г. №

0853500000320008323-1, указана ссылка.

4. "Государственный контракт" Реестр контрактов Министерства

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

цифрового развития и связи Оренбургской области от 05.10.2020г.

№0853500000320009049-1, указана ссылка.

5. "Государственный контракт на оказание услуг по техническому

сопровождению подсистемы ИС МФЦ информационной системы

оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской

области" Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 21.08.2020г. №

0853500000320008004-1, указана ссылка.

6. "Государственный контракт на выполнение работ по доработке

подсистемы управления очередью информационной системы

оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской

области" Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 09.06.2020г. №

0853500000320004975-1, указана ссылка.

7. "Государственный контракт на оказание услуг по развитию

государственной автоматизированной информационной системы

«Электронный социальный регистр населения Оренбургской

области» в части автоматизации информационного

взаимодействия при предоставлении ежемесячной денежной

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"

Реестр контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 09.06.2020г. №0853500000320004977-1,

указана ссылка.

8. "Государственный контракт на оказание услуг по

сопровождению государственной автоматизированной

информационной системы «Электронный социальный регистр

населения Оренбургской области»" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 16.06.2020г. №0853500000320005354-1, указана ссылка.

9. "Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению

возможности предоставления в электронном виде

государственных услуг в сфере социальной защиты населения

Оренбургской области" Реестр контрактов Министерства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

цифрового развития и связи Оренбургской области от 16.06.2020г.

№0853500000320005355-1, указана ссылка.

10. "Государственный контракт на оказание услуг по

техническому сопровождению автоматизированной

информационной системы «Государственные (муниципальные)

услуги в сфере образования Оренбургской области»" Реестр

контрактов КТ удалена из проекта Мероприятие удалено из

проекта Министерства цифрового развития и связи Оренбургской

области D3-1-2020/217  Запрос на изменение паспорта проекта

28.08.2020  ГК на оказание услуг по обучению в рамках

дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации специалистов  Государственный контракт от

07.07.2020г. №0853500000320006263-1, указана ссылка.

11. "Государственный контракт на оказание услуг по поддержке и

сопровождению автоматизированной системы электронного

документооборота и делопроизводства в органах исполнительной

власти и местного самоуправления Оренбургской области" Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 07.07.2020г. №0853500000320006332-1,

указана ссылка.

12. "Государственный контракт на оказание услуг по

модернизации модуля «Профессиональная образовательная

организация» автоматизированной информационной системы

«Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования

Оренбургской области»" Решение Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 02.11.2020г. №

0853500000320009603-1, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечение предоставления в

цифровом виде массовых

социально-значимых

государственных

10.11.2020 31.08.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на оказание услуг по

предоставлению сервиса «Конструктор форм»" Реестр контрактов

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальных) услуг и

сервисов в соответствии с

перечнем, без личного

посещения заявителем

ведомства, оказывающего

услугу (сопровождение

существующих портальных

форм оказания услуг и перевод

новых услуг в электронный

вид)

KT_Number=0}

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 14.04.2020г. №0853500000320001485-1, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на оказание услуг по

сопровождению интерактивных портальных форм заявлений на

получение государственных и муниципальных услуг

Оренбургской области на Едином портале государственных и

муниципальных услуг" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 09.04.2020г.

№0853500000320001280-1, указана ссылка.

3. "Государственный контракт на выполнение работ по

подключению механизма оценки качества оказания

государственных и муниципальных услуг Оренбургской области в

электронной форме с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций) Российской

Федерации" Реестр контрактов Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 31.08.2020г. №

0853500000320008323-1, указана ссылка.

РРП

 Доработка ведомственных

информационных систем, в

части оказания массовых

социально-значимых

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в цифровом виде без

личного посещения ведомства

(развитие и техническое

сопровождение)

KT_Number=0}

10.11.2020 02.11.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 05.10.2020г.

№0853500000320009049-1, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на оказание услуг по техническому

сопровождению подсистемы ИС МФЦ информационной системы

оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской

области" Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 21.08.2020г. №

0853500000320008004-1, указана ссылка.

3. "осударственный контракт на выполнение работ по доработке

подсистемы управления очередью информационной системы

оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской

1.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области" Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 09.06.2020г. №

0853500000320004975-1, указана ссылка.

4. "Государственный контракт на оказание услуг по развитию

государственной автоматизированной информационной системы

«Электронный социальный регистр населения Оренбургской

области» в части автоматизации информационного

взаимодействия при предоставлении ежемесячной денежной

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"

Реестр контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 09.06.2020г. №0853500000320004977-1,

указана ссылка.

5. "Государственный контракт на оказание услуг по

сопровождению государственной автоматизированной

информационной системы «Электронный социальный регистр

населения Оренбургской области»" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 16.06.2020г. №0853500000320005354-1, указана ссылка.

6. "Государственный контракт на оказание услуг по обеспечению

возможности предоставления в электронном виде

государственных услуг в сфере социальной защиты населения

Оренбургской области" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 16.06.2020г.

№0853500000320005355-1, указана ссылка.

7. "Государственный контракт на оказание услуг по техническому

сопровождению автоматизированной информационной системы

«Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования

Оренбургской области»" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 07.07.2020г.

№0853500000320006263-1, указана ссылка.

8. "Государственный контракт на оказание услуг по модернизации

модуля «Профессиональная образовательная организация»

автоматизированной информационной системы «Государственные
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской

области»" Реестр контрактов Министерства цифрового развития и

связи Оренбургской области от 02.11.2020г. №

0853500000320009603-1, указана ссылка.

РРП

 Заключение контракта на

развитие и сопровождение

системы электронного

документооборота органов

власти Оренбургской области

KT_Number=0}

10.11.2020 07.07.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на оказание услуг по поддержке и

сопровождению автоматизированной системы электронного

документооборота и делопроизводства в органах исполнительной

власти и местного самоуправления Оренбургской области" Реестр

контрактов Министерства цифрового развития и связи

Оренбургской области от 07.07.2020г. №0853500000320006332-1,

указана ссылка.

1.2.3

РРП

 Обеспечение эксплуатации

инфраструктуры электронного

правительства Оренбургской

области

KT_Number=0}

10.11.2020 14.04.2020 Марычев А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на оказание услуг по

сопровождению интерактивных портальных форм заявлений на

получение государственных и муниципальных услуг

Оренбургской области на Едином портале государственных и

муниципальных услуг" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 09.04.2020г.

№0853500000320001280-1, указана ссылка.

2. "Государственный контракт на оказание услуг по

предоставлению сервиса «Конструктор форм»" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 14.04.2020г. №0853500000320001485-1, указана ссылка.

1.2.4

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

2. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

3. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№бн, приложен файл.

5. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 16.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

6. "Акт передачи неисключительных прав на результаты

доработки ПО" Акт приема-передачи Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 10.07.2020г. №Б/Н,

приложен файл.

7. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 22.07.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

8. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

9. "Акт" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития

и связи Оренбургской области от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечение предоставления в

цифровом виде массовых

социально-значимых

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в соответствии с

перечнем, без личного

посещения заявителем

ведомства, оказывающего

услугу (сопровождение

существующих портальных

форм оказания услуг и перевод

новых услуг в электронный

вид)

KT_Number=0}

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

2. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

3. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 16.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

РРП

 Доработка ведомственных

информационных систем, в

части оказания массовых

социально-значимых

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в цифровом виде без

личного посещения ведомства

(развитие и техническое

сопровождение)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт передачи неисключительных прав на результаты

доработки ПО" Акт приема-передачи Министерства цифрового

развития и связи Оренбургской области от 10.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 22.07.2020г.

№Б/Н, приложен файл.

3. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 27.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.2

РРП

 Заключение контракта на

развитие и сопровождение

системы электронного

документооборота органов

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития

1.3.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

власти Оренбургской области

KT_Number=0}

и связи Оренбургской области от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

РРП

 Обеспечение эксплуатации

инфраструктуры электронного

правительства Оренбургской

области

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт оказанных услуг" Акт приема-передачи Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.4

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

 Обеспечение предоставления в

цифровом виде массовых

социально-значимых

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в соответствии с

перечнем, без личного

посещения заявителем

ведомства, оказывающего

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услугу (сопровождение

существующих портальных

форм оказания услуг и перевод

новых услуг в электронный

вид)

KT_Number=0}

РРП

 Доработка ведомственных

информационных систем, в

части оказания массовых

социально-значимых

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в цифровом виде без

личного посещения ведомства

(развитие и техническое

сопровождение)

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

1.4.2

РРП

 Заключение контракта на

развитие и сопровождение

системы электронного

документооборота органов

власти Оренбургской области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

1.4.3

РРП

 Обеспечение эксплуатации

инфраструктуры электронного

правительства Оренбургской

области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

1.4.4

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

10.11.2020 08.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов Министерства

цифрового развития и связи Оренбургской области от 17.08.2020г.

№0853500000320007977-1, указана ссылка.

Существует риск:

Заключение контрактов позже запланированной даты окончания

КТ, Причина риска: Объявление закупок раньше даты внесения

изменений в постановление Правительства Российской Федерации

от 15 апреля 2014 года № 313 (в  редакции от 19 октября 2020

года) «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Информационное общество» и приказ Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 26 октября 2020 года № 545 «Об утверждении

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх» в части

заявленных критерий к СМЭВ было невозможным. В связи с чем

сложился недостаток времени на исполнение обязательств,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведены мероприятия по закупке: протокол рассмотрения

единственной заявки на участие в электронном аукционе от

25.11.2020 №0853500000320011331-1, определен поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВОЛЕНТА". Государственный

контракт на сумму 2210000.00 руб. находится на стадии

подписания, срок исполнения 07.12.2020.

2. Подготовлено техническое задание для осуществления других

закупок, срок исполнения 07.12.2020.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Выполнение работ по

обеспечению развитию системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Оренбургской

области

KT_Number=0}

10.11.2020 08.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ" Реестр контрактов

Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области

от 17.08.2020г. №0853500000320007977-1, указана ссылка.

Существует риск:

Заключение контрактов позже запланированной даты окончания

КТ, Причина риска: Объявление закупок раньше даты внесения

изменений в постановление Правительства Российской Федерации

от 15 апреля 2014 года № 313 (в  редакции от 19 октября 2020

года) «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Информационное общество» и приказ Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 26 октября 2020 года № 545 «Об утверждении

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх» в части

заявленных критерий к СМЭВ было невозможным. В связи с чем

сложился недостаток времени на исполнение обязательств,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 08.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведены мероприятия по закупке: протокол рассмотрения

единственной заявки на участие в электронном аукционе от

25.11.2020 №0853500000320011331-1, определен поставщик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВОЛЕНТА". Государственный

контракт на сумму 2210000.00 руб. находится на стадии

подписания, срок исполнения 07.12.2020.

2. Подготовлено техническое задание для осуществления других

закупок, срок исполнения 07.12.2020.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Выполнение работ по

обеспечению развитию системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Оренбургской

области

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

2.2.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.

РРП

 Выполнение работ по

обеспечению развитию системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Оренбургской

области

KT_Number=0}

18.12.2020 18.12.2020 Марычев А. С.

В работе.

2.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

2
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-53) Цифровое государственное управление (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0

34.2234.22

0

34.2234.22

0

30 30

0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

10

100 100 100

10

100 100 100

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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