
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гончаров Денис Викторович

_____________

(подпись)

"(I4-53) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

365Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

340

Подтверждающие документы: 1. "Объемные

показатели по программе

микрофинансирования:" Отчет НМКК

"Оренбургский областной фонд поддержки

малого предпринимательства" от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл. 2. "Данные по KPI"

Отчет Гарантийного фонда Оренбургской

области (ГФОО) от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

102,65%407332 426 4151
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

129590.94 0.06

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 129 591,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 886,60125 886,60

(02) Предоставлены субсидии

государственным МФО на

субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП.0

1 125 886,56 100,00125 886,56125 886,60

125 886,60125 886,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 125 886,56 100,00125 886,56125 886,60

125 886,60125 886,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 125 886,56 100,00125 886,56125 886,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

3 704,403 704,40

(03) Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями 0

2 3 704,38 100,003 704,383 704,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 704,403 704,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 3 704,38 100,003 704,383 704,40

3 704,403 704,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 704,38 100,003 704,383 704,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Выданы субсидии из бюджета

Оренбургской области на

развитие системы

микрофинансирования малого из

среднего предпринимательства0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

129 591,00129 591,00 129 590,94 100,00129 590,94129 591,00

129 591,00129 591,00 129 590,94 100,00129 590,94129 591,00

129 591,00129 591,00 129 590,94 100,00129 590,94129 591,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

Значение: 700 000,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

Значение: 710 092,0000 Дата: 20.12.2021

1

3

Выданы субсидии из бюджета Оренбургской области на развитие системы микрофинансирования малого из

среднего предпринимательства

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

4

Предоставлены  субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП.

Значение: 120,8511 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями Значение:

700000, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 700000 из 700000.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Струнцова Н. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение № 266064" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 01.06.2020г. №266064, приложен файл.

2. "Платежное поручение № 266065" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 01.06.2020г. №266065, приложен файл.

.

1.1.

РРП

 Обеспечение доступа

субъектов МСП к гарантийной

поддержке – предоставление

Гарантийной организацией

поручительств субъектам МСП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Куприянова А. Ш.

В работе.

1.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлена годовая

отчетность

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

1.2.1

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями Значение:

710092, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 710092 из 710092.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2021 30.06.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

.

2.1.

РРП

 Формирование и направление в

Минэкономразвития России

заявки на получение субсидии

из федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

2.1.1

РРП

 Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и

Правительством Оренбургской

области на предоставление

субсидии за счет средств

федерального бюджета на

государственную поддержку

МСП

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Струнцова Н. О.

В работе.

2.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Выданы субсидии из бюджета

Оренбургской области на

развитие системы

микрофинансирования малого

из среднего

предпринимательства

Значение: 0, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Предоставлены субсидии

государственным МФО на

субсидирование ставки

вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП.

Значение: 120.8511, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гончаров Д. В.

Информация по значению результата: В работе..

Предоставлена информация : 120.8511 из 120.8511.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Струнцова Н. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение №599914" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599914, приложен файл.

2. "Платежное поручение №599916" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599916, приложен файл.

3. "Платежное поручение №599915" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599915, приложен файл.

4. "Платежное поручение №599913" Платежное поручение УФК

по Оренбургской области (минэкономразвития Оренбургской

области) от 30.06.2020г. №599913, приложен файл.

.

4.1.

РРП

 Предоставление

региональными МФО

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева О. В.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

микрозаймов субъектам МСП

KT_Number=0}

РРП
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-53) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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