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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методик расчета показателей

федерального проекта "Цифровые

технологии" национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации"" Приказ Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от

23.04.2020г. №195, приложен файл.

100,00%00 125 1251
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мер по информированию о мерах поддержки технологических решений, продуктов,

сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий заинтересованных субъектов

МСП и организаций, расположенных на территории Оренбургской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализован комплекс мер по

информированию о мерах

поддержки технологических

решений, продуктов, сервисов и

платформенных решений на

базе "сквозных" цифровых

технологий заинтересованных

субъектов МСП и организаций,

расположенных на территории

Оренбургской области

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Вечеренко Д. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проведен мониторинг

внедрения цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Вечеренко Д. С.

В работе.

1.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D5-53) Цифровые технологии (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

100

0 0 0

125 125

0

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

I квартал II квартал III квартал IV квартал


