
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кустовский Станислав Александрович

_____________

(подпись)

"(N8-53) Развитие экспорта медицинских услуг (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

12.29

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

5.67

Подтверждающие документы: 1. "Целевые

показатели регионального проекта "Развитие

экспорта медицинских услуг"" Отчет

министерства здравоохранения

Оренбургской области от 23.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Значение показателя за 4

квартал 2020 года - прогнозное. Данные за

январь - ноябрь 2020 года будут получены не

ранее 10 декабря 2020 года.

1873,87%13.062.674 14.054 0.751
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории

Оренбургской области, на период 2019-2024 годов

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 1

2

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории

Оренбургской области, на период 2019-2024 годов

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

1

3

Разработаны и внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по

развитию экспорта медицинских услуг

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3

4

Разработка и реализация программы увеличения экспорта образовательных медицинских услуг

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

2 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработана и внедрена

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Оренбургской области, на

период 2019-2024 годов

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 10.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. ""Медицинский туризм: лечение в Оренбургской области.

Export Medical Services." Информационно-коммуникационное

мероприятие " Иное государственного бюджетного учреждения

здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический

центр"  от 22.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Количество и сумма пролеченных иностранных граждан с

учетом гражданства за 9 месяцев 2020 года" Отчет ГБУЗ

"Медицинский информационно-аналитический центр" от

08.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Количество и сумма пролеченных иностранных граждан с

учетом профиля медицинской организации за 9 месяцев 2020

года" Отчет ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический

центр" от 08.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "План участия в международных выставках на 2021 год" Иное

ГБУЗ "Медицинский информационно аналитический центр" от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Формирование перечня

стейкхолдеров по экспорту

медицинских и туристических

10.12.2020 10.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

1.1.1



5

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуг

KT_Number=0}

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

20.12.2020 19.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План участия в международных выставках на 2021 год" Иное

ГБУЗ "Медицинский информационно аналитический центр" от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Утверждение плана участия в

международных выставках

KT_Number=0}

20.12.2020 19.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План участия в международных выставках на 2021 год" Иное

ГБУЗ "Медицинский информационно аналитический центр" от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1

Разработана и внедрена

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Оренбургской области, на

период 2019-2024 годов

Значение: 1, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2021 20.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Формирование отчета о

численности пролеченных

иностранных граждан в разрезе

стран за IV квартал 2020 г.

10.01.2021 10.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

нарастающим итогом

KT_Number=0}

РРП

 Формирование отчета о

численности пролеченных

иностранных граждан по

профилям за IV квартал 2020 г.

нарастающим итогом

KT_Number=0}

10.01.2021 10.01.2021 Варенникова Ю. В.

В работе.

2.1.2

Разработаны и внедрены

стратегия и методические

рекомендации для медицинских

организаций по развитию

экспорта медицинских услуг

Значение: 1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сертификат участника" Иное Ассоциации агенств

медицинского туризма от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат участника" Иное Ассоциации агенств

медицинского туризма от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Участие представителя ГБУЗ

"МИАЦ"в онлайн-конференции

"Медицинский туризм.

Перезагрузка" с

представителями российских и

зарубежных компаний в рамках

взаимодействия и внедрения

опыта по развитию экспорта

медицинских услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 17.06.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат участника"  Ассоциации агенств медицинского

туризма от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Разработка методических

рекомендаций для медицинских

организаций по развитию

экспорта медицинских услуг.

KT_Number=0}

20.12.2019 28.11.2019 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " "План участия в международных выставках на 2020 год""

Иное государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Медицинский информационно-аналитический центр»  от

27.09.2019г. №б/н, приложен файл.

3.2.1

РРП

 Демонстрация рекламно-

информационных материалов в

СМИ для иностранных граждан

об услугах и ведущих

медицинских организациях

Оренбургской области

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

3.2.2

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.3.

РРП

 Подготовка рекламно-

информационных материалов

на русском и английском

языках о ведущих медицинских

организациях Оренбургской

области и доступных

медицинских услугах

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

3.3.1

Разработка и реализация

программы увеличения

экспорта образовательных

медицинских услуг Значение:

1, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кустовский С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. " Программа увеличения экспорта образовательных услуг"

Иное ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Программа увеличения экспорта образовательных услуг"

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Иное ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения РФ от 23.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

27.11.2020 23.10.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа увеличения экспорта образовательных услуг"

Иное ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

27.11.2020 23.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа увеличения экспорта образовательных услуг"

Иное ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения РФ от 23.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Согласование программы

увеличения экспорта

образовательных услуг

KT_Number=0}

27.11.2020 23.11.2020 Варенникова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа увеличения экспорта образовательных услуг"

Иное ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский

университет" Министерства здравоохранения РФ от 23.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

4.2.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждение программы

увеличения экспорта

образовательных услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Варенникова Ю. В.

В работе.

4.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1

2

4

10 10 10

1 1 1 1

4

55
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0

5

10

15
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Рис. 1. "(N8-53) Развитие экспорта медицинских услуг (Оренбургская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)
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