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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)" " Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

составило: 1,9 тыс.

посещений

1.1. 1.6 1.9 1.9

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

2.4

ПосещениеФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)" " Иное

1.2. 4.57 0.8 1.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

4.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

составило: 1,1 посещение

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с

числом жителей до 2000 человек,

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

составило - 98,95%

1.3. 98.43 98.59 98.95

Геоинфор-

мационная

система

Минздрава

России

98.95

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ПроцентФП

Доля граждан из числа

прошедших профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

2.1. 0 1.7 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году,

возрастающий

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл. 2.

"О недостижении

целевого показателя РП

N1 "Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

02.06.2021г. №02-10-01-

42/636, приложен файл.

Значение показателя

составило - 0%

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

2.2. 43.1 18.1 20.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

22.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

составило: 20,1%

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи", от

общего количества таких

организаций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских

организации,

участвующих в создании

и тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в 2021 году"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

04.02.2021г. №1515/10,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)""" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя:

77.2%

3.1. 56.2 77.2 77.2

Формы

федерального

статистического

наблюдения № 30

и № 47;

административна

я отчетность

Минздрава

России

77.2

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

3.2. 5942.7 5300.1 5300.2

Автоматизирован

ная система

мониторинга

8159.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

возрастающий

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

составило - 5300,2 тыс.

посещений

медицинской

статистики

Минздрава

России

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

не менее, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

составило: 97%

4.1. 0 97 97

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования/Фор

ма отчетности №

ЗПЗ

«Организация

защиты прав

застрахованных

лиц в сфере

обязательного

медицинского

страхования»

97

Задача: Развитие санитарной авиации

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл. За

2020 год достигнуто

значение показателя -

90% Значение показателя

составило: 90%

5.1. 95 90 90

Административна

я отчетность

Минздрава

России

90

ЧеловекФП

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация о

достижении целевых

показателей РП N1

"Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи (Оренбургская

область)"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.07.2021г. №02-10-01-

42/749, приложен файл.

Значение показателя

5.2. 163 88 97

Административна

я отчетность

Минздрава

России

210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

составило 97 чел.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.1

План

Факт/прогноз

2,4000

0,70000,0500 0,1000 0,2000 1,0000 1,7000 1,9000 2,0000 2,1000 2,2000

2,4000

1,00000,0500 0,1000 0,2000 0,7000 1,7000 1,9000 2,0000 2,1000 2,2000

ФП Тысяча

посещений

2,3000

2,3000

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

98,7400

98,430098,4300 98,4300 98,4300 98,5200 98,5600 98,5900 98,6200 98,6400 98,6800

98,9500

98,950098,4300 98,4300 98,4300 98,9500 98,9500 98,9500 98,9500 98,9500 98,9500

ФП Процент 98,7000

98,9500

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.3

План

Факт/прогноз

4,6500

0,45000,1000 0,2000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 1,0000 2,0000 3,0000

4,6500

0,50000,1000 0,2000 0,4000 0,4500 1,0000 1,1000 1,1000 2,0000 3,0000

ФП Посещение 4,0000

4,0000

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.1

План

Факт/прогноз

22,3000

12,00001,5000 4,8000 9,0000 15,0000 17,1000 18,1000 19,1000 20,1000 21,8000

22,3000

15,00001,7000 5,0000 9,1000 13,0000 19,3000 20,1000 20,1000 20,1000 21,8000

ФП Процент 22,0000

22,0000

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном

году

2.2

План

3,0000

0,80000,2000 0,4000 0,6000 1,0000 1,4000 1,7000 2,0000 2,4000 2,7000

3,0000

ФП Процент 3,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,4000 2,7000 3,0000

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.1

План

Факт/прогноз

8 159,1000

3 700,900

0

950,0050 1 500,100

0

2 800,100

0

4 200,100

0

4 800,100

0

5 300,100

0

5 900,100

0

6 200,100

0

6 800,100

0

8 159,1000

4 200,800

0

952,5450 1 593,100

0

2 819,500

0

3 722,900

0

4 800,200

0

5 300,200

0

5 900,100

0

6 200,100

0

6 800,100

0

ФП Тысяча

посещений

7 500,100

0

7 500,100

0

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.2

План

Факт/прогноз

77,2000

77,200077,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000

77,2000

77,200077,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000

ФП Процент 77,2000

77,2000

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

97,0000

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

97,0000

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

ФП Процент 97,0000

97,0000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.1

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.2

План

210,0000

35,000010,0000 18,0000 24,0000 42,0000 68,0000 88,0000 115,0000 130,0000 157,0000

210,0000

59,000010,0000 18,0000 24,0000 35,0000 96,0000 97,0000 115,0000 130,0000 157,0000

ФП Человек 188,0000

188,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 37,0000 Дата:

31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Иное Отчет

о

функционир

овании

передвижны

х

медицински

х

комплексов,

приобретенн

ых в рамках

федеральног

о проекта за

1 квартал

2021 года,

Иное

Информация

о

направлении

планов-

графиков

работы

передвижны

х

мобильных

комплексов,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

функционировании

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта за

1 квартал 2021 года"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.04.2021г. №02-10-

01-42/510, приложен

файл. 2. "Информация о

направлении планов-

графиков работы

передвижных

мобильных комплексов,

приобретенных в 2020

году" Иное

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

31.12.2021 31.12.2021

37Штука 0 3737
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретенн

ых в 2020

году, Иное

Графики

работы

передвижны

х

мобильных

комплексов,

Иное Отчет

о работе

передвижны

х

мобильных

комплексов

за 2 квартал

2021 года

от 05.02.2021г. №

1535/10, приложен файл.

3. "Графики работы

передвижных

мобильных комплексов"

Иное Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 05.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Графики работы

передвижных

мобильных комплексов"

Иное Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 05.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Графики работы

передвижных

мобильных комплексов"

Иное Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 05.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет о работе

передвижных

мобильных комплексов

за 2 квартал 2021 года"

Иное министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

от 14.07.2021г. №02-10-

01-42/721, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 37 из 37.

1.1.

1

Отчет о

функционировании

передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта за 2

квартал 2021 года

Шатилов

Андрей

Петрович  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Иное Отчет

о работе

передвижны

х мобильных

комплексов

за 2 квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

работе передвижных

мобильных комплексов

за 2 квартал 2021 года"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 14.07.2021г. №02-10-

01-42/721, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

15.07.2021 14.07.2021

1.1.

2

Отчет о

функционировании

передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта за 3

квартал 2021 года

Шатилов

Андрей

Петрович  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.2

Функционируют

созданные/замененные в

рамках федерального

Кустовский

Станислав

Александро

-

Письмо

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

4Штука 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные

в соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2021

вич  -

Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

контрольной

точки "Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

", Иное

Служебная

записка: о

лицензирова

нии

созданных/з

амененных в

2020 году

фельдшерск

их,

фельдшерск

о-

акушерских 

пунктов,

врачебных

амбулаторий

, Иное Отчет

о

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

контрольной точки "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 14.04.2021г. №

4683/10, приложен файл.

2. "Служебная записка: о

лицензировании

созданных/замененных в

2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 11.03.2021г. №02-07-

13/103, приложен файл.

3. "Отчет о работе

созданных/замененных в

рамках федерального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работе

созданных/з

амененных в

рамках

федеральног

о проекта в

2019-2020

гг. ФАП,

ФП, ВА за 1-

2 квартал

2021 года

проекта в 2019-2020 гг.

ФАП, ФП, ВА за 1-2

квартал 2021 года" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 25.06.2021г. №02-10-

01-42/681, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.2.

1

Отчет о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 1-3

квартал 2021 года

Кадырмаева

Диля

Рафкатовна

-

Консультант

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

25.09.2021 25.09.2021

1.3

Приобретены мобильные

медицинские комплексы

Значение: 12,0000 Дата:

30.06.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт N

08535000003

20009977 на

поставку

комплекса

медицинског

о на шасси

транспортн

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт N

0853500000320009977

на поставку комплекса

медицинского на шасси

транспортных средств

(передвижной

фельдшерско-

30.06.2021 30.07.2021

12Штука 0 1212
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ых средств

(передвижно

й

фельдшерск

о-

акушерский

пункт), Акт

приема-

передачи

Товарные

накладные и

акты

приема-

передачи

товара по

контракту №

08535000003

20009977 от

23.11.2020,

Платежное

поручение

Платежные

поручения

по оплате

контракта №

08535000003

20009977 от

23.11.2020

г., Иное

акушерский пункт)"

Реестр контрактов

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 23.11.2020г. №

0853500000320009977,

указана ссылка. 2.

"Товарные накладные и

акты приема-передачи

товара по контракту №

0853500000320009977

от 23.11.2020" Акт

приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 16.04.2021г. №320-

325,327-329, 344-346,

указана ссылка. 3.

"Платежные поручения

по оплате контракта №

0853500000320009977

от 23.11.2020 г."

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 19.04.2021г. №

207489,207492,207496,2

07498,207500,207501,

207505,207512,207515,



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Пояснительн

ая записка

по

исполнению

результата

"Приобретен

ы

мобильные

медицински

е

комплексы"

указана ссылка. 4.

"Платежные поручения

по оплате контракта №

0853500000320009977

от 23.11.2020 г."

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.04.2021г. №211273

-211275, указана ссылка.

5. "Пояснительная

записка по исполнению

результата

"Приобретены

мобильные медицинские

комплексы"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Результат фактически

исполнен 21.04.2021 г. В

связи с недоработкой

функционала системы,

результат не включается

в отчет за текущий

период, что некорректно.

Направлено обращение в

ТП №1974460, №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1974884 Просрочка 30

дней. Предоставлена

информация : 12 из 12.

2.

ОЗР: Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2.1

Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц, получающих

информацию, от общего

числа застрахованных

лиц), % нарастающим

итогом Значение: 65,2000

Дата: 31.12.2021

Марковская

Виктория

Викторовна

- Директор

-

Письмо

Информация

по

достижению

значений

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи»,

Иное

Мониторинг

достижения

целевого

показателя

доли

застрахован

ных лиц

старше 18

лет,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

достижению значений

показателей и

результатов

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи»" Письмо

ТФОМС Оренбургской

области от 13.04.2021г.

№2028/02-03, приложен

файл. 2. "Мониторинг

достижения целевого

показателя доли

застрахованных лиц

старше 18 лет,

проинформированных

СМО о праве

прохождения

профилактического

медицинского осмотра,

31.12.2021 31.12.2021

65.2Процент 0 34.565.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проинформи

рованных

СМО о

праве

прохождени

я

профилакти

ческого

медицинског

о осмотра, за

первое

полугодие

2021 г. по

Оренбургско

й области

за первое полугодие

2021 г. по Оренбургской

области" Иное

Территориального

фонда ОМС

Оренбургской области

от 08.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 34.5 из

65.2.

2.1.

1

Отчет ТФОМС

Оренбургской области об

обеспечении

информирования

застрахованных лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации за 2

квартал 2021 года.

Марковская

Виктория

Викторовна

- Директор

-

Иное

Мониторинг

достижения

целевого

показателя

доли

застрахованн

ых лиц

старше 18

лет,

проинформи

рованных

СМО о праве

прохождени

я

профилакти

ческого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения целевого

показателя доли

застрахованных лиц

старше 18 лет,

проинформированных

СМО о праве

прохождения

профилактического

медицинского осмотра,

за первое полугодие

2021 г. по Оренбургской

области" Иное

территориального фонда

10.07.2021 08.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинског

о осмотра, за

первое

полугодие

2021 г. по

Оренбургско

й области

ОМС Оренбургской

области от 08.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Отчет ТФОМС

Оренбургской области об

обеспечении

информирования

застрахованных лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации за 3

квартал 2021 года.

Марковская

Виктория

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.10.2021 10.10.2021

3.

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

3.1

В субъектах Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Отчет Отчет

по плану

мероприяти

й за 1

квартал 2021

года,

Письмо

Отчет о

выполнении

контрольной

точки "Для

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

плану мероприятий за 1

квартал 2021 года"

Отчет ГБУЗ "МИАЦ" от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о выполнении

контрольной точки "Для

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

", Отчет

Отчет по

плану

мероприяти

й за 2

квартал 2021

года

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 10.02.2021г. №

1805/10, приложен файл.

3. "Отчет по плану

мероприятий за 2

квартал 2021 года"

Отчет ГБУЗ "МИАЦ" от

09.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи за 2 квартал 2021

года

Шатилов

Андрей

Петрович  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Отчет Отчет

по плану

мероприятий

за 2 квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

плану мероприятий за 2

квартал 2021 года"

Отчет ГБУЗ "МИАЦ" от

09.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.07.2021 09.07.2021

3.1.

2

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

Шатилов

Андрей

Петрович  -

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медико-санитарной

помощи за 3 квартал 2021

года

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

3.2

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" Значение:

77,2000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Письмо

Перечень

медицински

х

организаций

участвующи

х в НММО,

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

"Новой

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й ПМСП" за

1 квартал

2021 года,

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

«Новой

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских

организаций

участвующих в НММО"

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 04.02.2021г. №

1515/10, приложен файл.

2. "Отчет соответствия

базовым критериям

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей ПМСП" за

1 квартал 2021 года"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

10.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

31.12.2021 31.12.2021

77.2Процент 0 77.277.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь» за

2 квартал

2021 года

медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал

2021 года" Иное ГБУЗ

"МИАЦ" от 08.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 77.2 из

77.2.

3.2.

1

Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал 2021

года

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

«Новой

модели

медицинской

организации,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь» за

2 квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

соответствия базовым

критериям «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал

2021 года" Иное ГБУЗ

"МИАЦ" от 08.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.07.2021 08.07.2021

3.2.

2

Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

медицинской организации,

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.10.2021 10.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 3 квартал 2021

года

3.3

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" (регион)

Значение: 77,2000 Дата:

20.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

"Новой

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й ПМСП" за

1 квартал

2021 года,

Письмо

Перечень

медицински

х

организаций

,

участвующи

х в НММО в

2021 году,

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

«Новой

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

соответствия базовым

критериям "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей ПМСП" за

1 квартал 2021 года"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

10.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Перечень медицинских

организаций,

участвующих в НММО в

2021 году" Письмо

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 04.02.2021г. №

1515/10, приложен файл.

3. "Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

медицинской

организации,

20.12.2021 20.12.2021

77.2Процент 0 77.277.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь» за

2 квартал

2021 года

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал

2021 года" Иное ГБУЗ

"МИАЦ" от 08.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 77.2 из

77.2.

3.3.

1

Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал 2021

года

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Иное Отчет

соответствия

базовым

критериям

«Новой

модели

медицинской

организации,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь» за

2 квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

соответствия базовым

критериям «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 2 квартал

2021 года" Иное ГБУЗ

"МИАЦ" от 08.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.07.2021 08.07.2021

3.3.

2

Отчет соответствия

базовым критериям

«Новой модели

медицинской организации,

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.10.2021 10.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» за 3 квартал

4.

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается защита

прав застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи за

пределами территории

страхования, не менее

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Письмо

Запрос на

предоставле

ние

информации

по

исполнению

КТ

"Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)",

Письмо О

причинах

неисполнени

я

мероприяти

й по

открытию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на предоставление

информации по

исполнению КТ

"Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)""

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 23.07.2021г. №

9669/10, приложен файл.

2. "О причинах

неисполнения

мероприятий по

открытию страховыми

медицинскими

организациями офисов

(представительств) в

31.12.2021 31.12.2021

48Единица 0 048



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

страховыми

медицински

ми

организация

ми офисов

(представите

льств) в

2021 году по

защите прав

застрахован

ных, Письмо

Об

отсутствии

НПА,

необходимы

х для

открытия

страховой

медицинско

й

организацие

й офиса

(представите

льства) по

защите прав

застрахован

ных

2021 году по защите

прав застрахованных"

Письмо ТФОМС

Оренбургской области

от 26.07.2021г. №

4095/02-03, приложен

файл. 3. "Об отсутствии

НПА, необходимых для

открытия страховой

медицинской

организацией офиса

(представительства) по

защите прав

застрахованных" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 03.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)",

Причина риска: В

соответствии с письмом

ТФОМС Оренбургской

области №9669/10 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23.07.2021 г. Открытие

страховыми

медицинскими

организациями офисов

(представительств) в

2021 году по защите

прав застрахованных» не

реализовано в связи с

отсутствием

федеральных

нормативно-правовых

актов, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Направлено

письмо в МЗ РФ о

возможности

исключения данного

результата, срок

исполнения 31.12.2021.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 48.

4.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Марковская

Виктория

Викторовна

- Директор

Письмо

Запрос на

предоставле

ние

информации

по

исполнению

КТ

В работе. Просрочка 153

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на предоставление

информации по

исполнению КТ

"Утверждены

(одобрены,

31.07.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)",

Письмо О

причинах

неисполнени

я

мероприятий

по открытию

страховыми

медицински

ми

организация

ми офисов

(представите

льств) в 2021

году по

защите прав

застрахованн

ых, Письмо

Об

отсутствии

НПА,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)""

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 23.07.2021г. №

9669/10, приложен файл.

2. "О причинах

неисполнения

мероприятий по

открытию страховыми

медицинскими

организациями офисов

(представительств) в

2021 году по защите

прав застрахованных"

Письмо ТФОМС

Оренбургской области

от 26.07.2021г. №

4095/02-03, приложен

файл. 3. "Об отсутствии

НПА, необходимых для

открытия страховой

медицинской

организацией офиса

(представительства) по

защите прав

застрахованных" Письмо

министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимы

х для

открытия

страховой

медицинской

организацие

й офиса

(представите

льства) по

защите прав

застрахованн

ых

здравоохранения

Оренбургской области

от 03.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)",

Причина риска: В

соответствии с письмом

ТФОМС Оренбургской

области №9669/10 от

23.07.2021 г. Открытие

страховыми

медицинскими

организациями офисов

(представительств) в

2021 году по защите

прав застрахованных» не

реализовано в связи с

отсутствием

федеральных

нормативно-правовых

актов, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. Направлено

письмо в МЗ РФ о

возможности

исключения данного

результата, срок

исполнения 31.12.2021.

Наличие отклонений

5.

Задача: Развитие санитарной авиации

5.1

Субъектами Российской

Федерации выполнены

вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение:

140,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Реестр

контрактов

Гражданско-

правовой

договор для

нужд

бюджетного

учреждения 

на

выполнение

авиационны

х работ в

целях

оказания

медицинско

й помощи на

территории

Оренбургско

й области  и

других

регионов

Российской

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Гражданско-правовой

договор для нужд

бюджетного учреждения

на выполнение

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

территории

Оренбургской области и

других регионов

Российской Федерации

№ 724" Реестр

контрактов ГБУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

больница" от

17.12.2020г. №724,

приложен файл, указана

31.12.2021 31.12.2021

140Единица 0 65140
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

№ 724, Иное

Договор

085/АО/2021

на

выполнение

авиационны

х работ в

целях

оказания

медицинско

й помощи на

территории

Оренбургско

й области и

других

регионов

Российской

Федерации,

Закупка

Аукцион в

электронной

форме на

выполнение

авиационны

х работ в

целях

оказания

медицинско

й помощи на

ссылка. 2. "Договор

085/АО/2021 на

выполнение

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

территории

Оренбургской области и

других регионов

Российской Федерации"

Иное ГАУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

больница" от

02.03.2021г. №

085/АО/2021, приложен

файл. 3. "Аукцион в

электронной форме на

выполнение

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

территории

Оренбургской области и

других регионов

Российской Федерации"

Закупка ГАУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

больница" от

05.03.2021г. №

32110033957, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории

Оренбургско

й области и

других

регионов

Российской

Федерации,

Иное Отчет

Оренбургско

й области о

количестве

вылетов

санитарной

авиации,

Иное

Информация

о количестве

вылетов

санитарной

авиации за

первое

полугодие

2021 года

ссылка. 4. "Отчет

Оренбургской области о

количестве вылетов

санитарной авиации"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 25.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информация о

количестве вылетов

санитарной авиации за

первое полугодие 2021

года" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №02-10-

01-42/625а, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 65 из 140.

5.1.

1

Отчет о количестве

вылетов санитарной

авиации за 3 квартал 2021

года

Кадырмаева

Диля

Рафкатовна

-

Консультант

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(12) Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием

мобильных комплексов

1

100 386,00100 386,00

(14) Приобретены мобильные

медицинские комплексы0

1.1 100 386,00 100,00100 386,00100 386,00

100 386,00100 386,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100 386,00 реализация проекта100,00100 386,00100 386,00

100 386,00100 386,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100 386,00 реализация проекта100,00100 386,00100 386,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 700,002 700,00

(15) Медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" (регион)0

2.1 2 700,00 57,411 550,202 700,00

2 700,002 700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 700,00 реализация проекта57,411 550,202 700,00

2 700,002 700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 700,00 реализация проекта57,411 550,202 700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(23) Развитие санитарной авиации

3

120 200,80120 200,80

(12) Субъектами Российской

Федерации выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

3.1 120 200,80 49,4059 380,40120 200,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации0

120 200,80120 200,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 120 200,80 реализация проекта49,4059 380,40120 200,80

120 200,80120 200,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

120 200,80 реализация проекта49,4059 380,40120 200,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

223 286,80223 286,80 223 286,80 72,25161 316,60223 286,80

223 286,80223 286,80 223 286,80 72,25161 316,60223 286,80

223 286,80223 286,80 223 286,80 72,25161 316,60223 286,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1.1.

Приобретены мобильные медицинские комплексы

План

0.00 0.00 100 386.00 100 386.00 100 386.00 100 386.00 100 386.00100 386.00100 386.00100 386.00100 386.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 100 386.0

0

100 386.0

0

100 386.0

0

100 386.0

0

100 386.00100 386.0

0

100 386.0

0

100 386.0

0

100 386.0

0

0.00

0.00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

2.1.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи" (регион)

План

400.00 640.00 890.20 1 090.20 1 330.20 1 550.20 2 700.002 460.202 240.202 020.201 770.20

Факт/прогноз

400.00 640.00 890.20 1 090.20 1 330.20 1 550.20 2 700.002 460.202 240.202 020.201 770.20

200.00

200.00

3 Развитие санитарной авиации

3.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

План

0.00 0.00 7 250.00 19 456.10 59 380.40 59 380.40 120 200.80116 402.45112 604.11100 872.5189 789.99

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 616.80 19 456.10 59 380.40 59 380.40 120 200.80116 402.4

5

112 604.1

1

100 872.5

1

89 789.99

0.00

0.00


