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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

160 105,5300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 33 ед.

Плановое значение

показателя на конец 2021

года нарастающим

итогом равно 42 ед. За

отчетный период (июль

2021 г.) количество

созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры составило 1 ед.

Фактическое значение на

конец отчетного периода

нарастающим итогом - 34

ед.

1.1. 19 33 34 42

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

1.2. 16 113 142 142



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Иное Министерство

культуры Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 141 ед. За

отчетный период (июль

2021 г.) количество

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование составило

1 ед. Фактическое

значение показателя на

конец отчетного периода

нарастающим итогом -

142 ед.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение числа посещений

культурных мероприятий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг по

культуре за июль 2021 (по

состоянию на 03.08.2021)"

Иное АИС Статистика от

03.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Сведения по показателю

за июль 2021 года

выгружены из АИС

Статистика по

состоянию на 03.08.2021

года.

1.3. 9294.459 8400 9267.809 - 19325.7514
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

42,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

42,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000

ФП Единица 42,0000

42,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

115,0000

113,0000113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000

142,0000

141,0000141,0000 141,0000 141,0000 141,0000 141,0000 142,0000 142,0000 142,0000 142,0000

ФП Единица 115,0000

142,0000

Увеличение числа посещений культурных мероприятий

1.3

План

Факт/прогноз

19 325,7514

3 900,000

0

700,0000 1 500,000

0

2 700,000

0

5 400,000

0

6 900,000

0

8 400,000

0

9 900,000

0

11 900,00

00

14 400,00

00

19 325,7514

6 284,924

0

436,0430 1 459,906

0

2 846,195

0

4 412,143

0

8 138,284

0

9 267,809

0

9 900,000

0

11 900,00

00

14 400,00

00

РП Тысяча

посещений

16 900,00

00

16 900,00

00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

17,0000 Дата: 31.12.2021

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Информация по

значению результата:

В работе.Фактическое

значение результата на

конец 2020 года

нарастающим итогом

равно 12 ед. Плановое

значение результата на

конец 2021 года

нарастающим итогом

равно 17 ед. На отчетный

период (июль 2021 г.)

исполнение не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 12 из 17.

31.12.2021 31.12.2021

17Единица 0 1217

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по капитальному ремонту

культурно-досуговых

организаций в сельской

местности

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Колесник

Ольга

Вячеславов

-

Иное Счет-

фактура

Информация по

значению результата:

В

15.12.2021 15.12.2021

8Единица 0 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модельному стандарту

Значение: 8,0000 Дата:

15.12.2021

на  -

Начальник

управления

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное

Библиотечная система

Илекского района от

29.07.2021г. №83,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 6 ед.

Плановое значение

результата на конец 2021

года нарастающим

итогом равно 8 ед. За

отчетный период (июль

2021 г.) муниципальных

библиотек

переоснащенных по

модельному стандарту

составило 1 ед.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по оснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

Чахеев

Анатолий

-

Платежное

поручение

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Михайлович

-

Заместитель

министра

Платежное

поручение

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Финансовый отдел

администрации

Матвеевского района от

13.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Плановое значение

результата на конец 2021

года равно 4 ед. За

отчетный период (июль

2021 г.) количество

реконструированных и

(или) капитально

отремонтированных

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств составило 1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 4.

1.3.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по капитальному ремонту

детских школ искусств

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.4

Проведены мероприятия

по реновации

Лундовских

Вячеслав

-

Информация по

значению результата:

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры (за счет средств

областного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

В работе.В 2019 - 2021

годах за счёт средств

областного бюджета

проводится реновация

(путем капитального

ремонта) выставочного

комплекса "Салют,

Победа!" ГАУК

"Оренбургский

губернаторский

историко-краеведческий

музей". Исполнение по

данному объекту

планируется достичь в

конце 2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Экспертное

заключение,

Иное

Сертификат

ЭЦП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Экспертное

заключение" Иное

Государственная

экспертиза

Оренбургской области

от 27.07.2021г. №А-О-

2118-21/0911-21,

приложен файл. 2.

"Сертификат ЭЦП"

Иное Государственная

экспертиза

Оренбургской области

18.12.2021 27.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 27.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.4.

2

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по реновации

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 0,0000

Дата: 01.12.2021

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Информация по

значению результата:

В работе.Проводится

капитальный ремонт

МАУ «Оренбургский

театр кукол «Пьеро».

Исполнение по данному

объекту планируется

достичь в 2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0Единица 0 00

1.5.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по капитальному ремонту

муниципального театра

кукол

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

54 789,6554 789,65

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской местности

0

1.1 54 789,65 69,3537 996,6254 789,65

54 789,6554 789,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 54 789,65 В процессе исполнения69,3537 996,6254 789,65

50 702,0050 702,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 702,00 В процессе исполнения69,3535 159,7550 702,00

50 702,0050 702,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 702,00 69,3535 159,7550 702,00

54 789,6554 789,65

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

54 789,65 В процессе исполнения69,3537 996,6254 789,65

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 15 000,00 62,539 380,2015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 000,00 В процессе исполнения62,539 380,2015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 000,00 В процессе исполнения62,539 380,2015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

15 000,00 62,539 380,2015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

15 000,00 В процессе исполнения62,539 380,2015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

55 973,8755 973,87

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 55 973,87 52,2729 257,5455 973,87

55 973,8755 973,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 55 973,87 В процессе исполнения52,2729 257,5455 973,87

55 917,9055 917,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

55 917,90 В процессе исполнения52,2729 229,4155 917,90

55 917,9055 917,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

55 917,90 52,2729 229,4155 917,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

55 973,8755 973,87

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

55 973,87 В процессе исполнения52,2729 257,5455 973,87

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

136 518,30136 518,30

(22) Проведены мероприятия по

реновации региональных и

муниципальных учреждений

отрасли культуры (за счет средств

областного бюджета)0

1.4 136 518,30 45,2261 733,38136 518,30

136 518,30136 518,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 136 518,30 В процессе исполнения45,2261 733,38136 518,30

136 518,30136 518,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

136 518,30 В процессе исполнения45,2261 733,38136 518,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

52 608,4152 608,41

(27) Реконструированы и (или)

1.5 52 608,41 41,3221 737,7952 608,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

52 608,4152 608,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 52 608,41 В процессе исполнения41,3221 737,7952 608,41

52 083,4052 083,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

52 083,40 В процессе исполнения41,3221 520,1552 083,40

52 083,4052 083,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

52 083,40 41,3221 520,1552 083,40

52 608,4152 608,41

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

52 608,41 В процессе исполнения41,3221 737,7952 608,41

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

314 890,23314 890,23 314 890,23 50,84160 105,53314 890,23

314 890,23314 890,23 314 890,23 50,84160 105,53314 890,23

310 221,60310 221,60 310 221,60 50,62157 022,89310 221,60

173 703,30 173 703,30 54,8695 289,51173 703,30

178 371,93178 371,93 178 371,93 55,1598 372,15178 371,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

173 703,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

План

0.00 1 834.50 5 445.65 25 351.00 33 801.33 42 251.67 50 702.0050 702.0050 702.0050 702.0050 702.00

Факт/прогноз

0.00 1 834.50 5 017.82 8 627.82 12 401.70 35 159.75 50 702.0050 702.0050 702.0050 702.0050 702.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 2 390.35 3 722.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 2 390.35 3 162.30 4 868.31 5 673.67 9 380.20 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 8 462.00 27 958.95 37 278.60 46 598.25 55 917.9055 917.9055 917.9055 917.9055 917.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 451.14 17 037.56 21 285.10 29 229.41 55 917.9055 917.9055 917.9055 917.9055 917.90

0.00

0.00

1.4.

Проведены мероприятия по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (за счет средств областного бюджета)

План

37 734.11 37 734.11 38 544.10 93 500.00 108 000.00 122 500.00 136 518.30136 518.30136 518.30136 518.30136 518.30

Факт/прогноз

37 734.11 37 734.11 38 003.99 59 807.13 61 733.38 61 733.38 136 518.30136 518.3

0

136 518.3

0

136 518.3

0

136 518.3

0

37 734.11

37 734.11

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 28 971.32 28 971.32 28 971.32 52 083.4028 971.3228 971.3228 971.3228 971.32

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 026.09 12 930.38 21 520.15 52 083.4028 971.3228 971.3228 971.3228 971.32

0.00

0.00


