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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

1.1. 4.95 12.5 15.8 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области "

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2. "

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

1.2. 3.7 3.7 4.6 4.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

24, приложен файл.

Отклонение отсутствует

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области "

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

1.3. 0 5 13.6 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

Отклонение отсутствует

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

Подтверждающие

документы: 1.

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

онлайн органами

государственной власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

2.3. 0 12 12 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 4.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

2.4. 0 0 5 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 4.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области " Протокол

Министерства

2.5. 0 25 84.3 84.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

Отклонение отсутствует

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области " Протокол 30,4

от 30.04.2021г. №15,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

3.1. 0 0 52.9 52.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл.

Отклонение отсутствует
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,8000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,8000

4,6000

4,70003,7000 3,7000 3,7000 4,7000 4,7000 4,6000 4,6000 4,6000 4,6000

ФП Балл 3,8000

4,6000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

4,95004,9500 4,9500 4,9500 4,9500 4,9500 12,5000 12,5000 12,5000 12,5000

25,0000

4,95004,9500 4,9500 4,9500 4,9500 4,9500 15,8000 15,8000 15,8000 15,8000

ФП Процент 12,5000

15,8000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 10,0000

15,0000

12,60000,0000 0,0000 0,0000 12,6000 12,6000 13,6000 13,6000 13,6000 13,6000

ФП Процент 10,0000

13,6000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000

10,0000

5,00000,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Условная

единица

5,0000

5,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

84,3000

86,70000,0000 0,0000 0,0000 86,7000 86,7000 84,3000 84,3000 84,3000 84,3000

ФП Процент 25,0000

84,3000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

ФП Штука 12,0000

12,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000

52,9000

30,40000,0000 0,0000 0,0000 30,4000 30,4000 52,9000 52,9000 52,9000 52,9000

ФП Процент 15,0000

52,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

В Оренбургской области

внедрены цифровые

технологии и

платформенные решения в

сферах государственного

управления и оказания

государственных услуг, в

том числе в интересах

населения и субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

развитию

государстве

нной

автоматизир

ованной

информацио

нной

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "ГК на

оказание услуг по

развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Электронный

социальный регистр

населения Оренбургской

области» в части

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

«Электронн

ый

социальный

регистр

населения

Оренбургско

й области» в

части

организации

межведомст

венного

взаимодейст

вия с

использован

ием СМЭВ

3.х, Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуги по

предоставле

нию

(продлению)

неисключите

льных

(пользовател

ьских) прав

на

использован

ие

программно

организации

межведомственного

взаимодействия с

использованием СМЭВ

3.х" Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 03.03.2021г.

№

2561015153921000005,

указана ссылка. 2. "ГК на

оказание услуги по

предоставлению

(продлению)

неисключительных

(пользовательских) прав

на использование

программного

комплекса «Катарсис»

версия 8 для

автоматизации функций

в сфере занятости

населения в

деятельности

учреждений службы

занятости населения

Оренбургской области"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

комплекса

«Катарсис»

версия 8 для

автоматизац

ии функций

в сфере

занятости

населения в

деятельност

и

учреждений

службы

занятости

населения

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

сопровожден

ию

государстве

нной

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Электронн

области от 19.04.2021г.

№

2561015153921000008,

указана ссылка. 3. "ГК на

оказание услуг по

сопровождению

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Электронный

социальный регистр

населения Оренбургской

области»" Реестр

контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 12.04.2021г.

№

2561015153921000007,

указана ссылка. 4. "ГН

на оказание услуг по

развитию

государственной

автоматизированной

информационной

системы «Электронный

социальный регистр

населения Оренбургской

области» в части

создания подсистемы

долговременного ухода
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ый

социальный

регистр

населения

Оренбургско

й области»,

Реестр

контрактов

ГН на

оказание

услуг по

развитию

государстве

нной

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Электронн

ый

социальный

регистр

населения

Оренбургско

й области» в

части

создания

подсистемы

долговремен

ного ухода

за

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 19.04.2021г.

№

2561015153921000009,

указана ссылка. 5. "ГК на

оказание услуг по

поддержке и

сопровождению

государственной

информационной

системы «Единая

система юридически

значимого электронного

документооборота и

делопроизводства

Оренбургской области»"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.04.2021г.

№25610151539

21000012, указана

ссылка. 6. "ГК на

оказание услуг по

техническому

сопровождению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами,

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

поддержке и

сопровожден

ию

государстве

нной

информацио

нной

системы

«Единая

система

юридически

значимого

электронног

о

документоо

борота и

делопроизво

дства

Оренбургско

й области»,

Реестр

контрактов

ГК на

автоматизированной

информационной

системы

«Государственные

(муниципальные) услуги

в сфере образования

Оренбургской области»"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.04.2021г.

№

2561015153921000010,

указана ссылка. 7. "ГК на

оказание услуг по

сопровождению

интерактивных

портальных форм

заявлений на получение

государственных и

муниципальных услуг

Оренбургской области

на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также предоставлению

отчетов по услугам,

подключенным к

сервису «Оценка

качества»" Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Государств

енные

(муниципаль

ные) услуги

в сфере

образования

Оренбургско

й области»,

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

сопровожден

ию

интерактивн

ых

портальных

форм

заявлений на

получение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.04.2021г.

№

2561015153921000011,

указана ссылка. 8.

"Государственный

контракт на оказание

услуг" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 14.04.2021г.

№05-04/2021, приложен

файл. 9. "ГК на оказание

услуг по

предоставлению сервиса

«Конструктор форм»"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 11.05.2021г.

№

2561015153921000014,

указана ссылка. 10.

"Государственный

контракт на оказание

услуг" Иное

Министерства

цифрового развития и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

Оренбургско

й области на

Едином

портале

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг, а

также

предоставле

нию отчетов

по услугам,

подключенн

ым к сервису

«Оценка

качества»,

Иное

Государстве

нный

контракт на

оказание

услуг,

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

предоставле

связи Оренбургской

области от 04.05.2021г.

№09-04/2021, приложен

файл. 11. "ГК на

оказание услуг по

созданию подсистемы

«Конфликтные

комиссии»

автоматизированной

информационной

системы

«Государственные

(муниципальные) услуги

в сфере образования

Оренбургской области»"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 10.06.2021г.

№01-06/2021, приложен

файл. 12. "ГК на

оказание услуг по

развитию

государственной

информационной

системы «Единая

система юридически

значимого электронного

документооборота и

делопроизводства

Оренбургской области»"

Иное Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нию сервиса

«Конструкто

р форм»,

Иное ГК на

оказание

услуг по

созданию

подсистемы

«Конфликтн

ые

комиссии»

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Государств

енные

(муниципаль

ные) услуги

в сфере

образования

Оренбургско

й области»,

Иное ГК на

оказание

услуг по

развитию

государстве

нной

информацио

нной

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 10.06.2021г.

№03-06/2021, приложен

файл. 13.

"Государственный

контракт на оказание

услуг по доработке

региональной

автоматизированной

информационной

системы

«Государственные

(муниципальные) услуги

в сфере образования

Оренбургской области»

в части интеграции с

формой-концентратором

ЕПГУ «Прием и

регистрация заявлений

на обучение в

образовательные

организации,

реализующие

программы среднего

профессионального

образования»" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г.

№06-06/2021, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

«Единая

система

юридически

значимого

электронног

о

документоо

борота и

делопроизво

дства

Оренбургско

й области»,

Иное

Государстве

нный

контракт на

оказание

услуг по

доработке

регионально

й

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Государств

енные

(муниципаль

ные) услуги

в сфере

файл. Отклонение

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Оренбургско

й области» в

части

интеграции с

формой-

концентрато

ром ЕПГУ

«Прием и

регистрация

заявлений на

обучение в

образователь

ные

организации,

реализующи

е программы

среднего

профессиона

льного

образования

»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1

50 371,7050 371,70

(78) В Оренбургской области

внедрены цифровые технологии и

платформенные решения в сферах

государственного управления и

оказания государственных услуг,

в том числе в интересах населения

и субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей0

1.1 44 134,73 15,517 813,0950 371,70

50 371,7050 371,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 44 134,73 15,517 813,0950 371,70

50 371,7050 371,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

44 134,73 15,517 813,0950 371,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

50 371,7050 371,70 44 134,73 15,517 813,0950 371,70

50 371,7050 371,70 44 134,73 15,517 813,0950 371,70

50 371,7050 371,70 44 134,73 15,517 813,0950 371,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1.

В Оренбургской области внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

План

0.00 0.00 0.00 19.68 4 982.14 8 079.72 50 371.7035 696.8515 256.7510 736.5610 286.56

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 19.68 4 982.14 7 813.09 50 371.7035 696.8515 256.7510 736.5610 286.56

0.00

0.00


