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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП"

Соглашение

министерства

образования

Оренбургской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е60056-1/3, приложен

файл. 2. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. В

соответствии с приказом

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 01.02.2021

№ 37 общее число

обучающихся по

программам среднего

1.1. 0 0 2.7 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессионального

образования (далее –

СПО) в Оренбургской

области – 33038 чел. (за

исключением

обучающихся первого

года обучения по

программам СПО на базе

основного общего

образования, лиц,

содержащихся в

исправительных

учреждениях уголовно-

исполнительной

системы, осваивающих

программы СПО,

обучающихся,

осваивающих программы

СПО медицинского и

фармацевтического

образования, а также в

области искусств). За

отчетный период январь-

июль 2021 года

проведено 146

демонстрационных

экзаменов, в том числе

по промежуточной

аттестации – 31, по

итоговой аттестации –

115. Согласно письму

АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Россия)» от 01.07.2021 №

1.5/АРПМ-1803/2021 «О

запросе информации»

обучающихся по

программам СПО,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам – 892 чел.,

что составляет 2,7%

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП"

Соглашение

министерства

образования

Оренбургской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е60056-1/3, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Значение в

соответствии с

соглашением.

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

1.3. 62.3 0 0 62.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

реализации РП"

Соглашение

министерства

образования

Оренбургской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е60056-1/3, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Данные в

разрезе Оренбургской

области будут внесены,

как будут предоставлены

Пенсионным фондом

Российской Федерации
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7000 2,7000 2,7000 2,7000 2,7000

ФП Процент 0,0000

2,7000

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.3

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3500

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3500

ФП Процент 62,4000

62,4000



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия в

2021 году,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

министерств

а

образования

Оренбургско

й области от

15.02.2021

№ 01-21/207,

Письмо О

запросе

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021г. №01-

21/207, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021 № 01-

21/207" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 02.03.2021г. №01-

21/320, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 8.25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. В

соответствии с приказом

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 01.02.2021

№ 37 общее число

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования (далее –

СПО) в Оренбургской

области – 33038 чел. (за

исключением

обучающихся первого

года обучения по

программам СПО на

базе основного общего

образования, лиц,

содержащихся в

исправительных

учреждениях уголовно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнительной

системы, осваивающих

программы СПО,

обучающихся,

осваивающих

программы СПО

медицинского и

фармацевтического

образования, а также в

области искусств). За

отчетный период январь-

июль 2021 года

проведено 146

демонстрационных

экзаменов, в том числе

по промежуточной

аттестации – 31, по

итоговой аттестации –

115. Согласно письму

АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021 №

1.5/АРПМ-1803/2021 «О

запросе информации»

обучающихся по

программам СПО,

прошедших процедуру

аттестации в виде

демонстрационного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экзамена - 2705 чел., что

составляет 8,2 %.

Предоставлена

информация : 8.2 из 5.

1.1.

1

Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов

Кручинина

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

Письмо

Аналитическ

ая справка

по

результатам

аккредитаци

и Центров

проведения

демонстраци

онного

экзамена

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая справка

по результатам

аккредитации Центров

проведения

демонстрационного

экзамена" Письмо

министерства

образования

Оренбургской области

от 19.07.2021г. №01-

23/4996, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Согласно

приказу министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021 № 01-

21/207 «О проведении

демонстрационных

экзаменов Ворлдскиллс

Россия в 2021 году» в

регионе создано 75

Центров проведения

демонстрационного

экзамена (далее –

20.07.2021 19.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЦПДЭ). Для организации

и проведения

государственной

итоговой аттестации и

промежуточной

аттестации в формате

демонстрационного

экзамена аккредитовано

71 ЦПДЭ по 35

компетенциям. По 5

ЦПДЭ запланированы

демонстрационные

экзамены на второе

полугодие 2021 года

1.1.

2

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Кручинина

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

В работе. Отклонения

отсутствуют. За

отчетный период январь-

июль 2021 года

проведено 115

демонстрационных

экзаменов в ходе

государственной

итоговой аттестации для

2110 чел. по 29

компетенциям

20.08.2021 20.08.2021

1.1.

3

Проведение

промежуточного

мониторинга результатов

демонстрационного

экзамена

Кручинина

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют. За

отчетный период

прошли 146

демонстрационных

экзамена для 2608

студентов, из которых в

20.10.2021 20.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

итоговой аттестации

приняли участие 2110

студентов, в

промежуточной

аттестации – 498

студентов

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Данный

результат в 2021 г. не

реализуется.

Подготовлена

документация на участие

в отборе субъектов

Российской Федерации

на предоставление в

2024 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на приобретение товаров

(работ, услуг) в целях

создания и обеспечения

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки в рамках

федерального проекта

«Молодые

профессионалы

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования».

Документы направлены

в Министерство

просвещения Российской

Федерации

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Отчет Отчет

по

мастерским

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мастерским" Отчет

министерства

образования

Оренбургской области

от 26.03.2021г. №2,

приложен файл.

Отклонения отсутствует.

За отчетный период по

оснащению мастерских

проведена работа:

направление «Искусство,

31.12.2021 31.12.2021

43Единица 0 1943
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дизайн и сфера услуг» –

осуществлен процесс

закупки и поставки

оборудования, учебно-

производственного

оборудования,

программного и

методического

обеспечения;

капитальный ремонт по

замене оконных блоков в

мастерских –

заключение договора по

итогам торгов

23.07.2021, окончание

работ 05.08.2021;

капитальный ремонт

внутреннего

электроснабжения

учебного корпуса –

заключение договора

26.07.2021, окончание

работ 10.08.2021.

ГАПОУ

«Педагогический

колледж г. Бугуруслана»

– процент контрактации

средств субсидии – 98 %;

направление

«Информационные и

коммуникационные

технологии» – поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учебно-лабораторного

оборудования для

оснащения мастерской

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности» по договору

09.07.2021 на сумму

1852100 руб. 19.07.2021

- стоимость

оборудования оплачена,

контракт исполнен;

передача

неисключительного

права использования

цифровых учебных

материалов

(электронных изданий),

являющихся

образовательными

программами для ЭВМ,

управляемых

посредством

Информационно-

технологической

платформы для

электронного обучения

– поставлено, оплачено;

заключен контракт

06.07.2021 на поставку

мебели, срок поставки -

20.08.2021; заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договор от 15.06.2021 на

поставку

демонстрационного

оборудования, срок

поставки 01.08.2021;

заключен договор

поставки от 14.07.2021

на предоставление права

использования программ

для ЭВМ

(неисключительную

лицензию) Microsoft

Office 2019 редакция

Professional Plus

одноязыковая версия на

сумму 138 621,90 руб.,

срок поставки - 30 дней.

ГАПОУ «Оренбургский

колледж экономики и

информатики» – процент

контрактации средств

субсидии – 82 %;

направление

«Обслуживание

транспорта и логистика»

– ведутся ремонтные

работы помещения под

мастерские; поставка и

установка кондиционера

на автомобиль КАМАЗ

4308-6083-69 (G5) –

договор заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

21.07.2021; поставка

мебели для мастерской

(договор от 27.07.2021);

поставка автомобиля

Renault Duster

(автоматическая коробка

передач), оборудования

для организации

мастерских; проведена

закупка стенда сход-

развал. ГАПОУ

«Оренбургский

автотранспортный

колледж имени

заслуженного учителя

Российской Федерации

В.Н. Бевзюка» – процент

контрактации средств

субсидии – 86 %;

направление

«Промышленные и

инженерные

технологии» – заключен

1 контракт на сумму 3

456,236 тыс. рублей для

ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум»

г. Оренбурга, товар

поставлен и принят:

токарные инструменты и

материалы для

оснащения мастерских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по компетенции

«Токарные работы на

станках с ЧПУ»;

покрасочные камеры,

плита поверочная,

учебно-

производственное

оборудование для

оснащения мастерских

по компетенции

«Изготовление

прототипов»),

документы переданы в

оплату. Прием на склад:

электронный

образовательный ресурс

(ЭОР) «Лаборант-

аналитик», сварочные

инверторы, сварочные

автоматы, комплект

планшетов

«Автоматизация

технологических

процессов»,

электронные плакаты на

CD по курсу

«Автоматизация

технологических

процессов». ГАПОУ

«Гуманитарно-

технический техникум»

г. Оренбурга – процент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактации средств

субсидии – 88%, ГАПОУ

«Оренбургский

государственный

колледж» – процент

контрактации средств

субсидии – 97 %;

направление «Сельское

хозяйство» –

сформированы две

закупки и направлены в

уполномоченное

учреждение (ГКУ

«ЦОЗ») на размещение

конкуретных закупок

(после несогласования

техники с

Минпросвещения

России); ведется

текущий ремонт

мастерских. ГАПОУ

«Ташлинский

политехнический

техникум» – процент

контрактации средств

субсидии – 63 %.

Предоставлена

информация : 19 из 43.

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

В работе. Отклонения

отсутствуют. 71 ЦПДЭ

аккредитованы в АНО

«Агентство развития

20.10.2021 20.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

для проведения итоговой

государственной

аттестации и

промежуточной

аттестации в формате

демонстрационного

экзамена, оборудованы в

соответствии с

инфраструктурным

листом по номеру кода

контрольно-оценочной

документации,

обеспечены расходными

материалами. В 2021

году прошли обучение

36 главных экспертов (с

правом проведения

Региональных

чемпионатов) и 383

линейных эксперта

1.3.

2

Мониторинг выполнения

брендирования в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

-

В работе. Отклонения

отсутствуют. В 6 ПОО

проводятся ремонтные

работы помещений,

предназначенных для

размещения мастерских

26.08.2021 26.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

уточненного

перечня

субъектов

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

уточненного перечня

субъектов Российской

Федерации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. За

отчетный период по

данному результату

проведена следующая

работа: на базе ГБПОУ

Педколледж г.

Оренбурга, ГАПОУ

Гуманитарно-

технический колледж

г.Оренбурга, ГАПОУ

Педколледж г.Бузулука

реализуется программа

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5000 мастеров на базе

созданных мастерских,

по итогам завершения

которой будут выданы

удостоверения о

повышении

квалификации. В 2021

году результат не

реализуется, субъект не

отобран организацией-

получателем субсидии

Минпросвещения России

в 2021 г. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

-

В работе. Отклонения

отсутствуют. На базе

ГБПОУ Педколледж г.

Оренбурга, ГАПОУ

Гуманитарно-

технический колледж

г.Оренбурга, ГАПОУ

Педколледж г.Бузулука

реализуется программа

5000 мастеров на базе

созданных мастерских,

по итогам завершения

которой будут выданы

удостоверения о

повышении

квалификации

20.09.2021 20.09.2021

1.5

Создана (обновлена)

материально-техническая

Коваленко

Вячеслав

-

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

43Единица 0 1943
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Заместитель

министра

В работе.Отклонения

отсутствует. За отчетный

период по оснащению

мастерских проведена

работа: направление

«Искусство, дизайн и

сфера услуг» –

осуществлен процесс

закупки и поставки

оборудования, учебно-

производственного

оборудования,

программного и

методического

обеспечения;

капитальный ремонт по

замене оконных блоков в

мастерских –

заключение договора по

итогам торгов

23.07.2021, окончание

работ 05.08.2021;

капитальный ремонт

внутреннего

электроснабжения

учебного корпуса –

заключение договора

26.07.2021, окончание

работ 10.08.2021.

ГАПОУ

«Педагогический

колледж г. Бугуруслана»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

– процент контрактации

средств субсидии – 98 %;

направление

«Информационные и

коммуникационные

технологии» – поставка

учебно-лабораторного

оборудования для

оснащения мастерской

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности» по договору

09.07.2021 на сумму

1852100 руб. 19.07.2021

- стоимость

оборудования оплачена,

контракт исполнен;

передача

неисключительного

права использования

цифровых учебных

материалов

(электронных изданий),

являющихся

образовательными

программами для ЭВМ,

управляемых

посредством

Информационно-

технологической

платформы для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного обучения

– поставлено, оплачено;

заключен контракт

06.07.2021 на поставку

мебели, срок поставки -

20.08.2021; заключен

договор от 15.06.2021 на

поставку

демонстрационного

оборудования, срок

поставки 01.08.2021;

заключен договор

поставки от 14.07.2021

на предоставление права

использования программ

для ЭВМ

(неисключительную

лицензию) Microsoft

Office 2019 редакция

Professional Plus

одноязыковая версия на

сумму 138 621,90 руб.,

срок поставки - 30 дней.

ГАПОУ «Оренбургский

колледж экономики и

информатики» – процент

контрактации средств

субсидии – 82 %;

направление

«Обслуживание

транспорта и логистика»

– ведутся ремонтные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы помещения под

мастерские; поставка и

установка кондиционера

на автомобиль КАМАЗ

4308-6083-69 (G5) –

договор заключен

21.07.2021; поставка

мебели для мастерской

(договор от 27.07.2021);

поставка автомобиля

Renault Duster

(автоматическая коробка

передач), оборудования

для организации

мастерских; проведена

закупка стенда сход-

развал. ГАПОУ

«Оренбургский

автотранспортный

колледж имени

заслуженного учителя

Российской Федерации

В.Н. Бевзюка» – процент

контрактации средств

субсидии – 86 %;

направление

«Промышленные и

инженерные

технологии» – заключен

1 контракт на сумму 3

456,236 тыс. рублей для

ГАПОУ «Гуманитарно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технический техникум»

г. Оренбурга, товар

поставлен и принят:

токарные инструменты и

материалы для

оснащения мастерских

по компетенции

«Токарные работы на

станках с ЧПУ»;

покрасочные камеры,

плита поверочная,

учебно-

производственное

оборудование для

оснащения мастерских

по компетенции

«Изготовление

прототипов»),

документы переданы в

оплату. Прием на склад:

электронный

образовательный ресурс

(ЭОР) «Лаборант-

аналитик», сварочные

инверторы, сварочные

автоматы, комплект

планшетов

«Автоматизация

технологических

процессов»,

электронные плакаты на

CD по курсу



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Автоматизация

технологических

процессов». ГАПОУ

«Гуманитарно-

технический техникум»

г. Оренбурга – процент

контрактации средств

субсидии – 88%, ГАПОУ

«Оренбургский

государственный

колледж» – процент

контрактации средств

субсидии – 97 %;

направление «Сельское

хозяйство» –

сформированы две

закупки и направлены в

уполномоченное

учреждение (ГКУ

«ЦОЗ») на размещение

конкурентных закупок

(после несогласования

техники с

Минпросвещения

России); ведется

текущий ремонт

мастерских. ГАПОУ

«Ташлинский

политехнический

техникум» – процент

контрактации средств

субсидии – 63 %.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 19 из 43.

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

56-2021-

нр72930 на

поставку

оборудовани

я в рамках

реализации

регионально

го проекта

""Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

""

национально

го проекта

""Образован

ие

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "56-2021-

нр72930 на поставку

оборудования в рамках

реализации

регионального проекта

""Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)""

национального проекта

""Образование" Реестр

контрактов от

26.05.2021г. №

2561204495921000016,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Проводятся

конкурентные

процедуры на поставку

товара в рамках

Федерального закона N

44-ФЗ от 05.04.2013 «О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

15.09.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд»

для реализации

мероприятий проекта

1.5.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Акт приема-

передачи 56-

2021-

нр72930 на

поставку

оборудовани

я в рамках

реализации

регионально

го проекта

""Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

""

национально

го проекта

""Образован

ие

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "56-2021-

нр72930 на поставку

оборудования в рамках

реализации

регионального проекта

""Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)""

национального проекта

""Образование" Акт

приема-передачи от

17.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствует.

За отчетный период по

оснащению мастерских

проведена работа:

направление «Искусство,

дизайн и сфера услуг» –

осуществлен процесс

закупки и поставки

оборудования, учебно-

24.10.2021 22.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производственного

оборудования,

программного и

методического

обеспечения;

капитальный ремонт по

замене оконных блоков в

мастерских –

заключение договора по

итогам торгов

23.07.2021, окончание

работ 05.08.2021;

капитальный ремонт

внутреннего

электроснабжения

учебного корпуса –

заключение договора

26.07.2021, окончание

работ 10.08.2021.

ГАПОУ

«Педагогический

колледж г. Бугуруслана»

– процент контрактации

средств субсидии – 98 %;

направление

«Информационные и

коммуникационные

технологии» – поставка

учебно-лабораторного

оборудования для

оснащения мастерской

«Разработка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

виртуальной и

дополненной

реальности» по договору

09.07.2021 на сумму

1852100 руб. 19.07.2021

- стоимость

оборудования оплачена,

контракт исполнен;

передача

неисключительного

права использования

цифровых учебных

материалов

(электронных изданий),

являющихся

образовательными

программами для ЭВМ,

управляемых

посредством

Информационно-

технологической

платформы для

электронного обучения

– поставлено, оплачено;

заключен контракт

06.07.2021 на поставку

мебели, срок поставки -

20.08.2021; заключен

договор от 15.06.2021 на

поставку

демонстрационного

оборудования, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки 01.08.2021;

заключен договор

поставки от 14.07.2021

на предоставление права

использования программ

для ЭВМ

(неисключительную

лицензию) Microsoft

Office 2019 редакция

Professional Plus

одноязыковая версия на

сумму 138 621,90 руб.,

срок поставки - 30 дней.

ГАПОУ «Оренбургский

колледж экономики и

информатики» – процент

контрактации средств

субсидии – 82 %;

направление

«Обслуживание

транспорта и логистика»

– ведутся ремонтные

работы помещения под

мастерские; поставка и

установка кондиционера

на автомобиль КАМАЗ

4308-6083-69 (G5) –

договор заключен

21.07.2021; поставка

мебели для мастерской

(договор от 27.07.2021);

поставка автомобиля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Renault Duster

(автоматическая коробка

передач), оборудования

для организации

мастерских; проведена

закупка стенда сход-

развал. ГАПОУ

«Оренбургский

автотранспортный

колледж имени

заслуженного учителя

Российской Федерации

В.Н. Бевзюка» – процент

контрактации средств

субсидии – 86 %;

направление

«Промышленные и

инженерные

технологии» – заключен

1 контракт на сумму 3

456,236 тыс. рублей для

ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум»

г. Оренбурга, товар

поставлен и принят:

токарные инструменты и

материалы для

оснащения мастерских

по компетенции

«Токарные работы на

станках с ЧПУ»;

покрасочные камеры,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

плита поверочная,

учебно-

производственное

оборудование для

оснащения мастерских

по компетенции

«Изготовление

прототипов»),

документы переданы в

оплату. Прием на склад:

электронный

образовательный ресурс

(ЭОР) «Лаборант-

аналитик», сварочные

инверторы, сварочные

автоматы, комплект

планшетов

«Автоматизация

технологических

процессов»,

электронные плакаты на

CD по курсу

«Автоматизация

технологических

процессов». ГАПОУ

«Гуманитарно-

технический техникум»

г. Оренбурга – процент

контрактации средств

субсидии – 88%, ГАПОУ

«Оренбургский

государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

колледж» – процент

контрактации средств

субсидии – 97 %;

направление «Сельское

хозяйство» –

сформированы две

закупки и направлены в

уполномоченное

учреждение (ГКУ

«ЦОЗ») на размещение

конкурентных закупок

(после несогласования

техники с

Минпросвещения

России); ведется

текущий ремонт

мастерских. ГАПОУ

«Ташлинский

политехнический

техникум» – процент

контрактации средств

субсидии – 63 %.

1.6

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия в

2021 году,

Приказ О

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году" Приказ

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 8.25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5,0000 Дата: 31.12.2021

внесении

изменений в

приказ

министерств

а

образования

Оренбургско

й области от

15.02.2021

№ 01-21/207,

Письмо О

запросе

информации

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021г. №01-

21/207, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021 № 01-

21/207" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 02.03.2021г. №01-

21/320, приложен файл.

3. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. В

соответствии с приказом

Министерства

просвещения Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации от 01.02.2021

№ 37 общее число

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования (далее –

СПО) в Оренбургской

области – 33038 чел. (за

исключением

обучающихся первого

года обучения по

программам СПО на

базе основного общего

образования, лиц,

содержащихся в

исправительных

учреждениях уголовно-

исполнительной

системы, осваивающих

программы СПО,

обучающихся,

осваивающих

программы СПО

медицинского и

фармацевтического

образования, а также в

области искусств). За

отчетный период январь-

июнь 2021 года

проведено 146

демонстрационных

экзаменов, в том числе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по промежуточной

аттестации – 31, по

итоговой аттестации –

115. Согласно письму

АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021 №

1.5/АРПМ-1803/2021 «О

запросе информации»

обучающихся по

программам СПО,

прошедших процедуру

аттестации в виде

демонстрационного

экзамена - 2705 чел., что

составляет 8,2 %

Предоставлена

информация : 8.2 из 5.

1.6.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о

проведении

мониторинга

реализации

условий

соглашений

на иные цели

о

предоставле

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении мониторинга

реализации условий

соглашений на иные цели

о предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

на организацию и

исполнение показателей

20.07.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области на

организацию

и

исполнение

показателей

по

модернизаци

и

профессиона

льного

образования

в рамках

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

»

по модернизации

профессионального

образования в рамках

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»" Отчет

министерства

образования

Оренбургской области

от 20.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Согласно

приказу министерства

образования

Оренбургской области

от 25.12.2020 № 01-

21/1800 «О

распределении средств

областного бюджета на

реализацию

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» в 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году» (в редакции

приказа от 18.03.2021 №

01-21/453, от 21.05.2021

№ 01-21/868) 16

подведомственным

профессиональным

образовательным

организациям выделены

средства на организацию

и проведение

мероприятий –

проведение аттестации

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена

1.6.

2

Проведение

промежуточного

мониторинга результатов

демонстрационного

экзамена

Кручинина

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют. За

отчетный период

прошли 146

демонстрационных

экзамена для 2608

студентов, из которых в

государственной

итоговой аттестации

приняли участие 2110

студентов, в

промежуточной

20.10.2021 20.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аттестации – 498

студентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

20 309,60241 444,30

(13) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 16 354,84 35,4485 561,2520 309,60

20 309,6020 309,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 354,84 55,2611 223,8020 309,60

20 309,6020 309,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 354,84 55,2611 223,8020 309,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00221 134,70внебюджетные источники1.1.4 0,00 33,6274 337,450,00

8 190,4014 690,40

(15) Обучающиеся по

программам среднего

1.2 8 190,40 73,1910 752,038 190,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей0

8 190,408 190,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 8 190,40 51,914 252,038 190,40

8 190,408 190,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

8 190,40 51,914 252,038 190,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,006 500,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,006 500,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

28 500,00256 134,70 24 545,24 37,6096 313,2828 500,00

28 500,0028 500,00 24 545,24 54,3015 475,8328 500,00

28 500,0028 500,00 24 545,24 54,3015 475,8328 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00227 634,70 0,00 35,5180 837,450,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 972.45 17 948.87 20 309.6020 309.6020 309.6020 309.6020 309.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 972.45 11 223.80 20 309.6020 309.6020 309.6020 309.6020 309.60

0.00

0.00

1.2.

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 213.03 4 805.40 8 190.408 190.408 190.408 190.408 190.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 213.03 4 252.03 8 190.408 190.408 190.408 190.408 190.40

0.00

0.00


