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- - -

Результаты Контрольные точки

-

49 154,0200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспечении интеграции

с ЕАИС ДО" Письмо

Министерства

образования

Оренбургской области от

26.07.2021г. №01-23/5153,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет в

Оренбургской области,

по данным Единой

межведомственной

информационно-

статистической системы

на 01.01.2021г. - 325123

чел. Охват детей по

данному показателю на 1

августа составил 242900

чел.; в том числе

культура - 20607 чел.; в

том числе спортивная

подготовка - 17590 чел.

1.1. 0 79 75 85

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

07.12.2020г. №073-2019-

Е20057-1/7, приложен

файл. Данный показатель

не реализуется в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Оренбургской области

в 2021 году.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

28.07.2021г. №б/н,

приложен файл. Охват

детей по данному

показателю на 1 августа

составил 16832 чел,

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами

дополнительного

образования, на 1 августа

- 242900 чел.

1.3. 1 4 6.9 7

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

1.4. 17.7 15 20.55 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 29 марта

2021 года прошел первый

онлайн-урок по теме

"Профессия "Сварщик",

в мероприятии приняли

участие 10833

школьников 1-11 классов.

28 апреля 2021 года

прошел второй онлайн-

урок по теме

"Электромонтажник", в

мероприятии приняли

участие 12038

школьников 1-11 классов.

В мае 2021 года

организованы

просмотры ранее

вышедших выпусков,

посвященных

профессиям "Сварщик" и

"Электромонтажник",

для 15867 школьников,

ранее не принимавших

участие в открытых

онлайн-уроках. В июне,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

июле уроки не

проводились в связи с

окончанием учебного

года. Общий охват детей

по данному показателю

на 1 августа 2021 года

составил 38738 чел.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

6,00000,0000 0,0000 0,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000

30,0000

20,55000,0000 0,0000 5,5800 12,3000 20,5500 20,5500 20,5500 20,5500 25,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00001,3000 1,6000 2,5000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 6,0000

7,0000

6,90001,3000 1,6000 2,5000 5,7000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000

ФП Процент 7,0000

7,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

85,0000

79,000078,0000 78,0000 79,0000 79,0000 79,0000 79,0000 79,0000 80,0000 80,0000

85,0000

75,000078,0000 78,0000 79,0000 75,0000 75,0000 75,0000 79,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 85,0000

85,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» на

территории

Оренбургско

й области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

07.12.2020г. №073-2019-

Е20057-1/7, приложен

файл. Результат не

реализуется в рамках

регионального проекта

"Успех каждого

ребенка" в

Оренбургской области в

2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Тысяча

единиц

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Дети, принявшие участие в

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0712 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Служебная

записка,

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Оренбургско

й области за

II квартал

2021 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Оренбургской области за

II квартал 2021 г." Отчет

Министерства

образования

Оренбургской области

от 31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. За

январь-май 2021 года в

просмотре онлайн-

уроков по ранней

профориентации,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков ПроеКТОриЯ,

приняли участие 38738

обучающихся 1-11

31.12.2021 31.12.2021

0.0712

Миллион

человек

95 0.03870.0712
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

классов, в июне, июле

онлайн-уроков не

проводилось, в связи с

окончанием учебного

года. Предоставлена

информация : 0.0387 из

0.0712.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе.

Промежуточный

мониторинг реализации

результата будет

предоставлен в

установленный срок.

30.09.2021 30.09.2021

1.3

Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее".

Значение: 7,2900 Дата:

31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Письмо О

реализации

мероприяти

й проекта

«Билет в

будущее» в

2021 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

проекта «Билет в

будущее» в 2021 г."

Письмо Министерства

просвещения РФ от

07.07.2021г. №05-824,

приложен файл. В 2021

году реализуется проект

«Билет в будущее»,

целью которого является

31.12.2021 31.12.2021

7.29

Тысяча

человек

0 07.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

формирование

осознанности и

готовности к

профессиональному

самоопределению

обучающихся 6-11

классов. В рамках

Проекта предусмотрены

мероприятия по

проведению

Всероссийской недели

профориентации и

Всероссийского онлайн

урока, организации в

субъектах Российской

Федерации

мультимедийных

выставок-практикумов с

учетом регионального

рынка труда,

мероприятия по

интеграции Проекта с

региональными

профориентационными

программами

(системами) и системой

дополнительного

образования и т.д.

Оператором Проекта

является Фонд

Гуманитарных

Проектов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 7.29.

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

-

Письмо О

реализации

мероприятий

проекта

"Билет в

будущее" в

2021г.,

Письмо О

реализации

мероприятий

проекта

"Билет в

будущее" в

2021 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

проекта "Билет в

будущее" в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Оренбургской области

от 09.07.2021г. №01-

23/4822, приложен файл.

2. "О реализации

мероприятий проекта

"Билет в будущее" в

2021г." Письмо

Министерства

просвещения РФ от

07.07.2021г. №05-824,

приложен файл. В целях

реализации Проекта

"Билет в будущее" в

Оренбургской области

определены

должностные лица,

ответственное за

реализацию Проекта.

Оператором Проекта

является Фонд

Гуманитарных

Проектов.

31.08.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

-

В работе. Информация о

подготовке

материально-

технического

(кадрового) обеспечения

будет предоставлена в

установленные сроки

30.09.2021 30.09.2021

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

75,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное В 25

сельских

школах

Оренбуржья

капитально

отремонтиру

ют

спортзалы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "В 25

сельских школах

Оренбуржья капитально

отремонтируют

спортзалы" Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 28.07.2021г. №б/н,

указана ссылка. В 2021

году запланировано

проведение ремонтных

работ спортивных залов

25 школ в 25

муниципальных

образованиях. В январе

2021 года заключены

соглашения о

предоставлении

31.12.2021 31.12.2021

75Единица 0 5075
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципальных

образований в

государственной

интегрированной

информационной

системе управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

между муниципальными

образованиями и

Правительством

Оренбургской области.

Проектно-сметную

документацию и

государственную

экспертизу проектно-

сметной документации

имеют все 25

муниципальных

образований. Ведутся

работы. Количество

детей в организациях, в

которых обновлена

материально-

техническая база в 2019-

2020гг. - 8672 чел.

Предоставлена

информация : 50 из 75.

1.4.

Предоставлен отчет об

Царева -

В работе. Отчет об

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

использовании

межбюджетных

трансфертов

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

будет предоставлен в

установленный срок

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году открыт и

функционирует центр

выявления и поддержки

одаренных детей в

Оренбургской области

«Гагарин» (по модели

образовательного центра

«Сириус»). Центр

осуществляет свою

работу по трем

основным направлениям:

«Наука», «Искусство» и

«Спорт». Центр открыт

как структурное

подразделение ГАОУ

«Губернаторский

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

многопрофильный

лицей-интернат для

одаренных детей

Оренбуржья» В 2020-

2021 учебном году

«Центром выявления и

поддержки одаренных

детей «Гагарин»,

Оренбургская область»

реализованы программы

по 5 направленностям

(техническая - 8,

естественнонаучная - 9,

художественная - 4,

физкультурно-

спортивная - 1,

социально-

педагогическая - 3). На

обучение в 2020-2021

учебном году в 88 групп

постоянного состава

было зачислено и

прошли обучение 837

детей - обучающихся

образовательных

организаций Оренбурга

и Оренбургского района.

В период летних

каникул будут

реализованы

краткосрочные

программы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дистанционном формате.

В августе 2021 года

состоится набор на 2021-

2022 учебный год. За

январь-июль 2021 года

деятельностью центра

охвачено 16595 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе.

Информационно-

аналитический отчет о

деятельности

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи за 3 квартал

2021 года будет

предоставлен в

установленный срок

30.09.2021 30.09.2021

1.6

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Успех

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 20 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

каждого

ребенка» на

территории

Оренбургско

й области

ребенка» на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

07.12.2020г. №073-2019-

E20057-1/7, приложен

файл. Результат не

реализуется в рамках

регионального проекта

"Успех каждого

ребенка" в

Оренбургской области в

2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.7

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет О

предоставле

нии отчета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета "

Отчет Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №556,

приложен файл. В 2020

году состоялась

торжественная

церемония запуска

мобильного технопарка

«Кванториум» как

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

структурного

подразделения

областного детско-

юношеского

многопрофильного

центра. Мобильный

технопарк

укомплектован самыми

современными

средствам обучения:

ноутбуками,

смартфонами,

планшетами,

видеокамерами.

Имеются также шлемы и

очки дополненной

реальности,

квадрокоптер,

зеркальный

фотоаппарат,

конструкторы,

радиоуправляемые

модели, 3D – принтер,

лазерный гравер и

многое другое.

Оборудование

используется для

организации занятий и

освоения

обучающимися,

проживающими в

сельской местности и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

малых городах,

актуальных и

востребованных знаний,

навыков и компетенций

технической

направленности.В

мобильном технопарке

«Кванториум»

реализуются три

интегрированные

дополнительные

общеразвивающие

программы

технического

направления:

«Геоинформационные

технологии» /

«Аэротехнологии»,

«Виртуальная и

дополненная

реальность» /

«Информационные

технологии»,

«Промышленный

дизайн» /

«Промышленная

робототехника».

Обучение по

направлениям

мобильного технопарка

«Кванториум»

осуществляется в очном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и дистанционном

форматах для

школьников в возрасте от

10 до 18 лет.

Численность детей,

прошедших обучение по

программам мобильного

технопарка

"Кванториум" - 1059

чел. Численность детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проводимые с участием

мобильного технопарка

"Кванториум" - 7702

чел. Общий охват детей

деятельностью

мобильного технопарка

"Кванториум" за январь-

июль 2021 года составил

8761 чел. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

Лытнева

Маргарита

Павловна  -

Директор

-

В работе.

Информационно-

аналитический отчет о

деятельности

регионального

мобильного технопарка

"Кванториум" за 3

квартал 2021 года будет

предоставлен в

установленный срок.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет О

предоставле

нии отчета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета "

Отчет Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №555,

приложен файл. В 2019

году был открыт и

продолжает свою

деятельность первый в

области детский

технопарк

«Кванториум». В

детском технопарке

«Кванториум»

реализуется 18

дополнительных

общеразвивающих

программ. Из них: 7

программ

ориентированы на

решение реальных

технологических задач

для проектной

деятельности детей по

направлениям

квантумов:

техническому

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(«Аэроквантум», «ИТ-

квантум»,

«Промдизайнквантум»,

«Промробоквантум»,

«Энерджиквантум»,

«Хайтек», «Инженерная

математика»), 1 – по

естественнонаучному

(«Биоквантум»); 3

программы социально-

гуманитарного

направления

(«Технический

английский»,

«КвантоШахматы»,

«Технопоколение»)

ориентированы на

развитие

общекультурных

компетенций; 2

комплексные

программы

(«Квантоуроки»,

«Инженерные каникулы.

Технолето»

ориентированы на

формирование у

обучающихся мотивации

к инженерно-

конструкторской

деятельности и их

отдельные модули
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

являются

пропедевтическим

курсом к освоению

программ квантумов; 6

программ технической

направленности

(«Бионика: великие

мелочи, подсмотренные

у природы», «Мой

первый робот в LEGO

Digital Designer»,

«Энергетика и

электроника - просто о

сложном», «Дизайн -

рисовать нельзя

моделировать!», «Мир

программиста. Основы

работы на Python»,

«Смарт -идеи для

мастерской», «Лети,

модель!» являются

краткосрочными

курсами по

направлениям

квантумов, реализуются

в дистанционном

форматеи и позволяют

вовлекать в деятельность

технопарка школьников

Оренбургской области,

независимо от места

проживания.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Численность детей в

возрасте от 10 до 18 лет,

обучающихся за счет

средств бюджетов

субъекта Российской

Федерации и (или)

местных бюджетов по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

соответствующим

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации на базе

созданного детского

технопарка

«Кванториум» - 1186

чел. Численность детей,

принявших участие в

публичных

мероприятиях детского

технопарка

«Кванториум»

(вовлеченных в

деятельность сети

детских технопарков

«Кванториум») - 33889

чел. Общий охват детей

деятельностью детского

технопарка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Кванториум" за январь-

июль 2021 года составил

35075 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детского технопарка

"Кванториум"

Лытнева

Маргарита

Павловна  -

Директор

-

В работе.

Информационно-

аналитический отчет о

деятельности

регионального детского

технопарка

"Кванториум" за 3

квартал 2021 года будет

предоставлен в

установленный срок.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

71 920,3171 920,31

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 59 713,20 22,3416 067,5971 920,31

71 920,3171 920,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 59 713,20 22,3416 067,5971 920,31

59 713,2059 713,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

59 713,20 26,0315 541,1359 713,20

59 713,2059 713,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

59 713,20 26,0315 541,1359 713,20

71 920,3171 920,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

59 713,20 22,3416 067,5971 920,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

29 113,5029 113,50

(08) Созданы и функционируют

1.2 29 113,50 47,7013 888,4229 113,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи 0

29 113,5029 113,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 29 113,50 47,7013 888,4229 113,50

29 113,5029 113,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

29 113,50 47,7013 888,4229 113,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

8 334,108 334,10

(14) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.4 8 334,10 36,063 005,448 334,10

8 334,108 334,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 8 334,10 36,063 005,448 334,10

8 334,108 334,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

8 334,10 36,063 005,448 334,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 795,4025 915,80

(15) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.5 25 795,40 62,4816 192,5725 795,40

25 795,4025 795,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 25 795,40 62,3116 072,1725 795,40

25 795,4025 795,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

25 795,40 62,3116 072,1725 795,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00120,40внебюджетные источники1.5.4 0,00 100,00120,400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

135 163,31135 283,71 122 956,20 36,3349 154,02135 163,31

135 163,31135 163,31 122 956,20 36,2849 033,62135 163,31

122 956,20122 956,20 122 956,20 39,4548 507,16122 956,20

59 713,20 59 713,20 26,0315 541,1359 713,20

71 920,3171 920,31 59 713,20 22,3416 067,5971 920,31

0,00120,40 0,00 100,00120,400,00

59 713,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 2 154.42 16 981.56 16 981.56 17 913.96 59 713.2059 713.2059 713.2059 713.2017 913.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 688.22 11 440.67 14 144.15 15 541.13 59 713.2059 713.2059 713.2059 713.2017 913.96

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

3 278.27 4 980.70 6 777.42 8 744.91 12 329.93 15 383.76 29 113.5025 874.3023 330.1421 157.9418 002.36

Факт/прогноз

3 278.27 4 980.70 6 777.42 8 744.91 12 329.93 13 888.42 29 113.5025 874.3023 330.1421 157.9418 002.36

1 326.00

1 326.00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

971.04 1 341.34 1 734.84 2 475.14 2 625.14 3 362.44 8 334.106 979.506 076.904 859.304 099.00

Факт/прогноз

971.04 1 341.34 1 734.84 2 475.14 2 625.14 3 005.44 8 334.106 979.506 076.904 859.304 099.00

680.30

680.30

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

3 855.54 6 200.21 8 499.80 11 169.28 14 174.17 16 072.17 25 795.4023 644.8521 564.6019 503.0017 822.89

Факт/прогноз

3 855.54 6 200.21 8 499.80 11 169.28 14 174.17 16 072.17 25 795.4023 644.8521 564.6019 503.0017 822.89

2 069.21

0.00


