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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Реализовать комплекс мер по информированию о мерах поддержки технологических решений, продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных"

цифровых технологий заинтересованных субъектов МСП и организаций, расположенных на территории Оренбургской области

1

ШтукаРП

Количество компаний и

физических лиц,

разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе сквозных

цифровых технологий для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение гос. поддержки в

форме грантов из средств

федерального бюджета, а также в

целях получения региональных

мер поддержки, получивших

консультационную поддержку и

информационное сопровождение

минцифры Оренбургской

области, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

МЦР/1259-18, приложен

файл. 2. "Приказ об

утверждении формы

реестра субъектов МСП -

получателей поддержки"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 04.02.2021г. №

18-пр, приложен файл. 3.

"Служебная записка-

реестр" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 08.02.2021г. №

МЦР/271-18, приложен

файл. 4. "Служебная

записка" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

1.1. 23 29 62 62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

МЦР/851-18, приложен

файл. 5. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализовать комплекс мер по информированию о мерах поддержки технологических решений, продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных"

цифровых технологий заинтересованных субъектов МСП и организаций, расположенных на территории Оренбургской области

1

Количество компаний и физических лиц,  разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе сквозных

цифровых технологий для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение гос. поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета, а также в целях

получения региональных мер поддержки, получивших консультационную поддержку и информационное сопровождение минцифры Оренбургской области

1.1

План

Факт/прогноз

53,0000

24,000023,0000 23,0000 24,0000 24,0000 29,0000 29,0000 29,0000 34,0000 34,0000

62,0000

61,000026,0000 26,0000 50,0000 61,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

РП Штука 34,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Реализовать комплекс мер по информированию о мерах поддержки технологических решений, продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых

технологий заинтересованных субъектов МСП и организаций, расположенных на территории Оренбургской области

1.1

Реализован комплекс мер

по информированию о

мерах поддержки

технологических решений,

продуктов, сервисов и

платформенных решений

на базе "сквозных"

цифровых технологий

заинтересованных

субъектов МСП и

организаций,

расположенных на

территории Оренбургской

области Значение: 1,0000

Дата: 20.12.2021

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Киреева

Татьяна

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.10.2021 20.10.2021


