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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1

Тысяча

человек

ФП

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей по РП

"Развитие экспорта

медицинских услуг" "

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 26.07.2021г. №УЗ-

05/621-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило 17,5

тыс. человек

1.1. 0.46 6.9 17.5 17.5

Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2

Миллион

долларов

ФП

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее чем

в четыре раза по сравнению с

2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей РП"Развитие

экспорта медицинских

услуг"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.07.2021г.

№УЗ-05/621-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило 0,47

млн. долларов

2.1. 0 0.28 0.47 0.52
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

1.1

План

Факт/прогноз

13,0000

3,40000,7000 1,5000 2,4000 4,4000 5,6000 6,9000 8,3000 9,7000 10,9000

17,5000

9,50000,8000 2,0000 3,4000 5,5000 14,3000 17,5000 17,5000 17,5000 17,5000

ФП Тысяча

человек

12,0000

17,5000

Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

2.1

План

Факт/прогноз

0,5200

0,11000,0200 0,0400 0,0700 0,1500 0,2100 0,2800 0,3600 0,4300 0,4700

0,5200

0,27000,0400 0,0800 0,1200 0,2000 0,3900 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700

ФП Миллион

долларов

0,5000

0,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Разработана и внедрена

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на

территории Оренбургской

области, на период 2019-

2024 годов Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Письмо

Отчет о

численности

пролеченны

х

иностранны

х граждан за

1 квартал

2021 г.,

Письмо

Отчет о

численности

пролеченны

х

иностранны

х граждан за

6 месяцев

2021 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

численности

пролеченных

иностранных граждан за

1 квартал 2021 г."

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 08.04.2021г. №УЗ-

05/247-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Отчет о численности

пролеченных

иностранных граждан за

6 месяцев 2021 года"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 07.07.2021г. №УЗ-

05/550-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1

Условная

единица

0 11

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Варенникова

Юлия

Викторовна

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.09.2021 27.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Директор

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.08.2021 27.08.2021

1.1.

3

Отчет о численности

пролеченных иностранных

граждан за II квартал 2021

г.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Письмо

Отчет о

численности

пролеченны

х

иностранных

граждан за 6

месяцев

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

численности

пролеченных

иностранных граждан за

6 месяцев 2021 года"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 07.07.2021г. №УЗ-

05/550-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.07.2021 07.07.2021

1.1.

4

Отчет о численности

пролеченных иностранных

граждан III квартал 2021

г.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.10.2021 10.10.2021

1.2

Разработаны и внедрены

стратегия и методические

рекомендации для

медицинских организаций

по развитию экспорта

медицинских услуг

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

-

Письмо

Разработка

рекламно-

информацио

нных

материалов

о

медицински

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разработка рекламно-

информационных

материалов о

20.12.2021 20.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Оренбургско

й области

х услугах,

оказываемы

х в МО

Оренбургско

й области

медицинских услугах,

оказываемых в МО

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 23.06.2021г. №УЗ-

05/494-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.08.2021 27.08.2021


