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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

19 146,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения значения показателя

"Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами дистанционно",

Причина риска: Показатель зависит от

расписания медицинских организаций и

желания пациентов осуществить запись на

прием к врачу дистанционно. , Вероятность:

30%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проводятся работы по популяризации

самозаписи с медицинскими

организациями., срок исполнения

31.12.2021;

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно

30.07.2021

2

Риск недостижения показателя "Доля

граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,

которым доступны электронные медицинские

документы в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ", Причина

риска: Источником данных для расчета

данного показателя служит государственная

информационная система обязательного

медицинского страхования Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования - ГИС ОМС ФОМС, которая

находится в разработке. , Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Дополнительно для увеличения данного

показателя запланировано развитие ГИСЗ

Оренбургской области в части увеличения

типов передаваемых документов в

федеральную подсистему «Реестр

электронных медицинских документов».,

срок исполнения 31.12.2021;

Доля граждан,

являющихся пользователями ЕПГУ,

которым доступны электронные

медицинские документы в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье» по

факту оказания медицинской помощи

за период

30.07.2021

3

Невыполнение КТ "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия  медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской

Федерации с Фондом социального

страхования  в части обмена сведениями об

электронном родовом сертификате для

оплаты услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период беременности,

и  медицинской помощи, оказанной

женщинам и новорожденным в период родов

и в послеродовой период, а

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется подготовка

документации для осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в части создания

функциональной возможности ведения

электронного родового сертификата,

разработка технического задания, срок

исполнения 01.10.2021;

100% медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие,

в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы.

30.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

также по проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", Причина риска: В связи

с долгим процессом согласования

предложений Оренбургской области по

распределению затрат на 2021 год (план

дооснащения и модернизации

информационных систем) с Департаментом

цифрового развития и информационных

технологий МЗ РФ к 01.07.2021 – доработка

(модернизация) государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в

части создания функциональной

возможности ведения электронного родового

сертификата не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано распоряжение МЗ

Оренбургский области "О реализации в 2021

году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)""

Ведутся работы направленные на размещение

закупки по модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в части создания

функциональной возможности ведения

электронного родового сертификата.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г.

4

Невыполнение КТ "25% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения

обеспечивают передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о рождении в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", Причина

риска: В связи с долгим процессом

согласования предложений Оренбургской

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется подготовка

документации для осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в части создания

функциональной возможности ведения

свидетельства о рождении,  разработка

технического задания, срок исполнения

01.10.2021;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

30.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

области по распределению затрат на 2021 год

(план дооснащения и модернизации

информационных систем) с Департаментом

цифрового развития и информационных

технологий МЗ РФ к 01.07.2021 – доработка

(модернизация) государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в

части создания функциональной

возможности ведения свидетельства о

рождении не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано распоряжение МЗ

Оренбургский области "О реализации в 2021

году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)""

Ведутся работы направленные на размещение

закупки по модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в части создания

функциональной возможности ведения

свидетельства о рождении.

, Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.10.2021г.

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

5

Невыполнение КТ "25% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения

обеспечивают передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о смерти в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", Причина

риска: В связи с долгим процессом

согласования предложений Оренбургской

области по распределению затрат на 2021 год

(план дооснащения и модернизации

информационных систем) с Департаментом

цифрового развития и информационных

технологий МЗ РФ к 01.07.2021 – доработка

(модернизация) государственной

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется подготовка

документации для осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в части создания

функциональной возможности ведения

свидетельства о смерти, разработка

технического задания, срок исполнения

01.10.2021;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

30.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в

части создания функциональной

возможности ведения свидетельства о смерти

не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано распоряжение МЗ

Оренбургский области "О реализации в 2021

году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)""

28.06.2021 - подписано распоряжение МЗ

Оренбургской области "Об утверждении

плана мероприятий по доработке модуля

медицинской информационно-аналитической

системы "Медицинское свидетельство о

смерти""

Ведутся работы направленные на

осуществление доработки ГИСЗ

Оренбургской области в части создания

функциональной возможности ведения

свидетельства о смерти., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.10.2021г.

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей РП

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

166,591 тыс.человек

1.1. 98.685 137 166.591

Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

228.27

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

N7 "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Иное ГБУЗ

1.2. 72 96 100

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

100%

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение расчета

значений показателей РП

N7 "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.04.2021г.

№УЗ-05/335-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Значения показателей

РП "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск: Риск

1.3. 0 27 19.25

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

недостижения значения

показателя "Доля записей

на прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно", Причина

риска: Показатель

зависит от расписания

медицинских

организаций и желания

пациентов осуществить

запись на прием к врачу

дистанционно. ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Проводятся работы по

популяризации

самозаписи с

медицинскими

организациями., срок

исполнения 31.12.2021.

Значение показателя

составило 19,25%

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение расчета

значений показателей РП

N7 "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

1.4. 0 6 1.97

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения;

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.04.2021г.

№УЗ-05/335-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Значения показателей

регионального проекта

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения показателя

"Доля граждан,

являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные

медицинские документы

в Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания медицинской

помощи за период ",

Причина риска:

Источником данных для

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

расчета данного

показателя служит

государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования - ГИС ОМС

ФОМС, которая

находится в разработке. ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Дополнительно для

увеличения данного

показателя

запланировано развитие

ГИСЗ Оренбургской

области в части

увеличения типов

передаваемых

документов в

федеральную

подсистему «Реестр

электронных

медицинских

документов»., срок

исполнения 31.12.2021.

Оперативные значения

показателя: 1,97%

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение расчета

значений показателей РП

N7 "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.04.2021г.

№УЗ-05/335-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Значения показателей

регионального проекта

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

31,08% Согласно

2.1. 0 40 31.08

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

методике расчета

показателя (приказ МЗ

РФ №290 от 02.04.2021):

Источником

информации для расчета

Показателя являются

данные подсистемы

Федеральный реестр

электронных

медицинских

документов" и

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская карта"

ЕГИСЗ, данные ГИС

ОМС. Федеральная

информационная

система ГИС ОМС в

настоящее время не

разработана

(анонсирована со

стороны Федерации),

поэтому для расчета

(вместо ГИС ОМС)

используются данные

РМИС.

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

2.2. 58.4 68 75

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» " Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.07.2021г.

№УЗ-05/627-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

75%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

93,400093,0000 93,0000 93,4000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 97,0000 97,0000

100,0000

100,000093,4000 93,4000 93,4000 93,4000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 99,0000

100,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

228,2700

84,000044,0000 44,0000 63,0000 103,0000 120,0000 137,0000 155,0000 170,0000 185,0000

228,2700

103,375029,0400 44,2830 63,6370 84,0060 133,0250 166,5910 166,5910 170,0000 185,0000

ФП Тысяча

человек

205,0000

205,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 25,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000

40,0000

21,650020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0900 19,2500 28,0000 29,0000 30,0000

ФП Процент 35,0000

35,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

11,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9700 7,0000 8,0000 9,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

55,0000

35,000030,0000 30,0000 35,0000 35,0000 40,0000 40,0000 45,0000 45,0000 50,0000ФП Процент 50,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

55,0000

31,080030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,9400 31,0800 45,0000 45,0000 50,0000 50,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

73,0000

65,000061,0000 63,0000 64,0000 66,0000 67,0000 68,0000 69,0000 70,0000 71,0000

75,0000

75,000075,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 73,0000

75,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Письмо

Информация

об

исполнении

контрольны

х точек,

Иное Об

исполнении

контрольной

точки по

проекту

ЕЦК-

Мониторинг

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия, Письмо

О

подтвержден

ие согласия

министерств

а

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

контрольных точек"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 2. "Об

исполнении контрольной

точки по проекту ЕЦК-

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №02-04-

01-07/7, приложен файл.

3. "О подтверждение

согласия министерства

здравоохранения

Оренбургской области

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 81.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области на

участие в

пилотном

проекте по

отработке и

внедрению

технологии

по переходу

на оплату

услуг по

медицинско

й помощи,

оказанной

женщинам и

новорожден

ным в

период

родов и

послеродово

й период, на

основании

родового

сертификата

,

оформленно

го в форме

электронног

о документа,

Письмо

Мониторинг

на участие в пилотном

проекте по отработке и

внедрению технологии

по переходу на оплату

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам и

новорожденным в

период родов и

послеродовой период, на

основании родового

сертификата,

оформленного в форме

электронного

документа" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №

4072/10, приложен файл.

4. "Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 25.06.2021г. №УЗ-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

05/511-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ребенка в течение

первого года жизни.",

Причина риска: В связи с

долгим процессом

согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата не была

осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Ведутся

работы направленные на

размещение закупки по

модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата, разработка

технического задания,

срок исполнения

01.10.2021. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 81.5 из

100.

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ

"Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

01.07.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.",

Причина риска: В связи с

долгим процессом

согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата не была

осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Ведутся

работы направленные на

размещение закупки по

модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата, разработка

технического задания,

срок исполнения

01.10.2021. Наличие

отклонений

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021

1.1.

3

Мониторинг

межведомственного

Варенникова

Юлия

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Викторовна

- Директор

1.1.

4

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Иное

Товарная

накладная

по ГПД №

08535000003

20009204,

Иное Акт

оказанных

услуг, Иное

Товарная

накладная

по ГПД

№085350000

0320010366,

Иное Счет-

фактура по

ГПД №

08535000003

20011206,

Иное

Товарная

накладная

по ГПД №

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная по ГПД №

0853500000320009204"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

25.11.2020г. №00541,

указана ссылка. 2. "Акт

оказанных услуг" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

07.12.2020г. №11/1,

указана ссылка. 3.

"Товарная накладная по

ГПД №

0853500000320010366"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

17.12.2020г. №00851,

указана ссылка. 4. "Счет-

фактура по ГПД №

0853500000320011206"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

17.12.2020г. №678,

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08535000003

20011183,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

неисключит

ельных прав

использован

ия Системы,

Иное Акт

сдачи-

приемки

товара по

ГПД

№085350000

0320011603,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №33

"Мобильное

рабочее

место

врача",

Платежное

поручение

Платежное

поручение

указана ссылка. 5.

"Товарная накладная по

ГПД №

0853500000320011183"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

14.12.2020г. №09791,

указана ссылка. 6. "Акт

приема-передачи

неисключительных прав

использования Системы"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

07.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

оказанных услуг" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

07.12.2020г. №11,

приложен файл. 8. "Акт

сдачи-приемки товара по

ГПД №

0853500000320011603"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

15.01.2021г. №б/н,

указана ссылка. 9.

"Платежное поручение

по ГПД №33

"Мобильное рабочее

место врача""

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

16.12.2020г. №777535-

777536, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по ГПД

№085350000

0320009204,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД

№085350000

0320010366,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

08535000003

20011206,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД

№085350000

0320011183,

Письмо

Проект

Положения

об

организации

и оказании

10. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000320009204"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

21.12.2020г. №787695-

787696, указана ссылка.

11. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000320010366"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

24.12.2020г. №799851-

799852, указана ссылка.

12. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000320011206"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.12.2020г. №822289-

822290, указана ссылка.

13. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000320011183"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.12.2020г. №821932-

821933, указана ссылка.

14. "Проект Положения

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

медицински

ми

организация

ми,

подведомств

енными

Министерст

ву

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

08535000003

20011603,

Письмо О

предоставле

ние отчета,

подтвержда

ющего

достижение

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями,

подведомственными

Министерству

здравоохранения

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 14.04.2021г. №УЗ-

05/269-ВнД2021,

приложен файл. 15.

"Платежное поручение

по ГПД №

0853500000320011603"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

29.01.2021г. №34493-

34496, указана ссылка.

16. "О предоставление

отчета,

подтверждающего

достижение КТ о

разработке и

утверждении Положения

об организации и

оказании МП с

применением

телемедицинских

технологий с

использованием

централизованной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КТ о

разработке и

утверждени

и

Положения

об

организации

и оказании

МП с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

"Телемедиц

инские

консультаци

и", Письмо

Отчет по КТ

о разработке

и

утверждени

и

Положения

об

организации

подсистемы

"Телемедицинские

консультации"" Письмо

министерства

здравоохранения РФ от

12.04.2021г. №18-5/724,

приложен файл. 17.

"Отчет по КТ о

разработке и

утверждении Положения

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации с

использованием

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

субъекта Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и оказании

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

медицински

ми

организация

ми

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

субъекта

Российской

Федерации с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

«Телемедиц

инские

консультаци

и»

государстве

нной

Федерации" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 16.04.2021г. №

4877/10, приложен файл.

18. "О запуске

подсистемы

"Телемедицинские

консультации"

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.04.2021г. №829,

приложен файл. 19. "О

направлении отчета по

КТ: разработано и

утверждено Положение

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями

государственной и



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

субъекта

Российской

Федерации,

Распоряжен

ие О запуске

подсистемы

"Телемедиц

инские

консультаци

и"

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Письмо О

направлении

отчета по

КТ:

разработано

и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области с

использованием

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.07.2021г. №

8501/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждено

Положение

об

организации

и оказании

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

медицински

ми

организация

ми

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

«Телемедиц

инские

консультаци
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и»

1.2.

1

85 субъектов Российской

федерации разработали и

утвердили план

мероприятий ("Дорожную

карту") по внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи

медицинскими

организациями

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения субъекта

Российской Федерации на

территории Российской

Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

"Телемедицинские

консультации" на 2021-

2022 гг.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Письмо О

направлении

отчета по

КТ:

разработано

и

утверждено

Положение

об

организации

и оказании

медицинской

помощи с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

медицински

ми

организация

ми

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

использован

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета по

КТ: разработано и

утверждено Положение

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области с

использованием

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.07.2021г. №

8501/10, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ием

централизов

анной

подсистемы

«Телемедиц

инские

консультаци

и»

1.3

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Реестр

контрактов

ГПД на

поставку

АРМ

заведующег

о станцией

диспетчерск

ой службы

скорой

медицинско

й помощи

Центральног

о

медицинског

о комплекса,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

08535000003

20011656,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "ГПД на

поставку АРМ

заведующего станцией

диспетчерской службы

скорой медицинской

помощи Центрального

медицинского

комплекса" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 07.12.2020г.

№

0853500000320011657,

указана ссылка. 2.

"Платежное поручение

по ГПД №

0853500000320011656"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

24.12.2020г. №

799389,799391, указана

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приема

товара,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

08535000003

20011657,

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

N7, Реестр

контрактов

ГПД на

оказание

услуги по

предоставле

нию

дополнитель

ных

лицензий

программно

го

ссылка. 3. "Акт сдачи-

приема товара" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.12.2020г.

№б/н, указана ссылка. 4.

"Платежное поручение

по ГПД №

0853500000320011657"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

29.01.2021г. №344997-

34498, указана ссылка. 5.

"О формирующихся

рисках срыва сроков

исполнения контрольных

точек РП N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

6. "ГПД на оказание

услуги по

предоставлению

дополнительных

лицензий программного

обеспечения

централизованной

подсистемы

«Управление скорой и

неотложной

медицинской помощью»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения

централизов

анной

подсистемы

«Управлени

е скорой и

неотложной

медицинско

й помощью»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области на

автоматизир

ованных

рабочих

местах

медицински

х

работников,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

неисключит

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

на автоматизированных

рабочих местах

медицинских

работников" Реестр

контрактов ГБУз

"МИАЦ" от 07.12.2020г.

№

0853500000320011656,

указана ссылка. 7. "Акт

приема-передачи

неисключительных прав

на использование

средств ПО" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 14.12.2020г.

№б/н, указана ссылка. 8.

"О запросе

пояснительной записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ельных прав

на

использован

ие средств

ПО, Письмо

О запросе

пояснительн

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Письмо

Пояснительн

ая записка к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

Российской Федерации

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 9.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 10.

"Служебная записка об

исполнении контрольной

точки по проекту ЕЦК"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №02-04-

01-07/6, приложен файл.

11. "Проект

распоряжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Иное

Служебная

записка об

исполнении

контрольной

точки по

проекту

ЕЦК, Иное

Проект

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Отчет по КТ "Об

утверждении планов и

подготовке ТЗ на 2021

год по модернизации и

развитию медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Письмо

Отчет по КТ

"Об

соответствие

требованиям Минздрава

России"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.04.2021г. №

5517/10, приложен файл.

13. "О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)""

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.02.2021г. №277,

приложен файл. 14. "О

реализации в 2021 году

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждени

и планов и

подготовке

ТЗ на 2021

год по

модернизаци

и и

развитию

медицински

х

информацио

нных

систем,

эксплуатиру

ющихся в

государстве

нных и

муниципаль

ных

медицински

х

организация

х, на

соответствие

требованиям

Минздрава

России",

Распоряжен

ие О

реализации

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)""

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской бласти от

24.06.2021г. №1390,

приложен файл. 15. "Об

утверждении плана

мероприятий по

доработке модуля

медицинской

информационно-

аналитической системы

"Медицинское

свидетельство о

смерти"" Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.06.2021г. №1416,

приложен файл. 16.

"Закупка на оказание

услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 году

регионально

го проекта

"Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)",

Распоряжен

ие Об

утверждени

и плана

мероприяти

й по

доработке

модуля

медицинско

й

информацио

нно-

аналитическ

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 19.07.2021г. №

0853500000321005822,

указана ссылка. 17.

"Закупка на оказание

услуги по передаче

средств электронной

подписи для работы

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Закупка ГБУЗ

"МИАЦ" от 14.07.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой системы

"Медицинск

ое

свидетельст

во о

смерти",

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

предоставле

нию

неисключит

ельных прав

на

использован

ие средств

защиты

информации

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

№

0853500000321005704,

указана ссылка.

Существуют риски:

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о рождении

в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

В связи с долгим

процессом согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

передаче

средств

электронной

подписи для

работы

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении не была

осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Ведутся

работы направленные на

размещение закупки по

модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи

возможности ведения

свидетельства о

рождении. , Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении, разработка

технического задания,

срок исполнения

01.10.2021.

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти в

ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

В связи с долгим
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процессом согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти

не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" 28.06.2021 -

подписано распоряжение

МЗ Оренбургской

области "Об

утверждении плана

мероприятий по

доработке модуля

медицинской

информационно-

аналитической системы

"Медицинское

свидетельство о

смерти"" Ведутся

работы направленные на

осуществление

доработки ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти,

разработка технического

задания, срок

исполнения 01.10.2021.

Отклонения отсутсвуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва сроков

исполнения

контрольных

точек РП

N7, Письмо

Пояснительн

ая записка к

В работе. Просрочка 125

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

27.04.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предложения

м

Оренбургско

й области по

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Письмо

Отчет по КТ

"Об

утверждении

планов и

от 28.04.2021г. №

5604/10, приложен файл.

2. "Пояснительная

записка к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 14.04.2021г. №УЗ-

05/269-ВнД2021,

приложен файл. 3.

"Отчет по КТ "Об

утверждении планов и

подготовке ТЗ на 2021

год по модернизации и

развитию медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовке

ТЗ на 2021

год по

модернизаци

и и развитию

медицински

х

информацио

нных систем,

эксплуатиру

ющихся в

государстве

нных и

муниципаль

ных

медицински

х

организация

х, на

соответствие

требованиям

Минздрава

России"

организациях, на

соответствие

требованиям Минздрава

России"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.04.2021г. №

5517/10, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупки, заключение

государственного

контракта по созданию и

внедрению

централизованной

системы

(подсистемы) "Организа

ция оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями",

"Организация оказания

МП больным с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

онкологическими

заболеваниями"

Оренбургской области,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

разработка ТЗ и сбор

необходимой

документации для

проведения закупки,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

отклонений

1.3.

3

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о рождении

в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

В связи с долгим

процессом согласования

предложений

01.07.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении не была

осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Ведутся

работы направленные на

размещение закупки по

модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении. , Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении, разработка

технического задания,

срок исполнения

01.10.2021. Наличие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отклонений

1.3.

4

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

передаче

средств

электронной

подписи для

работы

медицински

х работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи,

Закупка

Закупка на

оказание

Выполнено. Просрочка

53 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

на оказание услуги по

передаче средств

электронной подписи

для работы медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Закупка ГБУЗ

"МИАЦ" от 14.07.2021г.

№

0853500000321005704,

указана ссылка. 2.

"Закупка на оказание

услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

27.05.2021 19.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуги по

предоставле

нию

неисключите

льных прав

на

использован

ие средств

защиты

информации

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 19.07.2021г. №

0853500000321005822,

указана ссылка. Риск

снят: Невыполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупки средств

электронной подписи

для эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

врачами МО, средств

защиты информации для

построения системы

защиты информации

МИС и ЦП ГИСЗ

Оренбургской области,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Ведется

разработка ТЗ и сбор

необходимой

документации для

осуществления закупки,

срок исполнения

30.07.2021. Отклонения

отсутствуют

1.3.

5

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 92

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти в

ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

01.07.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В связи с долгим

процессом согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти

не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" 28.06.2021 -

подписано распоряжение

МЗ Оренбургской

области "Об

утверждении плана

мероприятий по

доработке модуля

медицинской

информационно-

аналитической системы

"Медицинское

свидетельство о

смерти"" Ведутся

работы направленные на

осуществление

доработки ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.10.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

подготовка

документации для

осуществления закупки

по доработке ГИСЗ в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти,

разработка технического

задания, срок

исполнения 01.10.2021.

Наличие отклонений

1.3.

6

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 95

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

27.05.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупки, заключение

государственных

контрактов по созданию

и внедрению: 1) сервиса,

обеспечивающего

передачу в электронном

виде медицинских

свидетельств о рождении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ, 2) сервиса,

обеспечивающего

передачу в электронном

виде медицинских

свидетельств о смерти в

ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ, 3) сервиса

записи на прием к врачу

по направлению для

получения ПМСП

посредством ЕПГУ, 4)

сервиса записи на прем к

врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

посредством ЕПГУ, 5)

сервиса записи на

вакцинацию и

информированию о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

посредством ЕПГУ, 6)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сервиса прикрепления

онлайн посредством

ЕПГУ и др.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

разработка ТЗ и сбор

необходимой

документации для

осуществления закупки,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

отклонений

1.3.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 64

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: В

соответствии с письмом

МЗ РФ №18-5/40 от

26.01.2021 «О графике

рассмотрения

предложений субъектов

27.06.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупки, заключение

государственного

контракта по созданию и

внедрению

централизованной

системы

(подсистемы) "Организа

ция оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями","Органи

зация оказания МП

больным с

онкологическими

заболеваниями"

Оренбургской области ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

разработка ТЗ,

подготовка документов

для размещение закупки,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

отклонений

1.3.

8

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 34

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

27.07.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: В

соответствии с письмом

МЗ РФ №18-5/40 от

26.01.2021 «О графике

рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы,

24.06.2021 - подписано

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупки, заключение

государственного

контракта на поставку

средств электронной

подписи для

эксплуатации врачами

МО государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области и

средств защиты

информации для

построения системы

защиты информации

МИС и ЦП ГИСЗ

Оренбургской области,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Закупки

размещены на сайте

ЕИС, проводится

электронный аукцион,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

отклонений

1.3.

9

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 34

дней. Существует риск:

Неисполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

27.07.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС (29.03;

23.04; 17.05; 26.05) с

цель согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования. На

последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупки, заключение

государственных

контрактов по

модернизации

централизованной

подсистемы

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Данная закупка

включена в план-график.

Ведутся работы по

размещению закупки на

электронном аукционе,

срок исполнения

30.08.2021. Отклонения

отсутствуют

1.3.

10

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.09.2021 27.09.2021

1.3.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.09.2021 27.09.2021

1.3.

12

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.09.2021 27.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных заказчиками

по результатам закупок

1.4

В Оренбургской области

реализовали региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Закупка

Размещение

закупки на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

ированной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

», Реестр

контрактов

Гражданско-

правовой

договор на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Размещение закупки на

оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.03.2021г. №

0853500000321001470,

указана ссылка. 2.

"Гражданско-правовой

договор на оказание

услуги по

сопровождению

Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг» " Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№

0853500000321001470,

указана ссылка. 3.

"Закупка на оказание

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2021

»  , Закупка

Закупка на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 28.12.2020г. №

0853500000320014097,

указана ссылка. 4. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Реестр

контрактов

ГПД на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 25.01.2021г.

№

0853500000320014097,

указана ссылка. 5.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное

Сведения об

исполнении

контрольны

х точек

результата

16 "В

Оренбургско

й области

реализовали

РП

«Создание

ЕЦК в

здравоохран

ении на

основе

ЕГИСЗ» с

целью

внедрения в

медицински

х

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.03.2021г. №

0853500000321001448,

указана ссылка. 6. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.04.2021г.

№

0853500000321001448,

указана ссылка. 7.

"Сведения об

исполнении

контрольных точек

результата 16 "В

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организация

х

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения МИС,

соответству

ющих

требованиям

Минздрава

России и

реализации

ГИС в сфере

здравоохран

ения,

соответству

ющих

требованиям

Минздрава

России,

обеспечиваю

щих

информацио

нное

взаимодейст

вие с

подсистема

реализовали РП

«Создание ЕЦК в

здравоохранении на

основе ЕГИСЗ» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения МИС,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

ГИС в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ""

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми ЕГИСЗ"

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 01.07.2021г. №

0853500000321005393,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Закупка

Закупка на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

27.08.2021 27.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Закупка

Закупка а

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 28.12.2020г. №

0853500000320014097,

указана ссылка. 2.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.03.2021г. №

0853500000321001448,

указана ссылка. 3.

"Закупка а оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 01.07.2021г. №

0853500000321005393,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.4.

2

Сведения о

государственном

Варенникова

Юлия

-

Реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

27.09.2021 27.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Викторовна

- Директор

ГПД на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

документы: 1. "ГПД на

оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 25.01.2021г.

№

0853500000320014097,

указана ссылка. 2. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.04.2021г.

№

0853500000321001448,

указана ссылка.

Отклонения отсутстуют

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

-

Письмо

Информация

об

исполнении

контрольной

точки, Иное

Проект

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Письмо ГБУЗ

31.12.2021 31.12.2021

94Процент 0 094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

ения

Оренбургско

й области

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Письмо О

запросе

пояснительн

"МИАЦ" от 31.03.2021г.

№УЗ-05/216-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Проект распоряжения

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

запросе пояснительной

записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Письмо

Пояснительн

ая записка к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 4.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 5. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

N7

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: В

соответствии с письмом

МЗ РФ №18-5/40 от

26.01.2021 «О графике

рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС с цель

согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования (29 марта

2021 года, 23 апреля

2021 года, 17 мая 2021

года, 26 мая 2021 года).

На последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ

повлекли за собой сдвиг

сроков включения

закупки

криптографического

оборудования и

программных средств

для подключения к

защищенной сети

передачи данных

государственным

медицинским

организациям

Оренбургской области в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

план закупок и как

следствие срок

исполнения КТ по

заключению

государственного

(муниципального)

контракта, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ведется

подготовка документов

для осуществления

закупочных процедур,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 94.

2.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Просрочка 95

дней. Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: В

27.05.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с письмом

МЗ РФ №18-5/40 от

26.01.2021 «О графике

рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС с цель

согласования плана

модернизации и развития

информационных систем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования (29 марта

2021 года, 23 апреля

2021 года, 17 мая 2021

года, 26 мая 2021 года).

На последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сроки согласования

плана дооснащения с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ

повлекли за собой сдвиг

сроков включения

закупки

криптографического

оборудования и

программных средств

для подключения к

защищенной сети

передачи данных

государственным

медицинским

организациям

Оренбургской области в

план закупок и как

следствие срок

исполнения КТ по

заключению

государственного

(муниципального)

контракта, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Ведется

подготовка документов

для осуществления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупочных процедур,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

некритических

отклонений

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 15

765,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Иное Проект

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Проект распоряжения

министерства

здравоохранения

31.12.2021 31.12.2021

15765Единица 0 1500315765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

N7, Письмо

О запросе

пояснительн

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Закупка

Закупка на

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

4. "О запросе

пояснительной записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставку

комплектов

компьютерн

ой техники

для

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций

,

обеспечиваю

щих

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 5.

"Закупка на поставку

комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 26.07.2021г. №

0853500000321006005,

указана ссылка. 6.

"Закупка на поставку

термальных принтеров

для подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Письмо

Пояснительн

ая записка к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

региональн

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.07.2021г. №

0853500000321006065,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ых проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС с цель

согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования (29 марта

2021 года, 23 апреля

2021 года, 17 мая 2021

года, 26 мая 2021 года).

На последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ

повлекли за собой сдвиг

сроков включения

закупки АРМ в план

закупок., Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Идет

разработка ТЗ для

осуществления закупки

АРМ, подготовка

документов для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещения закупки,

срок исполнения

30.08.2021. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 15003 из

15765.

2.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Закупка

Закупка на

поставку

комплектов

компьютерн

ой техники

для

медицински

х работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

на поставку

термальных

принтеров

для

В работе. Просрочка 107

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

на поставку комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 26.07.2021г. №

0853500000321006005,

указана ссылка. 2.

"Закупка на на поставку

термальных принтеров

для подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

15.05.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделен

ий

медицински

х

организаций,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.07.2021г. №

0853500000321006065,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: В соответствии с

письмом МЗ РФ №18-

5/40 от 26.01.2021 «О

графике рассмотрения

предложений субъектов

РФ по распределению

затрат (план

дооснащения) по

мероприятиям

регионального проекта»,

заслушивание

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

с целью согласования

плана дооснащения, в

рамках реализации РП

N7 состоялось
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11.03.2021г. При очном

заслушивании план

дооснащения не был

согласован

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ.

После очного

заслушивания было

проведено 4 ВКС с цель

согласования плана

модернизации и развития

информационных систем

в сфере

здравоохранения, а

также характеристики

планируемого к закупке

оборудования (29 марта

2021 года, 23 апреля

2021 года, 17 мая 2021

года, 26 мая 2021 года).

На последнем ВКС

(26.05.2021г.) перечень

закупаемого

оборудования и план

модернизации

информационных систем

были согласованы.

24.06.2021 - было

подписано распоряжение

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"". Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения с

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ

повлекли за собой сдвиг

сроков включения

закупки АРМ в план

закупок., Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

30.08.2021г. Принятые

меры: 1. Идет

разработка ТЗ для

осуществления закупки

АРМ, подготовка

документов для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещения закупки,

срок исполнения

30.08.2021. Наличие

некритических

отклонений

2.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

27.09.2021 27.09.2021

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 36,0000 Дата:

31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Письмо

Отчет об

исполнении

КТ

"Мониторин

г

формирован

ия и

предоставле

ния

территориал

ьно-

выделенным

и

структурны

ми

подразделен

иями

медицински

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении КТ

"Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

31.12.2021 31.12.2021

36Процент 0 8.536
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

субъектов

Российской

Федерации

электронных

медицински

х

документов

в Личном

кабинете

пациента

"Мое

здоровье" на

Едином

портале

государстве

нных услуг

и функций

для

граждан",

Письмо

Мониторинг

формирован

ия и

предоставле

медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций для граждан""

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 01.04.2021г. №УЗ-

05/223-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области

электронных

медицинских

документов " Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

25.06.2021г. №УЗ-

05/511-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ния

территориал

ьно-

выделенным

и

структурны

ми

подразделен

иями

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

электронных

медицински

х

документов

Предоставлена

информация : 8.5 из 36.

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан



111

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

177 335,20177 335,20

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 177 335,20 0,000,00177 335,20

177 335,20177 335,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 177 335,20 реализация проекта0,000,00177 335,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

177 335,20177 335,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

177 335,20 реализация проекта0,000,00177 335,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

36 199,2036 199,20

(16) В Оренбургской области

реализовали региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

1.2 36 199,20 52,8919 146,5036 199,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

36 199,2036 199,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 36 199,20 реализация проекта52,8919 146,5036 199,20

36 199,2036 199,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

36 199,20 реализация проекта52,8919 146,5036 199,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

213 534,40213 534,40 213 534,40 8,9719 146,50213 534,40

213 534,40213 534,40 213 534,40 8,9719 146,50213 534,40

213 534,40213 534,40 213 534,40 8,9719 146,50213 534,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 335.20177 335.2090 200.0090 200.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 335.20177 335.2

0

90 200.0090 200.003 000.00

0.00

0.00

1.2.

В Оренбургской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 5 528.38 5 528.38 27 900.00 27 900.00 27 900.00 36 199.2035 849.2035 674.2035 499.2032 244.20

Факт/прогноз

0.00 5 528.38 5 528.38 11 941.30 18 971.50 19 146.50 36 199.2035 849.2035 674.2035 499.2032 244.20

0.00

0.00


