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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

35 963,9800

Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей». По состоянию на отчетный период  по двум закупкам, в связи  с внесением изменений в извещение о

проведении электронного аукциона 56-2021-нр51690 на поставку оборудования по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров

образования естественно-научной и технологической направленностей, не заключены государственные контракты в предполагаемый срок.

На данную отчетную дату заключено 8 контрактов на сумму 143 944,25 тысяч рублей. Не заключено 2 контракта. Предполагаемая дата заключения контрактов

до 20.08.2021. Произведена поставка товара на сумму 2 293,54 тысячи рублей, приемка товара производится в рамках условий государственного контракта.

Крайняя дата поставки товара по контракту 25.08.2021.

Результат «Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» - в период с 01.09.2021 по 31.10.2021 Департаментом гос.политики в сфере

СПО и профессионального обучения Минпросвещения РФ проводится апробация по внедрению разработанных методик преподавания общеобразовательных

учебных предметов. От Оренбургской области направлена заявка на участие в апробации в срок до 01.08.2021

Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях», в систему загружен отчет по КТ «Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов» от 15.07.2021. Готовность объекта составляет – 99%. Завершаются работы по благоустройству территории и монтажу

оборудования.

Результат «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» - строительные

работы ведутся, готовность объекта – 50%. По КТ «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» от 15.07.2021, в систему ЭБ

загружен отчет.

В соответствии с проектно-сметной документацией и графиком производства работ выполнение по видам работ составляет:

            Кладка 2х этажей выполнена на 100%

            Перекрытия 1-го этажа - 100%

            Перекрытия 2го этажа - 90%



Общий статус реализации

            Кровля - 3%

            Электромонтажные работы - 30%

            Окна - 60 %

            Наружные сети (водопровод, канализация, отопление, электрика) - 100%

Не сделаны сети связи. Продолжается планирование территории.

Результат «Реализованы мероприятия по модернизации  инфраструктуры объектов муниципальной  собственности для размещения общеобразовательных

организаций». В рамках проведения работ по капитальный ремонту МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий», согласно договору подряда от 18.03.2021 №5 на

выполнение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий», срок выполнения работ 15.08.2021. В связи с выявленными дополнительными работами

срок выполнения работ переносится на 15.11.2021

Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров». Произведена поставка товара на сумму 407,129 тысяч рублей. Извещения о проведении закупки на оборудование объявлены на 100%.

Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам», добавлена контрольная точка

«Проведен мониторинг количества педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования,

прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр образовательных программ

дополнительного профессионального педагогического образования», от 30.09.2021. КТ точки от 01.09.2021 и 01.10.2021 – поставили признак «не требуется».

Значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» на 1 августа 2021 года

накопительным итогом равно 4,6 %.

По показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства» скорректированы помесячные значения. Значение показателя на 1 августа 2021 года накопительным итогом равно

7,6%. Значение показателя за 2021 год на текущий период – 2%.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Несвоевременное заключение контрактов по

причине переторговки, Причина риска: По

состоянию на 27.07.2021 по двум закупкам, в

связи  с внесением изменений в извещение о

проведении электронного аукциона 56-2021-

нр51690 на поставку оборудования по

созданию и функционированию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» по

предписанию Оренбургского управления

федеральной антимонопольной службы

России, не заключены государственные

контракты в предполагаемый срок.

На данную отчетную дату заключено 8

контрактов на сумму 143 944,25 тысяч

рублей.

Предполагаемая дата заключения контрактов

до 20.08.2021.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

20.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. По состоянию на 27.07.2021 по двум

закупкам, в связи  с внесением изменений в

извещение о проведении электронного

аукциона 56-2021-нр51690 на поставку

оборудования по созданию и

функционированию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в рамках регионального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» по

предписанию Оренбургского управления

федеральной антимонопольной службы

России, не заключены государственные

контракты в предполагаемый срок. На

данную отчетную дату заключено 8

контрактов на сумму 143 944,25 тысяч

рублей. Данная контрольная точка будет

закрыта с рисками.  Предполагаемая дата

заключения контрактов до 20.08.2021. ,

срок исполнения 20.08.2021, в работе;

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей

03.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 6.4 6 7.6 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,7500 6,0000 6,0000 6,0000 6,5000 7,0000

9,0000

6,90006,0000 6,0000 6,0000 6,7000 6,6000 7,6000 7,6000 7,6000 7,6000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе. В третьем

квартале будет

подготовлен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленных на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдельных

общеобразовательных

организаций

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 112,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок,

Реестр

контрактов

Реестр

заключенны

х контрактов

по итогам

проведенны

х закупок   в

рамках

реализации

мероприятия

в рамках

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го  проекта

"Образовани

е"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок" Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Реестр заключенных

контрактов по итогам

проведенных закупок в

рамках реализации

мероприятия в рамках

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование" " Реестр

контрактов

Министерства

образования

Оренбургской области

от 27.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

31.12.2021 31.12.2021

112Единица 0 0112
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключение контрактов

по причине

переторговки, Причина

риска: По состоянию на

27.07.2021 по двум

закупкам, в связи с

внесением изменений в

извещение о проведении

электронного аукциона

56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

по предписанию

Оренбургского

управления федеральной

антимонопольной

службы России, не

заключены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственные

контракты в

предполагаемый срок.

На данную отчетную

дату заключено 8

контрактов на сумму 143

944,25 тысяч рублей.

Предполагаемая дата

заключения контрактов

до 20.08.2021. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2021г. Принятые

меры: 1. По состоянию

на 27.07.2021 по двум

закупкам, в связи с

внесением изменений в

извещение о проведении

электронного аукциона

56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленностей в

рамках регионального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

по предписанию

Оренбургского

управления федеральной

антимонопольной

службы России, не

заключены

государственные

контракты в

предполагаемый срок.

На данную отчетную

дату заключено 8

контрактов на сумму 143

944,25 тысяч рублей.

Данная контрольная

точка будет закрыта с

рисками.

Предполагаемая дата

заключения контрактов

до 20.08.2021. , срок

исполнения 20.08.2021, в

работе. Предоставлена

информация : 0 из 112.

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

-

Реестр

контрактов

Микроскоп

цифровой ,

Реестр

В работе. Просрочка 51

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Микроскоп цифровой "

Реестр контрактов

30.06.2021 20.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных заказчиками

по результатам закупок

министра

контрактов

Набор ОГЭ

по химии,

Реестр

контрактов

Цифровая

лаборатория

для

школьников ,

Реестр

контрактов

Общеобразо

вательный

конструктор

для

практическо

го изучения

принципов

создания

электронных

устройств на

основе

электронных

компонентов

и

программир

уемых

контроллеро

в, Реестр

контрактов

Комплект

химических

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

25.05.2021г. №

0853500000321003219,

указана ссылка. 2.

"Набор ОГЭ по химии"

Реестр контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

04.06.2021г. №

0853500000321003544,

указана ссылка. 3.

"Цифровая лаборатория

для школьников " Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

03.06.2021г. №

0853500000321003533,

указана ссылка. 4.

"Общеобразовательный

конструктор для

практического изучения

принципов создания

электронных устройств

на основе электронных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реактивов ,

Реестр

контрактов

Набор по

закреплению

изучаемых

тем по

предметным

областям

основного

общего

образования,

Реестр

контрактов

Оргтехника,

Иное

Служебная

записка

компонентов и

программируемых

контроллеров" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

15.06.2021г. №

0853500000321003534,

указана ссылка. 5.

"Комплект химических

реактивов " Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

04.06.2021г. №

0853500000321003707,

указана ссылка. 6.

"Набор по закреплению

изучаемых тем по

предметным областям

основного общего

образования" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ от

03.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0853500000321003685,

указана ссылка. 7.

"Оргтехника" Реестр

контрактов

Министерства

образования

Оренбургской области

от 20.07.2021г. №

0853500000321005079,

указана ссылка. 8.

"Цифровая лаборатория

для школьников " Реестр

контрактов

Министерства

образования

Оренбургской области

от 05.07.2021г. №

0853500000321004707,

указана ссылка. 9.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 27.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

заключение контрактов

по причине

переторговки, Причина

риска: По состоянию на

27.07.2021 по двум
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупкам, в связи с

внесением изменений в

извещение о проведении

электронного аукциона

56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

по предписанию

Оренбургского

управления федеральной

антимонопольной

службы России, не

заключены

государственные

контракты в

предполагаемый срок.

На данную отчетную

дату заключено 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на сумму 143

944,25 тысяч рублей.

Предполагаемая дата

заключения контрактов

до 20.08.2021. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2021г. Принятые

меры: 1. По состоянию

на 27.07.2021 по двум

закупкам, в связи с

внесением изменений в

извещение о проведении

электронного аукциона

56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках регионального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по предписанию

Оренбургского

управления федеральной

антимонопольной

службы России, не

заключены

государственные

контракты в

предполагаемый срок.

На данную отчетную

дату заключено 8

контрактов на сумму 143

944,25 тысяч рублей.

Данная контрольная

точка будет закрыта с

рисками.

Предполагаемая дата

заключения контрактов

до 20.08.2021. , срок

исполнения 20.08.2021, в

работе. По состоянию на

27.07.2021 по двум

закупкам, в связи с

внесением изменений в

извещение о проведении

электронного аукциона

56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках регионального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»

по предписанию

Оренбургского

управления федеральной

антимонопольной

службы России, не

заключены

государственные

контракты в

предполагаемый срок.

На данную отчетную

дату заключено 8

контрактов на сумму 143

944,25 тысяч рублей.

Данная контрольная

точка будет закрыта с

рисками.

Предполагаемая дата

заключения контрактов

до 20.08.2021.

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

Царева

Марина

-

В работе. Произведена

поставка товара на

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Валерьевна

-

Заместитель

министра

сумму 2 293,54 тысячи

рублей, приемка товара

производится в рамках

условий

государственного

контракта. Крайняя дата

поставки товара по

контракту 25.08.2021.

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Кассовый

расход предусмотрен

после поставки товара.

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

4

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе. В июле

проведение мониторинга

формирования программ

общего и

дополнительного

образования, которые

будут реализованы с

использованием нового

оборудования в

соответствии с

методическими

рекомендациями. До 25

августа 2021 года в

рамках мониторинга

готовности к открытию

центров образования

«Точка роста» 2021 года

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

будут отслежены

следующие вопросы: -

обновление информации

на сайте

общеобразовательной

организации о создании

центра «Точка роста»

2021 года и

функционировании –

2020 года, в том числе о

планируемых к

реализации

образовательных

программах; -

подготовка учебных

кабинетов для

реализации

образовательных

программ центров

«Точка роста»; -

установка и настройка

оборудования; -

готовность к открытию 1

сентября центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» 2021 года. В

течение сентября 2021

года будут организованы

мероприятия по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отслеживанию

реализации

образовательных

программ в центрах,

созданных в 2021 году, в

том числе в рамках

сетевого

взаимодействия.

1.2.

5

Проведен мониторинг

работы по проведению

площадок центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе. В целях

контроля за приведением

площадок центров

«Точка роста» в

соответствие с

требованиями проведен

промежуточный

фотомониторинг

кабинетов,

задействованных в

реализации программ

естественно-научной и

технологической

направленностей на

предмет наличия

вытяжного шкафа,

шкафа для хранения

химреактивов,

подготовки на входную

зону вывески с

логотипом нацпроекта

«Образование»,

коммуникативной зоны.

Также проведен

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мониторинг наличия

лицензий для реализации

программ

дополнительного

образования. В учебных

кабинетах центров

ведутся ремонтные

работы, организовано

оформление

тематических стендов в

соответствии с

брендбуком центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста».

1.2.

6

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

созданных центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе. В июле 2021

года будет проведен

мониторинг

формирования программ

общего и

дополнительного

образования, которые

будут реализованы с

использованием нового

оборудования в

соответствии с

методическими

рекомендациями. В

течение сентября 2021

года будут организованы

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия по

отслеживанию

реализации

образовательных

программ в центрах,

созданных в 2021 году, в

том числе в рамках

сетевого

взаимодействия.

1.2.

7

Актуализация

информации по

объявленным закупкам

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок в

рамках

реализации

мероприятия

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е", по

несостоявши

мся ранее

проведенны

м закупкам.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование", по

несостоявшимся ранее

проведенным закупкам."

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2021 30.10.2021

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Царева

Марина

Валерьевна

-

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

150Место 0 150150
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местности и поселках

городского типа Значение:

150,0000 Дата: 31.12.2021

Заместитель

министра

информация : 150 из 150.

1.3.

1

Мониторинг достижения

результата в отчетный

период

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Выполнение

мероприятий в рамках

данного результата в

период с 2021 по 2022

год не запланировано.

30.09.2021 30.09.2021

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

240,0000 Дата: 31.12.2023

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.без отклонений

Предоставлена

информация : 150 из 240.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

240Место 0 150240

1.5

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

500,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 500.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

500Место 0 0500

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

15.07.2021 13.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Субсидия

министерства

образования

Оренбургской области

от 13.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

549,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 1549 из

1549.

31.12.2021 31.12.2021

1549Место 0 15491549

1.6.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

министерства

образования

Оренбургской области

от 13.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2021 13.07.2021

1.6.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Формирование

квартального отчета

будет с 1 по 15 октября

2021 года.

15.10.2021 15.10.2021

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 2

684,0000 Дата: 31.12.2022

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Без отклонений

Предоставлена

информация : 1549 из

2684.

1 02684Место 0 15492684

1.8

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры объектов

муниципальной

собственности для

размещения

общеобразовательных

организаций Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2021 31.12.2021

2Единиц 0 02

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Согласно

договору подряда от

18.03.2021 №5 на

выполнение

капитального ремонта

МБОУ «СОШ № 1 п.

Переволоцкий», срок

выполнения работ

15.08.2021. В связи с

выявленными

дополнительными

работами срок

выполнения работ

переносится на

15.11.2021.

15.11.2021 15.11.2021

1.9

Внедрены методики

преподавания

Коваленко

Вячеслав

-

Соглашение

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Заместитель

министра

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Современна

я школа" на

территории

Оренбургско

й области

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Современная школа" на

территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

образования

Оренбургской области

от 10.12.2020г. №073-

2019-Е10046-1/3,

приложен файл. В

соответствии с

соглашением №073-2019

-Е10046-1/3 от

10.12.2020, значение

результата на конец 2021

года "0". Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.9.

1

Проведена апробация

методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе. 08.06.2021 на

базе ГАПОУ

«Сельскохозяйственный

техникум» г.

Бугуруслана состоялось

заседание регионального

учебно-методического

31.10.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

объединения по теме

«Актуальные вопросы и

проблемы реализации

ФГОС СОО в

образовательной системе

СПО» (сессия в формате

OST). Представители от

20-ти профессиональных

образовательных

организаций

Оренбургской области

(45 человек) приняли

активное участие в

мероприятиях

программы заседания,

целью которого было

обсуждение актуальных

вопросов и проблем

реализации ФГОС СОО

в образовательной

системе СПО. В период с

01.09.2021 по 31.10.2021

Департаментом

гос.политики в сфере

СПО и

профессионального

обучения

Минпросвещения РФ

проводится апробация по

внедрению

разработанных методик

преподавания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

учебных предметов. От

Оренбургской области

будет направлена заявка

на участие в апробации в

срок до 01.08.2021

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок на

поставку

оборудовани

я,

необходимог

о в целях

создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок на поставку

оборудования,

необходимого в целях

создания центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

министерства

образования

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.1.

Для оказания услуги

Гордеева -

Иное Проект Выполнено.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

штатного

расписания

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Иное

Служебная

записка

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

штатного расписания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Произведена

поставка товара на

сумму 407,129 тысяч

рублей. Согласно

условиям

государственных

контрактов поставка

товара до 31.07.2021.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Царева

Марина

Валерьевна

-

-

В работе. Кассовый

расход предусмотрен

после поставки товара

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственному

(муниципальному)

контракту

Заместитель

министра

2.1.

4

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Тамбовцева

Марина

Александров

на  -

Директор

-

В работе. Ведутся

работы по приведению

площадки центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

5

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Тамбовцева

Марина

Александров

на  -

Директор

-

В работе. Утвержден

перечень показателей

деятельности

ЦНППМПР (приказ

министерства

образования от

25.02.2021 № 01-21/294)

Проведено

координационное

совещание. Разработан

проект дорожной карты

по созданию и

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогических

работников и

управленческих кадров

К отчетному периоду

будет сформирован(а)

информационно-

аналитическая

справка/отчет.

2.1.

6

Актуализация

информации по

объявленным закупкам

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок в

рамках

реализации

мероприятия

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е", по

несостоявши

мся ранее

проведенны

м закупкам

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование", по

несостоявшимся ранее

проведенным закупкам"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Извещения о проведении

закупки на оборудование

объявлены на сто

процентов.

30.10.2021 30.10.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

Гордеева

Нина

Алексеевна

-

Иное

Служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 2.6 4.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

- Первый

заместитель

министра

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 4.6 из 5.

2.2.

1

Проведен мониторинг

количества

педагогических

работников системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в Федеральный реестр

образовательных

программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

Тамбовцева

Марина

Александров

на  -

Директор

-

В работе. Формирование

отчета запланировано в

конце 3-го квартала.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

177 135,10177 135,10

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 135 451,40 2,113 730,31177 135,10

177 135,10177 135,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 135 451,40 2,113 730,31177 135,10

177 135,10177 135,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

135 451,40 2,113 730,31177 135,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

292 375,10292 375,10

(06) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации0

1.4 287 989,40 0,28824,59292 375,10

292 375,10292 375,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 287 989,40 0,28824,59292 375,10

287 989,40287 989,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

287 989,40 0,28812,22287 989,40

287 989,40287 989,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

287 989,40 0,28812,22287 989,40



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

292 375,10292 375,10

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

287 989,40 0,28824,59292 375,10

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

771 585,20771 585,20

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.5 0,00 0,000,00771 585,20

771 585,20771 585,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

Кассовый расход предусмотрен

в  декабре 2021

0,000,00771 585,20

760 011,30760 011,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

760 011,30

Кассовый расход предусмотрен

в  декабре 2021

0,000,00760 011,30

760 011,30760 011,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

760 011,30 0,000,00760 011,30

771 585,20771 585,20

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00

Кассовый расход предусмотрен

в  декабре 2021

0,000,00771 585,20

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

109 658,02109 658,02

(57) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

объектов муниципальной

собственности для размещения

1.6 102 000,00 27,9030 600,00107 368,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

общеобразовательных

организаций0

109 658,02109 658,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 102 000,00 27,9030 600,00107 368,42

104 289,60104 289,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

102 000,00 29,3430 600,00102 000,00

104 289,60104 289,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

102 000,00 29,3430 600,00102 000,00

109 658,02109 658,02

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

102 000,00 27,9030 600,00107 368,42

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

15 125,0015 125,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 15 087,36 5,35809,0815 125,00

15 125,0015 125,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 15 087,36 5,35809,0815 125,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 125,0015 125,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

15 087,36 5,35809,0815 125,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 365 878,421 365 878,42 540 528,16 2,6335 963,981 363 588,82

1 365 878,421 365 878,42 540 528,16 2,6335 963,981 363 588,82

1 344 550,401 344 550,40 1 300 539,46 2,6735 951,611 342 260,80

1 152 290,30 1 150 000,70 2,7331 412,221 150 000,70

1 173 618,321 173 618,32 389 989,40 2,6831 424,591 171 328,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 152 290,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 1 436.80 1 436.80 1 436.80 3 730.40 177 135.10177 135.10177 135.10177 135.10137 745.03

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 436.77 1 436.77 1 436.77 3 730.31 177 135.10177 135.1

0

177 135.1

0

177 135.1

0

137 745.0

3

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 221.32 221.32 221.32 812.22 287 989.40287 989.40111 924.0087 028.1647 757.31

Факт/прогноз

0.00 0.00 221.32 221.32 221.32 812.22 287 989.40287 989.4

0

111 924.0

0

87 028.1647 757.31

0.00

0.00

1.5.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760 011.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760 011.300.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Реализованы мероприятия по модернизации  инфраструктуры объектов муниципальной  собственности для размещения общеобразовательных организаций

План

0.00 0.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 102 000.00 104 289.60102 000.00102 000.00102 000.00102 000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 104 289.60102 000.0

0

102 000.0

0

102 000.0

0

102 000.0

0

0.00

1.7.

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 407.13 809.08 15 125.0014 300.9113 476.8812 652.8611 420.89

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 407.13 809.08 15 125.0014 300.9113 476.8812 652.8611 420.89

0.00

0.00


