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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2 402,1300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаРП

Количество выставочных

проектов государственных и

муниципальных музеев

Оренбургской области,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (ед.) (нарастающим

итогом), возрастающий

Показатель считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение показателя на

конец 2020 года

составляет 1 ед. На

отчетный период (июль

2021 года) исполнение

показателя не

предусмотрено

1.1. 0 1 1 1

ЕдиницаРП

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, проводимых в

Оренбургской области и

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Показатель считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение показателя на

конец 2020 года

составляет 20 онлайн-

трансляций. На отчетный

период (июль 2021 года)

исполнение показателя не

предусмотрено

1.2. 0 20 20 22
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество выставочных проектов государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Количество онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в Оренбургской области и размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000

22,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000

РП Единица 22,0000

22,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 7,0000 Дата:

15.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года нарастающим

итогом - 5 ед. На

отчетный период (июль

2021 года) исполнение

не предусмотрено.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

15.12.2021 15.12.2021

7Единица 0 57

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

по созданию виртуальных

концертных залов на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.2

Оцифрованы книжные

памятники и включены в

Зимаков

Виталий

-

Отчет Отчет

ГБУК

Информация по

значению результата:

25.12.2021 25.12.2021

40Единица 0 3540
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Национальную

электронную библиотеку

Значение: 40,0000 Дата:

25.12.2021

Юрьевич  -

начальник

управления

«ООУНБ

им.Н.К.Круп

ской» о ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)»

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

ГБУК «ООУНБ

им.Н.К.Крупской» о

ходе реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура»)»" Отчет

Министерство культуры

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года - 25 ед. На

отчетный период (июль

2021 года) исполнение

показателя не

предусмотрено.

Фактическое значение

результата на конец

отчетного периода - 35

ед. Предоставлена

информация : 35 из 40.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг (за 3 квартал)

реализации мероприятий

Колесник

Ольга

Вячеславов

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.09.2021 30.09.2021



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по оцифровке книжных

памятников и включение

их в Национальную

электронную библиотеку

на  -

Начальник

управления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

5 000,005 000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий0

1.1 5 000,00 48,042 402,135 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 000,00 В процессе исполнения48,042 402,135 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 000,00 В процессе исполнения48,042 402,135 000,00

2 500,002 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

2 500,00 96,092 402,132 500,00

2 500,002 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 500,00 В процессе исполнения96,092 402,132 500,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Оцифрованы книжные

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

памятники и включены в

Национальную электронную

библиотеку0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 000,005 000,00 5 000,00 48,042 402,135 000,00

5 000,005 000,00 5 000,00 48,042 402,135 000,00

5 000,005 000,00 5 000,00 48,042 402,135 000,00

2 500,00 2 500,00 96,092 402,132 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 96,092 402,132 500,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 500,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 2 500.00 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 2 402.13 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

0.00

0.00

1.2.

Оцифрованы книжные памятники и включены в Национальную электронную библиотеку

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


