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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

08.12.2020г. №073-2019-

E40056-1/4, приложен

файл.

1.1. 10.03 0 0 0

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательной среды,

возрастающий

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

08.12.2020г. №073-2019-

E40056-1/4, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

08.12.2020г. №073-2019-

E40056-1/4, приложен

файл.

2.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

2.3. 0 0 0 0



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

на территории

Оренбургской области №

073-2019-E40056-1/4"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

08.12.2020г. №073-2019-

E40056-1/4, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 101,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Оренбургско

й области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области

от 08.12.2020г. №№ 073-

2019-E40056-14,

приложен файл. По

итогам проведенного

конкурсного отбора на

2024 год согласно

итоговому протоколу

Минпросвещения России

от 8 июля 2021 года №

31.12.2021 27.12.2021

101Единица 0 101101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ТВ-19/04 пр «Заседание

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению в 2021 году

отборов субъектов

Российской Федерации и

города Байконура на

предоставление в 2024

году субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации и

бюджета города

Байконура на результат

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды»

в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

распределение

показателей результата

между субъектами

Российской Федерации и

городом Байконур на

2024 год выделены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральные субсидии

на приобретение

компьютерного

оборудования в 466

образовательных

организациях области в

2024 году. После

подписания нового

дополнительного

соглашения «О

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области

№ 073-2019-Е40056-1/5

будет сформирован ЗНИ

в соответствии с

комплексом мер

(дорожная карта) по

внедрению цифровой

образовательной среды

на 2024 год, в котором

будут отражены КТ

исполнение которых

предусмотрено на

ноябрь-декабрь 2021

год. Предоставлена

информация : 101 из 101.

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 12

2.1.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Разрабатывается проект

штатного расписания, к

назначенному сроку

документ будет

прикреплен к системе.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Платежное

поручение

на поставку

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

17.08.2020г. №б/н,

указана ссылка. 2. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образовани

е» ,

Платежное

поручение

на поставку

мебели для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

на поставку

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

27.08.2020г. №419479,

указана ссылка. 3. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

27.08.2020г. №419480,

указана ссылка. 4. "на

поставку мебели для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Платежное поручение от

12.10.2020г. №бн,

указана ссылка. 5. "на

поставку мебели для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

26.10.2020г. №01-

23/6991, указана ссылка.

6. "на поставку мебели

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

21.10.2020г. №232973,

указана ссылка. 7. "на

поставку мебели для

создания центра

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

21.10.2020г. №232974,

указана ссылка. 8. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

10.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. 9. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образование»"

Платежное поручение от

21.07.2020г. №828503,

указана ссылка. 10. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

21.07.2020г. №828504,

указана ссылка. 11. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

17.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. 12. "на

поставку оборудования

для создания центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

04.08.2020г. №117351,

указана ссылка. 13. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

04.08.2020г. №117352,

указана ссылка. 14. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

10.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. 15. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

21.07.2020г. №828501,

указана ссылка. 16. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» "

Платежное поручение от

21.07.2020г. №828502,

указана ссылка. По

итогам заключенного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта формируется

счет-фактура на оплату

товара.

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Акт приема-

передачи на

поставку

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е» , Акт

приема-

передачи на

поставку

мебели для

создания

центра

цифрового

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» " Акт

приема-передачи от

17.08.2020г. №б/н,

указана ссылка. 2. "на

поставку мебели для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи от

12.10.2020г. №бн,

указана ссылка. 3. "на

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Акт

приема-

передачи на

поставку

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи от

10.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. 4. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» " Акт

приема-передачи от

17.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. 5. "на

поставку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в рамках

реализации

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

го проекта

«Образовани

е»

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» " Акт

приема-передачи от

10.07.2020г. №б/н,

указана ссылка. По

итогам заключенного

контракта формируется

акт приема-передачи

товара.

2.1.

4

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб» в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Информационно-

аналитическая справка

будет подготовлена в

указанный срок.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

5

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Информационно-

аналитическая справка

будет подготовлена в

указанный срок.

30.09.2021 30.09.2021

2.1.

6

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

7

Актуализация

информации по

объявленным закупкам

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Идет процесс

актуализации.

31.10.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 843,0027 843,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 27 685,35 19,185 339,8127 843,00

27 843,0027 843,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 27 685,35 19,185 339,8127 843,00

27 843,0027 843,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

27 685,35 19,185 339,8127 843,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 843,0027 843,00 27 685,35 19,185 339,8127 843,00

27 843,0027 843,00 27 685,35 19,185 339,8127 843,00

27 843,0027 843,00 27 685,35 19,185 339,8127 843,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

768.20 1 196.50 3 110.66 3 527.96 4 915.45 5 339.81 27 843.0026 461.9025 062.2023 407.5019 841.50

Факт/прогноз

768.20 1 196.50 3 110.66 3 527.96 4 915.46 5 339.81 27 843.0026 461.9025 062.2023 407.5019 841.50

0.00

0.00


