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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

327 452,0800

Результат «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации»

Ведутся строительные работы. Техническая готовность объекта составляет на 22.11.2021 – 65%. В систему ГИИС УНП «Электронный бюджет» загружены

подтверждающие сведения о технической готовности объекта, от 30.11.2021.

Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» -

"Разрешение на строительство" градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга от 18.10.2021г. №56-301000-181-2021.

Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях». Продолжаются работы по благоустройству территории объекта. Выкуп здания

запланирован на декабрь 2021 года.

Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» реализация данного результата

запланирована на 2024 год. Согласно Соглашению от 14.10.2021 № 073-2019-Е10046-1/5 финансирование на реализацию данного результата в 2021 году не

предусмотрено. В настоящий период  пакет документов прошли конкурсный отбор на 2024 год по данному результату в Министерстве просвещения РФ.

 Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей»:

Контрольные точки - «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» и «Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» - закрываются с рисками. По состоянию на 30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам (химические реактивы, наборы из стандартного комплекта, микроскопы, цифровые лаборатори, роботы, набор ОГЭ, ноутбуки и МФУ,

комплеты по биологии) на сумму 152586,00 тыс рублей.

Оплачены 9 контрактов на сумму 149795,5 тыс. рублей (химические реактивы, наборы из стандартного комплекта, микроскоп, цифровые лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на сумму 14006,5 тыс.рублей заключен, ожидается поставка товара срок до 15.11.2021.

Ведутся претензионные работы по  не поставленным товарам. Оплата ноябрь-декабрь по факту приемки товара.

Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по проведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей



Общий статус реализации

в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России» - закрывается с рисками, т.к.   реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия: Создание центров естественно-научной и технологической направленностей федерального

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" сформирован не полностью, ввиду не полной  поставки товаров в центры. Фотоотчет в

систему будет загружен после полной приемки товара.

 Результат «Реализованы мероприятия по модернизации  инфраструктуры объектов муниципальной  собственности для размещения общеобразовательных

организаций». 15 ноября завершены ремонтные работы объекта. 30 ноября состоялось открытие МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий».

Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров». В сентябре – ноябре 2021 года проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников  с учетом результатов которой

разрабатываются 1550 индивидуальных образовательных маршрутов.

До 31.12 2021 года на базе ЦНППМПР пройдут обучение1239 человек, из них  918 педагогических работников общеобразовательных организаций и 321 чел.

управленческих кадров (202 управленческие команды).

 23 ноября 2021 проведено областное мероприятие в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров, второе  мероприятие намечено на первую декаду декабря.

 Повышение квалификации на базе Федерального оператора прошли 100% работников ЦНППМПР.

 В реализацию целевой модели наставничества педагогических работников вовлечено более 50 % школ.

 В систему менторства вовлечены 54 школы, еще более 50 школ будут вовлечены до конца декабря 2021 года.

Значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства» на 1 декабря 2021 года накопительным итогом равно 12,14 %.

Значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» на 1 декабря 2021 года

накопительным итогом равно 5,17 %.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Товары и услуги поставлены не в полном

объеме, Причина риска: По состоянию на

30.11.2021 поставлены товары по 10

контрактам (химические реактивы, наборы из

стандартного комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатори, роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ, комплеты по биологии) на

сумму 152586,00 тыс рублей.

Оплачены 9 контрактов на сумму 149795,5

тыс. рублей (химические реактивы, наборы из

стандартного комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории, роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на сумму 14006,5

тыс.рублей заключен, ожидается поставка

товара срок до 15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. По не поставленным товарам ведутся

претензионные работы. Оплата ноябрь-

декабрь по факту приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021;

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей

02.12.2021

2

Не полное предоставление подтверждающих

сведений, по причине несвоевременного

заключения контрактов., Причина риска: Не

предоставлен реестр по приемке товаров и

услуг и фотомониторинг открывшихся точек

роста.

По состоянию на 30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам (химические

реактивы, наборы из стандартного комплекта,

микроскопы, цифровые лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и МФУ, комплекты по

биологии) на сумму 152586,00 тыс рублей.

Оплачены 9 контрактов на сумму 149795,5

тыс. рублей (химические реактивы, наборы из

стандартного комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории, роботы, набор ОГЭ,

Предлагаемые решения:

1. Ведутся претензионные работы по  не

поставленным товарам. Оплата ноябрь-

декабрь по факту приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021;

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на сумму 14006,5

тыс.рублей заключен, ожидается поставка

товара срок до 15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2021г.

3

Поставлены не все группы товаров, по

причине несвоевременного заключения

контрактов, переторговки, одностороннего

расторжения контрактов., Причина риска: По

состоянию на 30.11.2021 поставлены товары

по 10 контрактам (химические реактивы,

наборы из стандартного комплекта,

микроскопы, цифровые лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и МФУ, комплекты по

биологии) на сумму 152586,00 тыс рублей.

Оплачены 9 контрактов на сумму 149795,5

тыс. рублей (химические реактивы, наборы из

стандартного комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории, роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на сумму 14006,5

тыс.рублей заключен, ожидается поставка

товара срок до 15.11.2021.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. По не поставленным товарам ведутся

претензионные работы. Оплата ноябрь-

декабрь по факту приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021;

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей

02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

показателю в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области от

02.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

1.1. 6.4 9 12.14 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Информация по

показателю в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,7500 6,0000 6,0000 6,0000 6,5000 7,0000

9,0000

6,90006,0000 6,0000 6,0000 6,7000 6,6000 7,6000 7,6000 8,0000 8,8100

ФП Процент 9,0000

12,1400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. без

оклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Формирование отчета

запланировано к концу 4

-го квартала 2021.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

через обновление

материально-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 112,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существуют риски:

Поставлены не все

группы товаров, по

причине

несвоевременного

заключения контрактов,

переторговки,

одностороннего

расторжения

контрактов., Причина

риска: По состоянию на

30.11.2021 поставлены

31.12.2021 31.12.2021

112Единица 0 112112
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей. Оплачены 9

контрактов на сумму

149795,5 тыс. рублей

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. По не

поставленным товарам

ведутся претензионные

работы. Оплата ноябрь-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

декабрь по факту

приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021.

Не полное

предоставление

подтверждающих

сведений, по причине

несвоевременного

заключения контрактов.,

Причина риска: Не

предоставлен реестр по

приемке товаров и услуг

и фотомониторинг

открывшихся точек

роста. По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей. Оплачены 9

контрактов на сумму

149795,5 тыс. рублей

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории,



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Ведутся

претензионные работы

по не поставленным

товарам. Оплата ноябрь-

декабрь по факту

приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021.

Товары и услуги

поставлены не в полном

объеме, Причина риска:

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатори,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплеты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей. Оплачены 9

контрактов на сумму

149795,5 тыс. рублей

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскоп,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. По не

поставленным товарам

ведутся претензионные

работы. Оплата ноябрь-

декабрь по факту

приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021. в

работе Предоставлена

информация : 112 из 112.

1.2.

Произведена приемка

Царева -

Акт приема- В работе.

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

передачи 56-

2021-

нр51690 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»,

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Акт приема-

передачи  от 28.10.2021г.

№б/н, указана ссылка.

2. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи 56-

2021-

нр51690 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Акт приема-передачи  от

06.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Акт приема-передачи  от

23.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

4. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е», Акт

приема-

передачи 56-

2021-

нр51590 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Акт приема-передачи  от

22.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

5. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е», Акт

приема-

передачи На

поставку

оборудовани

я для

формирован

ия у

обучающихс

я

современны

х

технологиче

ских и

гуманитарн

ых навыков

при

реализации

основных и

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

школа»" Акт приема-

передачи  от 23.09.2021г.

№б/н, указана ссылка.

6. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Акт приема-

передачи  от 26.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

7. "56-2021-нр51590 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ

цифрового и

гуманитарно

го профилей

в рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е», Иное

Служебная

записка

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Акт приема-передачи  от

02.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

8. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Акт приема-передачи  от

28.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

9. "На поставку

оборудования для

формирования у
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи  от

11.03.2021г. №б/н,

указана ссылка.

10. "Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Поставлены не все

группы товаров, по

причине

несвоевременного

заключения контрактов,

переторговки,

одностороннего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расторжения

контрактов., Причина

риска: По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. По не поставленным

товарам ведутся

претензионные работы.

Оплата ноябрь-декабрь

по факту приемки

товара., срок исполнения

25.12.2021.

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

Оплата ноябрь-декабрь

по факту приемки

товара.

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Платежное

поручение

56-2021-

нр51690 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

В работе.

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

28.10.2021г. №б/н,

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

56-2021-

нр51690 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

указана ссылка.

2. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

01.11.2021г. №825139,

указана ссылка.

3. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»,

Платежное

поручение

56-2021-

нр51590 на

поставку

оборудовани

я по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

01.11.2021г. №825140,

указана ссылка.

4. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 28.09.2021г. №

166752, указана ссылка.

5. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

На поставку

оборудовани

я для

формирован

ия у

обучающихс

я

современны

х

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 29.09.2021г. №

166751, указана ссылка.

6. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ских и

гуманитарн

ых навыков

при

реализации

основных и

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

программ

цифрового и

гуманитарно

го профилей

в рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е», Иное

Служебная

записка

Платежное поручение

от 14.10.2021г. №

449915, указана ссылка.

7. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 14.10.2021г. №

449914, указана ссылка.

8. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 06.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

9. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 28.09.2021г. №

166750, указана ссылка.

10. "56-2021-нр51690 на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 28.09.2021г. №

166749, указана ссылка.

11. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 23.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

12. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 22.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

13. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

27.09.2021г. №142140,

указана ссылка.

14. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

24.09.2021г. №142139,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

15. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

16. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

30.08.2021г. №605004,

указана ссылка.

17. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

30.08.2021г. №605003,

указана ссылка.

18. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа»" Платежное

поручение  от

26.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

19. "56-2021-нр51590 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 16.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

845917, указана ссылка.

20. "56-2021-нр51590 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 16.09.2021г. №

845916, указана ссылка.

21. "56-2021-нр51590 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 02.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

22. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 29.07.2021г. №

112045, указана ссылка.

23. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 29.07.2021г. №

112044, указана ссылка.

24. "56-2021-нр51690 на

поставку оборудования

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

рамках федерального

проекта «Современная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школа» национального

проекта «Образование»"

Платежное поручение

от 28.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

25. "На поставку

оборудования для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 28.04.2021г. №

226929, указана ссылка.

26. "На поставку

оборудования для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

гуманитарных навыков

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 13.04.2021г. №

160349, указана ссылка.

27. "На поставку

оборудования для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образование»"

Платежное поручение

от 13.04.2021г. №

160348, указана ссылка.

28. "На поставку

оборудования для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 11.03.2021г. №01-

23/1492, указана ссылка.

29. "На поставку

оборудования для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 10.03.2021г. №б/н,

указана ссылка.

30. "Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской  от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Товары и услуги

поставлены не в полном

объеме, Причина риска:

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатори,

роботы, набор ОГЭ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ноутбуки и МФУ,

комплеты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. По не поставленным

товарам ведутся

претензионные работы.

Оплата ноябрь-декабрь

по факту приемки

товара., срок исполнения

25.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатори,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплеты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

Оплата ноябрь-декабрь

по факту приемки

товара.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

без отклонений

22.12.2021 22.12.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Формирование отчета с

15 по 22 февраля 2021.

22.12.2021 22.12.2021

1.2.

5

Проведен мониторинг

работы по проведению

площадок центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Не полное

предоставление

подтверждающих

сведений, по причине

несвоевременного

заключения контрактов.,

Причина риска: Не

предоставлен реестр по

приемке товаров и услуг

и фотомониторинг

открывшихся точек

роста.

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ведутся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

претензионные работы

по  не поставленным

товарам. Оплата ноябрь-

декабрь по факту

приемки товара., срок

исполнения 25.12.2021.

В СУПД и в ЭБ по

каждому центру «Точка

роста» 2021 года

загружены

информационные

справки и справки о

повышении

квалификации. Проведен

мониторинг создания и

наполнения на сайтах

образовательных

организаций, на базе

которых созданы центры

«Точка роста»,

специальной

тематической страницы.

До 26 ноября

осуществлен сбор

нормативных правовых

актов по созданию

центров: школьные

приказы о создании

центра, о назначении

ответственного, об

утверждении положения

о центре «Точка роста».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Руководители и педагоги

всех центров

образования «Точка

роста» 2021 года

18.11.2021 приняли

участие в региональном

семинаре «Основные

вопросы организации

сетевого взаимодействия

с использованием

инфраструктуры

национального проекта

«Образование». В

соответствии с

комплексным планом

проводятся мероприятия

для обучающихся и

педагогов центров

«Точка роста».

После получения

оборудования

полностью будет

осуществлен

фотомониторинг,

материалы размещены в

СУПД.

15 ноября завершены

ремонтные работы

объекта. 30 ноября

состоялось открытие

МБОУ «СОШ №1 п.

Переволоцкий».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По состоянию на

30.11.2021 поставлены

товары по 10 контрактам

(химические реактивы,

наборы из стандартного

комплекта, микроскопы,

цифровые лаборатории,

роботы, набор ОГЭ,

ноутбуки и МФУ,

комплекты по биологии)

на сумму 152586,00 тыс

рублей.

Оплачены 9 контрактов

на сумму 149795,5 тыс.

рублей (химические

реактивы, наборы из

стандартного комплекта,

микроскоп, цифровые

лаборатории, роботы,

набор ОГЭ, ноутбуки и

МФУ).

Контракт (ноутбуки) на

сумму 14006,5

тыс.рублей заключен,

ожидается поставка

товара срок до

15.11.2021, ведутся

претензионные работы.

Оплата ноябрь-декабрь

по факту приемки

товара.



48

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

6

Актуализация

информации по

объявленным закупкам

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное Реестр

заключенны

х контрактов

по итогам

проведенных

закупок в

рамках

реализации

мероприятия

в рамках

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е", Иное

Набор по

закреплению

изучаемых

тем по

предметным

областям

основного

общего

образования

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр заключенных

контрактов по итогам

проведенных закупок в

рамках реализации

мероприятия в рамках

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование"" Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Набор по

закреплению изучаемых

тем по предметным

областям основного

общего образования "

Иное Министерства

образования от

23.11.2021г. №

25612044959 21 000050,

указана ссылка.

15.12.2021 01.12.2021

1.2.

7

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

Саблина

Лариса

-

В работе.

До 10.12.2021 будут

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателей

функционирования

созданных центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

актуализированы

значения показателей

создания и

функционирования

центров образования

«Точка роста» 2020,

2021 года по охвату

обучающихся

различными формами

организации

образовательного

процесса, по количеству

проведенных социально

значимых мероприятий и

пр.

1.2.

8

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе.

До 10.12.2021 будут

актуализированы

значения показателей

создания и

функционирования

центров образования

«Точка роста» 2020,

2021 года по охвату

обучающихся

различными формами

организации

образовательного

процесса, по количеству

проведенных социально

значимых мероприятий и

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пр.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

150,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.без отклонений

Предоставлена

информация : 150 из 150.

31.12.2021 31.12.2021

150Место 0 150150

1.3.

1

Мониторинг достижения

результата в отчетный

период

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

ГИИС УНП

Электронны

й бюджет

В работе.

Реализация результата

запланирована на 2023

год.

27.12.2021 27.12.2021

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

150,0000 Дата: 31.12.2022

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.Реализуется в

2022 году

Предоставлена

информация : 150 из 150.

31.12.2022 31.12.2022

150Место 0 150150

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

240,0000 Дата: 31.12.2023

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.без отклонений

Предоставлена

информация : 150 из 240.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

240Место 0 150240

1.6

Реализованы мероприятия

по модернизации

Царева

Марина

-

Информация по

значению результата:

1 0

31.12.2021 31.12.2021

500Место 0 0500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

500,0000 Дата: 31.12.2021

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 500.

1.6.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

ведутся строительные

работы

15.12.2021 15.12.2021

1.6.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Ведутся строительные

работы

20.12.2021 20.12.2021

1.6.

3

Техническая готовность

объекта, %

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

строительств

у объекта

"Школа на

500

учащихся,

расположенн

ая по адресу:

Оренбургска

я область,

Оренбургск

ий район, с.

Подгородня

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

строительству объекта

"Школа на 500

учащихся,

расположенная по

адресу: Оренбургская

область, Оренбургский

район, с. Подгородняя

Покровка"" Иное

Администрация

муниципального

образования

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я Покровка"

Оренбургский район

Оренбургской области

управление образования

от 30.11.2021г. №3025,

приложен файл.

1.6.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Ведутся строительные

работы

15.12.2021 15.12.2021

1.6.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Ведутся строительные

работы.

31.12.2021 31.12.2021

1.7

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

500,0000 Дата: 31.12.2022

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 500 из 500.

31.12.2022 31.12.2022

500Место 0 500500

1.7.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

В работе.

Формирование отчета с

10 по 15 января 2022.

15.01.2022 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

1.8

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

549,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 1549 из

1549.

31.12.2021 31.12.2021

1549Место 0 15491549

1.8.

1

Заключен муниципальный

контракт на приобретение

здания

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Без отклонений

25.12.2021 25.12.2021

1.9

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 2

684,0000 Дата: 31.12.2022

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 1549 из

2684.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

2684Место 0 15492684

1.9.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Формирование отчета с

10 по 17 января 2021.

17.01.2022 17.01.2022

1.10

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Без отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1135.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1135Место 0 01135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фактором Значение: 1

135,0000 Дата: 31.12.2022

1.10

.1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Разрешение

на

строительств

о, Иное

Служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Департамент

градостроительства и

земельных отношений

администрации города

Оренбурга от

18.10.2021г. №56-

301000-181-2021,

приложен файл.

2. "Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2021 30.11.2021

1.10

.2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Формирование отчета

запланировано с 10 по 17

января 2021.

17.01.2022 17.01.2022

1.11

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

Гордеева

Нина

Алексеевна

-

Иное

Информация

по

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

- Первый

заместитель

министра

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализация данного

результата

запланирована на 2024

год. Согласно

Соглашению от

18.11.2021 № 073-2019-

E10046-1/6

финансирование на

реализацию данного

результата в 2021 году

не предусмотрено. В

настоящий период пакет

документов прошли

конкурсный отбор на

2024 год по данному

результату в

Министерстве

просвещения РФ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.12

Реализованы мероприятия

по модернизации

Царева

Марина

-

Информация по

значению результата:

1 0

31.12.2021 31.12.2021

1Единиц 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктуры объектов

муниципальной

собственности для

размещения

общеобразовательных

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.15 ноября

завершены ремонтные

работы объекта. 30

ноября состоялось

открытие МБОУ «СОШ

№1 п. Переволоцкий».

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Письмо

Письмо о

завершении

работ по

капитальном

у ремонту

МБОУ

"СОШ №1 п.

Переволоцк

ий", Письмо

Информация

о

технической

готовности

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о завершении

работ по капитальному

ремонту МБОУ "СОШ

№1 п. Переволоцкий""

Письмо МБОУ СОШ №1

п. Переволоцкий от

15.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информация о

технической готовности

объекта " Письмо

Министерства

образования

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

15 ноября завершены

ремонтные работы

объекта. 30 ноября

состоялось открытие

МБОУ «СОШ №1 п.

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Переволоцкий».

1.12

.2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Формирование отчета

запланировано на конец

4-го квартала 2021.

30.12.2021 30.12.2021

1.13

Обеспечена возможность

изучать предметную

область "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум" Значение:

0,0000 Дата: 20.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.Реализация

результата

запланирована в 2024

году. В федеральном

проекте, данного

результата нет.

Реализация результата

была у 10 регионов.

Оренбургская область в

список не вошла.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

20.12.2021 20.12.2021

0Единица 0 00

1.14

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализация с 2022 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-46-2021/015 от

30.08.2021.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Без

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Гордеева

Нина

Алексеевна

-

В работе.

Формирование отчета

запланировано к концу 4

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

- Первый

заместитель

министра

-го квартала 2021

2.1.

2

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Тамбовцева

Марина

Александров

на  -

Директор

-

В работе.

1.В сентябре –ноябре

2021 года проведена

диагностика

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников  с учетом

результатов которой

разрабатываются 1550

индивидуальных

образовательных

маршрутов.

2.До 31.12 2021 года на

базе ЦНППМПР

пройдут обучение1239

человек, из них  918

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций и 321 чел.

управленческих кадров

(202 управленческие

команды).

3. 23 ноября 2021

проведено областное

мероприятие в рамках

единой федеральной

системы научно-

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

второе  мероприятие

намечено на первую

декаду декабря.

4.повышение

квалификации на базе

Федерального оператора

прошли 100%

работников ЦНППМПР.

5. В реализацию целевой

модели наставничества

педагогических

работников вовлечено

более 50 % школ.

6. В систему менторства

вовлечены 54 школы,

еще более 50 школ будут

вовлечены до конца

декабря 2021 года.

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

31.12.2021 31.12.2021

5.17Процент 0 5.175
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021г.

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 5.17 из 5.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

В настоящее время по

дополнительной

профессиональной

программе повышения

квалификации «Школа

современного учителя»

(включена в

Федеральный реестр»)

проходят обучение 1137

педагогов. Срок

окончания обучения-

декабрь 2021 года.

27.12.2021 27.12.2021



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

177 135,10177 135,10

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 168 029,26 85,38151 232,30177 135,10

177 135,10177 135,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 168 029,26 85,38151 232,30177 135,10

177 135,10177 135,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

168 029,26 85,38151 232,30177 135,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

308 649,60308 681,00

(06) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации0

1.4 0,00 42,10129 926,43308 649,60

308 649,60308 681,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 42,10129 926,43308 649,60

304 050,70304 050,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

301 989,40 42,09127 977,53304 050,70

304 050,70304 050,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

301 989,40 42,09127 977,53304 050,70



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

308 649,60308 681,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 42,10129 926,43308 649,60

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

771 585,20771 585,20

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.5 0,00 0,000,00771 585,20

771 585,20771 585,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00771 585,20

760 011,30760 011,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

760 011,30

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00760 011,30

760 011,30760 011,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

760 011,30 0,000,00760 011,30

771 585,20771 585,20

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00771 585,20

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

417 003,60417 003,60

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

1.6 0,00 0,000,00417 003,60



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

демографическим фактором0

417 003,60417 003,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00417 003,60

410 748,50410 748,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

410 748,44

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00410 748,50

410 748,50410 748,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

410 748,44 0,000,00410 748,50

417 003,60417 003,60

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00

Кассовый расход предусмотрен

в декабре 2021

0,000,00417 003,60

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

111 437,32111 437,32

(57) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

объектов муниципальной

собственности для размещения

общеобразовательных

организаций0

1.8 0,00 28,7432 030,14107 368,42

111 437,32111 437,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 28,7432 030,14107 368,42

106 068,90106 068,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

102 000,00 28,8530 600,00102 000,00

106 068,90106 068,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

102 000,00 28,8530 600,00102 000,00

111 437,32111 437,32

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 28,7432 030,14107 368,42

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(58) Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места

, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"0

1.9 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

15 125,0015 125,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

2.1 15 087,23 94,3014 263,2115 125,00



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

педагогических работников и

управленческих кадров0

15 125,0015 125,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 15 087,23 94,3014 263,2115 125,00

15 125,0015 125,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

15 087,23 94,3014 263,2115 125,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 800 935,821 800 967,22 183 116,49 18,18327 452,081 796 866,92

1 800 935,821 800 967,22 183 116,49 18,18327 452,081 796 866,92

1 773 139,501 773 139,50 1 757 865,63 18,28324 073,041 769 070,60

1 580 879,40 1 574 749,14 10,03158 577,531 576 810,50

1 608 675,721 608 707,12 0,00 10,07161 956,571 604 606,82

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 580 879,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 1 436.77 1 436.77 1 436.77 3 730.30 177 135.10177 135.07141 024.2495 648.5521 973.04

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 436.77 1 436.77 1 436.77 3 730.31 177 135.10151 232.3

0

141 024.2

4

95 648.5621 973.04

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 221.32 221.32 221.32 812.22 304 050.70165 376.9827 188.621 403.12812.22

Факт/прогноз

0.00 0.00 221.32 221.32 221.32 812.22 304 050.70127 977.5

3

27 188.621 403.12812.22

0.00

0.00

1.5.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760 011.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760 011.300.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410 748.500.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410 748.500.000.000.000.000.00

1.7.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Реализованы мероприятия по модернизации  инфраструктуры объектов муниципальной  собственности для размещения общеобразовательных организаций

План

0.00 0.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 106 068.90102 000.0030 600.0030 600.0030 600.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 30 600.00 106 068.9030 600.0030 600.0030 600.0030 600.00

0.00

0.00

1.9.

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 407.13 809.08 15 125.0014 263.2613 439.2412 615.2111 791.19

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 407.13 809.08 15 125.0014 263.2113 439.1812 615.1611 754.84

0.00

0.00


