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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение установленного значения

показателя, Причина риска: Неблагоприятные

погодные условия, опасные

метеорологические и агрометеорологические

явления (засуха атмосферная и почвенная,

суховей), Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: недостижение

установленного значения показателя

Предлагаемые решения:

1. Уходные работы осуществлялись в

течение всего вегетационного периода в

сответствии с технологическими картами,

срок исполнения 01.10.2021, Все

необходимые меры по достижению

значения установленного показателя были

приняты, Выполнено;

Количество посадочного материала

лесных растений

03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Тысяча

рублей

РП

Ущерб от лесных пожаров,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об ущербе

от лесных пожаров" Иное

МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

05/1533, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.

1.1. 0 55358 34053.1 63615

Тысяча

гектаров

РП

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Опер-Лв"

Иное МПР Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.

1.2. 0 0.75 0.8436 0.75

Миллион

штук

РП

Количество посадочного

материала лесных растений,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве посадочного

материала" Иное МПР

Оренбургской области от

30.11.2021г. №05/124,

приложен файл. 2.

"Справка Оренбургского

ЦГМС" Иное МПР

Оренбургской области от

24.09.2021г. №02-02/3376,

приложен файл.

Существует риск:

1.3. 0 0 3.05 3.05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Недостижение

установленного значения

показателя, Причина

риска: Неблагоприятные

погодные условия,

опасные

метеорологические и

агрометеорологические

явления (засуха

атмосферная и

почвенная, суховей),

Вероятность: 100%,

Сутевые: недостижение

установленного значения

показателя Принятые

меры: 1. Уходные работы

осуществлялись в

течение всего

вегетационного периода

в сответствии с

технологическими

картами, срок

исполнения 01.10.2021,

Все необходимые меры

по достижению значения

установленного

показателя были

приняты, Выполнено.

Существует риск

недостижения

установленного значения

показателя в связи с

неблагоприятными

погодными условиями.

ПроцентРП

Доля лесных культур в общем Подтверждающие

1.4. 0 51.8 95.73 51.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

объеме лесовосстановления на

землях лесного фонда,

убывающий

документы: 1. "Опер-Лв"

Иное МПР Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Показатель

рассчитывается по

формуле:

стр.05/стр.01*100%

807,55/843,55*100%=95,73

Риски неисполнения

отсутствуют.

ГектарРП

Площадь погибших лесных

насаждений , убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

погибших лесных

насаждениях" Иное МПР

Оренбургской области от

30.11.2021г. №05/124,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют.

1.5. 8711 7146 6741.75 6741.75

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

РП

Запас семян лесных растений для

лесовосстановления, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

заготовке семян лесных

растений" Иное МПР

Оренбургской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют.

1.6. 0 0.85 1.0274 0.85

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

Подтверждающие

документы: 1. "10 ОИП"

Иное МПР Оренбургской

области от 22.01.2020г. №

б/н, приложен файл. 2.

1.7. 68.7 100 121.39 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

насаждений, убывающий

"12 ОИП" Иное МПР

Оренбургской области от

30.01.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

утверждении

Методологии расчета

показателя "Отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений"

федерального проекта

"Сохранение лесов"

национального проекта

"Экология" (с

изменениями и

дополнениями" Приказ

Федеральное агентство

лесного хозяйства от

28.03.2019г. №471,

приложен файл. 4. "Опер-

Лв" Иное МПР

Оренбургской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. РИски

неисполнения

отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Ущерб от лесных пожаров

1.1

План

Факт/прогноз

63 615,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7 951,000

0

15 903,00

00

23 853,00

00

31 805,00

00

39 756,00

00

47 707,00

00

63 615,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11 383,70

00

14 465,86

00

19 404,04

00

19 404,04

00

29 939,70

00

РП Тысяча

рублей

55 358,00

00

34 053,10

00

Площадь лесовосстановления и лесоразведения

1.2

План

Факт/прогноз

0,7500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5500 0,7200

0,7500

0,52890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5289 0,5289 0,5319 0,5319 0,6700

РП Тысяча

гектаров

0,7500

0,8436

Количество посадочного материала лесных растений

1.3

План

Факт/прогноз

3,9800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Миллион

штук

0,0000

3,0500

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

1.4

План

Факт/прогноз

51,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,8000

51,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,4100 99,4100 94,6200

РП Процент 51,8000

95,7300

Площадь погибших лесных насаждений

1.5

План

Факт/прогноз

7 073,0000

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,000

0

7 650,000

0

7 465,000

0

7 390,000

0

7 300,000

0

7 220,000

0

6 741,7500

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 626,600

0

7 562,580

0

7 420,680

0

7 021,130

0

6 939,830

0

РП Гектар 7 146,000

0

6 741,750

0

Запас семян лесных растений для лесовосстановления

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,8500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,4000 0,4000 0,4000 0,6500

0,8500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5380 0,5380 0,5766 0,5841 0,9200

РП Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

0,8500

1,0274

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.7

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 40,0000 40,0000 50,0000 80,0000

100,0000

70,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,0000 76,0000 76,5500 76,5500 96,3600

ФП Процент 100,0000

121,3900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Значение: 0,8500 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Иное

Справка о

заготовке

семян

лесных

растений

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке семян

лесных растений" Иное

МПР Оренбургской

области от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1.027 из

0.85.

31.12.2021 31.12.2021

0.85

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 1.0270.85

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургск

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

20.12.2021 20.12.2021

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7610 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Иное Опер-

Лв

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Опер-

Лв" Иное МПР

Оренбургской области

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.844 из

0.761.

31.12.2021 31.12.2021

0.761

Тысяча

гектаров

0 0.8440.761

1.2.

1

Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021

1.3

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 50.

31.12.2021 31.12.2021

50Процент 0 050
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области

1.3.

1

Учреждения оснащены

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

24.12.2021 24.12.2021

1.4

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 87.

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 087

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

-

Иное

Приемка

пожарной

АЦ, Иное

Премка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приемка пожарной

АЦ" Иное МПР

30.11.2021 24.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

квадроцикла

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №338,

приложен файл.

2. "Премка

квадроцикла" Иное МПР

Оренбургской области

от 24.11.2021г. №04-

08/183, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

3

Специализированные

учреждения оснащены

лесопожарной техникой

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

1.5

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8500 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Иное

Справка о

заготовке

семян

лесных

растений

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке семян

лесных растений" Иное

МПР Оренбургской

области от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1.027 из

0.85.

31.12.2021 31.12.2021

0.85

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 1.0270.85

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургск

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

1.5.

2

Сбор аналитической

информации по

хозяйственно-возможному

сбору семян лесных

растений

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021

1.6

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7610 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Иное Опер-

Лв

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Опер-

Лв" Иное МПР

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.844 из

0.761.

31.12.2021 31.12.2021

0.761

Тысяча

гектаров

0 0.8440.761

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

1.6.

2

Проведение приемки

работ по

лесовосстановлению

Горчев

Виктор

Юрьевич  -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски неисполнения

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

1 430,501 430,50

(01) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений0

1.1 1 430,47 100,001 430,471 430,50

1 430,501 430,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 430,47 100,001 430,471 430,50

1 430,501 430,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 430,47 100,001 430,471 430,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

7 890,907 890,90

(02) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

1.2 6 179,50 78,166 167,167 890,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

7 890,907 890,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 179,50 78,166 167,167 890,90

7 890,907 890,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 179,50 78,166 167,167 890,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

12 626,7012 626,70

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.3 12 626,57 100,0012 626,5712 626,70

12 626,7012 626,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 12 626,57 100,0012 626,5712 626,70

12 626,7012 626,70бюджет субъекта Российской1.3.1. 12 626,57 100,0012 626,5712 626,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

110 851,00110 851,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.4 110 849,42 99,57110 371,42110 851,00

110 851,00110 851,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 110 849,42 99,57110 371,42110 851,00

110 851,00110 851,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

110 849,42 99,57110 371,42110 851,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.4.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

28 232,8028 372,80

(10) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.5 28 232,80 99,0728 109,2528 232,80

28 232,8028 232,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 28 232,80 99,0727 969,2528 232,80

28 232,8028 232,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

28 232,80 99,0727 969,2528 232,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00140,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 100,00140,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

161 031,90161 171,90 159 318,76 98,47158 704,87161 031,90

161 031,90161 031,90 159 318,76 98,47158 564,87161 031,90

161 031,90161 031,90 159 318,76 98,47158 564,87161 031,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00140,00 0,00 100,00140,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 423.28 1 423.28 1 430.501 430.501 430.501 423.281 423.28

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 423.28 1 423.28 1 430.501 430.471 430.471 423.281 423.28

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 874.24 1 748.48 2 622.71 3 496.95 4 264.83 7 890.906 167.166 154.835 788.884 282.52

Факт/прогноз

0.00 874.24 1 748.48 2 622.71 3 496.95 4 264.83 7 890.906 167.166 154.835 788.875 032.70

0.00

0.00

1.3.

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0.00 10 721.34 10 721.34 12 271.34 12 271.34 12 271.34 12 626.7012 626.5712 626.5712 329.7712 271.34

Факт/прогноз

0.00 10 721.34 10 721.34 12 271.34 12 271.34 12 271.34 12 626.5712 626.5712 626.5712 329.7712 271.34

0.00

0.00

1.4.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

0.00 10 469.22 75 001.21 95 452.72 95 452.72 95 647.03 110 851.00110 851.00101 698.0395 647.0395 647.03

Факт/прогноз

0.00 10 469.22 75 001.21 95 452.72 95 452.72 95 647.03 110 851.00110 371.4

2

101 650.0

0

95 647.0395 647.03

0.00

0.00

1.5.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 000.00 3 000.00 7 568.90 14 143.20 18 181.86 20 610.06 28 232.8028 092.6527 874.4527 564.8023 301.68

Факт/прогноз

2 000.00 3 000.00 7 568.90 14 143.20 18 181.86 20 610.06 28 232.8027 969.2527 874.4527 564.8023 301.68

1 000.00

1 000.00


