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" ( P5-53 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

21 918,4900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

При приеме товара был выявлен частичный

некачественный товар МАУ "Олимп" МО

Абдулинский ГО Оренбургской области,

Причина риска: В ходе приема товара был

выявлен частичный некачественный товар,

который был возвращен поставщику для

решения вопроса о замене на качественный.,

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Поставщику направлено

информационное письмо от 8.11.2021 с

требованием осуществить поставку

качественного товара., срок исполнения

15.12.2021;

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

03.12.2021

2

Частичная недопоставка спортивного оружия

ГАУ "СШОР № 4", Причина риска: Товар по

договору поставки спортивного оружия от

14.07.2021 поставлен частично, недопоставка

произошла в связи с увеличением сроков

прохождения обязательной сертификации (с

14 дней до 45 дней), а так же из-за

установленных нерабочих дней с 28.10.2021

по 07.11.2021., Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 24.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Поставщику направлено претензионное

письмо 16.11.2021 и два информационных

письма 22.11.21 и 25.11.2021 с требованием

осуществить поставку недопоставленного

товара, срок исполнения 24.12.2021;

В организации спортивной

подготовки,

в том числе спортивные школы по

хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

показателей МО РП

"Спорт - норма жизни" за

ноябрь 2021" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 48.3 50.8 50.8 50.8

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

показателей МО РП

"Спорт - норма жизни" за

ноябрь 2021" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. 41 63.1 63.1 63.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

50,8000

50,100049,8000 49,9000 50,0000 50,2000 50,3000 50,4000 50,5000 50,6000 50,7000

50,8000

50,200049,8000 49,9000 50,0000 50,1000 50,3000 50,4000 50,5000 50,6000 50,7000

ФП Процент 50,8000

50,8000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

63,1000

62,800062,7000 62,7000 62,7000 62,8000 62,9000 62,9000 63,0000 63,0000 63,1000

63,1000

62,800062,7000 62,7000 62,7000 62,8000 62,9000 62,9000 63,0000 63,0000 63,1000

ФП Процент 63,1000

63,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели,

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели

от

23.04.2021

№20-2021-

58848, Иное

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 23.04.2021г.

№20-2021-58848,

приложен файл. 2.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 27.04.2021г.

№20-2021-58890,

приложен файл. 3.

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

соглашению

предоставле

нии

субсидии на

иные цели ,

Иное

Товарная

накладная,

Иное Счет-

фактура,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели

от 23.04.2021 №20-2021-

58848" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 20.07.2021г.

№20-2021-58848/1,

приложен файл. 4.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению

предоставлении

субсидии на иные цели "

Иное Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 26.08.2021г.

№20-2021-58890/1,

приложен файл. 5.

"Товарная накладная"

Иное ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

28.06.2021г. №17,

приложен файл. 6.

"Товарная накладная"

Иное ГАУ "СШОР № 4"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 28.07.2021г. №12,

приложен файл. 7.

"Товарная накладная"

Иное ГАУ "СШОР № 4"

от 20.07.2021г. №7,

приложен файл. 8.

"Счет-фактура" Иное

ГАУ "СШОР № 4" от

11.09.2021г. №P007594,

приложен файл. 9.

"Счет-фактура" Иное

ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

15.07.2021г. №1,

приложен файл. 10.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "СШОР №4" от

30.09.2021г. №604497,

приложен файл. 11.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

09.09.2021г. №541530,

приложен файл. 12.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

09.09.2021г. №541531,

приложен файл. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "СШОР №4" от

27.08.2021г. №504480,

приложен файл. 14.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "СШОР №4" от

27.08.2021г. №504481,

приложен файл. 15.

"Товарная накладная"

Иное ГАУ "СШОР № 4"

от 15.11.2021г. №13,

приложен файл. 16.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ГАУ "СШОР № 4" от

29.11.2021г. №735974,

приложен файл.

Существует риск:

Частичная недопоставка

спортивного оружия

ГАУ "СШОР № 4",

Причина риска: Товар по

договору поставки

спортивного оружия от

14.07.2021 поставлен

частично, недопоставка

произошла в связи с

увеличением сроков

прохождения

обязательной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сертификации (с 14 дней

до 45 дней), а так же из-

за установленных

нерабочих дней с

28.10.2021 по

07.11.2021.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Поставщику

направлено

претензионное письмо

16.11.2021 и два

информационных

письма 22.11.21 и

25.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

недопоставленного

товара, срок исполнения

25.12.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

В работе.

Просрочка 10 дней.

Существует риск:

Частичная недопоставка

спортивного оружия

ГАУ "СШОР № 4" ,

15.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска: Товар по

договору поставки

спортивного оружия

поставлен частично,

недопоставка произошла

в связи с увеличением

сроков прохождения

обязательной

сертификации, а так же

из-за установленных

нерабочих дней с

28.10.2021 по

07.11.2021., в связи с

этим оплата по договору

поставки спортивного

оружия осуществлена

частично  , Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Поставщику

направлено

претензионное письмо

16.11.2021 и два

информационных

письма 22.11.2021 и

25.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

недопоставленного

товара., срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Иное

Товарная

накладная,

Иное Счет-

фактура,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара, Иное

Товарная

накладная

В работе.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная"

Иное ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

28.06.2021г. №17,

приложен файл.

2. "Счет-фактура" Иное

ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

15.07.2021г. №1,

приложен файл.

3. "Товарная накладная"

Иное ГАУ "СШОР №4"

от 20.07.2021г. №7,

приложен файл.

4. "Акт приема-передачи

товара" Акт приема-

передачи ГАУ ОО "С-

КК "Оренбуржье" от

28.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Товарная накладная"

Иное ГАУ "СШОР № 4"

от 28.07.2021г. №12,

приложен файл.

20.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6. "Счет-фактура" Иное

ГАУ "СШОР № 4" от

11.09.2021г. №Р007594,

приложен файл.

7. "Товарная накладная "

Иное ГАУ "СШОР № 4"

от 15.11.2021г. №13,

приложен файл.

Существует риск:

Частичная недопоставка

спортивного оружия

ГАУ "СШОР № 4" ,

Причина риска: Товар по

договору поставки

спортивного оружия от

14.07.2021 поставлен

частично, недопоставка

произошла в связи с

увеличением сроков

прохождения

обязательной

сертификации (с 14 дней

до 45 дней), а так же из-

за установленных

нерабочих дней с

28.10.2021 по

07.11.2021.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Поставщику

направлено

претензионное письмо

16.11.2021 и два

информационных

письма 22.11.21 и

25.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

недопоставленного

товара., срок исполнения

20.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

В работе.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "СШОР

№4" от 27.08.2021г. №

504481, приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "СШОР

№4" от 27.08.2021г. №

504480, приложен файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "С-КК

30.11.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Оренбуржье" от

09.09.2021г. №541531,

приложен файл.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "СШОР

№4" от 30.09.2021г. №

604497, приложен файл.

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "С-КК

"Оренбуржье" от

09.09.2021г. №541530,

приложен файл.

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "СШОР

№ 4" от 29.11.2021г. №

735974, приложен файл.

Существует риск:

Оплата по договору

поставки спортивного

оружия от 14.07.2021

осуществлена частично в

связи с недопоставкой

товара ГАУ "СШОР №

4" , Причина риска:

Оплата по договору

поставки спортивного

оружия от 14.07.2021

осуществлена частично в

связи с недопоставкой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара, которая

произошла из-за

увеличением сроков

прохождения

обязательной

сертификации (с 14 дней

до 45 дней), а так же из-

за установленных

нерабочих дней с

28.10.2021 по

07.11.2021.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. Поставщику

направлено

претензионное письмо

16.11.2021 и два

информационных

письма 22.11.21 и

25.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

недопоставленного

товара., срок исполнения

24.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.2

Поставлены комплекты

Кальянова - Акт приема-

Информация по

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2021

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

Иное Акт

выполненны

х работ,

Иное Акт о

приемке

товара,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

Саракташск

ого района,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Иное МАУ г.Бузулука

"СШ №1" от

28.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

о приемке товара" Иное

МБУДО "Детско-

юношеская спортивная

школа" Саракташского

района от 15.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету Саракташского

района" Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 22.01.2021г.

№53641000-1-2019-007,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации бюджету
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

бюджету

города

Оренбурга,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбурсгко

й области

бюджету

города

Бузулука,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

Абдулинско

го

городского

округа,

Платежное

поручение

города Оренбурга"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 22.01.2021г.

№53701000-1-2019-022,

приложен файл. 5.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбурсгкой области

бюджету города

Бузулука" Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 22.01.2021г.

№53712000-1-2019-012,

приложен файл. 6.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету Абдулинского

городского округа"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 18.03.2021г.

№53704000-1-2019-009,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

приложен файл. 7.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Финансового отдела

администрации

Саракташского района

от 08.07.2021г. №28092,

приложен файл. 8.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Финуправления

администрации г.

Бузулука от 30.06.2021г.

№548380, приложен

файл. 9. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Финуправления

администрации г.

Бузулука от 30.06.2021г.

№548381, приложен

файл. 10. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МБУ "Спортивная школа

№ 5 "Орбита" от

18.11.2021г. №11,

приложен файл.

Существует риск: При

приеме товара был

выявлен частичный

некачественный товар
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МАУ "Олимп" МО

Абдулинский ГО

Оренбургской области,

Причина риска: В ходе

приема товара был

выявлен частичный

некачественный товар,

который был возвращен

поставщику для решения

вопроса о замене на

качественный.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. Поставщику

направлено

информационное письмо

от 8.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

качественного товара.,

срок исполнения

15.12.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместителя

министра

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Иное Акт

выполненны

х работ,

Иное Акт о

приемке

товара, Акт

приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

В работе.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт выполненных

работ" Иное МАУ

г.Бузулука "СШ №1" от

28.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт о приемке

товара" Иное МБУДО

"Детско-юношеская

спортивна школа"

Саракташского района

от 15.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МБУ "Спортивная школа

№ 5 "Орбита"  от

18.11.2021г. №11,

приложен файл.

Существует риск:

При приеме товара был

выявлен частичный

некачественный товар

МАУ "Олимп" МО

Абдулинский ГО

Оренбургской области,

25.11.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска: В ходе

приема товара был

выявлен частичный

некачественный товар,

который был возвращен

поставщику для решения

вопроса о замене на

качественный.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Поставщику

направлено

информационное письмо

от 8.11.2021 с

требованием

осуществить поставку

качественного товара.,

срок исполнения

15.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Финансового

отдела администрации

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Саракташского района

от 08.07.2021г. №28092,

приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Финуправления

администрации г.

Бузулука от 30.06.2021г.

№548381, приложен

файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Финуправления

администрации г.

Бузулука от 30.06.2021г.

№548380, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2022

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2022 25.12.2022

4Единица 0 04

1.3.

1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

В работе.

Отсутствие отклонений

01.02.2022 01.02.2022



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

заместителя

министра

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2021

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Создание

для всех

категорий и

групп

населения

условий для

занятий

физической

культурой и

спортом,

массовым

спортом, в

том числе

повышение

уровня

обеспеченно

сти

населения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Создание для всех

категорий и групп

населения условий для

занятий физической

культурой и спортом,

массовым спортом, в

том числе повышение

уровня обеспеченности

населения объектами

спорта, а также

подготовка спортивного

резерва (Оренбургская

область)» на территории

Оренбургской области"

Иное Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 16.11.2021г.

25.12.2021 25.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектами

спорта, а

также

подготовка

спортивного

резерва

(Оренбургск

ая область)»

на

территории

Оренбургско

й области

№777-2019-P50041-1/9,

приложен файл.

Достижение значения по

результату в 2021 году

не предусмотрено

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

49,0000 Дата: 25.12.2021

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

Иное

Приёмо-

сдаточный

акт, Иное

Товарная

накладная,

Платежное

поручение

Платежное

поручение,

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели,

Иное

Дополнител

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приёмо-

сдаточный акт" Иное

ГАУ "ЦПМ ОО" от

10.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная"

Иное ГАУ "ЦПМ ОО"

от 10.08.2021г. №CAUT-

014535, приложен файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ГАУ "ЦПМ

ОО" от 30.08.2021г. №

508008, приложен файл.

4. "Соглашение о

порядке и условиях

25.12.2021 25.12.2021

49Единица 0 4949
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьное

соглашение

к

Соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели,

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели

от 23 апреля

2021 года №

20-2021-

57258, Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о порядке

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 23.04.2021г.

№20-2021-57038,

приложен файл. 5.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 23.04.2021г.

№20-2021-57251,

приложен файл. 6.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 23.04.2021г.

№20-2021-57263,

приложен файл. 7.

"Соглашение о порядке и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и условиях

предоставле

ния

субсидии на

иные цели

от

23.04.2021

№ 20-2021-

57251, Иное

Договор

купли-

продажи

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 23.04.2021г.

№20-2021-57258,

приложен файл. 8.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Иное Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 27.09.2021г.

№20-2021-57263/1,

приложен файл. 9.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели"

Иное Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 15.09.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№20-2021-57038/1,

приложен файл. 10.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели

от 23 апреля 2021 года

№ 20-2021-57258" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта оренбургской

области от 20.07.2021г.

№20-2021-57258/1,

приложен файл. 11.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на иные цели

от 23.04.2021 № 20-2021

-57251" Иное

Министерства

физической культуры и

спорта Оренбургской

области от 20.07.2021г.

№20-2021-57251/1,

приложен файл. 12.

"Договор купли-

продажи" Иное ГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"ЦПМ ОО" от

19.07.2021г. №ОРН/ЗА-

11, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 49 из 48.

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.5.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений

17.12.2021 17.12.2021

1.5.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Кальянова

Елена

Павловна  -

И.о. первого

заместителя

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений

22.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 797,006 797,00

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 6 797,00 71,954 890,376 797,00

6 797,006 797,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 797,00 Отсутствие отклонений71,954 890,376 797,00

6 797,006 797,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 797,00 Отсутствие отклонений71,954 890,376 797,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

71 755,6171 755,61

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

1.2 71 755,61 11,127 980,0071 755,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

футбольные поля)0

71 755,6171 755,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 71 755,61 Отсутствие отклонений11,127 980,0071 755,61

70 320,5070 320,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

70 320,50 Отсутствие отклонений11,127 820,4070 320,50

70 320,5070 320,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

70 320,50 11,127 820,4070 320,50

71 755,6171 755,61

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

71 755,61 Отсутствие отклонений11,127 980,0071 755,61

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

12 635,4012 635,40

(18) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.3 12 635,40 71,619 048,1212 635,40

12 635,4012 635,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 12 635,40 71,619 048,1212 635,40

12 635,4012 635,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

12 635,40

ГАУ "С-КК "Оренбуржье"

осуществлен возврат субсидии

в размере 519 348,00 рублей в

октябре 2021 с целью

71,619 048,1212 635,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

устранения замечаний,

выявленных при проведении

проверки учреждения Счетной

палатой Оренбургской области.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

91 188,0191 188,01 91 188,01 24,0421 918,4991 188,01

91 188,0191 188,01 91 188,01 24,0421 918,4991 188,01

89 752,9089 752,90 89 752,90 24,2421 758,8989 752,90

70 320,50 70 320,50 11,127 820,4070 320,50

71 755,6171 755,61 71 755,61 11,127 980,0071 755,61

0,000,00 0,00 0,000,000,00

70 320,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 797.004 890.374 317.674 317.674 043.17

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 797.004 890.374 317.674 317.674 043.17

0.00

0.00

1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования  (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 910.20 7 820.40 70 320.507 820.407 820.407 820.407 820.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 910.20 7 820.40 70 320.507 820.407 820.407 820.407 820.40

0.00

0.00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.52 12 635.409 567.479 398.979 398.978 647.32

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.52 12 635.409 048.128 879.629 398.978 647.32

0.00

0.00


