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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижене показателя "Доля случаев

оказания медицинской помощи, по которым

предоставлены электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ", Причина

риска: Необходима дороботка ГИСЗ

Оренбургской области в части увеличения

типов электронных медицинских документов

передаваемых в подсистеме "Реестр

электронных медицинских документов"

ЕГИСЗ, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется процедура заключения

контракта на оказание услуги по

модернизации государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в

части доработки структурированных

медицинских электронных документов,

срок исполнения 31.12.2021;

Доля случаев оказания медицинской

помощи,

по которым предоставлены

электронные медицинские документы

в подсистеме ЕГИСЗ за период

02.12.2021

2

Риск недостижения показателя "Доля

граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,

которым доступны электронные медицинские

документы в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ", Причина

риска: Необходима дороботка ГИСЗ

Оренбургской области в части увеличения

типов электронных медицинских документов

передаваемых в подсистеме "Реестр

электронных медицинских документов"

ЕГИСЗ. Для увеличения данного показателя

запланировано развитие ГИСЗ Оренбургской

области в части увеличения типов

передаваемых документов в федеральную

подсистему «Реестр электронных

медицинских документов»., Вероятность:

50%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется процедура заключения

контракта на оказание услуги по

модернизации государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области в

части доработки структурированных

медицинских электронных документов,

срок исполнения 31.12.2021;

Доля граждан,

являющихся пользователями ЕПГУ,

которым доступны электронные

медицинские документы в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье» по

факту оказания медицинской помощи

за период

02.12.2021

3

Невыполнение КТ по обеспечению

мониторинга межведомственного

электронного взаимодействия  медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Предлагаемые решения:

1. Заключен контракт, на осуществление

доработки ГИСЗ Оренбургской области в

части ведения электронного родового

сертификата, срок исполнения 20.12.2021;

100% медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Оренбургской области с Фондом социального

страхования  в части обмена сведениями об

электронном родовом сертификате для

оплаты услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период беременности,

и  медицинской помощи, оказанной

женщинам и новорожденным в период родов

и в послеродовой период, а также по

проведению профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение первого года

жизни., Причина риска: 01.11.2021 заключен

контракт на оказание услуги по доработке

(модернизации) государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Оренбургской области

(и/или ее централизованной подсистемы) в

части создания функциональной

возможности ведения электронного родового

сертификата

Поздний срок размещения закупки, связан с

затянутыми сроками согласования плана

модернизации и развития ИС в сфере

здравоохранения, что повлекло за собой

сдвиг сроков проведение закупки и

заключения контракта, а также признание

размещаемых аукционов несостоявшимися

(закупка размещалась 2 раза).

На 30.11.2021 доработка (модернизация)

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Оренбургской

области в части создания функциональной

возможности ведения электронного родового

сертификата не осуществлена, мониторинг не

проводится, Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

20.12.2021г.

взаимодействие,

в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы.

4

Невыполнение КТ "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг ", Причина риска: По

Предлагаемые решения:

1. Осуществляется поставка программно-

аппаратных комплексов, осуществляется

Обеспечена защищенная сеть передачи

данных,

к которой подключены не менее 100%

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

контракту № 0853500000321006796 от

21.09.2021 на поставку программно-

аппаратных комплексов ViPNet Coordinator

HW для подключения территориально-

выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной

системы здравоохранения Оренбургской

области к Единой информационно-

телекоммуникационной сети Правительства

Оренбургской области - еще не осуществлена

поставка. Согласно условиям контракта

поставка должна быть осуществлена до

01.12.2021, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

20.12.2021г.

закупка средств криптографического

оборудования (согласно распоряжению

№2597 от 21.10.2021), срок исполнения

20.12.2021;

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

5

Невыполнение контрольных точек

результата, Причина риска: Поздний срок

размещения закупок, связан с затянутыми

сроками согласования плана дооснащения на

2021 год, что повлекло за собой сдвиг сроков

проведение закупки и заключения

контрактов.

21.10.2021 - подписано распоряжение

Министерства здравоохранения

Оренбургской области "О внесении

изменений в распоряжение министерства

здравоохранения Оренбургской области от

24.06.2021 года №1390 "О реализации в 2021

году регионального проекта "Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)". Данное

распоряжение предусматривает добавление

закупки компьютерной техники для

медицинских работников ГАУЗ

"Оренбургская областная клиническая

инфекционная больница", Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 20.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществляются работы по закупке,

приемке и оплате оборудования, срок

исполнения 20.12.2021;

Организовано не менее 900 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации.

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

6

Невыполнение КТ результата "85 субъектов

реализовали региональные проекты

«Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ",

Причина риска: 1. Поздний срок размещения

закупок, связан с затянутыми сроками

согласования плана дооснащения и плана

модернизации и развития ИС в сфере

здравоохранения, что повлекло за собой

сдвиг сроков проведение закупки и

заключения контрактов, поставки

оборудования/оказания услуг, оплаты.

2. Большое количество размещенных закупок

в ЕИС были признанны несостоявшимися из-

за отсутствия заявок на участие в аукционе.

3. ТЗ к закупкам, признанным

несостоявшимися, дорабатывается, и закупка

размещается повторно в ИС.

4. Невыполнение КТ по обеспечению

медицинскими организациями передачи в

электронном виде  медицинских свидетельств

о рождении, смерти (25% мед. организаций)

связано с отсутствием доработок

(модернизации) ГИСЗ Оренбургской области

в части ведения электронного свидетельства

о рождении и

Предлагаемые решения:

1. С разработчиками информационной

системы РМИС проводятся работы по

возможности внедрения новых

функциональных возможностей:  1.

направлены запросы в адрес ПАО

"Ростелеком" о предоставлении ТЗ для

реализации новых сервисов; 2. Были

проведены совещания в формате ВКС с

ПАО "Ростелеком";  3. Проведены очные

совещания о возможности внедрения новых

функциональных возможностей., срок

исполнения 31.12.2021;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

электронного свидетельства о смерти

(17.11.2021 - получен ответ от единственного

поставщика ПАО "Ростелеком" о

невозможности реализации функционала по

передачи в электронном виде  медицинских

свидетельств о рождении, смерти в текущей

версии системы. Реализация функционала

возможна только после перехода на новую

версию РМИС.), Вероятность: 60%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей РП

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

332,158 тыс.человек

1.1. 98.685 205 332.158

Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

332.158

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

N7 "Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Иное ГБУЗ

1.2. 72 99 100

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

100%

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей РП

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)"" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

41%

1.3. 0 35 41

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

41

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»" Письмо ГБУЗ

1.4. 0 10 2.17

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения;

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

образования

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения показателя

"Доля граждан,

являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные

медицинские документы

в Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания медицинской

помощи за период ",

Причина риска:

Необходима дороботка

ГИСЗ Оренбургской

области в части

увеличения типов

электронных

медицинских документов

передаваемых в

подсистеме "Реестр

электронных

медицинских

документов" ЕГИСЗ. Для

увеличения данного

показателя

запланировано развитие

ГИСЗ Оренбургской

области в части

увеличения типов

передаваемых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

документов в

федеральную

подсистему «Реестр

электронных

медицинских

документов».,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Осуществляется

процедура заключения

контракта на оказание

услуги по модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части доработки

структурированных

медицинских

электронных

документов, срок

исполнения 31.12.2021.

Оперативные значения

показателя: 2,17%

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

2.1. 0 50 34.29

Единая

государственная

информационная

система в сфере

55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижене показателя

"Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные

медицинские документы

в подсистеме ЕГИСЗ",

Причина риска:

Необходима дороботка

ГИСЗ Оренбургской

области в части

увеличения типов

электронных

медицинских документов

передаваемых в

подсистеме "Реестр

электронных

медицинских

документов" ЕГИСЗ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Принятые меры: 1.

Осуществляется

процедура заключения

контракта на оказание

услуги по модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части доработки

структурированных

медицинских

электронных

документов, срок

исполнения 31.12.2021.

Значение показателя

составило 34,29%

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

N7 «Создание единого

цифрового контура

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» " Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.11.2021г.

№УЗ-05/1154-ВнД2021,

приложен файл. Значение

показателя составило

2.2. 58.4 73 75

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

75%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

93,400093,0000 93,0000 93,4000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 97,0000 97,0000

100,0000

100,000093,4000 93,4000 93,4000 93,4000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 99,0000

100,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

228,2700

84,000044,0000 44,0000 63,0000 103,0000 120,0000 137,0000 155,0000 170,0000 185,0000

332,1580

103,375029,0400 44,2830 63,6370 84,0060 133,0250 166,5910 226,5120 258,9390 279,5690

ФП Тысяча

человек

205,0000

332,1580

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 25,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000

41,0000

21,650020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0900 19,2500 21,0400 21,0400 23,0400

ФП Процент 35,0000

41,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

3,00000,0000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

11,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9700 2,0100 2,0300 2,0500

ФП Процент 10,0000

2,1700

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

55,0000

35,000030,0000 30,0000 35,0000 35,0000 40,0000 40,0000 45,0000 45,0000 50,0000

55,0000

31,080030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,9400 31,0800 33,0100 34,0100 34,0100

ФП Процент 50,0000

34,2900
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

73,0000

65,000061,0000 63,0000 64,0000 66,0000 67,0000 68,0000 69,0000 70,0000 71,0000

75,0000

75,000075,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 73,0000

75,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо

Информация

об

исполнении

контрольны

х точек,

Иное Об

исполнении

контрольной

точки по

проекту

ЕЦК-

Мониторинг

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия, Письмо

О

подтвержден

ие согласия

министерств

а

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

контрольных точек"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 2. "Об

исполнении контрольной

точки по проекту ЕЦК-

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №02-04-

01-07/7, приложен файл.

3. "О подтверждение

согласия министерства

здравоохранения

Оренбургской области

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 81.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области на

участие в

пилотном

проекте по

отработке и

внедрению

технологии

по переходу

на оплату

услуг по

медицинско

й помощи,

оказанной

женщинам и

новорожден

ным в

период

родов и

послеродово

й период, на

основании

родового

сертификата

,

оформленно

го в форме

электронног

о документа,

Письмо

Мониторинг

на участие в пилотном

проекте по отработке и

внедрению технологии

по переходу на оплату

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам и

новорожденным в

период родов и

послеродовой период, на

основании родового

сертификата,

оформленного в форме

электронного

документа" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №

4072/10, приложен файл.

4. "Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 25.06.2021г. №УЗ-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Письмо

Мониторинг

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

05/511-ВнД2021,

приложен файл. 5.

"Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 30.09.2021г. №УЗ-

05/843-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ по

обеспечению

мониторинга

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области с

Фондом социального

страхования в части

обмена сведениями об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.,

Причина риска:

01.11.2021 заключен

контракт на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного родового

сертификата Поздний

срок размещения

закупки, связан с

затянутыми сроками

согласования плана

модернизации и развития

ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение

закупки и заключения

контракта, а также

признание размещаемых

аукционов

несостоявшимися

(закупка размещалась 2

раза). На 30.11.2021

доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата не

осуществлена,

мониторинг не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проводится,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт, на

осуществление

доработки ГИСЗ

Оренбургской области в

части ведения

электронного родового

сертификата, срок

исполнения 20.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 81.5 из

100.

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Просрочка 172 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

01.07.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального

страхования  в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.",

Причина риска: Поздний

срок размещения

закупок, связан с

затянутыми сроками

согласования плана

дооснащения и плана

модернизации и развития

ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупки и заключения

контрактов, а также

признание размещаемых

аукционов

несостоявшимися

(закупка размещалась 2

раза). Срок выполнения

доработки ГИСЗ

Оренбургской области

(согласно условиям

контракта) до 30.11.2021

г.

На 30.11.2021 доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата не

осуществлена,

мониторинг не

проводится,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. 01.11.2021 заключен

контракт, на

осуществление

доработки ГИИСЗ

Оренбургской облатси в

части ведения

электронного родового

сертификата, срок

исполнения 20.12.2021.

Наличие отклонений

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Просрочка 80 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Обеспечен мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального

страхования  в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

01.10.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.",

Причина риска: Поздний

срок размещения

закупок, связан с

затянутыми сроками

согласования плана

дооснащения и плана

модернизации и развития

ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение

закупки и заключения

контрактов, а также

признание размещаемых

аукционов

несостоявшимися

(закупка размещалась 2

раза). Срок выполнения

доработки ГИСЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

(согласно условиям

контракта) до 30.11.2021

г.

На 30.11.2021 доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата не

осуществлена,

мониторинг не

проводится,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. 01.11.2021г. заключен

контракт, на

осуществление

доработки ГИИСЗ

Оренбургской облатси в

части ведения

электронного родового

сертификата, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 20.12.2021.

Наличие отклонений

1.1.

3

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

4

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

5

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

здравоохран

ения

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо

Проект

Положения

об

организации

и оказании

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедици

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

Положения об

организации и оказании

медицинской помощи с

применением

телемедицинских

технологий

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

нских

технологий

медицински

ми

организация

ми,

подведомств

енными

Министерст

ву

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Письмо О

предоставле

ние отчета,

подтвержда

ющего

достижение

КТ о

разработке и

утверждени

и

Положения

об

организации

и оказании

МП с

применение

м

телемедици

медицинскими

организациями,

подведомственными

Министерству

здравоохранения

Оренбургской области"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 14.04.2021г. №УЗ-

05/269-ВнД2021,

приложен файл. 2. "О

предоставление отчета,

подтверждающего

достижение КТ о

разработке и

утверждении Положения

об организации и

оказании МП с

применением

телемедицинских

технологий с

использованием

централизованной

подсистемы

"Телемедицинские

консультации"" Письмо

министерства

здравоохранения РФ от

12.04.2021г. №18-5/724,

приложен файл. 3. "О

запуске подсистемы

"Телемедицинские

консультации"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нских

технологий

с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

"Телемедиц

инские

консультаци

и",

Распоряжен

ие О запуске

подсистемы

"Телемедиц

инские

консультаци

и"

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Письмо

Отчет по КТ

о разработке

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.04.2021г. №829,

приложен файл. 4.

"Отчет по КТ о

разработке и

утверждении Положения

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации с

использованием

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

утверждени

и

Положения

об

организации

и оказании

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедицин

ских

технологий

медицински

ми

организация

ми

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

субъекта

Российской

Федерации с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

информационной

системы в сфере

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 16.04.2021г. №

4877/10, приложен файл.

5. "О направлении отчета

по КТ: разработано и

утверждено Положение

об организации и

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий

медицинскими

организациями

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области с

использованием

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Телемедиц

инские

консультаци

и»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

субъекта

Российской

Федерации,

Письмо О

направлении

отчета по

КТ:

разработано

и

утверждено

Положение

об

организации

и оказании

медицинско

й помощи с

применение

м

телемедицин

ских

от 01.07.2021г. №

8501/10, приложен файл.

6. "Отчет о количестве

проведенных

консультаций и (или)

консилиумов с

применением

телемедицинских

технологий." Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

30.11.2021г. №УЗ-

05/1169-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологий

медицински

ми

организация

ми

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

использован

ием

централизов

анной

подсистемы

«Телемедиц

инские

консультаци

и», Письмо

Отчет о

количестве

проведенны

х

консультаци

й и (или)

консилиумо

в с

применение

м
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

телемедицин

ских

технологий.

1.2.

1

Количество проведенных в

2021 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022

1.2.

2

Все медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации второго и

третьего уровней

подключены к

централизованной

подсистемы

«Телемедицинские

консультации»

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации.

сфере

здравоохран

ения

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Письмо

Отчет о

количестве

проведенных

консультаци

й и (или)

консилиумов

с

применение

м

телемедицин

ских

технологий.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

проведенных

консультаций и (или)

консилиумов с

применением

телемедицинских

технологий." Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

30.11.2021г. №УЗ-

05/1169-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.11.2021 30.11.2021

1.3

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

Кустовский

Станислав

Александров

ич  -

-

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

N7, Письмо

О запросе

пояснительн

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Письмо

Пояснительн

ая записка к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

документы: 1. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

2. "О запросе

пояснительной записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 3.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Иное

Служебная

записка об

исполнении

контрольной

точки по

проекту

ЕЦК, Иное

Проект

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 4.

"Служебная записка об

исполнении контрольной

точки по проекту ЕЦК"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №02-04-

01-07/6, приложен файл.

5. "Проект распоряжения

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Распоряжен

ие О

реализации

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 6. "О

реализации в 2021 году

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)""

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.02.2021г. №277,

приложен файл. 7.

"Закупка на оказание

услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 году

регионально

го проекта

"Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)",

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

предоставле

нию

неисключит

ельных прав

на

использован

ие средств

защиты

информации

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 19.07.2021г. №

0853500000321005822,

указана ссылка. 8.

"Закупка на оказание

услуги по передаче

средств электронной

подписи для работы

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Закупка ГБУЗ

"МИАЦ" от 14.07.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

передаче

средств

электронной

№

0853500000321005704,

указана ссылка. 9.

"Закупка на оказание

услуги по развитию

централизованной

подсистемы

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 05.08.2021г. №

0853500000321006306,

указана ссылка. 10. "на

оказание услуги по

передаче средств

электронной подписи

для работы медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подписи для

работы

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

и оказания

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 03.08.2021г.

№

2561204584021000015,

указана ссылка. 11. "на

оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 10.08.2021г.

№25612045840 21

000019, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинско

й помощи по

профилям

«Акушерств

о и

гинекология

» и

«Неонатолог

ия»

(Мониторин

г

беременных)

»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

на оказание

услуги по

передаче

средств

электронной

подписи для

работы

12. "Об организации

проведения мероприятий

по "Созданию и

внедрению

специализированных

подсистем

государственных

информационных систем

в сфере

здравоохранения" в

целях предоставления

сведений в ВИМИС"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.08.2021г. №1967,

приложен файл. 13.

"Отчет по КТ "Об

утверждении планов и

подготовке ТЗ на 2021

год по модернизации и

развитию медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на

соответствие

требованиям Минздрава
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи,

Реестр

контрактов

на оказание

услуги по

предоставле

нию

неисключит

ельных прав

на

использован

ие средств

защиты

России"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.04.2021г. №

5517/10, приложен файл.

14. "О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)""

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской бласти от

24.06.2021г. №1390,

приложен файл. 15. "Об

утверждении плана

мероприятий по

доработке модуля

медицинской

информационно-

аналитической системы

"Медицинское

свидетельство о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информации

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Распоряжен

ие Об

организации

проведения

мероприяти

й по

смерти"" Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.06.2021г. №1416,

приложен файл. 16.

"Закупка на оказание

услуги по созданию и

внедрению

централизованной

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 30.09.2021г. №

0853500000321007462,

указана ссылка. 17.

"Закупка на оказание

услуги по развитию

централизованной

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Созданию и

внедрению

специализир

ованных

подсистем

государстве

нных

информацио

нных систем

в сфере

здравоохран

ения" в

целях

предоставле

ния

сведений в

ВИМИС,

Письмо

Отчет по КТ

"Об

утверждени

и планов и

подготовке

ТЗ на 2021

год по

модернизаци

и и

развитию

медицински

х

информацио

онкологическими

заболеваниями»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 16.09.2021г. №

0853500000321007175,

указана ссылка. 18.

"Контракт №

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.09.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных

систем,

эксплуатиру

ющихся в

государстве

нных и

муниципаль

ных

медицински

х

организация

х, на

соответствие

требованиям

Минздрава

России",

Распоряжен

ие Об

утверждени

и плана

мероприяти

й по

доработке

модуля

медицинско

й

информацио

нно-

аналитическ

ой системы

№

0853500000321006795,

указана ссылка. 19.

"ГПД №

0853500000321006663

на оказание услуги по

развитию

централизованной

подсистемы

«Центральный архив

медицинских

изображений»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 11.09.2021г.

№

0853500000321006663,

указана ссылка. 20.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Медицинск

ое

свидетельст

во о

смерти",

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

созданию и

внедрению

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинско

й помощи

больным

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

возможности «Сервис

идентификации граждан

по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007290,

указана ссылка. 21.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007291,

указана ссылка. 22.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинско

й помощи

больным

онкологичес

кими

заболевания

ми»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

Контракт №

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

прикрепления граждан»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 23.09.2021г. №

0853500000321007292,

указана ссылка. 23.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007300,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08535000003

21006795 на

поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

неотложной

медицинско

й помощи,

подключенн

ых к

централизов

анной

подсистеме

«Управлени

е скорой и

неотложной

медицинско

й помощью»

ГИСЗ

указана ссылка. 24.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на вакцинацию»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.09.2021г. №

0853500000321007349,

указана ссылка. 25.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на прием к врачу

по направлению»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

ГПД №

08535000003

21006663 на

оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Центральн

ый архив

медицински

х

изображени

й»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

оказание

0853500000321007365,

указана ссылка. 26.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

27.09.2021г. №

0853500000321007359,

указана ссылка. 27.

"Контракт №

0853500000321006306

на оказание услуги по

развитию

централизованной

подсистемы

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможност

и «Сервис

идентифика

ции граждан

по полису

ОМС и

документам,

удостоверяю

щим

личность»,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.08.2021г.

№

2561204584021000025,

указана ссылка. 28.

"Контракт на на

оказание услуги по

предоставлению

лицензий «АРМ

помощника диспетчера»

программного

комплекса «АДИС» для

подключения

дополнительных

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

ГБУЗ «ООКССМП» к"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 22.10.2021г.

№

0853500000321007470,

указана ссылка. 29.

"Контракт на оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможност

и «Сервис

записи на

прием к

врачу,

осуществля

ющему

диспансерно

е

наблюдение

», Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

услуги по развитию

централизованной

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 12.10.2021г.

№

2561204584021000028,

указана ссылка. 30. "Акт

приема-сдачи по

контракту №

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможност

и «Сервис

прикреплени

я граждан»,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Акт приема-

передачи ГБУЗ "МИАЦ"

от 12.10.2021г. №б/н,

указана ссылка. 31.

"Платежно поручение по

контракту №

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное

поручение ГБУЗ

"МИАЦ" от 28.10.2021г.

№667774, 667776,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

подсистемы)

в части

создания

функционал

ьной

возможност

и ведения

свидетельст

ва о

рождении,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

указана ссылка. 32. "О

внесении изменений в

распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области "

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.10.2021г. №2597,

приложен файл. 33.

"Контракт №

0853500000321007735

на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 01.11.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможност

и «Сервис

записи на

вакцинацию

», Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

№

2561204584021000030,

указана ссылка. 34. "Акт

приема-передачи прав по

контракту №

0853500000321005704

на оказание услуги по

передаче средств

электронной подписи

для работы медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Акт приема-

передачи ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.08.2021г. №304-

ЛД, указана ссылка. 35.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321005704

на оказание услуги по

передаче средств

электронной подписи

для работы медицинских

работников медицинских

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьной

возможност

и «Сервис

записи на

прием к

врачу по

направлени

ю», Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

подсистемы)

в части

создания

функционал

ьной

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области с

квалифицированными

сертификатами ключей

проверки электронной

подписи" Платежное

поручение ГБУЗ

"МИАЦ" от 03.09.2021г.

№529847, 529848,

указана ссылка. 36. "Акт

приема-передачи прав на

использование программ

ЭВМ по контракту №

0853500000321005822

на оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возможност

и ведения

электронног

о родового

сертификата

, Реестр

контрактов

Контракт

№085350000

0321006306

на оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

и оказания

медицинско

й помощи по

профилям

«Акушерств

о и

гинекология

» и

«Неонатолог

ия»

(Мониторин

г

беременных)

»

здравоохранения

Оренбургской области"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

07.09.2021г. №КА-326,

указана ссылка. 37.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321005822

на оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

21.09.2021г. №567137,

567138, указана ссылка.

38. "Закупка на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

Контракт на

на оказание

услуги по

предоставле

нию

лицензий

«АРМ

помощника

диспетчера»

программно

го

комплекса

«АДИС» для

подключени

я

дополнитель

ных

автоматизир

ованных

выполнение работ по

модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания новых

функциональных

возможностей" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.11.2021г. №

0853500000321008524,

указана ссылка. 39.

"Закупка на оказание

услуги по доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.10.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рабочих

мест

медицински

х

работников

ГБУЗ

«ООКССМП

» к, Реестр

контрактов

Контракт на

оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинско

й помощи

больным

онкологичес

кими

заболевания

ми»

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

0853500000321007735,

указана ссылка. 40. "на

выполнение работ по

модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания новых

функциональных

возможностей" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.11.2021г.

№

2561204584021000031,

указана ссылка. 41.

"Закупка на оказание

услуги по модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части доработки

структурированных

медицинских

электронных

документов" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

18.11.2021г. №

0853500000321009389,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Оренбургско

й области,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

сдачи по

контракту №

08535000003

21006795 на

поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

неотложной

медицинско

й помощи,

подключенн

ых к

указана ссылка. 42.

"Закупка на оказание

услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на использование

средств защиты

информации от

несанкционированного

доступа Dallas Lock 8.0-

К/Dallas Lock Linux для

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 15.11.2021г. №

0853500000321009114,

указана ссылка. 43.

"Закупка на поставку

серверного

оборудования (для

увеличения мощностей

имеющегося серверного

оборудования и систем

хранения данных),

обеспечивающих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

централизов

анной

подсистеме

«Управлени

е скорой и

неотложной

медицинско

й помощью»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежно

поручение

по

контракту №

08535000003

21006795 на

поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

функционирование

медицинских

информационных систем

в ГАУЗ «Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.11.2021г. №

0853500000321008916,

указана ссылка. 44. "О

невозможности

реализации функционала

о передаче в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти,

рождении" Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.12.2021г. №УЗ-

05/1175-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ

результата "85

субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

неотложной

медицинско

й помощи,

подключенн

ых к

централизов

анной

подсистеме

«Управлени

е скорой и

неотложной

медицинско

й помощью»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

Контракт №

08535000003

21007735 на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем

в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ",

Причина риска: 1.

Поздний срок

размещения закупок,

связан с затянутыми

сроками согласования

плана дооснащения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

подсистемы)

в части

создания

функционал

ьной

возможност

и ведения

электронног

о родового

сертификата

, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

прав по

контракту №

08535000003

21005704 на

оказание

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение

закупки и заключения

контрактов, поставки

оборудования/оказания

услуг, оплаты. 2.

Большое количество

размещенных закупок в

ЕИС были признанны

несостоявшимися из-за

отсутствия заявок на

участие в аукционе. 3. ТЗ

к закупкам, признанным

несостоявшимися,

дорабатывается, и

закупка размещается

повторно в ИС. 4.

Невыполнение КТ по

обеспечению

медицинскими

организациями передачи

в электронном виде

медицинских

свидетельств о

рождении, смерти (25%

мед. организаций)

связано с отсутствием

доработок

(модернизации) ГИСЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуги по

передаче

средств

электронной

подписи для

работы

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

Оренбургской области в

части ведения

электронного

свидетельства о

рождении и

электронного

свидетельства о смерти

(17.11.2021 - получен

ответ от единственного

поставщика ПАО

"Ростелеком" о

невозможности

реализации функционала

по передачи в

электронном виде

медицинских

свидетельств о

рождении, смерти в

текущей версии системы.

Реализация функционала

возможна только после

перехода на новую

версию РМИС.),

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. С

разработчиками

информационной

системы РМИС

проводятся работы по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№085350000

0321005704

на оказание

услуги по

передаче

средств

электронной

подписи для

работы

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области с

квалифицир

ованными

сертификата

ми ключей

проверки

электронной

подписи,

Акт приема-

передачи

возможности внедрения

новых функциональных

возможностей: 1.

направлены запросы в

адрес ПАО

"Ростелеком" о

предоставлении ТЗ для

реализации новых

сервисов; 2. Были

проведены совещания в

формате ВКС с ПАО

"Ростелеком"; 3.

Проведены очные

совещания о

возможности внедрения

новых функциональных

возможностей., срок

исполнения 31.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

прав на

использован

ие программ

ЭВМ по

контракту №

08535000003

21005822 на

оказание

услуги по

предоставле

нию

неисключит

ельных прав

на

использован

ие средств

защиты

информации

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21005822 на

оказание

услуги по

предоставле

нию

неисключит

ельных прав

на

использован

ие средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

защиты

информации

от

несанкциони

рованного

доступа

Dallas Lock

8.0-К/Dallas

Lock Linux

для

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

выполнение

работ по

модернизац
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ии

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

новых

функционал

ьных

возможносте

й,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области ,

Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

выполнение

работ по

модернизаци

и

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

новых

функционал

ьных

возможносте

й, Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

модернизаци

и

государстве

нной

информацио

нной

системы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

доработки

структуриро

ванных

медицински

х

электронных

документов,

Закупка

Закупка на

поставку

серверного

оборудовани

я (для

увеличения

мощностей

имеющегося

серверного

оборудовани

я и систем

хранения

данных),

обеспечиваю

щих

функционир

ование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицински

х

информацио

нных систем

в ГАУЗ

«Оренбургск

ая областная

клиническая

инфекционн

ая

больница»,

Письмо О

невозможно

сти

реализации

функционал

а о передаче

в

электронном

виде

медицински

х

свидетельст

в о смерти,

рождении

1.3.

1

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Подсистема:

Регистр

электронных

медицински

х

Письмо О

невозможнос

ти

реализации

функционал

а о передаче

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О невозможности

реализации функционала

01.07.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

документов

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

в

электронном

виде

медицински

х

свидетельств

о смерти,

рождении

о передаче в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти,

рождении" Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.12.2021г. №УЗ-

05/1175-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти в

ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

В связи с долгим

процессом согласования

предложений

Оренбургской области

по распределению затрат

на 2021 год (план

дооснащения и

модернизации

информационных

систем) с



74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департаментом

цифрового развития и

информационных

технологий МЗ РФ к

01.07.2021 – доработка

(модернизация)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о смерти

не была осуществлена.

24.06.2021 - подписано

распоряжение МЗ

Оренбургский области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта "Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)""

28.06.2021 - подписано
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распоряжение МЗ

Оренбургской области

"Об утверждении плана

мероприятий по

доработке модуля

медицинской

информационно-

аналитической системы

"Медицинское

свидетельство о

смерти""

17.11.2021 - получен

ответ от единственного

поставщика ПАО

"Ростелеком" о

невозможности

реализации данного

функционала в текущей

версии системы.

Реализация функционала

возможна только после

перехода на новую

версию РМИС.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Исполнение КТ

невозможно в связи с

отказом разработчика

"ПАО "Ростелеком" в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

доработке РМИС. Для

исполнения КТ

необходим переход на

новую версию системы,

срок исполнения

31.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

2

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2021 году

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

3

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

модернизаци

и

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

Выполнено.

Просрочка 175 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

27.05.2021 18.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

доработки

структуриро

ванных

медицински

х

электронных

документов,

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

подсистемы)

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

27.09.2021г. №

0853500000321007359,

указана ссылка.

2. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на прием к врачу

по направлению»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.09.2021г. №

0853500000321007365,

указана ссылка.

3. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в части

создания

функционал

ьной

возможности

ведения

электронног

о родового

сертификата,

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможности

«Сервис

записи на

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на вакцинацию»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.09.2021г. №

0853500000321007349,

указана ссылка.

4. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007300,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

прием к

врачу по

направлению

», Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможности

«Сервис

записи на

вакцинацию

», Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

указана ссылка.

5. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

прикрепления граждан»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 23.09.2021г. №

0853500000321007292,

указана ссылка.

6. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение»" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

подсистемы)

в части

создания

функционал

ьной

возможности

ведения

свидетельств

а о

рождении,

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007291,

указана ссылка.

7. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности «Сервис

идентификации граждан

по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

23.09.2021г. №

0853500000321007290,

указана ссылка.

8. "Повторная закупка на

выполнение работ по

модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

функционал

ьной

возможности

«Сервис

прикреплени

я граждан»,

Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части создания новых

функциональных

возможностей" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.11.2021г. №

0853500000321008524,

указана ссылка.

9. "Закупка на оказание

услуги по модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части доработки

структурированных

медицинских

электронных

документов" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

18.11.2021г. №

0853500000321009389,

указана ссылка.

Наличие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

части

создания

функционал

ьной

возможности

«Сервис

записи на

прием к

врачу,

осуществля

ющему

диспансерно

е

наблюдение

», Закупка на

оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционал

ьной

возможности

«Сервис

идентификац

ии граждан

по полису

ОМС и

документам,

удостоверяю

щим

личность»,

Закупка

Повторная

закупка на

выполнение

работ по

модернизаци

и

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

новых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционал

ьных

возможносте

й

1.3.

4

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Реестр

контрактов

Контракт №

0853500000

321006795

на поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

неотложной

медицинской

помощи,

подключенн

ых к

централизов

анной

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт №

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 27.09.2021г.

№

0853500000321006795,

указана ссылка.

2. "Акт приема-сдачи по

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подсистеме

«Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

сдачи по

контракту №

0853500000

321006795

на поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

контракту №

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Акт приема-

передачи ГБУЗ "МИАЦ"

от 12.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Платежное

поручение по контракту

№

0853500000321006795

на поставку сетевого

(коммуникационного)

оборудования для

оснащения станций

(подстанций) ГБУЗ

«ООКССМП»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

неотложной

медицинской

помощи,

подключенн

ых к

централизов

анной

подсистеме

«Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по контракту

№

0853500000

321006795

на поставку

сетевого

(коммуника

ционного)

оборудовани

я для

оснащения

станций

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

подсистеме «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

ГИСЗ Оренбургской

области" Платежное

поручение ГБУЗ

"МИАЦ" от 28.10.2021г.

№667774, указана

ссылка.

4. "Закупка на поставку

серверного

оборудования (для

увеличения мощностей

имеющегося серверного

оборудования и систем

хранения данных),

обеспечивающих

функционирование

медицинских

информационных систем

в ГАУЗ «Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.11.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(подстанций

) ГБУЗ

«ООКССМП

»,

обеспечиваю

щих

оказание

скорой и

неотложной

медицинской

помощи,

подключенн

ых к

централизов

анной

подсистеме

«Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

серверного

оборудовани

я (для

увеличения

мощностей

0853500000321008916,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имеющегося

серверного

оборудовани

я и систем

хранения

данных),

обеспечиваю

щих

функционир

ование

медицински

х

информацио

нных систем

в ГАУЗ

«Оренбургс

кая

областная

клиническая

инфекционн

ая больница»

1.3.

5

96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.3.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Реестр

контрактов

на оказание

услуги по

доработке

(модернизац

ии)

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

(и/или ее

централизов

анной

В работе.

Просрочка 79 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "на оказание услуги по

доработке

(модернизации)

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области

(и/или ее

централизованной

подсистемы) в части

создания

функциональной

возможности ведения

электронного родового

сертификата" Реестр

27.09.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подсистемы)

в части

создания

функционал

ьной

возможности

ведения

электронног

о родового

сертификата,

Реестр

контрактов

на

выполнение

работ по

модернизаци

и

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области в

части

создания

новых

функционал

ьных

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 01.11.2021г.

№

2561204584021000030,

указана ссылка.

2. "на выполнение работ

по модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания новых

функциональных

возможностей" Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.11.2021г.

№

2561204584021000031,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: В

сентябре были
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возможносте

й

размещены аукционы в

ЕИС  на доработку ГИС

в сфере здравоохранения

Оренбургской области.

По результатам

аукционы признаны

несостоявшимися (по

окончании срока подачи

заявок на участие в

аукционе не было

подано ни одной заявки

на участие)

01.11.2021 повторно

размещена закупка на

выполнение работ по

модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания новых

функциональных

возможностей ("Сервис

прикрепления граждан",

"Сервис записи на

вакцинацию", "Сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение", "Сервис

записи на прием к врачу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по направлению",

"Сервис идентификации

граждан по полису ОМС

и документам,

удостоверяющим

личность")

В части развития РМИС

(доработка

структурированных

медицинских

документов)

осуществляются работы

с Ростелекомом для

заключения контракта,

на 30.11.2021, аукцион

состоялся, контракт не

заключен.

Поздний срок

размещения закупок,

связан с затянутыми

сроками согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение

закупки и заключения

контрактов, а также

признание размещаемых

аукционов

несостоявшимися.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Начата процедура

заключения контракта на

выполнение работ по

модернизации ГИСЗ,

срок исполнения

15.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

7

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Реестр

контрактов

ГПД №

0853500000

321006663

на оказание

услуги по

развитию

централизов

анной

подсистемы

«Центральн

ый архив

медицински

х

изображений

»

государстве

нной

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ГПД №

0853500000321006663

на оказание услуги по

развитию

централизованной

подсистемы

«Центральный архив

медицинских

изображений»

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 11.09.2021г.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

№

0853500000321006663,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.3.

8

90% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Просрочка 84 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

27.09.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска:

1.Затянутые сроки

согласования плана

дооснащения и плана

модернизации и развития

ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупок, заключение

контрактов по созданию

и внедрению

централизованной

системы (подсистемы)

2. Согласно условиям

ГПД №

0853500000321007175

срок оказания услуг: с

момента заключения

договора по 30.11.2021

г. Общий срок на

проведение приемки

услуг и оформление его

результатов - 10 (десяти)

рабочих дней.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Осуществляется

исполнение ГПД , срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 20.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

10

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Просрочка 71 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту", Причина

15.10.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

риска: 1.Затянутые

сроки согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупок, заключение

контрактов по созданию

и внедрению

централизованной

системы (подсистемы)

2. Согласно условиям

ГПД №

0853500000321007175

срок оказания услуг: с

момента заключения

договора по 30.11.2021

г., срок оплаты не более

15 дней с момента

подписания акта

выполненных работ

(услуг), Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Осуществляется

исполнение ГПД , срок

исполнения 25.12.2021.

Наличие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

12

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Подсистема:

Регистр

электронных

медицински

х

документов

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

13

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Просрочка 23 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: В

сентябре были

размещены аукционы в

ЕИС  на доработку ГИС

в сфере здравоохранения

Оренбургской области.

По результатам

27.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аукционы признаны

несостоявшимися (по

окончании срока подачи

заявок на участие в

аукционе не было

подано ни одной заявки

на участие)

01.11.2021 повторно

размещена закупка на

выполнение работ по

модернизации

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области в

части создания новых

функциональных

возможностей ("Сервис

прикрепления граждан",

"Сервис записи на

вакцинацию", "Сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение", "Сервис

записи на прием к врачу

по направлению",

"Сервис идентификации

граждан по полису ОМС

и документам,

удостоверяющим
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

личность")

В части развития РМИС

(доработка

структурированных

медицинских

документов)

осуществляются работы

с Ростелекомом для

заключения контракта,

на 30.11.2021, аукцион

состоялся, контракт не

заключен.

Поздний срок

размещения закупок,

связан с затянутыми

сроками согласования

плана дооснащения и

плана модернизации и

развития ИС в сфере

здравоохранения, что

повлекло за собой сдвиг

сроков проведение

закупки и заключения

контрактов, а также

признание размещаемых

аукционов

несостоявшимися.,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Начата процедура

заключения контракта на

выполнение работ по

модернизации ГИСЗ,

срок исполнения

20.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

14

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Подсистема:

Регистр

электронных

медицински

х

документов

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

15

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Просрочка 23 дней.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

27.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска:

1.Затянутые сроки

согласования плана

дооснащения и плана

модернизации и развития

ИС в сфере

здравоохранения,

повлекли за собой сдвиг

сроков проведение

закупок, заключение

контрактов по созданию

и внедрению

централизованной

системы (подсистемы)

2. Согласно условиям

ГПД №

0853500000321006306

срок оказания услуг: с

момента заключения

договора по 30.11.2021

г. Общий срок на

проведение приемки

услуг и оформление его

результатов - 10 (десяти)

рабочих дней.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Осуществляется

исполнение ГПД , срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 20.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

16

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

ЕГИСЗ,

ЕПГУ

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

17

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

18

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

ЕГИСЗ,

ЕПГУ

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

1.3.

19

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.3.

20

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

ЕГИСЗ,

ЕПГУ

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

1.3.

21

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Подсистема:

Регистр

электронных

медицински

х

документов

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Письмо О

невозможнос

ти

реализации

функционал

а о передаче

в

электронном

виде

медицински

х

свидетельств

о смерти,

рождении

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О невозможности

реализации функционала

о передаче в

электронном виде

медицинских

свидетельств о смерти,

рождении" Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.12.2021г. №УЗ-

05/1175-ВнД2021,

приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение КТ "25%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

01.07.2021 31.12.2021



106

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронном виде

медицинских

свидетельств о рождении

в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", Причина риска:

В сентябре в ЕИС была

размещена закупка №

0853500000321007300

на оказание услуг по

модернизации ГИСЗ

Оренбургской области в

части создания

функциональной

возможности ведения

свидетельства о

рождении (не

состоялась), основная

причина отсутствия

заявок на участие в

аукционах, отсутствие со

стороны министерства

здравоохранения РФ,

требований, которые

необходимо отобразить

в ТЗ.

Из-за отсутствия

доработки ГИСЗ

Оренбургской области

КТ "25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о рождении

в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ" остается

невыполненной.

17.11.2021 - получен

ответ от единственного

поставщика ПАО

"Ростелеком" о

невозможности

реализации данного

функционала в текущей

версии системы.

Реализация функционала

возможна только после

перехода на новую

версию РМИС.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Исполнение КТ

невозможно в связи с

отказом разработчика

"ПАО "Ростелеком" в

доработке РМИС. Для

исполнения КТ

необходим переход на



108

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

новую версию системы,

срок исполнения

31.12.2021.

Наличие отклонений

1.3.

22

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

ГИС ОМС,

ЕПГУ

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.4

В Оренбургской области

реализовали региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

-

Закупка

Размещение

закупки на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

ированной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Размещение закупки на

оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.03.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

», Реестр

контрактов

Гражданско-

правовой

договор на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»  , Закупка

Закупка на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

0853500000321001470,

указана ссылка. 2.

"Гражданско-правовой

договор на оказание

услуги по

сопровождению

Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг» " Реестр

контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№

2561204584021000011,

указана ссылка. 3.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Реестр

контрактов

ГПД на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 28.12.2020г. №

0853500000320014097,

указана ссылка. 4. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 25.01.2021г.

№

2561204584021000004,

указана ссылка. 5.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.03.2021г. №

0853500000321001448,

указана ссылка. 6. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

08535000003

20014097 на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 02.04.2021г.

№

2561204584021000010,

указана ссылка. 7.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 01.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное Акт

оказанных

услуг по

контракту

№085350000

0320014097

на оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

0853500000321005393,

указана ссылка. 8.

"Закупка на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 17.08.2021г. №

0853500000321006562,

указана ссылка. 9. "ГПД

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное Акт

оказанных

услуг по

контракту №

08535000003

21001448 на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 26.07.2021г.

№

2561204584021000014,

указана ссылка. 10.

"ГПД на оказание

комплекса сервисных

услуг по технической

поддержке (2-ой и 3-ей

линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное Акт

оказанных

услуг по

контракту №

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 07.09.2021г.

№

2561204584021000023,

указана ссылка. 11.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000320014097

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

26.03.2021г. №151061,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08535000003

21005393 на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

указана ссылка. 12. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000320014097

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

18.02.2021г. №б/н,

указана ссылка. 13. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и



117

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21001448 на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка. 14. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный



118

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21005393 на

оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка. 15. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

30.06.2021г. №б/н,



119

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное Акт об

исполнении

обязательст

указана ссылка. 16. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000321005393

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

22.08.2021г. №б/н,

указана ссылка. 17.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в по

контракту №

08535000003

21001470 на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

ированной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21001470 на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

ированной

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Платежное поручение

ГБУЗ от 01.06.2021г. №

310703, указана ссылка.

18. "Платежное

поручение по контракту

№

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

0321006562

на оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.06.2021г. №331591,

указана ссылка. 19.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001448

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Иное Акт

оказанных

услуг по

контракту

№085350000

0321006562

на оказание

комплекса

сервисных

услуг по

технической

поддержке

(2-ой и 3-ей

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

31.08.2021г. №519344,

указана ссылка. 20.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321005393

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

10.09.2021г. №545523,

указана ссылка. 21. "Акт

об исполнении

обязательств по

контракту №



123

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

линии) и

предоставле

нию

вычислитель

ных и

сетевых

ресурсов в

центре

обработки

данных для

функционир

ования

информацио

нной

системы

«Региональн

ый сегмент

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Оренбургско

й области»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

31.05.2021г. №6, указана

ссылка. 22. "Акт об

исполнении обязательств

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

30.06.2021г. №7, указана

ссылка. 23. "Акт об

исполнении обязательств

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Иное

ГБУЗ "МИАЦ от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по

контракту

№085350000

0321001470

на оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

ированной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

», Акт

приема-

передачи

Акт об

исполнении

обязательств

по

контракту №

08535000003

21001470 на

оказание

услуги по

сопровожде

нию

«Автоматиз

30.07.2021г. №8, указана

ссылка. 24. "Акт об

исполнении обязательств

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

31.08.2021г. №14,

указана ссылка. 25.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.06.2021г. №331592,

указана ссылка. 26.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ированной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

21.07.2021г. №3, указана

ссылка. 27. "Платежное

поручение по контракту

№

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

24.08.2021г. №493247,

указана ссылка. 28.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29.09.2021г. №590029,

указана ссылка. 29.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321006562

на оказание комплекса

сервисных услуг по

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

14.10.2021г. №634634,

указана ссылка. 30. "Акт

оказанных услуг по

контракту №

0853500000321006562

на оказание комплекса

сервисных услуг по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технической поддержке

(2-ой и 3-ей линии) и

предоставлению

вычислительных и

сетевых ресурсов в

центре обработки

данных для

функционирования

информационной

системы «Региональный

сегмент единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Оренбургской области»"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

04.10.2021г. №б/н,

указана ссылка. 31. "Акт

об исполнении

обязательств по

контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Иное

ГБУЗ "МИАЦ" от

30.09.2021г. №17,

указана ссылка. 32.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.10.2021г. №667777,

указана ссылка. 33. "Акт

об исполнении

обязательств по

контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.10.2021г.

№20, указана ссылка. 34.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

25.11.2021г. №729182,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи по

ГПД №

0853500000

321001470

на оказание

услуги по

сопровожден

ию

«Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

», Акт

приема-

передачи

Акт об

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 31.05.2021г.

№6, указана ссылка.

2. "Акт приема-передачи

по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнении

обязательств

по контракту

№

0853500000

321001470

на оказание

услуги по

сопровожден

ию

«Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 30.06.2021г.

№7, указана ссылка.

3. "Акт приема-передачи

по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 30.07.2021г.

№8, указана ссылка.

4. "Акт приема-передачи

по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 31.08.2021г.

№14, указана ссылка.

5. "Акт приема-передачи

по ГПД №

0853500000321001470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 30.09.2021г.

№17, указана ссылка.

6. "Акт об исполнении

обязательств по

контракту №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»" Акт

приема-передачи ГБУЗ

"МИАЦ" от 29.10.2021г.

№20, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

0853500000

321001470

на оказание

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуги по

сопровожден

ию

«Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по контракту

№

0853500000

321001470

на оказание

услуги по

сопровожден

ию

«Автоматизи

рованной

системы

«Региональн

ый

акушерский

мониторинг

»

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

29.09.2021г. №590029,

указана ссылка.

2. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

11.06.2021г. №331592,

указана ссылка.

3. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

21.07.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

24.08.2021г. №493247,

указана ссылка.

5. "Платежное

поручение по ГПД №

0853500000321001470

на оказание услуги по

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.10.2021г. №667777,

указана ссылка.

6. "Платежное

поручение по контракту

№0853500000321001470

на оказание услуги по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровождению

«Автоматизированной

системы «Региональный

акушерский

мониторинг»"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

25.11.2021г. №667777,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо

Информация

об

исполнении

контрольной

точки, Иное

Проект

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контрольной

точки" Письмо ГБУЗ

"МИАЦ" от 31.03.2021г.

№УЗ-05/216-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Проект распоряжения

министерства

31.12.2021 31.12.2021

95Процент 0 9594
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

4. "на оказание услуги по

передаче

неисключительных прав

на использование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

N7, Реестр

контрактов

на оказание

услуги по

передаче

неисключит

ельных прав

на

использован

ие

программны

х

комплексов

ViPNet

Client для

подключени

я

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

к Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

программных

комплексов ViPNet

Client для подключения

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 03.08.2021г.

№

2561204584021000016,

указана ссылка. 5. "на

поставку программно-

аппаратных комплексов

ViPNet Coordinator HW

для подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

на поставку

программно-

аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургск

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 10.08.2021г.

№

2561204584021000018,

указана ссылка. 6. "на

поставку программно-

аппаратных комплексов

ViPNet Coordinator HW

для подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 09.08.2021г.

№

2561204584021000017,

указана ссылка. 7. "О

запросе пояснительной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Письмо О

запросе

пояснительн

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Письмо

Пояснительн

ая записка

записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 8.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 9. "на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Акт приема-

передачи

поставку программно-

аппаратных комплексов

ViPNet Coordinator HW

для подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 21.09.2021г.

№

2561204584021000026,

указана ссылка. 10. "Акт

приема-передачи по

контракту №

0853500000321005672

на оказание услуги по

передаче

неисключительных прав

на использование

программных

комплексов ViPNet
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи по

контракту

№085350000

0321005672

на оказание

услуги по

передаче

неисключит

ельных прав

на

использован

ие

программны

х

комплексов

ViPNet

Client для

подключени

я

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

к Единой

Client для подключения

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

13.08.2021г. №б/н,

указана ссылка. 11.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321005672

на оказание услуги по

передаче

неисключительных прав

на использование

программных

комплексов ViPNet

Client для подключения

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

0321005672

на оказание

услуги по

передаче

неисключит

ельных прав

на

использован

ие

программны

х

комплексов

ViPNet

Client для

подключени

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

31.08.2021г. №519342-

519343, указана ссылка.

12. "Платежное

поручение по контракту

№0853500000321005792

на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.09.2021г. №525115-

525116, указана ссылка.

13. "Товарная накладная



142

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

к Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

0321005792

на поставку

программно

по контракту №

0853500000321005792

на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

23.08.2021г. №

2021/2308-4, указана

ссылка. 14. "Товарная

накладная по контракту

№0853500000321005818

на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

03.09.2021г. №36,

указана ссылка. 15.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321005818

на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

й области,

Иное

Товарная

накладная

по

контракту

№085350000

0321005792

на поставку

программно-

аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

21.09.2021г. №567139-

567140, указана ссылка.

16. "Закупка на поставку

средств

криптографической

защиты информации

ПАК ViPNet Coordinator

HW100CU для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 18.11.2021г. №

0853500000321009390,

указана ссылка. 17.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Иное

Товарная

накладная

по

контракту

№085350000

0321005818

на поставку

программно-

аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

"Закупка на поставку

средств

криптографической

защиты информации

ПАК ViPNet Coordinator

HW1000 для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 16.11.2021г. №

0853500000321009270,

указана ссылка. 18.

"Закупка на оказание

услуги по продлению

комплекта лицензий на

право использования

специализированного

программного

обеспечения системы

автоматизации

процессов по защите

информации

АльфаДок.Платформа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

для медицинских

организаций

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 15.11.2021г. №

0853500000321009113,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг ",

Причина риска: По

контракту №

0853500000321006796

от 21.09.2021 на

поставку программно-

аппаратных комплексов

ViPNet Coordinator HW

для подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№085350000

0321005818

на поставку

программно-

аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области -

еще не осуществлена

поставка. Согласно

условиям контракта

поставка должна быть

осуществлена до

01.12.2021, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

поставка программно-

аппаратных комплексов,

осуществляется закупка

средств

криптографического

оборудования (согласно

распоряжению №2597 от

21.10.2021), срок

исполнения 20.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 95 из 94.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

средств

криптографи

ческой

защиты

информации

ПАК ViPNet

Coordinator

HW100CU

для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

к Единой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

ннотелеком

муникацион

ной сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

средств

криптографи

ческой

защиты

информации

ПАК ViPNet

Coordinator

HW1000 для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к Единой

информацио

ннотелеком

муникацион

ной сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

оказание

услуги по

продлению

комплекта

лицензий на

право

использован

ия

специализир

ованного

программно

го

обеспечения

системы

автоматизац

ии

процессов

по защите

информации

АльфаДок.П
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

латформа

для

медицински

х

организаций

Оренбургско

й области

2.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи на

оказание

услуги по

передаче

неисключите

льных прав

на

использован

ие

программны

х

комплексов

ViPNet

Client для

подключени

я

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х работников

медицински

х

В работе.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "на оказание услуги по

передаче

неисключительных прав

на использование

программных

комплексов ViPNet

Client для подключения

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

13.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "на поставку

15.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

к Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Иное на

поставку

программно

-аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

государстве

нной

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

23.08.2021г. №

2021/2308-4, указана

ссылка.

3. "на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Иное ГБУЗ "МИАЦ" от

03.09.2021г. №36,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг ",

Причина риска: По

контракту №

0853500000321006796

от 21.09.2021 на

поставку программно-

аппаратных комплексов

ViPNet Coordinator HW

для подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области -

еще не осуществлена

поставка. Согласно

условиям контракта

поставка должна быть

осуществлена до

01.12.2021, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Осуществляется

поставка программно-

аппаратных комплексов,

срок исполнения

20.12.2021.

Наличие отклонений

2.1.

2

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

здравоохран

ения

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Платежное

поручение

на оказание

услуги по

передаче

неисключите

льных прав

на

использован

ие

программны

х

комплексов

ViPNet

Client для

подключени

я

автоматизир

ованных

рабочих

мест

медицински

х работников

медицински

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "на оказание услуги по

передаче

неисключительных прав

на использование

программных

комплексов ViPNet

Client для подключения

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

медицинских

организаций к Единой

информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

31.08.2021г. №519342-

519343, указана ссылка.

2. "на поставку

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х

организаций

к Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

на поставку

программно

-аппаратных

комплексов

ViPNet

Coordinator

HW для

подключени

я

территориал

ьно-

выделенных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.09.2021г. №525115-

525116, указана ссылка.

3. "на поставку

программно-аппаратных

комплексов ViPNet

Coordinator HW для

подключения

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области к

Единой

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

Правительст

ва

Оренбургско

й области

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области к

Единой информационно-

телекоммуникационной

сети Правительства

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

21.09.2021г. №567139-

567140, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Иное Проект

распоряжен

ия

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области "О

реализации

в 2021 году

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

распоряжения

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О реализации в 2021

году регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

31.12.2021 31.12.2021

15765Единица 0 1500315765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 15

765,0000 Дата: 31.12.2021

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»",

Письмо О

формирующ

ихся рисках

срыва

сроков

исполнения

контрольны

х точек РП

N7, Письмо

О запросе

пояснительн

ой записки к

распределен

ию затрат по

мероприяти

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

формирующихся рисках

срыва сроков исполнения

контрольных точек РП

N7" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 28.04.2021г. №

5607/10, приложен файл.

3. "О запросе

пояснительной записки к

распределению затрат по

мероприятиям

реализации РП на 2021

год с учетом достижения

показателей и

результатов по итогам

2020 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ям

реализации

РП на 2021

год с учетом

достижения

показателей

и

результатов

по итогам

2020 года,

Закупка

Закупка на

поставку

комплектов

компьютерн

ой техники

для

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

от 26.01.2021г. №18-

5/40, приложен файл. 4.

"Закупка на поставку

комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 26.07.2021г. №

0853500000321006005,

указана ссылка. 5.

"Закупка на поставку

термальных принтеров

для подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций

,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Письмо

Пояснительн

ая записка

от 27.07.2021г. №

0853500000321006065,

указана ссылка. 6.

"Пояснительная записка

к предложениям

Оренбургской области

по распределению затрат

по мероприятиям

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранения на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» на 2021 год"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 31.03.2021г. №УЗ-

05/216-ВнД2021,

приложен файл. 7.

"Контракт №

0853500000321006005

на поставку комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

предложени

ям

Оренбургско

й области по

распределен

ию затрат по

мероприятия

м

региональны

х проектов

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ения на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» на

2021 год,

Реестр

контрактов

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 28.08.2021г.

№

2561204584021000022,

указана ссылка. 8.

"Контракт №

0853500000321006065

на поставку термальных

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 17.08.2021г.

№

2561204584021000020,

указана ссылка. 9. "Акт

приема-передачи товара

по контракту №

0853500000321006065

на поставку термальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Контракт

№085350000

0321006005

на поставку

комплектов

компьютерн

ой техники

для

медицински

х

работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

Контракт №

08535000003

21006065 на

поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

08.10.2021г. №б/н,

указана ссылка. 10.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321006065

на поставку термальных

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

медицински

х

организаций

,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара по

контракту

№085350000

032100606

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Платежное поручение

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.10.2021г. №667773,

667779, указана ссылка.

11. "Закупка на поставку

автоматизированных

рабочих мест для

медицинских работников

учреждений

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.11.2021г. №

0853500000321008918,

указана ссылка. 12.

"Закупка на поставку

многофункциональных

устройств (сетевое) для

автоматизированных

рабочих мест для

медицинских работников

Г АУЗ «Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.12.2021г. №

0853500000321010304,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5 на

поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций

,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

контрольных точек

результата, Причина

риска: Поздний срок

размещения закупок,

связан с затянутыми

сроками согласования

плана дооснащения на

2021 год, что повлекло

за собой сдвиг сроков

проведение закупки и

заключения контрактов.

21.10.2021 - подписано

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О внесении изменений в

распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 24.06.2021 года №

1390 "О реализации в

2021 году

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21006065 на

поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций

,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)". Данное

распоряжение

предусматривает

добавление закупки

компьютерной техники

для медицинских

работников ГАУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница", Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г. Принятые

меры: 1.

Осуществляются работы

по закупке, приемке и

оплате оборудования,

срок исполнения

20.12.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 15003 из

15765.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

автоматизир

ованных

рабочих

мест для

медицински

х

работников

учреждений

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

многофункц

иональных

устройств

(сетевое) для

автоматизир

ованных

рабочих

мест для

медицински
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х

работников

Г АУЗ

«Оренбургск

ая областная

клиническая

инфекционн

ая

больница»

2.2.

1

Не менее 900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

организовано для

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Закупка

Закупка на

поставку

комплектов

В работе.

Просрочка 200 дней.

Подтверждающие

документы:

15.05.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютерн

ой техники

для

медицински

х работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

на поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

1. "Закупка на поставку

комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 26.07.2021г. №

0853500000321006005,

указана ссылка.

2. "Закупка на на

поставку термальных

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 27.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

автоматизир

ованных

рабочих

мест для

медицински

х работников

учреждений

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

Закупка

Закупка на

поставку

многофункц

иональных

0853500000321006065,

указана ссылка.

3. "Закупка на поставку

автоматизированных

рабочих мест для

медицинских работников

учреждений

здравоохранения

Оренбургской области"

Закупка ГБУЗ "МИАЦ"

от 11.11.2021г. №

0853500000321008918,

указана ссылка.

4. "Закупка на поставку

многофункциональных

устройств (сетевое) для

автоматизированных

рабочих мест для

медицинских работников

Г АУЗ «Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница»" Закупка

ГБУЗ "МИАЦ" от

01.12.2021г. №

0853500000321010304,

указана ссылка.

Существует риск:

Неисполнение КТ

"Закупка включена в

план закупок", Причина

риска: Закупки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

устройств

(сетевое) для

автоматизир

ованных

рабочих

мест для

медицински

х работников

Г АУЗ

«Оренбургс

кая

областная

клиническая

инфекционн

ая больница»

включены в план

закупок.

Закупка на поставку

МФУ для АРМ

размещена в ЕИС

01.12.2021, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Закупка на поставку

МФУ размещена в ЕИС

01.12.2021, срок

исполнения 01.12.2021.

Наличие отклонений

2.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи

товара по

контракту №

0853500000

321006065

на поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

В работе.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акты приема-

передачи товара по

контракту №

0853500000321006065

на поставку термальных

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

15.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х

организаций,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Акт приема-передачи

ГБУЗ "МИАЦ" от

08.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг ",

Причина риска: Поздний

срок размещения

закупок, связан с

затянутыми сроками

согласования плана

дооснащения на 2021

год, что повлекло за

собой сдвиг сроков

проведение закупки и

заключения контрактов.

21.10.2021 - подписано

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"О внесении изменений в

распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 24.06.2021 года №

1390 "О реализации в

2021 году

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)". Данное

распоряжение

предусматривает

добавление закупки

компьютерной техники

для медицинских

работников ГАУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница", Вероятность:

40%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Закупка на поставку

АРМ размещена в ЕИС

(на 30.11.2021 - закупка

находится на этапе

"Работа комиссии"),

срок исполнения

20.12.2021.

Наличие отклонений

2.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по контракту

№

0853500000

321006065

на поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение по контракту

№

0853500000321006065

на поставку термальных

принтеров для

подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Платежное поручение

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области

ГБУЗ "МИАЦ" от

28.10.2021г. №667773,

667779, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

-

Реестр

контрактов

на поставку

комплектов

компьютерн

ой техники

для

медицински

х работников

медицински

х

организаций

государстве

нной

системы

здравоохран

ения

Оренбургско

й области,

В работе.

Просрочка 84 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "на поставку

комплектов

компьютерной техники

для медицинских

работников медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 28.08.2021г.

№

2561204584021000022,

указана ссылка.

27.09.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реестр

контрактов

на поставку

термальных

принтеров

для

подразделен

ий

медицински

х

организаций,

обеспечиваю

щих

лабораторны

е

исследовани

я,

подключенн

ые к

централизов

анной

подсистеме

«Лабораторн

ая

информацио

нная

система»

ГИСЗ

Оренбургско

й области

2. "на поставку

термальных принтеров

для подразделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

лабораторные

исследования,

подключенные к

централизованной

подсистеме

«Лабораторная

информационная

система» ГИСЗ

Оренбургской области"

Реестр контрактов ГБУЗ

"МИАЦ" от 17.08.2021г.

№

2561204584021000020,

указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение КТ

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок",

Причина риска: Поздний

срок размещения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупок, связан с

затянутыми сроками

согласования плана

дооснащения на 2021

год, что повлекло за

собой сдвиг сроков

проведение закупки и

заключения контрактов.

21.10.2021 - подписано

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

"О внесении изменений в

распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 24.06.2021 года №

1390 "О реализации в

2021 году

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)". Данное

распоряжение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусматривает

добавление закупки

компьютерной техники

для медицинских

работников ГАУЗ

"Оренбургская

областная клиническая

инфекционная

больница", Вероятность:

40%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Закупка на поставку

АРМ размещена в ЕИС

(на 30.11.2021 - закупка

находится на этапе

"Работа комиссии"),

срок исполнения

20.12.2021.

Наличие отклонений

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургск

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо

Мониторинг

формирован

ия и

предоставле

ния

территориал

ьно-

выделенным

и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

31.12.2021 31.12.2021

36Процент 0 2636
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и муниципальных услуг.

Значение: 36,0000 Дата:

31.12.2021

ой области

структурны

ми

подразделен

иями

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

электронных

медицински

х

документов ,

Письмо

Отчет об

исполнении

КТ

"Мониторин

г

формирован

ия и

предоставле

ния

территориал

ьно-

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области

электронных

медицинских

документов " Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

25.06.2021г. №УЗ-

05/511-ВнД2021,

приложен файл. 2.

"Отчет об исполнении

КТ "Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских

документов в Личном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выделенным

и

структурны

ми

подразделен

иями

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

субъектов

Российской

Федерации

электронных

медицински

х

документов

в Личном

кабинете

пациента

"Мое

здоровье" на

Едином

портале

государстве

нных услуг

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале

государственных услуг и

функций для граждан""

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 01.04.2021г. №УЗ-

05/223-ВнД2021,

приложен файл. 3.

"Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Оренбургской области

электронных

медицинских

документов" Письмо

ГБУЗ "МИАЦ" от

30.09.2021г. №УЗ-

05/843-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 26 из 36.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и функций

для

граждан",

Письмо

Мониторинг

формирован

ия и

предоставле

ния

территориал

ьно-

выделенным

и

структурны

ми

подразделен

иями

медицински

х

организаций

государстве

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

электронных

медицински

х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документов

2.3.

1

30% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации,

предоставляют

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан.

Варенникова

Юлия

Викторовна

- Директор

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

177 335,20177 335,20

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 177 335,20 25,5345 267,61177 335,20

177 335,20177 335,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 177 335,20 Реализация проекта25,5345 267,61177 335,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

177 335,20177 335,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

177 335,20 Реализация проекта25,5345 267,61177 335,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

36 199,2036 199,20

(16) В Оренбургской области

реализовали региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

1.2 36 199,20 99,0335 849,2036 199,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

36 199,2036 199,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 36 199,20 Реализация проекта99,0335 849,2036 199,20

36 199,2036 199,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

36 199,20 Реализация проекта99,0335 849,2036 199,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

213 534,40213 534,40 213 534,40 37,9981 116,81213 534,40

213 534,40213 534,40 213 534,40 37,9981 116,81213 534,40

213 534,40213 534,40 213 534,40 37,9981 116,81213 534,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 335.2046 299.8345 267.6143 292.144 597.84

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 335.2045 267.6145 267.6143 292.144 597.84

0.00

0.00

1.2.

В Оренбургской области реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 5 528.38 5 528.38 11 941.30 18 971.50 19 146.50 36 199.2035 849.2035 674.2032 303.6725 955.55

Факт/прогноз

0.00 5 528.38 5 528.38 11 941.30 18 971.50 19 146.50 36 199.2035 849.2035 674.2032 303.6725 955.55

0.00

0.00


