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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя "Количество

рентген-эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях", Причина риска:

Недостижение целевого показателя

обусловлено низким уровнем проведения

плановых рентгенэндоваскулярных

вмешательств в 2021 году, которые в свою

очередь составляют треть от всех

проводимых хирургических вмешательств, а

также настороженностью пациентов

высокого риска, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, в части проведения

планового оперативного вмешательства.

Прекращение плановой госпитализации и

проведения профилактических осмотров

осуществлялось согласно распоряжению

министерства здравоохранения Оренбургской

области от 29.09.2021 №2364 «О

приостановлении плановой госпитаизации и

проведения профилактических осмотров в

ряде медицинских организаций

Оренбургской области», Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. При сохраняющейся сложной

эпидемиологической ситуации в условиях

пандемии коронавирусной инфекции,

имеется риск недостижения указанного

показателя, срок исполнения 31.12.2021;

Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях,

тыс. ед.

30.11.2021

2

Недостижение значения показателя "Доля

лиц с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения

от всех пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением", Причина

риска: Низкий уровень диспансерного

наблюдения, связан с ухудшением

эпидемиологической ситуации, изоляцией

лиц старше 60 лет по месту пребывания, за

Предлагаемые решения:

1. Ведутся работы направленные на

организацию устойчивой плановой работы

медицинских организаций, возобновление в

полном объеме профилактических работ

(диспансерное наблюдение, проф. осмотры,

диспансеризацию), срок исполнения

31.12.2021;

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением

30.11.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

исключением случаев обращения за

экстренной (неотложной) медицинской

помощью.

Согласно распоряжению министерства

здравоохранения Оренбургской области от

29.09.2021 №2364 «О приостановлении

плановой госпитаизации и проведения

профилактических осмотров в ряде

медицинских организаций Оренбургской

области», было осуществлено прекращение

проведения профилактических осмотров и

диспанеризации, Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

3

Недостижение показателя "Больничная

летальность от острого нарушения мозгового

кровообращения", Причина риска: Рост

смертности связан с эпидемиологической

обстановкой, достижение показателя в 17,2%

к концу года невозможно, вследствие роста

числа COVID-ассоциированной смертности у

пациентов с факторами риска и

хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, а также поздней

госпитализацией пациентов с ОНМК ,

Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ведутся работы направленные на

организацию устойчивой плановой работы

медицинских организаций, возобновление в

полном объеме профилактических работ

(диспансерное наблюдение, проф. осмотры,

диспансеризацию), срок исполнения

31.12.2021;

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя "Количество

рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях", Причина риска:

Недостижение целевого

показателя обусловлено

низким уровнем

проведения плановых

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в 2021

году, которые в свою

очередь составляют

треть от всех

проводимых

хирургических

вмешательств, а также

1.1. 2.541 3.62 2.722

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4.046



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

настороженностью

пациентов высокого

риска, имеющих

сердечно-сосудистые

заболевания, в части

проведения планового

оперативного

вмешательства.

Прекращение плановой

госпитализации и

проведения

профилактических

осмотров

осуществлялось согласно

распоряжению

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

29.09.2021 №2364 «О

приостановлении

плановой госпитаизации

и проведения

профилактических

осмотров в ряде

медицинских

организаций

Оренбургской области»,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. При

сохраняющейся сложной

эпидемиологической

ситуации в условиях

пандемии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

коронавирусной

инфекции, имеется риск

недостижения

указанного показателя,

срок исполнения

31.12.2021. По данным

ФСН в 2020 году было

достигнуто значение

показателя 3,126 тыс. ед.

Значение показателя

составило 2,722 тыс. ед.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл. По

данным ФСН за 2020 год

было достигнуто

значение показателя:

17,8% Значение

показателя составило

11,9%

1.2. 15.3 13 11.9

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

12.4

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

1.3. 19.1 19 20.8

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

17.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя "Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения",

Причина риска: Рост

смертности связан с

эпидемиологической

обстановкой, достижение

показателя в 17,2% к

концу года невозможно,

вследствие роста числа

COVID-ассоциированной

смертности у пациентов

с факторами риска и

хроническими

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, а

также поздней

госпитализацией

пациентов с ОНМК ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Ведутся работы

направленные на

организацию устойчивой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

плановой работы

медицинских

организаций,

возобновление в полном

объеме

профилактических работ

(диспансерное

наблюдение, проф.

осмотры,

диспансеризацию), срок

исполнения 31.12.2021. По

данным ФСН в 2020 году

было достигнуто

значение показателя

22,3% Значение

показателя составило

20,8%

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

показателя "Доля лиц с

болезнями системы

кровообращения,

состоящих под

1.4. 0 45.9 38.5

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования

50



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

диспансерным

наблюдением,

получивших в текущем

году медицинские услуги

в рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением", Причина

риска: Низкий уровень

диспансерного

наблюдения, связан с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации, изоляцией лиц

старше 60 лет по месту

пребывания, за

исключением случаев

обращения за экстренной

(неотложной)

медицинской помощью.

Согласно распоряжению

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

29.09.2021 №2364 «О

приостановлении

плановой госпитаизации

и проведения

профилактических

осмотров в ряде

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организаций

Оренбургской области»,

было осуществлено

прекращение проведения

профилактических

осмотров и

диспанеризации,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Ведутся работы

направленные на

организацию устойчивой

плановой работы

медицинских

организаций,

возобновление в полном

объеме

профилактических работ

(диспансерное

наблюдение, проф.

осмотры,

диспансеризацию), срок

исполнения 31.12.2021. В

2020 году было

достигнуто значение

показателя 27,4%

Значение показателя

составило 38,5%

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

1.5. 0 80 96

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл. В 2020

году было достигнуто

значение показателя 57%

Значение показателя

составило 96%

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением),

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

показателей

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №30112021,

приложен файл.

Показатель введен в

соответствии с доп.

соглашением №056-2019-

N20064-1/5 от 7 сентября

2021 года. Значение

показателя составило

2,5%

1.6. 2.31 2.34 1.9

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

2.24
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

4,0460

0,80000,2600 0,2600 0,8000 1,2200 1,6200 2,0200 2,4200 2,8200 3,2200

4,0460

1,13300,2100 0,4700 0,8300 1,1330 1,4620 1,7990 2,0900 2,3330 2,5410

ФП Тысяча

единиц

3,6200

2,7220

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

12,4000

18,000018,8000 18,8000 18,8000 17,8000 16,0000 15,5000 14,5000 14,0000 13,5000

12,4000

13,300018,8000 14,2000 13,3000 13,3000 13,7000 13,0000 12,6000 12,7000 12,3000

ФП Процент 13,0000

11,9000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

17,2000

25,600030,0000 30,0000 30,0000 25,0000 24,0000 23,0000 22,6000 21,6000 20,0000

17,2000

23,900030,0000 26,9000 25,6000 23,9000 24,4000 23,3000 21,2000 21,3000 21,4000

ФП Процент 19,0000

20,8000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

16,70009,7000 9,7000 9,7000 20,9000 25,1000 29,2000 33,4000 37,5000 41,7000

50,0000

26,80004,0000 9,7000 13,9000 24,0000 28,2000 43,7000 47,8000 51,0000 37,4000

ФП Процент 45,9000

38,5000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

63,000057,0000 58,0000 61,5000 65,0000 68,0000 70,5000 72,5000 75,0000 77,5000

96,0000

84,000038,0000 48,5000 58,0000 67,6000 87,7000 87,7000 80,2000 77,5000 89,8000

ФП Процент 80,0000

96,0000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

2,2400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 2,4200

2,2400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 1,9000

ФП Процент 2,3400

1,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие О

совершенств

овании

медицинско

й помощи

при

хронической

сердечной

недостаточн

ости в

Оренбургско

й области,

Распоряжен

ие О

маршрутиза

ции

пациентов с

острым

коронарным

синдромом в

Оренбургско

й области,

Иное

Служебная

записка о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

совершенствовании

медицинской помощи

при хронической

сердечной

недостаточности в

Оренбургской области"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 05.12.2019г. №2898,

приложен файл. 2. "О

маршрутизации

пациентов с острым

коронарным синдромом

в Оренбургской

области" Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 03.07.2020г. №1403,

приложен файл. 3.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

мероприяти

й, связанных

с

актуализаци

ей

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми", Иное

Служебная

записка о

ходе

реализации

мероприяти

й

действующе

й

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми" за 1

"Служебная записка о

реализации

мероприятий, связанных

с актуализацией

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 14.04.2021г. №

14042021, приложен

файл. 4. "Служебная

записка о ходе

реализации мероприятий

действующей

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2021 года" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.04.2021г. №

30042021, приложен

файл. 5. "О внесении

изменения в

постановление

Правительства

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

квартал 2021

года,

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Оренбургско

й области от

28.06.2019

№450-пп,

Иное Отчет

об

исполнении

КТ

"Предоставл

ены отчеты

субъектов

РФ о

реализации

мероприяти

й

региональны

х программ

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

от 28.06.2019 №450-пп"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

от 29.06.2021г. №560-пп,

приложен файл. 6.

"Отчет об исполнении

КТ "Предоставлены

отчеты субъектов РФ о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года""

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №

30072021, приложен

файл. 7. "О внесении

изменений в

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 03.07.2020 г. №1403,

от 23.10.2020 г. №2208"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

заболевания

ми" за 1-2

кварталы

2021 года",

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Министерст

ва

здравоохран

ения

Оренбургско

й области от

03.07.2020 г.

№1403, от

23.10.2020 г.

№2208,

Отчет Отчет

о

реализации

мероприяти

й

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно-

от 16.02.2021г. №330,

приложен файл. 8.

"Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Оренбургской области за

1-3 квартал 2021 года"

Отчет министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сосудистым

и

заболевания

ми"

Оренбургско

й области за

1-3 квартал

2021 года

1.1.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

Ферхова

Юлия

Алексеевна

- начальник

отдела

организации

специализир

ованной и

высокотехно

логичной

медицинско

й помощи

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о реализации

мероприятий

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми"

Оренбургско

й области за

1-3 квартал

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Оренбургской области за

1-3 квартал 2021 года"

Отчет министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

1.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

Ферхова

Юлия

Алексеевна

- начальник

отдела

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2021

организации

специализир

ованной и

высокотехно

логичной

медицинско

й помощи

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

1.2

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Субсидия по

состоянию

на

01.07.2021 г.

(Дата

документа:

09.09.2021

г.), Отчет

Отчет о

расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия по состоянию

на 01.07.2021 г. (Дата

документа: 09.09.2021

г.)" Отчет министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 08.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия по состоянию

на 01.04.2021 г. (Дата

документа: 09.09.2021

31.12.2021 31.12.2021

96Процент 0 9680
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Субсидия по

состоянию

на

01.04.2021 г.

(Дата

документа:

09.09.2021

г.), Отчет

Отчет о

расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Субсидия по

состоянию

на

01.10.2021 г.

г.)" Отчет министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 10.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия по состоянию

на 01.10.2021 г. " Отчет

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 08.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 96 из 80.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Какунина

Татьяна

Владимиров

на  - Отдел

лекарственн

ого

обеспечения

и

мониторинга

расхода

лекарственн

ых

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

препаратов ый бюджет"

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

министерств

а

здравоохран

ения

Оренбургско

й области от

21.01.2021

№111,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

08535000003

21001597 на

поставку

медицински

х изделий

(Томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый с

программны

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.01.2021 №111"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 26.03.2021г. №638,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт №

0853500000321001597

на поставку

медицинских изделий

(Томограф

рентгеновский

компьютерный с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований сердца и

31.12.2021 31.12.2021

11Единица 0 1011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м

обеспечение

м и

сопутствую

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

КТ-

ангиографии

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Реестр

головного мозга, в том

числе перфузии и

КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Реестр контрактов

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 06.04.2021г. №

2561207412821000236,

указана ссылка. 3.

"Государственный

контракт №

0853500000321002756

на поставку

медицинских изделий

(Комплекс

ангиографический с

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов

Государстве

нный

контракт №

08535000003

21002756 на

поставку

медицински

х изделий

(Комплекс

ангиографич

еский с

возможность

ю

выполнения

эндоваскуля

рных

диагностиче

ских и

лечебных

вмешательст

в на

брахиоцефал

ьных,

внутримозго

вых,

коронарных

артериях),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Реестр контрактов

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 11.05.2021г. №

2561207412821000301,

указана ссылка. 4.

"Государственный

контракт №

0853500000321003632

на поставку

медицинских изделий

(Установка

навигационная

стереотаксическая в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

08535000003

21003632 на

поставку

медицински

х изделий

(Установка

навигационн

ая

стереотакси

ческая в

комплекте с

принадлежн

остями,

совместимая

с

микроскопо

медицинские изделия"

Реестр контрактов

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 31.05.2021г. №

2561207412821000339,

указана ссылка. 5.

"Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации 2021-2023"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 05.08.2021г. №

10314/10, приложен

файл. 6. "О количестве

законтрактованного

оборудования по РП

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 10.08.2021г. №02-07-

13/427, приложен файл.

7. "О реализации

мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Письмо

Отчет о

количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицински

е

организации

2021-2023,

Иное О

количестве

законтракто

регионального проекта

Оренбургской области

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" по

переоснащению/дооснащ

ению медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений в 2021 году"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.01.2021г. №111,

приложен файл. 8.

"Служебная записка об

исполнении контрольой

точки "Закупка

включена в план

закупок"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 24.02.2021г. №

24022021, приложен

файл. 9. "Акт приема-

передачи по контракту

№0853500000321003632

на поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ванного

оборудовани

я по РП

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми",

Распоряжен

ие О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта

Оренбургско

й области

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми" по

переоснаще

нию/доосна

щению

медицински

м

оборудовани

ем

региональн

медицинских изделий

(Установка

навигационная

стереотаксическая в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 14.09.2021г. №б/н,

указана ссылка. 10.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321003632

на поставку

медицинских изделий

(Установка

навигационная

стереотаксическая в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ых

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений в

2021 году,

Иное

Служебная

записка об

исполнении

контрольой

точки

"Закупка

включена в

план

закупок",

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи по

контракту

№085350000

0321003632

на поставку

медицински

х изделий

(Установка

навигационн

ая

стереотакси

микроскопом), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.09.2021г. №53770,

указана ссылка. 11.

"Контракт на поставку

медицинских изделий

(велоэргометры

роботизированные) ввод

в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Реестр контрактов

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 04.10.2021г. №

2561207412821000546,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ческая в

комплекте с

принадлежн

остями,

совместимая

с

микроскопо

м), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

0321003632

на поставку

"Товарная накладная, акт

приема-передачи, акт

ввода в эксплуатацию по

контракту №

0853500000321001597

на поставку

медицинских изделий

(Томограф

рентгеновский

компьютерный с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том

числе перфузии и

КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.10.2021г. №б/н,

указана ссылка. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицински

х изделий

(Установка

навигационн

ая

стереотакси

ческая в

комплекте с

принадлежн

остями,

совместимая

с

микроскопо

м), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Реестр

контрактов

Контракт на

поставку

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321001597

на поставку

медицинских изделий

(Томограф

рентгеновский

компьютерный с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том

числе перфузии и

КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 07.10.2021г. №

356869, указана ссылка.

14. "Платежное

поручение по контракту



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицински

х изделий

(велоэргоме

тры

роботизиров

анные) ввод

в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная,

акт приема-

передачи,

акт ввода в

эксплуатаци

ю по

контракту №

№0853500000321006992

на поставку

медицинских изделий

(велоэргометры

роботизированные) ввод

в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №

107004, 107006, 107008,

107009, 107007, 107003,

1070010, 107011,

107013, указана ссылка.

15. "Акты приема-

передачи оборудования

по контракту №

0853500000321006992

на поставку

медицинских изделий

(велоэргометры

роботизированные) ввод

в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08535000003

21001597 на

поставку

медицински

х изделий

(Томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый с

программны

м

обеспечение

м и

сопутствую

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

КТ-

ангиографии

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. 16. "Акт

приема-передачи

оборудования по

контракту №

0853500000321002756

на поставку

медицинских изделий

(Комплекс

ангиографический с

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту №

08535000003

21001597 на

поставку

медицински

х изделий

(Томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый с

программны

м

обеспечение

м и

сопутствую

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. 17.

"Платежное поручение

по контракту №

0853500000321002756

на поставку

медицинских изделий

(Комплекс

ангиографический с

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

КТ-

ангиографии

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

Оренбургской области

от 25.11.2021г. №

170602, указана ссылка.

18. "На поставку

медицинских изделий

(Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия

(закупка на экономию)"

Закупка ГБУЗ

"Бузулукская больница

скорой медицинской

помощи" от 18.11.2021г.

№

0853500000321009458,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 10 из 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту

№085350000

0321006992

на поставку

медицински

х изделий

(велоэргоме

тры

роботизиров

анные) ввод

в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи

оборудовани
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

контракту

№085350000

0321006992

на поставку

медицински

х изделий

(велоэргоме

тры

роботизиров

анные) ввод

в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

контракту

№085350000

0321002756

на поставку

медицински

х изделий

(Комплекс

ангиографич

еский с

возможность

ю

выполнения

эндоваскуля

рных

диагностиче

ских и

лечебных

вмешательст

в на

брахиоцефал

ьных,

внутримозго

вых,

коронарных

артериях),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

0321002756

на поставку

медицински

х изделий

(Комплекс

ангиографич

еский с

возможность

ю

выполнения

эндоваскуля

рных

диагностиче

ских и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лечебных

вмешательст

в на

брахиоцефал

ьных,

внутримозго

вых,

коронарных

артериях),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия,

Закупка На

поставку

медицински

х изделий

(Аппарат

искусственн

ой

вентиляции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицински

е изделия

(закупка на

экономию)

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий

(Установка

навигационн

ая

стереотакси

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "на поставку

медицинских изделий

(Установка

навигационная

стереотаксическая в

комплекте с

15.12.2021 19.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ческая в

комплекте с

принадлежн

остями,

совместимая

с

микроскопо

м), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия, Акт

приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий

(Томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 14.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "на поставку

медицинских изделий

(Томограф

рентгеновский

компьютерный с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том

числе перфузии и

КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программны

м

обеспечение

м и

сопутствую

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

КТ-ангиогра

фии), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия, Акт

приема-

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "на поставку

медицинских изделий

(велоэргометры

роботизированные) ввод

в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

4. "на поставку

медицинских изделий

(Комплекс

ангиографический с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи на

поставку

медицински

х изделий

(велоэргоме

тры

роботизиров

анные) ввод

в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия, Акт

приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий

(Комплекс

ангиографич

еский с

возможность

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю

выполнения

эндоваскуля

рных

диагностиче

ских и

лечебных

вмешательст

в на

брахиоцефал

ьных,

внутримозго

вых,

коронарных

артериях),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

Суходолова

Виктория

Единая

информацио

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 25.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Юрьевна  -

Начальник

управления

нная

система в

сфере

закупок

на поставку

медицински

х изделий

(Установка

навигационн

ая

стереотакси

ческая в

комплекте с

принадлежн

остями,

совместимая

с

микроскопо

м), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Платежное

поручение

на поставку

документы:

1. "на поставку

медицинских изделий

(Установка

навигационная

стереотаксическая в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 21.09.2021г. №53770,

указана ссылка.

2. "на поставку

медицинских изделий

(Томограф

рентгеновский

компьютерный с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицински

х изделий

(Томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый с

программны

м

обеспечение

м и

сопутствую

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

КТ-ангиогра

фии), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том

числе перфузии и

КТ-ангиографии), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 07.10.2021г. №

356869, указана ссылка.

3. "на поставку

медицинских изделий

(велоэргометры

роботизированные) ввод

в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий

(велоэргоме

тры

роботизиров

анные) ввод

в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Платежное

поручение

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №

107004, 107006, 107008,

107009, 107007, 107003,

1070010, 107011,

107013, указана ссылка.

4. "на поставку

медицинских изделий

(Комплекс

ангиографический с

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях),

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Платежное поручение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 25.11.2021г. №

170602, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на поставку

медицински

х изделий

(Комплекс

ангиографич

еский с

возможность

ю

выполнения

эндоваскуля

рных

диагностиче

ских и

лечебных

вмешательст

в на

брахиоцефал

ьных,

внутримозго

вых,

коронарных

артериях),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия

1.4

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 0 08

1.4.

1

Утверждены дорожные

карты

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

счет иных межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.02.2022 20.02.2022

1.5

Завершено

Кустовский Государстве Иное

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

16Единица 0 1516
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

переоснащение/дооснащен

ие медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

субъектах Российской

Федерации. Нарастающий

итог. Значение: 16,0000

Дата: 31.12.2021

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Пояснительн

ая записка

по

результату

"Завершено

переоснаще

ние/дооснащ

ение

медицински

м

оборудовани

ем РСЦ и

ПСО"

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

по результату

"Завершено

переоснащение/дооснащ

ение медицинским

оборудованием РСЦ и

ПСО"" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 09.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 16.

1.6

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

(регион) Значение:

80,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

КТ "Отчет о

реализации

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии на

обеспечение

профилакти

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ "Отчет о

реализации соглашений о

предоставлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

31.12.2021 31.12.2021

96

Условная

единица

0 9680
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ки развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний

и сердечно-

сосудистых

осложнений

у пациентов

высокого

риска,

находящихс

я на

диспансерно

м

наблюдении

за 1 квартал

2021 года"

(Дата

документа:

16.09.2021

г.), Иное

Информация

об

исполнении

КТ "Отчет о

реализации

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии на

обеспечение

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении за 1 квартал

2021 года" (Дата

документа: 16.09.2021

г.)" Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 10.04.2021г. №

16092021, приложен

файл. 2. "Информация об

исполнении КТ "Отчет о

реализации соглашений о

предоставлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении за 2 квартал

2021 года" (Дата

документа: 16.09.2021

г.)" Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 08.07.2021г. №

16092021, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профилакти

ки развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний

и сердечно-

сосудистых

осложнений

у пациентов

высокого

риска,

находящихс

я на

диспансерно

м

наблюдении

за 2 квартал

2021 года"

(Дата

документа:

16.09.2021

г.), Иное

Информация

об

исполнении

КТ "Отчет о

реализации

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии на

файл. 3. "Информация об

исполнении КТ "Отчет о

реализации соглашений о

предоставлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении за 3 квартал

2021 года" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 08.10.2021г. №

08102021, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 96 из 80.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечение

профилакти

ки развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний

и сердечно-

сосудистых

осложнений

у пациентов

высокого

риска,

находящихс

я на

диспансерно

м

наблюдении

за 3 квартал

2021 года

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Какунина

Татьяна

Владимиров

на  - Отдел

лекарственн

ого

обеспечения

и

мониторинга

расхода

лекарственн

ых

препаратов

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

164 407,50164 407,50

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 94 113,27 55,2890 881,63164 407,50

164 407,50164 407,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 94 113,27 Реализация проекта55,2890 881,63164 407,50

164 407,50164 407,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

94 113,27 Реализация проекта55,2890 881,63164 407,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

152 565,90152 565,90

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 150 529,65 98,67150 529,65152 565,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации0

152 565,90152 565,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 150 529,65 Реализация проекта98,67150 529,65152 565,90

152 565,90152 565,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

150 529,65 Реализация проекта98,67150 529,65152 565,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

138 625,00138 625,00

(08) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении (регион)0

1.3 138 624,16 100,00138 624,16138 625,00

138 625,00138 625,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 138 624,16 Реализация проекта100,00138 624,16138 625,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

138 625,00138 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

138 624,16 Реализация проекта100,00138 624,16138 625,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

455 598,40455 598,40 383 267,08 83,41380 035,44455 598,40

455 598,40455 598,40 383 267,08 83,41380 035,44455 598,40

455 598,40455 598,40 383 267,08 83,41380 035,44455 598,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0.00 0.00 34 577.93 36 284.07 36 284.07 36 284.07 164 407.50164 407.5036 284.0736 284.0736 284.07

Факт/прогноз

0.00 0.00 34 577.93 36 284.07 36 284.07 36 284.07 164 407.5090 881.6336 284.0736 284.0736 284.07

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152 565.90150 529.6565 841.7527 036.750.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152 565.90150 529.6

5

65 841.7527 036.750.00

0.00

0.00

1.3.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении (регион)

План

0.00 68 090.39 108 100.00 138 349.50 138 624.16 138 624.16 138 625.00138 624.16138 624.16138 624.16138 624.16

Факт/прогноз

0.00 68 090.39 138 624.1

6

138 624.1

6

138 624.1

6

138 624.1

6

138 625.00138 624.1

6

138 624.1

6

138 624.1

6

138 624.1

6

0.00

0.00


