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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Завершение строительно-монтажных работ и

ввод в эксплуатацию по объектам

строительства детского сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского района и детского

сада на 300 мест в ЖК «Приуралье» с.

Ивановка Оренбургского района

Оренбургской области , Причина риска:

Завершение строительно-монтажных работ

по объектам строительства детского сада-яли

на 60 мест в с.Шарлык Шарлыкского района

до 10.12.2021 и детского сада на 300 мест в

ЖК «Приуралье» с. Ивановка Оренбургского

района Оренбургской области до 20.12.2021,

Вероятность: 80%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Переговоры с подрядчиком строительно-

монтажных работ, срок исполнения

25.12.2021;

(регион) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных образовательных

организациях

03.12.2021

2

Завершение строительно-монтажных работ и

ввод в эксплуатацию по объектам

строительства детского сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского района и детского

сада на 300 мест в ЖК «Приуралье» с.

Ивановка Оренбургского района

Оренбургской области, Причина риска:

Завершение строительно-монтажных работ

по объектам строительства детского сада-яли

на 60 мест в с.Шарлык Шарлыкского района

до 10.12.2021 и детского сада на 300 мест в

ЖК «Приуралье» с. Ивановка Оренбургского

района Оренбургской области до 20.12.2021,

Вероятность: 80%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Переговоры с подрядчиками

строительно-монтажных работ, срок

исполнения 25.12.2021;

Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 3.7 3.7 1.4 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №2955/16,

приложен файл.

1.2. 2.278 4.25 3.42 4.25

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.3. 80.47 98.03 99.72 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

0,90003,7000 3,7000 1,6000 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,6000

ФП Месяц 3,7000

1,4000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

4,2500

3,28003,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800

4,2500

3,28003,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,4200 3,4200

ФП Тысяча мест 4,2500

3,4200

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

98,030098,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300

98,0300

99,570098,0300 98,0300 99,3700 99,5800 99,6800 99,7600 99,7000 99,6900 99,7200

ФП Процент 98,0300

99,7200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

2,9000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

https://

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«15» января

№ 53634000-

1-2019-005,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «15» января

№ 53634000-1-2019-

005" Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 13.08.2021г. №

53634000-1-2019-005/6,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

5 0

31.12.2021 31.12.2021

2.9

Тысяча

мест

0 1.882.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«25»

февраля

2020 года №

53701000 -1-

2019-017,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«15» января

2020 года №

53656000- 1-

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «25»

февраля 2020 года №

53701000 -1-2019-017"

Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 19.07.2021г. №

53701000-1-2019-017/4,

приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «15» января

2020 года № 53656000-

1-2019-005" Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019-005,

Иное

Разрешение

на

строительст

во здания

дошкольной

организации

на 140 мест

в ЖК

"Заречье"

пос.Ленина

Оренбургско

го района,

Иное

Разрешение

на

строительст

во детского

сада на 60

мест в

с.Шарлык,

Иное

Разрешение

на

строительст

во детского

сада на 300

мест в ЖК

"Приуралье"

пос.Ивановк

а

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

53656000-1-2019-005/4,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

строительство здания

дошкольной организации

на 140 мест в ЖК

"Заречье" пос.Ленина

Оренбургского района"

Иное Администрация

муниципального

образования Ленинский

сельсовет Оренбургский

район от 09.03.2021г. №

56-521313-001-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство детского

сада на 60 мест в

с.Шарлык" Иное Отдел

строительства,

архитектуры и вопросам

ЖКХ администрации

Шарлыкского района от

02.03.2021г. №56-

534317-981-2021,

приложен файл. 6.

"Разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургско

го района,

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

строительство детского

сада на 300 мест в ЖК

"Приуралье"

пос.Ивановка

Оренбургского района"

Иное Администрация

муниципального

образования

Оренбургский район от

18.05.2021г. №56-09-014

-2021, приложен файл. 7.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии

Оренбургской области

от 27.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Завершение

строительно-монтажных

работ и ввод в

эксплуатацию по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектам строительства

детского сада-яли на 60

мест в с.Шарлык

Шарлыкского района и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области,

Причина риска:

Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Переговоры с

подрядчиками

строительно-монтажных

работ, срок исполнения

25.12.2021. Наличие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 1.88 из 2.9.

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Распоряжени

е Об

утверждении

заключения

о

соответствии

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а "Здание

дошкольной

образователь

ной

организации

на 140 мест в

ЖК

"Заречье" в

п. Ленина

Оренбургско

го района

Оренбургско

й области

В работе.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

заключения о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства "Здание

дошкольной

образовательной

организации на 140 мест

в ЖК "Заречье" в п.

Ленина Оренбургского

района Оренбургской

области" Распоряжение

Инспекция

государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 15.09.2021г. №83,

приложен файл.

Существует риск:

Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

01.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021, Причина

риска: Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Проведение

переговоров с

подрядчиками, срок

исполнения 20.12.2021.

Наличие некритических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отклонений

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю объекта

"здание

дошкольной

образователь

ной

организации

на 140 мест в

ЖК

"Заречье"

п.Ленина

Оренбургско

го района

Оренбургско

й области"

В работе.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

"здание дошкольной

образовательной

организации на 140 мест

в ЖК "Заречье" п.Ленина

Оренбургского района

Оренбургской области""

Иное Администрация

муниципального

образования Ленинский

сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от 15.09.2021г. №56-

521313-14-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Ввод в эксплуатацию

объектов после

завершения строительно-

монтажных работ по

детскому саду-яли на 60

мест в с.Шарлык

Шарлыкского района до

25.12.2021  и на 300 мест

15.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в ЖК «Приуралье» с.

Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 25.12.2021., Причина

риска: Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Проведение

переговоров с

поставщиком по

строительно-монтажным

работам с целью

своевременного ввода

объектов  в

эксплуатацию, срок

исполнения 25.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Наличие некритических

отклонений

1.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Оренбургской области

от 27.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Администрация МО

Оренбургский район

Оренбургской области

от 15.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2

(регион) Созданы

дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях Значение:

2,9000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

Информацио

нная

система

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«15» января

№ 53634000-

1-2019-005,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «15» января

№ 53634000-1-2019-

005" Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

5 0

31.12.2021 31.12.2021

2.9

Тысяча

мест

1.882.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«25»

февраля

2020 года №

53701000 -1-

2019-017,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 13.08.2021г. №

53634000-1-2019-005/6,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «25»

февраля 2020 года №

53701000 -1-2019-017"

Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 19.07.2021г. №

53701000-1-2019-017/4,

приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«15» января

2020 года №

53656000- 1-

2019-005,

Иное

Разрешение

на

строительст

во здания

дошкольной

организации

на 140 мест

в ЖК

"Заречье"

пос.Ленина

Оренбургско

го района,

Иное

Разрешение

на

строительст

во детского

сада на 60

мест в

с.Шарлык,

Иное

Разрешение

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от «15» января

2020 года № 53656000-

1-2019-005" Соглашение

Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

53656000-1-2019-005/4,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

строительство здания

дошкольной организации

на 140 мест в ЖК

"Заречье" пос.Ленина

Оренбургского района"

Иное Администрация

муниципального

образования Ленинский

сельсовет Оренбургский

район от 09.03.2021г. №

56-521313-001-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство детского

сада на 60 мест в

с.Шарлык" Иное Отдел
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

строительст

во детского

сада на 300

мест в ЖК

"Приуралье"

пос.Ивановк

а

Оренбургско

го района

строительства,

архитектуры и вопросам

ЖКХ администрации

Шарлыкского района от

02.03.2021г. №56-

534317-981-2021,

приложен файл. 6.

"Разрешение на

строительство детского

сада на 300 мест в ЖК

"Приуралье"

пос.Ивановка

Оренбургского района"

Иное Администрация

муниципального

образования

Оренбургский район от

18.05.2021г. №56-09-014

-2021, приложен файл.

Существует риск:

Завершение

строительно-монтажных

работ и ввод в

эксплуатацию по

объектам строительства

детского сада-яли на 60

мест в с.Шарлык

Шарлыкского района и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области ,

Причина риска:

Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Переговоры с

подрядчиком

строительно-монтажных

работ, срок исполнения

25.12.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 1.88 из 2.9.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Царева

Марина

Валерьевна

-

Распоряжени

е Об

утверждении

заключения

В работе.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

о

соответствии

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а "Здание

дошкольной

образователь

ной

организации

на 140 мест в

ЖК

"Заречье" в

п. Ленина

Оренбургско

го района

Оренбургско

й области

1. "Об утверждении

заключения о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства "Здание

дошкольной

образовательной

организации на 140 мест

в ЖК "Заречье" в п.

Ленина Оренбургского

района Оренбургской

области" Распоряжение

Инспекции

государственного

строительного надзора

Оренбургской области

от 15.09.2021г. №83,

приложен файл.

Существует риск:

Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

до 20.12.2021, Причина

риска: Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Переговоры с

подрядчиками, срок

исполнения 20.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.2.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю объекта

"здание

дошкольной

В работе.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

"здание дошкольной

15.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образователь

ной

организации

на 140 мест в

ЖК

"Заречье"

п.Ленина

Оренбургско

го района

Оренбургско

й области"

образовательной

организации на 140 мест

в ЖК "Заречье" п.Ленина

Оренбургского района

Оренбургской области""

Иное Администрация

муниципального

образования Ленинский

сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от 15.09.2021г. №56-

521313-14-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Ввод в эксплуатацию

объектов после

завершения строительно-

монтажных работ по

детскому саду-яли на 60

мест в с.Шарлык

Шарлыкского района до

25.12.2021  и на 300 мест

в ЖК «Приуралье» с.

Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 25.12.2021., Причина

риска: Завершение

строительно-монтажных

работ по объектам

строительства детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сада-яли на 60 мест в

с.Шарлык Шарлыкского

района до 10.12.2021 и

детского сада на 300

мест в ЖК «Приуралье»

с. Ивановка

Оренбургского района

Оренбургской области

до 20.12.2021,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Переговоры с

подрядчиками

строительно-монтажных

работ с целью

своевременного

введения в эксплуатацию

объектов, срок

исполнения 25.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.2.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Макеева

Ирина

Владимиров

на  - Первый

заместитель

министра

труда и

занятости

населения

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Макеева

Ирина

Владимиров

на  - Первый

заместитель

министра

труда и

занятости

населения

Оренбургско

й области

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Макеева

Ирина

Владимиров

на  - Первый

заместитель

министра

труда и

занятости

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

нежилых

помещений

ГКУ "ЦЗН

г.Оренбурга

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населения

Оренбургско

й области

и

Оренбургско

го р-на" по

адресу:

г.Оренбург,

ул.Пушкинс

кая, 14, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

нежилых

помещений

ГКУ "ЦЗН г.

Оренбурга и

Оренбургско

го р-на" по

адресу:

г.Оренбург,

ул.Пушкинс

кая,14

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

22.07.2021г. №1, указана

ссылка.

2. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

01.10.2021г. №2, указана

ссылка.

3. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

01.10.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

01.10.2021г. №4, указана

ссылка.

5. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

22.11.2021г. №6, указана

ссылка.

6. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г. Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская,14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

22.11.2021г. №7, указана

ссылка.

7. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбурского р-на" от

30.10.2021г. №5,

приложен файл.

8. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14" Акт

приема-передачи ГКУ

"ЦЗН г.Оренбурга и

Оренбургского р-на" от

26.11.2021г. №8,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Макеева

Ирина

Владимиров

на  - Первый

заместитель

министра

труда и

занятости

населения

Оренбургско

й области

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

нежилых

помещений

ГКУ "ЦЗН

г.Оренбурга

и

Оренбургско

го района"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского

района" по адресу:

г.Оренбург,

ул.Пушкинская, д.14"

Платежное поручение

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по адресу:

г.Оренбург,

ул.Пушкинс

кая, д.14,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

нежилых

помещений

ГКУ "ЦЗН

г.Оренбурга

и

Оренбургско

го р-на" по

адресу:

г.Оренбург,

ул.Пушкинс

кая, 14

ГКУ "ЦЗН г.Оренбург и

Оренбургского района"

от 07.10.2021г. №

356953, указана ссылка.

2. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 07.10.2021г. №

356954, указана ссылка.

3. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 29.07.2021г. №

112126, указана ссылка.

4. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 29.07.2021г. №

112127, указана ссылка.

5. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 25.11.2021г. №

170679, приложен файл.

6. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 25.11.2021г. №

170678, приложен файл.

7. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбкрга

и Оренбургского р-на"

от 30.11.2021г. №

200529, приложен файл.

8. "Капитальный ремонт

нежилых помещений

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

по адресу: г.Оренбург,

ул.Пушкинская, 14"

Платежное поручение

ГКУ "ЦЗН г.Оренбурга

и Оренбургского р-на"

от 30.11.2021г. №

200528, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

747 886,00747 886,00

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 747 886,00 56,25420 687,04747 886,00

747 886,00747 886,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 747 886,00 -56,25420 687,04747 886,00

707 665,40707 665,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

707 665,40 -57,09404 011,15707 665,40

707 665,40707 665,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

707 665,40 57,09404 011,15707 665,40

747 886,00747 886,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

747 886,00 -56,25420 687,04747 886,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

648 683,42648 683,44

(18) (регион) Созданы

дополнительные места для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

1.2 648 683,42 26,16169 715,78648 683,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дошкольных образовательных

организациях0

648 683,42648 683,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 648 683,42 -26,16169 715,78648 683,42

616 584,50616 584,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

601 584,50 -26,48163 263,79616 584,50

616 584,50616 584,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

601 584,50 26,48163 263,79616 584,50

648 683,42648 683,42

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

648 683,42 -26,16169 715,78648 683,42

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

10 000,0010 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 10 000,00 46,374 637,4410 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 10 000,00 46,374 637,4410 000,00

10 000,0010 000,00бюджет субъекта Российской2.1.1. 10 000,00 46,374 637,4410 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 406 569,421 406 569,44 1 406 569,42 42,30595 040,261 406 569,42

1 406 569,421 406 569,44 1 406 569,42 42,30595 040,261 406 569,42

1 334 249,901 334 249,90 1 319 249,90 42,86571 912,381 334 249,90

1 324 249,90 1 309 249,90 42,84567 274,941 324 249,90

1 396 569,421 396 569,42 1 396 569,42 42,28590 402,821 396 569,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 324 249,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 52 083.34 73 597.13 83 233.37 113 408.50 150 610.95 707 665.40707 665.40373 394.03242 015.23197 747.13

Факт/прогноз

0.00 52 083.35 73 597.13 83 233.37 113 408.5

0

150 610.9

5

707 665.40404 011.1

5

373 394.0

3

232 141.2

5

197 747.1

2

0.00

0.00

1.2.

(регион) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

6 506.20 6 506.20 96 278.03 96 844.93 100 178.38 100 178.38 616 584.50266 291.18150 872.15127 019.18127 019.18

Факт/прогноз

6 506.20 6 506.20 96 278.03 96 844.93 100 178.3

8

100 178.3

8

616 584.50163 263.7

9

150 872.1

5

127 019.1

8

127 019.1

8

6 506.20

6 506.20

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 374.72 10 000.0010 000.002 372.131 374.721 374.72

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 374.72 10 000.004 637.442 372.131 374.721 374.72

0.00

0.00


