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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

31 307,1800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов

данных, доступную для всех организаций и домохозяйств в Оренбургской области

1

ЧеловекРП

Количество специалистов,

прошедших профессиональную

переподготовку или повышение

квалификации по направлениям

информационной безопасности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Коммерческое

предложение" Иное

ОАНОДПО "Высшая

школа информационных

технологий и

безопасности" от

26.03.2021г. №1-03,

приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 22.01.2021г. №

МЦР/2744-18, приложен

файл. 3. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл. 4.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта

1.1. 0 20 20 40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Информационная

безопасность

(Оренбургская

область)»" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.08.2021г. №

1, приложен файл. 5.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.09.2021г. №

28, приложен файл. 6.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта

«Информационная

безопасность

(Оренбургская

область)»" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

2, приложен файл. 7.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта

«Информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

безопасность

(Оренбургская

область)»" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

3, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов

данных, доступную для всех организаций и домохозяйств в Оренбургской области

1

Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности

1.1

План

Факт/прогноз

40,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 12,0000

40,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 12,0000

РП Человек 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступную

для всех организаций и домохозяйств в Оренбургской области

1.1

В Оренбургской области

создана устойчивая и

безопасная

информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

высокоскоростной

передачи, обработки и

хранения больших

объемов данных,

доступная для всех

организаций и

домохозяйств Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Шляпников

Михаил

Сергеевич  -

начальник

управления

информацио

нной

безопасност

и

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Корнев

Владимир

Игоревич  -

Консультант

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Корнев

Владимир

Игоревич  -

Консультант

-

Акт приема-

передачи

оказание

услуг по

предоставле

нию

обновлений

и оказанию

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "оказание услуг по

предоставлению

обновлений и оказанию

технической поддержки

средств

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технической

поддержки

средств

криптографи

ческой

защиты

информации

и средств

обнаружения

вторжений

ViPNet, Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг по

передаче

неисключите

льного права

(лицензии)

на

программно

е

обеспечение

PT Platform

187, Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг по

передаче

неисключите

льных права

криптографической

защиты информации и

средств обнаружения

вторжений ViPNet" Акт

приема-передачи  от

29.07.2021г. №13,

указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

передаче

неисключительного

права (лицензии) на

программное

обеспечение PT Platform

187" Акт приема-

передачи  от 28.07.2021г.

№94, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по

передаче

неисключительных

права на использование

программного

обеспечения

межсетевого экрана

прикладного уровня"

Акт приема-передачи  от

14.07.2021г. №УТ-52,

указана ссылка.

4. "Акт оказанных

услуг" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

использован

ие

программно

го

обеспечения

межсетевого

экрана

прикладного

уровня, Акт

приема-

передачи

Акт

оказанных

услуг, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товарно-

материальны

х ценностей,

Акт приема-

передачи

Акт, Акт

приема-

передачи

области от 16.06.2021г.

№112, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи

товара" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 17.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

6. "Акт приема-передачи

товарно-материальных

ценностей" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 25.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

7. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 03.08.2021г.

№212, приложен файл.

8. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 10.08.2021г.

№УТ-62, приложен

файл.

9. "Акт приема

передачи" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема

передачи,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

прав на

использован

ие программ

для ЭВМ,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

товара

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 15.09.2021г.

№2021/1509-1,

приложен файл.

10. "Акт приема-

передачи прав на

использование программ

для ЭВМ" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 15.09.2021г.

№РНК21_004227,

приложен файл.

11. "Акт оказанных

услуг" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 13.10.2021г.

№279, приложен файл.

12. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 18.10.2021г.

№УТ-98, приложен

файл.

13. "Акт сдачи-приемки

товара" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 09.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Корнев

Владимир

Игоревич  -

Консультант

-

Платежное

поручение

оказание

услуг по

предоставле

нию

обновлений

и оказанию

технической

поддержки

средств

криптографи

ческой

защиты

информации

и средств

обнаружения

вторжений

ViPNet,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

передаче

неисключите

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "оказание услуг по

предоставлению

обновлений и оказанию

технической поддержки

средств

криптографической

защиты информации и

средств обнаружения

вторжений ViPNet"

Платежное поручение

от 06.08.2021г. №

457360, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

передаче

неисключительного

права (лицензии) на

программное

обеспечение PT Platform

187" Платежное

поручение  от

06.08.2021г. №457361,

указана ссылка.

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льного права

(лицензии)

на

программно

е

обеспечение

PT Platform

187,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

передаче

неисключите

льных права

на

использован

ие

программно

го

обеспечения

межсетевого

экрана

прикладного

уровня,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Оказание услуг по

передаче

неисключительных

права на использование

программного

обеспечения

межсетевого экрана

прикладного уровня"

Платежное поручение

от 04.08.2021г. №

452800, указана ссылка.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 25.06.2021г.

№356281, приложен

файл.

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 05.07.2021г.

№384475, приложен

файл.

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области от 11.08.2021г.

№467282, приложен

файл.

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г.

№311698, приложен

файл.

8. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.08.2021г.

№503082, приложен

файл.

9. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 08.10.2021г.

№621898, приложен

файл.

10. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области от 24.09.2021г.

№574125, приложен

файл.

11. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 11.11.2021г.

№698061, приложен

файл.

12. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 15.11.2021г.

№708193, приложен

файл.

13. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.11.2021г.

№709954, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Корнев

Владимир

Игоревич  -

-

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 11.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Консультант

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2021

финансовый

год и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

1. "ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ,

услуг на 2021

финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 11.11.2021г.

№202101532000078001,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Корнев

Владимир

Игоревич  -

Консультант

-

Реестр

контрактов

ГК на

оказание

услуг по

передаче

неисключите

льных прав

на

использован

ие

результатов

интеллектуа

льной

деятельност

и - лицензии

антивирусно

го

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ГК на оказание услуг

по передаче

неисключительных прав

на использование

результатов

интеллектуальной

деятельности - лицензии

антивирусного

программного

обеспечения для органов

исполнительной власти

Оренбургской области"

Реестр контрактов

Министерства

цифрового развития и

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программно

го

обеспечения

для органов

исполнитель

ной власти

Оренбургско

й области,

Реестр

контрактов

ГК на

поставку

накопителей

для серверов

Fujitsu, Иное

ГК на

поставку

средства

криптографи

ческой

защиты

информации

(средства

электронной

подписи),

Реестр

контрактов

Гк на

поставку

программно

го

обеспечения

связи Оренбургской

области от 01.09.2021г.

№

2561015153921000034,

указана ссылка.

2. "ГК на поставку

накопителей для

серверов Fujitsu" Реестр

контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 10.09.2021г.

№

2561015153921000035,

указана ссылка.

3. "ГК на поставку

средства

криптографической

защиты информации

(средства электронной

подписи)" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.09.2021г.

№09-09/2021, приложен

файл.

4. "Гк на поставку

программного

обеспечения

проксирования и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проксирован

ия и

фильтрации

веб-трафика

фильтрации веб-

трафика" Реестр

контрактов

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 25.11.2021г.

№0853500000321008115

-1 , указана ссылка.

Сведения о ГК,

заключаемых по п. 4 ч.1

ст. 93 44-фз не подлежат

размещению на

https://zakupki.gov.ru
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов

данных, доступную для всех организаций и домохозяйств в Оренбургской области

1

35 770,0035 770,00

(06) В Оренбургской области

создана устойчивая и безопасная

информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

высокоскоростной передачи,

обработки и хранения больших

объемов данных, доступная для

всех организаций и домохозяйств0

1.1 34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

35 770,0035 770,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

35 770,0035 770,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

35 770,0035 770,00 34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

35 770,0035 770,00 34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

35 770,0035 770,00 34 954,15 87,5231 307,1835 770,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных,

доступную для всех организаций и домохозяйств в Оренбургской области

1.1.

В Оренбургской области создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступная для всех организаций и домохозяйств

План

0.00 0.00 29.50 29.50 140.15 756.50 35 770.0031 730.8625 754.7222 243.1815 507.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 29.50 29.50 140.15 756.50 35 770.0031 307.1825 754.7222 243.1815 507.75

0.00

0.00


