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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

«Жилье» в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0.89 0.6015 0.85 1.099

Миллион

квадратных

метров

РП

Объем многоквартирного жилья

в стадии строительства,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

«Жилье» в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 1.17 1.025 1.1187 1.02

ГектарРП

Площадь земельных участков,

Подтверждающие

документы: 1.

1.3. 381 230 310 420
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства,

возрастающий

"Достижение

показателей

регионального проекта

«Жилье» в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

«Жилье» в 2021 году"

Иное Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.1. 0.12 0.153 0.1074 0.153
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

1.1

План

Факт/прогноз

1,0200

1,05401,0710 1,0630 1,0600 1,0540 1,0520 1,0500 1,0450 1,0400 1,0300

1,0200

1,15301,0710 1,0630 1,0600 1,0540 1,1350 1,1190 1,1456 1,0938 1,1320

РП Миллион

квадратных

метров

1,0250

1,1187

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

420,0000

54,000013,0000 24,0000 42,0000 69,0000 94,0000 115,0000 140,0000 165,0000 186,0000

420,0000

75,000013,0000 24,0000 42,0000 54,0000 97,0000 120,0000 170,0000 220,0000 260,0000

РП Гектар 230,0000

310,0000

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.3

План

Факт/прогноз

1,0990

0,14150,0350 0,0630 0,1110 0,1815 0,2465 0,3015 0,3665 0,4315 0,4865

1,0990

0,21100,0390 0,0630 0,1136 0,1560 0,2800 0,3610 0,4610 0,5900 0,7150

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6015

0,8500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1530

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1530

0,00410,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0285 0,0356 0,0713 0,0846 0,0942

ФП Миллион

квадратных

метров

0,1530

0,1074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0990 Дата: 31.12.2021

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Иное

Достижение

показателей

регионально

го проекта

«Жилье» в

2021 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Достижение

показателей

регионального проекта

«Жилье» в 2021 году"

Иное Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.85 из

1.099.

31.12.2021 31.12.2021

1.099

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.851.099

1.1.

1

Обеспечено увеличение

жилищного строительства

в 2021 году в размере

1,099 млн. кв. метров

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

Оперативная

информация

органов

местного

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

управления

жилищных

проектов

самоуправле

ния

1.1.

2

Мониторинг достижения

плановых показателей

соглашений,

дополнительных

соглашений о реализации

регионального проекта

«Жилье» Оренбургской

области муниципальными

образованиями

Оренбургской области за 4

квартал

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

Оперативная

информация

органов

местного

самоуправле

ния

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного

жилищного строительства.

в том числе проектов

комплексного освоения и

развития территорий в

целях жилищного

строительства Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2021

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 12.

31.12.2021 31.12.2021

12Единица 1112

2.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Алексеева

Ольга

Николаевна

Письмо О

направлении

акта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

25.12.2021 16.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

приемки

законченног

о

строительств

ом нежилого

объекта

непроизводс

твенного

назначения,

Иное акт

приемки

1. "О направлении акта

приемки законченного

строительством

нежилого объекта

непроизводственного

назначения" Письмо

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 16.11.2021г.

№2355, приложен файл.

2. "акт приемки" Иное

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 29.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

2.1.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

Письмо О

направлении

акта

приемки

законченног

о

строительств

ом нежилого

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении акта

приемки законченного

строительством

нежилого объекта

непроизводственного

назначения" Письмо

25.12.2021 16.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

непроизводс

твенного

назначения,

Иное акт

приемки

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 16.11.2021г.

№2355, приложен файл.

2. "акт приемки" Иное

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 29.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

2.1.

3

Техническая готовность

объекта, %

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

Письмо О

направлении

акта

приемки

законченног

о

строительств

ом нежилого

объекта

непроизводс

твенного

назначения,

Иное акт

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении акта

приемки законченного

строительством

нежилого объекта

непроизводственного

назначения" Письмо

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 16.11.2021г.

25.12.2021 16.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№2355, приложен файл.

2. "акт приемки" Иное

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 29.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

2.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Письмо О

направлении

платежных

поручений,

Платежное

поручение

Предоплата

на

выполнение

работ,

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

платежных поручений"

Письмо Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 30.11.2021г.

№2442, приложен файл.

26.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

частичная

оплата за

выполненны

е работы,

Платежное

поручение

оплата за

выполнение

работ,

Платежное

поручение

Оплата за

осуществлен

ие

стройконтро

ля

2. "Предоплата на

выполнение работ"

Платежное поручение

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 18.06.2021г.

№334366, приложен

файл.

3. "частичная оплата за

выполненные работы"

Платежное поручение

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 25.08.2021г.

№528521, приложен

файл.

4. "частичная оплата за

выполненные работы"

Платежное поручение

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 27.09.2021г.

№166904, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

5. "оплата за выполнение

работ" Платежное

поручение

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 26.11.2021г.

№179227, приложен

файл.

6. "Оплата за

осуществление

стройконтроля"

Платежное поручение

Администрации

муниципального

образования Илекского

сельсовета Илекского

района Оренбургской

области от 26.11.2021г.

№179228, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управления

жилищных

проектов

2.2

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного

жилищного строительства.

в том числе проектов

комплексного освоения и

развития территорий в

целях жилищного

строительства Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2022

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 12.

31.12.2022 31.12.2022

12Единица 1112

2.2.

1

Утвержден перечень

объектов капитального

строительства

государственной

собственности и

муниципальной

собственности,

финансируемых из

областного бюджета в

очередном году и

плановом периоде

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

2.3

Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного

жилищного строительства.

в том числе проектов

комплексного освоения и

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 12.

31.12.2023 31.12.2023

12Единица 1112
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития территорий в

целях жилищного

строительства Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

жилищных

проектов

2.3.

1

Утвержден перечень

объектов капитального

строительства

государственной

собственности и

муниципальной

собственности,

финансируемых из

областного бюджета в

очередном году и

плановом периоде

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

2.4

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 02

2.4.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Адигамова

Элиза

Нурисламов

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

на  -

Начальник

управления

строительст

ва и

капитальног

о ремонта

2.5

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Алексеева

Ольга

Николаевна

-

Заместитель

начальника

управления

жилищных

проектов

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02

2.5.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Адигамова

Элиза

Нурисламов

на  -

Начальник

управления

строительст

ва и

капитальног

о ремонта

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

2.5.

Предоставлен отчет об

Адигамова

В работе.

15.01.2022 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

использовании

межбюджетных

трансфертов

Элиза

Нурисламов

на  -

Начальник

управления

строительст

ва и

капитальног

о ремонта

Отклонения отсутствуют

2.5.

3

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Адигамова

Элиза

Нурисламов

на  -

Начальник

управления

строительст

ва и

капитальног

о ремонта

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.01.2022 25.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

21 327,8021 327,80

(01) Содействие в реализации

проектов массового

малоэтажного и

многоквартирного жилищного

строительства. в том числе

проектов комплексного освоения

и развития территорий в целях

жилищного строительства0

1.1 17 494,42 56,1211 969,0921 327,80

21 327,8021 327,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 494,42 Отклонения отсутствуют56,1211 969,0921 327,80

20 973,2020 973,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

17 139,82 Отклонения отсутствуют55,3811 614,5120 973,20

11 465,0011 465,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

11 465,00 100,0011 464,8611 465,00

11 819,6011 819,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

11 819,60 Отклонения отсутствуют100,0011 819,4411 819,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

390 989,10390 989,10

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.2 306 820,38 68,85269 189,02316 453,84

390 989,10390 989,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 306 820,38 Отклонения отсутствуют68,85269 189,02316 453,84

373 114,70373 114,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

300 568,40 Отклонения отсутствуют68,41255 238,12300 568,40

373 114,70373 114,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

300 568,40 68,41255 238,12300 568,40

390 989,10390 989,10

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

306 820,38 Отклонения отсутствуют68,85269 189,02316 453,84

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

412 316,90412 316,90 324 314,80 68,19281 158,11337 781,64

412 316,90412 316,90 324 314,80 68,19281 158,11337 781,64

394 087,90394 087,90 317 708,22 67,71266 852,63321 541,60

384 579,70 312 033,40 69,35266 702,98312 033,40

402 808,70402 808,70 318 639,98 69,76281 008,46328 273,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

384 579,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства. в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в

целях жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 526.52 3 526.52 20 973.2020 973.2010 225.4510 225.456 426.52

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 526.52 3 526.52 20 973.2011 614.5110 225.4510 225.456 426.52

0.00

0.00

1.2.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 9 778.85 54 445.48 373 114.70283 199.60147 777.07108 409.0077 881.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 9 778.86 54 445.48 373 114.70255 238.1

2

147 777.0

6

108 409.0

0

77 881.90

0.00

0.00


