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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Отчет

Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1. 0 1.578 2.05 2.05

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

2.1. 0 28.6393 39.01 39.01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

аварийного жилищного

фонда" Отчет

Министерства

строительства, жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,6500

0,80800,7100 0,7100 0,7380 0,8940 0,9690 1,1680 1,2420 1,3580 1,4470

2,0500

1,31200,9130 0,9680 1,0670 1,1750 1,3970 1,6010 1,7720 1,7900 1,8310

ФП Тысяча

человек

1,5780

2,0500

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

29,7800

14,295712,7500 12,7500 12,9820 15,6781 17,1944 21,3491 22,6000 24,4258 25,6328

39,0100

25,214217,5687 18,6385 20,5977 22,5337 27,0421 30,4513 33,2361 33,7100 34,4333

ФП Тысяча

квадратных

метров

28,6393

39,0100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 29,7800 Дата:

31.12.2021

Мищерякова

Ольга

Петровна  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у

реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х программ

по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных программ

по переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда"

Отчет Министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 39.01 из

29.78.

31.12.2021 20.12.2021

39.01

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 39.0129.78

1.1.

Обеспечена подготовка

Мищеряков 1

В работе.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

а Ольга

Петровна  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Мищерякова

Ольга

Петровна  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

1

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

Обеспечен мониторинг

Мищеряков 1

В работе.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

а Ольга

Петровна  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургско

й области

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Мищерякова

Ольга

Петровна  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого,

дорожного

хозяйства и

1

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Оренбургско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

838 322,50838 322,50

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 740 114,39 78,02654 066,28740 114,39

838 322,50838 322,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 740 114,39 Отклонения отсутствуют78,02654 066,28740 114,39

806 715,80806 715,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

708 507,69 Отклонения отсутствуют79,33639 976,88708 507,69

806 715,80806 715,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

708 507,69 79,33639 976,88708 507,69

838 322,50838 322,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

740 114,39 Отклонения отсутствуют78,02654 066,28740 114,39

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

838 322,50838 322,50 740 114,39 78,02654 066,28740 114,39

838 322,50838 322,50 740 114,39 78,02654 066,28740 114,39

806 715,80806 715,80 708 507,69 79,33639 976,88708 507,69

806 715,80 708 507,69 79,33639 976,88708 507,69

838 322,50838 322,50 740 114,39 78,02654 066,28740 114,39

0,000,00 0,00 0,000,000,00

806 715,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

7 972.96 38 649.54 93 621.77 163 614.91 214 225.14 323 212.05 806 715.80708 478.63473 188.54418 883.90397 712.55

Факт/прогноз

7 972.96 38 649.54 93 621.77 163 614.9

1

214 225.1

4

323 212.0

5

806 715.80639 976.8

8

473 188.5

4

418 883.9

0

397 712.5

5

0.00

0.00


