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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

В системе размещён не полный перечень

документов, Причина риска: По данной

контрольной точке все документы в

соответствии с методическими

рекомендациями размещены в системе, кроме

реестра приемки товара, который является не

полным.

Оборудование предоставлено не в полном

объеме, поэтому нет возможности произвести

мониторинг, после полной приёмки товара

будет произведён фото-мониторинг.,

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Реестр товаров будет размещён в

системе, срок исполнения 25.12.2021, После

полной приемки товара реестр будет

прикреплен к контрольной точке;

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

02.12.2021

2

Оплата и новые закупки, Причина риска: в

связи с тем, что контракт на поставку

оргтехники, на сумму 8 683,6 тысяч рублей

расторгнут в одностороннем порядке в виду

не исполнения Поставщиком, взятых на себя

обязательств. По результатам проведения

повторных закупок:

- поставлено и оплачено товара по

контрактам на сумму 3 855,37 тыс.рублей.

по заключенным контрактам:

- на сумму 4 749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября 2021 года, товар

поставлен частично, на сумму 1 400,00

тыс.рублей в срок, ожидается допоставка

товара до 06.12.2021;

- на сумму 1099,00 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября 2021 года, товар не

поставлен расторгнут в одностороннем

порядке, велась претензионная работа.

Заключен новый контракт, срок поставки до

08.12.2021., Вероятность: 90%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Повторно объявлены закупки со сроком

поставки в декабре, срок исполнения

25.12.2021;

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

3

Документы отправлены на оплату и будут

объявлены новые закупки, Причина риска: в

связи с тем, что контракт на поставку

оргтехники, на сумму 8 683,6 тысяч рублей

расторгнут в одностороннем порядке в виду

не исполнения Поставщиком, взятых на себя

обязательств. По результатам проведения

повторных закупок:

- поставлено и оплачено товара по

контрактам на сумму 3 855,37 тыс.рублей.

по заключенным контрактам:

- на сумму 4 749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября 2021 года, товар

поставлен частично, на сумму 1 400,00

тыс.рублей в срок, ожидается допоставка

товара до 06.12.2021;

- на сумму 1099,00 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября 2021 года, товар не

поставлен расторгнут в одностороннем

порядке, велась претензионная работа.

Заключен новый контракт, срок поставки до

08.12.2021., Вероятность: 90%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

25.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оплата товара в ноябре, декабре месяце

по факту приемки товара., срок исполнения

25.12.2021, Объявлены новые закупки со

сроком поставки в декабре;

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

27.10.2021г. №073-2019-

E40056-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

1.1. 10.03 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель 10,03 -

является базовым

значением 2020 г. и

отражен в выгрузке из

СУПД накопительным

итогом, по состоянию на

2021 г. значение

показателя- 0 (не

накопительный итог)

согласно

дополнительному

соглашению №073-2019-

Е40056-1/6

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования

Оренбургской области от

27.10.2021г. №073-2019-

E40056-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

27.10.2021г. №073-2019-

E40056-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

образования

Оренбургской области от

27.10.2021г. №073-2019-

E40056-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 101,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Оренбургско

й области,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 г." Иное

Министерство

образования

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

Образования

31.12.2021 31.12.2021

101Единица 0 101101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 г.

Оренбургской области

от 27.10.2021г. №073-

2019-E40056-1/6,

приложен файл. По

итогам конкурсного

отбора данный результат

будет реализовываться в

2022 году и будет

оснащено 39

образовательных

организаций, в 2023 году

- 156 образовательных

организаций.

Предоставлена

информация : 101 из 101.

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: В системе

размещён не полный

перечень документов,

Причина риска: По

данной контрольной

точке все документы в

соответствии с

методическими

рекомендациями

размещены в системе,

кроме реестра приемки

товара, который является

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не полным.

Оборудование

предоставлено не в

полном объеме, поэтому

нет возможности

произвести мониторинг,

после полной приёмки

товара будет произведён

фото-мониторинг.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Реестр товаров

будет размещён в

системе, срок

исполнения 25.12.2021,

После полной приемки

товара реестр будет

прикреплен к

контрольной точке.

Оплата и новые закупки,

Причина риска: в связи с

тем, что контракт на

поставку оргтехники, на

сумму 8 683,6 тысяч

рублей расторгнут в

одностороннем порядке

в виду не исполнения

Поставщиком, взятых на

себя обязательств. По

результатам проведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

повторных закупок: -

поставлено и оплачено

товара по контрактам на

сумму 3 855,37

тыс.рублей. по

заключенным

контрактам: - на сумму 4

749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября

2021 года, товар

поставлен частично, на

сумму 1 400,00

тыс.рублей в срок,

ожидается допоставка

товара до 06.12.2021; -

на сумму 1099,00 тыс.

рублей, срок поставки до

15 ноября 2021 года,

товар не поставлен

расторгнут в

одностороннем порядке,

велась претензионная

работа. Заключен новый

контракт, срок поставки

до 08.12.2021.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Повторно

объявлены закупки со

сроком поставки в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

декабре, срок

исполнения 25.12.2021.

Документы отправлены

на оплату и будут

объявлены новые

закупки, Причина риска:

в связи с тем, что

контракт на поставку

оргтехники, на сумму 8

683,6 тысяч рублей

расторгнут в

одностороннем порядке

в виду не исполнения

Поставщиком, взятых на

себя обязательств. По

результатам проведения

повторных закупок: -

поставлено и оплачено

товара по контрактам на

сумму 3 855,37

тыс.рублей. по

заключенным

контрактам: - на сумму 4

749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября

2021 года, товар

поставлен частично, на

сумму 1 400,00

тыс.рублей в срок,

ожидается допоставка

товара до 06.12.2021; -

на сумму 1099,00 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рублей, срок поставки до

15 ноября 2021 года,

товар не поставлен

расторгнут в

одностороннем порядке,

велась претензионная

работа. Заключен новый

контракт, срок поставки

до 08.12.2021.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Оплата товара в

ноябре, декабре месяце

по факту приемки

товара., срок исполнения

25.12.2021, Объявлены

новые закупки со сроком

поставки в декабре.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

Гордеева

Нина

Алексеевна

-

В работе.

Идёт формирование

документации

28.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(структурного

подразделения)

- Первый

заместитель

министра

2.1.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

20.12.2021 20.12.2021

2.1.

5

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

30.12.2021 30.12.2021

2.1.

6

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

2.1.

7

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Идёт формирование

документации

30.12.2021 30.12.2021

2.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Платежное

поручение

56-2021-

нр52190 на

поставку

оборудовани

я для

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

В работе.

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

«Образование»"

Платежное поручение

от 31.08.2021г. №

634058, указана ссылка.

2. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 30.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образование»"

Платежное поручение

от 20.07.2021г. №

805559, указана ссылка.

4. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 20.07.2021г. №

805558, указана ссылка.

5. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образование»"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Существует риск:

Документы отправлены

на оплату и будут

объявлены новые

закупки, Причина риска:

в связи с тем, что

контракт на поставку

оргтехники, на сумму 8

683,6 тысяч рублей

расторгнут в

одностороннем порядке

в виду не исполнения

Поставщиком, взятых на

себя обязательств. По

результатам проведения

повторных закупок:

- поставлено и

оплачено товара по

контрактам на сумму 3

855,37 тыс.рублей.

по заключенным

контрактам:

- на сумму 4

749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября

2021 года, товар

поставлен частично, на

сумму 1 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс.рублей в срок,

ожидается допоставка

товара до 06.12.2021;

- на сумму

1099,00 тыс. рублей,

срок поставки до 15

ноября 2021 года, товар

не поставлен расторгнут

в одностороннем

порядке, велась

претензионная работа.

Заключен новый

контракт, срок поставки

до 08.12.2021.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Оплата товара в

ноябре, декабре месяце

по факту приемки

товара., срок исполнения

25.12.2021, Объявлены

новые закупки со сроком

поставки в декабре.

2.1.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Царева

Марина

Валерьевна

-

-

Акт приема-

передачи 56-

2021-

нр52190 на

В работе.

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие

документы:

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

поставку

оборудовани

я для

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

1. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи  от

30.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "56-2021-нр52190 на

поставку оборудования

для создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Существует риск:

Оплата и новые закупки,

Причина риска: в связи с

тем, что контракт на

поставку оргтехники, на

сумму 8 683,6 тысяч

рублей расторгнут в

одностороннем порядке

в виду не исполнения

Поставщиком, взятых на

себя обязательств. По

результатам проведения

повторных закупок:

- поставлено и

оплачено товара по

контрактам на сумму 3

855,37 тыс.рублей.

по заключенным

контрактам:

- на сумму 4

749,4 тыс. рублей, срок

поставки до 15 ноября

2021 года, товар

поставлен частично, на

сумму 1 400,00

тыс.рублей в срок,

ожидается допоставка

товара до 06.12.2021;

- на сумму

1099,00 тыс. рублей,

срок поставки до 15

ноября 2021 года, товар
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не поставлен расторгнут

в одностороннем

порядке, велась

претензионная работа.

Заключен новый

контракт, срок поставки

до 08.12.2021.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Повторно объявлены

закупки со сроком

поставки в декабре, срок

исполнения 25.12.2021.

2.1.

10

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб» в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

В системе размещён не

полный перечень

документов, Причина

риска: По данной

контрольной точке все

документы в

соответствии с

методическими

рекомендациями

размещены в системе,

кроме реестра приемки

25.08.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара, который является

не полным.

Оборудование

предоставлено не в

полном объеме, поэтому

нет возможности

произвести мониторинг,

после полной приёмки

товара будет произведён

фото-мониторинг.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Реестр товаров будет

размещён в системе,

срок исполнения

25.12.2021, После

полной приемки товара

реестр будет прикреплен

к контрольной точке.

2.1.

11

Актуализация

информации по

объявленным закупкам

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Реестр

заключенны

х контрактов

по итогам

проведенных

закупок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр заключенных

контрактов по итогам

проведенных закупок"

Реестр контрактов

Министерство

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Идет формирование

документации

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 23

2.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

В работе.

результат будет

исполняться в 2022 году.

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

24 143,0027 793,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 23 761,62 63,3217 599,4824 143,00

24 143,0024 143,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 23 761,62 66,3816 026,7824 143,00

24 143,0024 143,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

23 761,62 66,3816 026,7824 143,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,003 650,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 43,091 572,700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 143,0027 793,00 23 761,62 63,3217 599,4824 143,00

24 143,0024 143,00 23 761,62 66,3816 026,7824 143,00

24 143,0024 143,00 23 761,62 66,3816 026,7824 143,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,003 650,00 0,00 43,091 572,700,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

768.20 1 196.50 3 110.66 3 527.96 4 915.46 5 339.81 24 143.0023 586.1711 747.409 198.398 468.81

Факт/прогноз

768.20 1 196.50 3 110.66 3 527.96 4 915.46 5 339.81 24 143.0016 026.7811 747.399 198.398 468.81

0.00

0.00


