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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

308 639,0300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Неисполнение годового показателя

"Увеличение числа посещений культурных

мероприятий" , Причина риска:

Ограничительные меры введенные Указом

Губернатора Оренбургской области «О мерах

по противодействию распространению в

Оренбургской области новой коронавирусной

инфекции», Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Принимаются меры по достижению

годового показателя, срок исполнения

31.12.2021;

Увеличение числа посещений

культурных мероприятий

02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерства

культуры Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 33 ед.

Плановое значение

показателя на конец 2021

года нарастающим

итогом равно 42 ед. По

состоянию на 30.11.2021

количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры составило - 11

ед. Фактическое значение

на конец отчетного

периода нарастающим

итогом - 44 ед.

1.1. 19 42 44 44

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерства

1.2. 16 115 147 147
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

культуры Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 141 ед. По

состоянию на 30.11.2021

количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование составило

6 ед. Фактическое

значение показателя на

конец отчетного периода

нарастающим итогом -

147 ед.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение числа посещений

культурных мероприятий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг по

культуре за ноябрь 2021

(по состоянию на

02.12.2021)" Иное АИС

Статистики от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Неисполнение годового

показателя "Увеличение

числа посещений

культурных

мероприятий" , Причина

риска: Ограничительные

меры введенные Указом

Губернатора

1.3. 9294.459 16900 14051.673 - 19325.7514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Оренбургской области

«О мерах по

противодействию

распространению в

Оренбургской области

новой коронавирусной

инфекции», Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Принимаются меры по

достижению годового

показателя, срок

исполнения 31.12.2021.

Сведения по показателю

за ноябрь 2021 года

выгружены из АИС

Статистика по

состоянию на 02.12.2021

года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

42,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

44,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 34,0000 34,0000 35,0000 37,0000 41,0000

ФП Единица 42,0000

44,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

115,0000

113,0000113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000

147,0000

141,0000141,0000 141,0000 141,0000 141,0000 141,0000 142,0000 142,0000 142,0000 143,0000

ФП Единица 115,0000

147,0000

Увеличение числа посещений культурных мероприятий

1.3

План

Факт/прогноз

19 325,7514

3 900,000

0

700,0000 1 500,000

0

2 700,000

0

5 400,000

0

6 900,000

0

8 400,000

0

9 900,000

0

11 900,00

00

14 400,00

00

19 325,7514

6 284,924

0

436,0430 1 459,906

0

2 846,195

0

4 412,143

0

8 138,284

0

9 267,809

0

10 368,78

00

11 702,20

00

12 993,58

90

РП Тысяча

посещений

16 900,00

00

14 051,67

30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

17,0000 Дата: 31.12.2021

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Построены 

(реконструи

рованы) и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

культурно-

досуговые

организации

в сельской

местности"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

30.11.2021)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

"Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности"

национального проекта

"Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 12 ед. За

31.12.2021 31.12.2021

17Единица 0 1717
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отчетный период

(ноябрь 2021 года)

количество построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

организаций в сельской

местности составило - 1

ед. Фактическое

значение на конец

отчетного периода

нарастающим итогом -

17 ед. Предоставлена

информация : 17 из 17.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бардин

Сергей

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

планировани

я и анализа

министерств

а культуры и

внешних

связей

Оренбургско

й области

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

2

Выполнены работы по

капитальному ремонту

Колесник

Ольга

-

Иное

ИНФОРМА

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурно-досуговых

организаций в сельской

местности

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Построены

(реконструи

рованы) и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

культурно-

досуговые

организации

в сельской

местности"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

30.11.2021)

документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

"Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности"

национального проекта

"Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2022

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 17 из 21.

31.12.2022 31.12.2022

21Единица 0 1721

1.2.

Утверждено

Колесник -

В работе.

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

Отклонения отсутствуют

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2021

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Переоснащ

ены

муниципаль

ные

библиотеки

по

модельному

стандарту"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

30.11.2021)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

"Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту"

национального проекта

"Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года нарастающим

итогом равно 6 ед.

Плановое значение

результата на конец 2021

31.12.2021 31.12.2021

13Единица 6 1213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года нарастающим

итогом равно 13 ед. За

отчетный период

(ноябрь 2021 г.)

муниципальных

библиотек

переоснащенных по

модельному стандарту

составило 4

ед.Фактическое значение

результата на конец

отчетного периода

нарастающим итогом -

12 ед. Предоставлена

информация : 12 из 13.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бардин

Сергей

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

планировани

я и анализа

министерств

а культуры и

внешних

связей

Оренбургско

й области

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

2

Выполнены работы по

переоснащению

Колесник

Ольга

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2022

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 13.

31.12.2022 31.12.2022

13Единица 6 1213

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бардин

Сергей

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

планировани

я и анализа

министерств

а культуры и

внешних

связей

Оренбургско

й области

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Чахеев

Анатолий

Михайлович

-

Заместитель

министра

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Реконструи

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

31.12.2021 31.12.2021

7Единица 0 67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

рованы и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

региональны

е и

муниципаль

ные детские

школы

искусств по

видам

искусств"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

30.11.2021)

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств"

национального проекта

"Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Плановое значение

результата на конец 2021

года равно 7 ед.

Фактическое значение на

конец отчетного периода

нарастающим итогом - 6

ед. Предоставлена

информация : 6 из 7.

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Чахеев

Анатолий

Михайлович

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

2

Выполнены работы по

капитальному ремонту

Колесник

Ольга

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детских школ искусств

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

1.6

Проведены мероприятия

по реновации

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры (за счет средств

областного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Проведены

мероприятия

по

реновации

региональны

х и

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры (за

счет средств

областного

бюджета)"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

"Проведены

мероприятия по

реновации региональных

и муниципальных

учреждений отрасли

культуры (за счет

средств областного

бюджета)"

национального проекта

"Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2019 -

2021 годах за счёт

средств областного

бюджета проводится

реновация (путем

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.11.2021)

капитального ремонта)

выставочного комплекса

"Салют, Победа!" ГАУК

"Оренбургский

губернаторский

историко-краеведческий

музей". Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

В работе.

Отклонения отсутствуют

18.12.2021 18.12.2021

1.6.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

В работе.

Отклонения отсутствуют

18.12.2021 18.12.2021

1.7

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 0,0000

Дата: 01.12.2021

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

"Реконструи

рованы и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

01.12.2021 30.11.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональны

е и (или)

муниципаль

ные театры

юного

зрителя и

театры

кукол"

национально

го проекта

"Культура" в

Оренбургско

й области по

состоянию

на

30.11.2021),

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Субсидия

кукол" национального

проекта "Культура" в

Оренбургской области

по состоянию на

30.11.2021)" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Администрации города

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения по

результату

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол" в 2021 году не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.7.

1

Предоставлен отчет об

использовании

Бардин

Сергей

Отчет Отчет

о расходах, в

Выполнено.

Подтверждающие

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

планировани

я и анализа

министерств

а культуры и

внешних

связей

Оренбургско

й области

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Администрации города

Оренбурга от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.8

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Лундовских

Вячеслав

Юрьевич  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1Единица 0 01

1.8.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бардин

Сергей

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

планировани

я и анализа

министерств

а культуры и

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внешних

связей

Оренбургско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

53 436,1153 436,11

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской местности

0

1.1 53 436,11 100,0053 436,1153 436,11

53 436,1153 436,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 53 436,11 Выполнено в полном объеме100,0053 436,1153 436,11

50 702,0050 702,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 702,00 Выполнено в полном объеме100,0050 702,0050 702,00

50 702,0050 702,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 702,00 100,0050 702,0050 702,00

53 436,1153 436,11

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

53 436,11 Выполнено в полном объеме100,0053 436,1153 436,11

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

45 000,0045 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 45 000,00 81,7936 806,0745 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 000,0045 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 45 000,00 В процессе исполнения81,7936 806,0745 000,00

45 000,0045 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

45 000,00 В процессе исполнения81,7936 806,0745 000,00

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

45 000,00 81,7936 806,0745 000,00

45 000,0045 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

45 000,00 В процессе исполнения81,7936 806,0745 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

64 083,7764 083,77

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 64 083,77 97,3262 366,3264 083,77

64 083,7764 083,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 64 083,77 В процессе исполнения97,3262 366,3264 083,77

55 917,9055 917,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

55 917,90 В процессе исполнения97,3254 422,0055 917,90

55 917,9055 917,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

55 917,90 97,3254 422,0055 917,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

64 083,7764 083,77

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

64 083,77 В процессе исполнения97,3262 366,3264 083,77

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

126 545,20126 545,20

(22) Проведены мероприятия по

реновации региональных и

муниципальных учреждений

отрасли культуры (за счет средств

областного бюджета)0

1.4 126 545,20 81,73103 421,04126 545,20

126 545,20126 545,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 126 545,20 В процессе исполнения81,73103 421,04126 545,20

126 545,20126 545,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

126 545,20 В процессе исполнения81,73103 421,04126 545,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

52 609,4952 609,49

(27) Реконструированы и (или)

1.5 52 609,49 100,0052 609,4952 609,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

52 609,4952 609,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 52 609,49 Выполнено в полном объеме100,0052 609,4952 609,49

52 083,4052 083,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

52 083,40 Выполнено в полном объеме100,0052 083,4052 083,40

52 083,4052 083,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

52 083,40 100,0052 083,4052 083,40

52 609,4952 609,49

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

52 609,49 Выполнено в полном объеме100,0052 609,4952 609,49

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

341 674,57341 674,57 341 674,57 90,33308 639,03341 674,57

341 674,57341 674,57 341 674,57 90,33308 639,03341 674,57

330 248,50330 248,50 330 248,50 90,06297 434,51330 248,50

203 703,30 203 703,30 95,24194 013,47203 703,30

215 129,37215 129,37 215 129,37 95,39205 217,99215 129,37

0,000,00 0,00 0,000,000,00

203 703,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

План

0.00 1 834.50 5 017.82 10 516.82 16 200.72 35 159.75 50 702.0050 702.0050 380.0247 760.4038 863.85

Факт/прогноз

0.00 1 834.50 5 017.82 8 627.82 12 401.70 35 159.75 50 702.0050 702.0050 341.3447 382.4538 863.85

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 2 390.35 3 722.00 4 868.31 5 673.67 9 380.20 45 000.0045 000.0017 884.0012 570.4611 092.04

Факт/прогноз

0.00 2 390.35 3 162.30 4 868.31 5 673.67 9 380.20 45 000.0036 806.0715 709.6312 570.4611 092.04

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 4 451.14 17 037.56 21 285.10 29 229.41 55 917.9055 917.9050 751.7340 390.1938 069.91

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 451.14 17 037.56 21 285.10 29 229.41 55 917.9054 422.0050 751.7340 390.1938 069.91

0.00

0.00

1.4.

Проведены мероприятия по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (за счет средств областного бюджета)

План

37 734.11 37 734.11 38 003.99 59 807.13 61 733.38 61 733.38 126 545.20110 353.7281 672.3776 221.4571 158.08

Факт/прогноз

37 734.11 37 734.11 38 003.99 59 807.13 61 733.38 61 733.38 126 545.20103 421.0

4

81 672.3776 221.4571 158.08

37 734.11

37 734.11

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 3 026.09 12 930.38 21 520.15 52 083.4052 083.4036 282.7132 005.5627 462.84

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 026.09 12 930.38 21 520.15 52 083.4052 083.4036 282.7132 005.5627 462.84

0.00

0.00


