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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение установленного значения

результата, Причина риска: Невыполнение

администрацией МО Новосергиевского

поссовета запланированных мероприятий по

вводу в эксплуатацию сортировочного

комплекса Новосергиевского района

(Новосергиевский район, мощность 70,0 тыс.

тонн, срок ввода в эксплуатацию - 2021). В

связи с поступлением жалобы на действия

администрации МО Новосергиевский

поссовет, связанные с заключением

концессионного соглашения, Управлением

Федеральной антимонопольной службы по

Оренбургской области (письмо от 16.11.2021

г. № 10020) приостановлено заключение

вышеуказанного концессионного соглашения

до рассмотрения жалобы по существу.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

установленного значение результата

Предлагаемые решения:

1. МПР Оренбургской области направлено

письмо в прокуратуру для принятия мер

прокурорского реагирования к МО

Новосергиевский поссвовет, срок

исполнения 15.11.2021, Письмо МПР

Оренбургской области от 27.09.2021 г.

№НС12-18/24904, Выполнено;

2. Подготовка письма МПР Оренбургской

области в администрацию МО

Новосергиевский поссвовет по вопросу

заключения концессионного соглашения и

рассмотрения жалобы, поступившей в

Управление Федеральной антимонопольной

службы по Оренбургской области, срок

исполнения 15.12.2021;

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

02.12.2021

2

Недостижение установленного на 2021 год

значения результата по вводу мощностей по

утилизации ТКО, Причина риска:

Невыполнение исполнителем мероприятий,

влияющих на достижение  результата, в

следствие с неввода в эксплуатацию участка

компостирования остатков сортировки

мусоросортировочного комплекса ООО

"ЭкоСпутник" (г.Оренбург, мощность 264,0

тыс. тонн, срок ввода в эксплуатацию - 2022

г.), Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.12.2021г.; Сутевые: Недостижение

установленного значения результата

Предлагаемые решения:

1.  МПР Оренбугской области  утверждены

результаты корректировки инвестиционной

программы ООО «ЭкоСпутник» в сфере

обращения с твердыми коммунальными

отходами по модернизации

мусоросортировочного комплекса г.

Оренбурга, срок исполнения 30.12.2021,

Приказ МПР Оренбургской области от

19.11.2021 г. №455, Выполнено;

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых коммунальных

отходов

02.12.2021

3 Недостижение установленного значения Предлагаемые решения:

Доля направленных на утилизацию

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

показателя, Причина риска: Несоответствие

данных по утилизации, предоставляемых

региональным оператором и операторами по

обращению с ТКО, Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение установленного значения

показателя

1. МПР Оренбургской области проводится

дополнительная сверка данных по

утилизации, предоставляемых

региональным оператором и операторами

по обращению с ТКО, срок исполнения

15.12.2021, Письмо МПР Оренбургской

области от 29.11.2021 г. № НС-12-18/30946

;

2. Планируется возобнавление работы

сортировочного комплекса в г. Гае, срок

исполнения 15.12.2021;

отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов,

в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 2. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют.

Фактическое значение

показателя не превышает

максимально

допустимое значение.

Сумма доли захоронения

и доли утилизации не

равна 100%, в связи с тем,

что из общей массы

образованных отходов за

11 месяцев 2021 г. часть

ТКО направляется на

объект размещения ТКО

(полигон ТКО г.

Оренбурга) для хранения

(согласно назначению

данного объекта, в

соответствии с ГРОРО).

1.1. 98.5 97.1 67 97.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Риски отсутствуют. В

отчетном периоде

закупка оборудования не

производилась.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Территориальная схема

обращения с отходами"

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Оренбургской области"

Приказ МПР

Оренбургской области от

06.12.2019г. №606,

приложен файл. Риск

отсутствует. Показатель

достигнут. Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами разработана и

размещена на tko.orb.ru.

Территориальная схема

обращения с отходами

Оренбургской области

утверждена приказом

МПР Оренбургской

области от 06.12.2019 г. №

606.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Подтверждающие

2.3. 90 90 90.39 90.39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

документы: 1. "О

достижении показателя"

Письмо ООО "Природа"

от 25.11.2021г. №7569,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 2. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

установленного значения

показателя, Причина

риска: Несоответствие

данных по утилизации,

предоставляемых

региональным

оператором и

операторами по

обращению с ТКО,

Вероятность: 50%,

Сутевые: Недостижение

установленного значения

показателя Принятые

меры: 1. МПР

Оренбургской области

проводится

2.4. 1.5 2.9 2.6 2.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дополнительная сверка

данных по утилизации,

предоставляемых

региональным

оператором и

операторами по

обращению с ТКО, срок

исполнения 15.12.2021,

Письмо МПР

Оренбургской области от

29.11.2021 г. № НС-12-

18/30946 . 2. Планируется

возобнавление работы

сортировочного

комплекса в г. Гае, срок

исполнения 15.12.2021.

Недостижение значения

показателя,

установленного на

ноябрь, связано с

временным выходом из

строя одного из

сортировочных

комплексов. в декабре

текущего года

планируется

возобновление работы

сортировочного

комплекса в г. Гае.

Сумма доли захоронения

и доли утилизации не

равна 100%, в связи с тем,

что из общей массы

образованных отходов за

11 месяцев 2021 г. часть



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ТКО направляется на

объект размещения ТКО

(полигон ТКО г.

Оренбурга) для хранения

(согласно назначению

данного объекта, в

соответствии с ГРОРО).

Риски недостижения

годового значения

показателя не

ожидаются.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 2. "О

достижении показателя"

Иное МПР Оренбургской

области от 02.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Риски недостижения

отсутствуют.

2.5. 7.2 26.1 43.4 26.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

97,1000

97,100097,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000 97,1000

97,1000

95,730094,0976 91,5800 94,6600 94,7700 96,1400 96,4500 96,8300 57,4952 49,4000

ФП Процент 97,1000

67,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,3900

90,110090,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,1100 90,2600 90,3700

ФП Процент 90,0000

90,3900

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

2,9000

2,90002,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000 2,9000

2,9000

4,27005,9024 8,4200 5,3400 5,2300 3,8600 3,5500 3,1700 0,4857 2,7000

ФП Процент 2,9000

2,6000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

26,1000

26,100026,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000 26,1000

26,1000

62,280061,3805 62,1600 62,6700 62,7500 61,5700 61,2800 60,6000 64,2928 43,9000

ФП Процент 26,1000

43,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 3 237,0000 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

отсутствуют. Достигнуть

установленное на 2021

год значение результата

планируется после

проведения всех

запланированных

мероприятий.

Предоставлена

информация : 0 из 3237.

31.12.2021 31.12.2021

3237Штука 0 03237

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски отсутствуют.

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов (субсидии)

будет представлен в

установленные сроки.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Предоставление

муниципальными

образованиями отчета об

использовании субсидии

на закупку контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Риски отсутствуют.

27.12.2021 27.12.2021

1.2

Органами местного

самоуправления

муниципальных и

городских округов

Оренбургской области

закуплены контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Нарастающий итог

Значение: 3 237,0000 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

отсутствуют. С

муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии на закупку

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО. Предоставлена

информация : 0 из 3237.

31.12.2021 31.12.2021

3237Штука 0 03237

1.2.

Отчеты муниципальных

Свинухов -

В работе.

27.12.2021 27.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

образований по закупке

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

Риски невыполнения

мероприятия не

ожидаются.

1.2.

2

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями на

предоставление субсидии

на закупку контейнеров

для раздельного

накопления ТКО

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО

Абдулински

й ГО,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО

Абдулинский ГО"

Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53704000-1-2021-010,

приложен файл.

2. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюжету МО город

Бузулук" Соглашение

МПР Оренбургской

20.11.2021 19.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

бюджету

МО

Кувандыкск

ий ГО,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО город

Медногорск,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюжету МО

город

Бузулук,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

области от 19.11.2021г.

№53712000-1-2021-005,

приложен файл.

3. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО

Кувандыкский ГО"

Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53714000-1-2021-010,

приложен файл.

4. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО город

Медногорск"

Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53715000-1-2021-004,

приложен файл.

5. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО город

Оренбург" Соглашение

МПР Оренбургской

области от 19.11.2021г.

№53701000-1-2021-025,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО город

Оренбург,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО город

Орск,

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО

Сорочински

й ГО,

Соглашение

О

предоставле

6. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО город

Орск" Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53723000-1-2021-006,

приложен файл.

7. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО

Сорочинский ГО"

Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53727000-1-2021-006,

приложен файл.

8. "О предоставлении

субсидии из бюджета

Оренбургской области

бюджету МО Ясненский

ГО" Соглашение МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021г. №

53732000-1-2021-014,

приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нии

субсидии из

бюджета

Оренбургско

й области

бюджету

МО

Ясненский

ГО

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0030 Дата:

31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Риски

недостижения

установленного на 2021

год значения результата

по вводу мощностей по

утилизации ТКО,

Причина риска:

Невыполнение

исполнителем

мероприятий, влияющих

на достижение

результата, в следствие с

неввода в эксплуатацию

участка

компостирования

остатков сортировки

мусоросортировочного

комплекса ООО

31.12.2021 30.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00.003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"ЭкоСпутник"

(г.Оренбург, мощность

264,0 тыс. тонн, срок

ввода в эксплуатацию -

2022 г.), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного значения

результата Принятые

меры: 1. МПР

Оренбугской области

утверждены результаты

корректировки

инвестиционной

программы ООО

«ЭкоСпутник» в сфере

обращения с твердыми

коммунальными

отходами по

модернизации

мусоросортировочного

комплекса г. Оренбурга,

срок исполнения

30.12.2021, Приказ МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021 г. №455,

Выполнено. Риски

недостижения

установленных значений

результата, в связи с тем,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

что ООО "ЭкоСпутник "

не будет введен в

эксплуатацию участок

компостирования

остатков сортировки

мусоросортировочного

комплекса ООО

"ЭкоСпутник"

(г.Оренбург, мощность

264,0 тыс. тонн, срок

ввода в эксплуатацию -

2022 г.) Предоставлена

информация : 0 из 0.003.

2.1.

1

Закупка оборудования для

участка компостирования

остатков сортировки

мусоросортировочного

комплекса ООО

"ЭкоСпутник"

(г.Оренбург, мощность

264,0 тыс. тонн, срок ввода

в эксплуатацию - 2022 г.)

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Неисполнение

мероприятия в

установленные сроки,

Причина риска:

Исполнителем

мероприятия ООО

"ЭкоСпутник"

приостановлена

реализация

инвестиционной

программы, в рамках

которой предусмотрено

мероприятие,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного на 2021

год значения результата

Принятые меры:

1.  МПР Оренбугской

области  утверждены

результаты

корректировки

инвестиционной

программы ООО

«ЭкоСпутник» в сфере

обращения с твердыми

коммунальными

отходами по

модернизации

мусоросортировочного

комплекса г. Оренбурга,

срок исполнения

30.12.2021, Приказ МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021 г. № 455 ,

Выполнено.

Риски невыполнения

мероприятия в

установленные сроки.

2.1.

2

Установка оборудования

для участка

компостирования остатков

сортировки

мусоросортировочного

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

-

В работе.

Просрочка 15 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия в

15.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекса ООО

"ЭкоСпутник"

(г.Оренбург, мощность

264,0 тыс. тонн, срок ввода

в эксплуатацию - 2022 г.)

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

установленные сроки,

Причина риска:

Исполнителем

мероприятия ООО

"ЭкоСпутник"

приостановлена

реализация

инвестиционной

программы, в рамках

которой запланировано

мероприятие,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного на 2021

год значения результата

Принятые меры:

1.  МПР Оренбугской

области  утверждены

результаты

корректировки

инвестиционной

программы ООО

«ЭкоСпутник» в сфере

обращения с твердыми

коммунальными

отходами по

модернизации

мусоросортировочного

комплекса г. Оренбурга,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

30.12.2021, Приказ МПР

Оренбургской области

от 19.11.2021 г. №455,

Выполнено.

Риски невыполнения

мероприятия в

установленные сроки.

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0520

Дата: 31.12.2021

Самбурский

Александр

Михайлович

- министр

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Письмо О

мощности

мусоросорти

ровочного

комплекса,

Иное

Паспорт на

мобильный

мусоросорти

ровочный

комплекс

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное ИП

Мамедов И.Г.о от

30.08.2019г. №2,

приложен файл. 2. "О

мощности

мусоросортировочного

комплекса" Письмо ИП

Мамедов И.Г.о от

11.02.2021г. №4,

приложен файл. 3.

"Паспорт на мобильный

мусоросортировочный

комплекс" Иное ООО

"ТехОрен" от

31.12.2018г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

31.12.2021 30.12.2021

0.017

Миллион

тонн

0 0.0170.052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Недостижение

установленного значения

результата, Причина

риска: Невыполнение

администрацией МО

Новосергиевского

поссовета

запланированных

мероприятий по вводу в

эксплуатацию

сортировочного

комплекса

Новосергиевского

района

(Новосергиевский район,

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в

эксплуатацию - 2021). В

связи с поступлением

жалобы на действия

администрации МО

Новосергиевский

поссовет, связанные с

заключением

концессионного

соглашения,

Управлением

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области

(письмо от 16.11.2021 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 10020)

приостановлено

заключение

вышеуказанного

концессионного

соглашения до

рассмотрения жалобы по

существу. , Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

установленного значение

результата Принятые

меры: 1. МПР

Оренбургской области

направлено письмо в

прокуратуру для

принятия мер

прокурорского

реагирования к МО

Новосергиевский

поссвовет, срок

исполнения 15.11.2021,

Письмо МПР

Оренбургской области

от 27.09.2021 г. №НС12-

18/24904, Выполнено. 2.

Подготовка письма МПР

Оренбургской области в

администрацию МО

Новосергиевский

поссвовет по вопросу

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

концессионного

соглашения и

рассмотрения жалобы,

поступившей в

Управление

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области,

срок исполнения

15.12.2021. Риски

недостижения значения

результата.

Предоставлена

информация : 0.017 из

0.052.

2.2.

1

Принятие документа,

определяющего инвестора

(исполнителя работ) для

сортировочного

комплекса

Новосергиевского района

(Новосергиевский район,

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в эксплуатацию

- 2021 г.)

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Неисполнение

мероприятия в

установленные сроки,

Причина риска:

Невыполнение

администрацией МО

Новосергиевского

поссовета

запланированных

мероприятий по вводу в

эксплуатацию

сортировочного

комплекса

30.09.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Новосергиевского

района. В связи с

поступлением жалобы на

действия администрации

МО Новосергиевский

поссовет, связанные с

заключением

концессионного

соглашения,

Управлением

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области

(письмо от 16.11.2021 г.

№ 10020)

приостановлено

заключение

вышеуказанного

концессионного

соглашения до

рассмотрения жалобы по

существу, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного значения

результата

Принятые меры:

1. МПР Оренбургской

области направлено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмо в прокуратуру

для принятия мер

прокурорского

реагирования к МО

Новосергиевский

поссовет, срок

исполнения 15.11.2021,

Письмо МПР

Оренбургской области

от 27.09.2021 № НС-12-

18/24904, Выполнено.

2. Подготовка письма

МПР Оренбургской

области в

администрацию МО

Новосергиевский

поссвовет по вопросу

заключения

концессионного

соглашения и

рассмотрения жалобы,

поступившей в

Управление

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области,

срок исполнения

15.12.2021.

Риски невыполнения

мероприятия в

установленные сроки.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

2

Строительно-монтажные

работы на сортировочном

комплексе

Новосергиевского района

(Новосергиевский район,

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в эксплуатацию

- 2021 г.)

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия в

установленные сроки,

Причина риска:

Невыполнение

администрацией МО

Новосергиевского

поссовета

запланированных

мероприятий по вводу в

эксплуатацию

сортировочного

комплекса

Новосергиевского

района. В связи с

поступлением жалобы на

действия администрации

МО Новосергиевский

поссовет, связанные с

заключением

концессионного

соглашения,

Управлением

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области

(письмо от 16.11.2021 г.

30.10.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 10020)

приостановлено

заключение

вышеуказанного

концессионного

соглашения до

рассмотрения жалобы по

существу, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного значения

результата

Принятые меры:

1. МПР Оренбургской

области направлено

письмо в прокуратуру

для принятия мер

прокурорского

реагирования к МО

Новосергиевский

поссовет, срок

исполнения 15.11.2021,

Письмо МПР

Оренбургской области

от 27.09.2021 №НС-12-

18/24904, Выполнено.

2. Подготовка письма

МПР Оренбургской

области в

администрацию МО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Новосергиевский

поссвовет по вопросу

заключения

концессионного

соглашения и

рассмотрения жалобы,

поступившей в

Управление

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области,

срок исполнения

15.12.2021.

Риски невыполнения

мероприятия в

установленные сроки.

2.2.

3

Ввод в эксплуатацию

сортировочного

комплекса

Новосергиевского района

(Новосергиевский район,

мощность 70,0 тыс. тонн,

срок ввода в эксплуатацию

- 2021 г.)

Свинухов

Николай

Викторович 

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов,

экологии и

имуществен

ных

отношений

Оренбургско

й области

-

В работе.

Просрочка 15 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия в

установленные сроки,

Причина риска:

Невыполнение

администрацией МО

Новосергиевского

поссовета

запланированных

мероприятий по вводу в

эксплуатацию

15.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сортировочного

комплекса

Новосергиевского

района. В связи с

поступлением жалобы на

действия администрации

МО Новосергиевский

поссовет, связанные с

заключением

концессионного

соглашения,

Управлением

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области

(письмо от 16.11.2021 г.

№ 10020)

приостановлено

заключение

вышеуказанного

концессионного

соглашения до

рассмотрения жалобы по

существу, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение

установленного значения

результата

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. МПР Оренбургской

области направлено

письмо в прокуратуру

для принятия мер

прокурорского

реагирования к МО

Новосергиевский

поссовет, срок

исполнения 15.11.2021,

Письмо МПР

Оренбургкой области от

27.09.2021 г. № НС-12-

18/24904, Выполнено.

2. Подготовка письма

МПР Оренбургской

области в

администрацию МО

Новосергиевский

поссвовет по вопросу

заключения

концессионного

соглашения и

рассмотрения жалобы,

поступившей в

Управление

Федеральной

антимонопольной

службы по

Оренбургской области,

срок исполнения

15.12.2021.

Риски невыполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия в

установленные сроки.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

0,0048 961,60

(05) Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0048 961,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В отчетном периоде выплаты не

производились

0,000,000,00

47 492,7047 492,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

47 492,60

В отчетном периоде выплаты не

производились

0,000,0047 492,60

47 492,7047 492,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

47 492,60 0,000,0047 492,60

0,0048 961,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

В отчетном периоде выплаты не

производились

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0048 961,60 0,00 0,000,000,00

0,0048 961,60 0,00 0,000,000,00

47 492,7047 492,70 47 492,60 0,000,0047 492,60

47 492,70 47 492,60 0,000,0047 492,60

0,0048 961,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

47 492,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 492.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 492.700.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


