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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

230 041,4500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП"

Соглашение

министерства

образования

Оренбургской области от

07.12.2020г. №073-2019-

Е60056-1/3, приложен

файл. 2. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. 3. "О

направлении

информации по

обучающимся,

прошедшим аттестацию

в форме ДЭ и по

обучающимся,

продемонстрировавшим

1.1. 0 2.8 2.76 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

уровень,

соответствующий

международным

стандартам" Письмо

АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» от 02.08.2021г. №

1.5/АРПМ-2272/2021,

приложен файл. 4.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 11.08.2021г.

№073-2019-Е60056-1/4,

приложен файл. 5.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 года" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

министерства

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 года" Иное

министерства

образования

Оренбургской области от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

За отчетный период

январь-ноябрь 2021 года

проведено 157

демонстрационных

экзаменов для 2757

обучающихся, из

которых в

государственной

итоговой аттестации

приняли участие 2193

обучающихся, в

промежуточной

аттестации – 564

обучающихся.

Обучающихся по

программам СПО,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам – 909 чел.,

что составляет 2,76%

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

11.08.2021г. №073-2019-

Е60056-1/4, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 года" Иное

министерства

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 года" Иное

министерства

образования

Оренбургской области от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Данный показатель в 2021

г. не реализуется.

Согласно протоколу

заседания Комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на приобретение товаров

(работ, услуг) в целях

создания и обеспечения

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки (далее –

ЦОПП) в рамках

федерального проекта

«Молодые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» ЦОПП в

Оренбургской области

будет создан в 2024 году

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах мониторинга

трудоустройства

выпускников" Письмо

Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения

Минпросвещения России

от 15.07.2021г. №05-898,

приложен файл. 2.

"Служебная записка"

Иное министерства

образования

Оренбургской области от

09.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "«О

1.3. 62.3 62.4 56.19 62.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

проведении

совещаний» " Письмо

Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения

Минпросвещения России

от 14.09.2021г. №05-1196,

приложен файл. 4.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

октябрь 2021 года" Иное

министерства

образования

Оренбургской области от

03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "О

внесении изменений в

методику расчета

показателя федерального

проекта «Молодые

профессионалы» «Доля

выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

виду деятельности и

полученным

компетенциям" Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 17.11.2021г.

№838, приложен файл. 6.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 года" Иное

министерства

образования

Оренбургской области от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В соответствии с

информацией по

показателям в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

ноябрь 2021 года общая

численность

выпускников, учтенных в

мониторинге составляет

10872 чел. В соответствии

с приказом

Минпросвещения России

от 17.11.2021 № 838 «О

внесении изменений в

методику расчета

показателя федерального

проекта «Молодые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессионалы» «Доля

выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности и

полученным

компетенциям»,

утвержденную приказом

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 20 мая 2021

№ 262», численность

трудоустроенных

выпускников составляет

5646 чел. Уровень

занятости без учета

выпускников,

продолживших обучение

в Оренбургской области,

завершивших обучение

по программам среднего

профессионального

образования в 2020 году,

составляет 56,19%.

Сведения являются

предварительными,

точные данные будут на

конец 2021 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7000 2,7000 2,8000 2,8000 2,8000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7000 2,7000 2,8000 2,8000 2,7600

ФП Процент 2,8000

2,7600

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.3

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,5600 43,5600 43,5600 62,3500

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,5600 43,5600 40,9200 40,9200

ФП Процент 62,4000

56,1900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия в

2021 году,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

министерств

а

образования

Оренбургско

й области от

15.02.2021

№ 01-21/207,

Письмо О

запросе

информации

, Письмо О

направлени

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021г. №01-

21/207, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021 № 01-

21/207" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 02.03.2021г. №01-

21/320, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 8.375
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

информации

по

обучающим

ся,

прошедшим

аттестацию

в форме ДЭ

и по

обучающим

ся,

продемонстр

ировавшим

уровень,

соответству

ющий

международ

ным

стандартам,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информаци

3. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. 4. "О

направлении

информации по

обучающимся,

прошедшим аттестацию

в форме ДЭ и по

обучающимся,

продемонстрировавшим

уровень,

соответствующий

международным

стандартам" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 02.08.2021г. №

1.5/АРПМ-2272/2021 ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В

Оренбургской области

численность

обучающихся по

программам СПО,

прошедших аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена – 2757 чел., что

составляет 8,37%. За

отчетный период
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведено 157

демонстрационных

экзаменов.

Предоставлена

информация : 8.37 из 5.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

В работе.

Отклонения

отсутствуют. В

Оренбургской области

численность

обучающихся по

программам СПО,

прошедших аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена – 2757 чел., что

составляет 8,37%

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

2

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Кручинина

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

В работе.

Отклонения

отсутствуют. За

отчетный период январь-

ноябрь 2021 года

проведено 157

демонстрационных

экзаменов для 2757

обучающихся, из

которых в

государственной

итоговой аттестации

приняли участие 2193

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихся, в

промежуточной

аттестации – 564

обучающихся.

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Протокол

Протокол

заседания

Комиссии

Министерст

ва

просвещени

я

Российской

Федерации

по

проведению

отбора на

предоставле

ние в 2024

году

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

приобретени

е товаров

(работ,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на приобретение товаров

(работ, услуг) в целях

создания и обеспечения

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки в рамках

федерального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг) в

целях

создания и

обеспечения

функционир

ования

центров

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

в рамках

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)»

национально

го проекта

«Образовани

е»

государстве

нной

программы

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»" Протокол

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

02.08.2021г. №3,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)» на

территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

11.08.2021г. №073-2019-

Е60056-1/4, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)» на

территории

Оренбургско

й области,

Иное

Информация

по

результатам

файл. 3. "Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Данный

результат в 2021 г. не

реализуется. Согласно

протоколу заседания

Комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на приобретение товаров

(работ, услуг) в целях

создания и обеспечения

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки (далее –

ЦОПП) в рамках

федерального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» ЦОПП в

Оренбургской области

будет создан в 2024 году

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

-

Отчет Отчет

по

мастерским,

Иное

Справка о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

31.12.2021 31.12.2021

43Единица 0 4343
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среднего

профессионального

образования Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2021

министра

готовности

мастерских

к открытию

в 2021 году,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

мастерским" Отчет

министерства

образования

Оренбургской области

от 26.03.2021г. №2,

приложен файл. 2.

"Справка о готовности

мастерских к открытию

в 2021 году" Иное

министерства

образования

Оренбургской области

от 03.09.2021г. №1,

приложен файл. 3.

"Справка о готовности

мастерских к открытию

в 2021 году" Иное

министерства

образования

Оренбургской области

от 21.09.2021г. №2,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствует.

В Оренбургской области

в 2021 году открыты 24

мастерские в 6

профессиональных

образовательных

организациях по

направлениям:

«Сельское хозяйство»,

«Информационные и

коммуникационные

технологии»,

«Искусство, дизайн и

сфера услуг»,

«Обслуживание

транспорта и

логистика»,

«Промышленные и

инженерные

технологии».

Предоставлена

информация : 43 из 43.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

В работе.

Отклонения отсутствует.

В Оренбургской области

в 2021 году открыты 24

мастерские в 6

профессиональных

образовательных

организациях по

направлениям:

«Сельское хозяйство»,

«Информационные и

коммуникационные

технологии»,

«Искусство, дизайн и

сфера услуг»,

«Обслуживание

транспорта и

логистика»,

«Промышленные и

инженерные

технологии».

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

55,0000 Дата: 31.12.2022

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение

отсутствуют. Создание

мастерских

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой. Предоставлена

информация : 43 из 55.

31.12.2022 31.12.2022

55Единица 0 4355

1.4.

Утверждены (одобрены,

Филькова

В работе.

22.02.2022 22.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

Данная контрольная

точка будет исполнена в

2022 году

1.5

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

уточненного

перечня

субъектов

Российской

Федерации,

Иное

Служебная

записка ,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

уточненного перечня

субъектов Российской

Федерации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл. 2.

"Служебная записка "

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 20.09.2021г. №1,

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2021

году результат не

реализуется, субъект не

отобран организацией-

получателем субсидии

Минпросвещения России

в 2021 г. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

Создана (обновлена)

материально-техническая

Коваленко

Вячеслав

-

Иное

Справка о

Информация по

значению результата:

31.12.2021 20.12.2021

43Единица 0 4343
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Заместитель

министра

готовности

мастерских

к открытию

в 2021 году,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о готовности мастерских

к открытию в 2021 году"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.09.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Справка о готовности

мастерских к открытию

в 2021 году" Иное

министерства

образования

Оренбургской области

от 21.09.2021г. №2,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствует.

В Оренбургской области

в 2021 году открыты 24

мастерские в 6

профессиональных

образовательных

организациях по

направлениям:

«Сельское хозяйство»,

«Информационные и

коммуникационные

технологии»,

«Искусство, дизайн и

сфера услуг»,

«Обслуживание

транспорта и

логистика»,

«Промышленные и

инженерные

технологии».

Предоставлена

информация : 43 из 43.

1.6.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

Отчет Отчет

о

материально

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о материально-

22.11.2021 22.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

техническом

(кадровом)

обеспечении

техническом (кадровом)

обеспечении " Отчет

министерства

образования

Оренбургской области

от 22.11.2021г. №12,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2021

году открыто 24

мастерские, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

приоритетным группам

компетенций. Всего в

2021 году обучено 36

главных экспертов (с

правом проведения

Региональных

чемпионатов) и 383

линейных эксперта.

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

В работе.

Отклонения отсутствует.

В Оренбургской области

в 2021 году открыты 24

мастерские в 6

профессиональных

образовательных

организациях по

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

направлениям:

«Сельское хозяйство»,

«Информационные и

коммуникационные

технологии»,

«Искусство, дизайн и

сфера услуг»,

«Обслуживание

транспорта и

логистика»,

«Промышленные и

инженерные

технологии».

1.6.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

оплату

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "56-2021-нр72930 на

поставку оборудования в

рамках реализации

регионального проекта

""Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)""

национального проекта

""Образование"

Платежное поручение

от 29.06.2021г. №

355791, указана ссылка.

24.11.2021 24.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

льного

образования)

»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

56-2021-

нр72930 на

поставку

оборудовани

я в рамках

реализации

регионально

го проекта

""Молодые

профессиона

лы

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования)

""

национально

го проекта

""Образован

ие

2. "56-2021-нр72930 на

поставку оборудования в

рамках реализации

регионального проекта

""Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)""

национального проекта

""Образование"

Платежное поручение

от 11.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Реестр документов,

подтверждающих оплату

материальных ценностей

и услуг в рамках

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»" Иное

министерства

образования

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 24.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Оплата

поставленного товара

произведена.

1.6.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют. На данный

момент проводится

мониторинг

предоставления

субсидии юридическому

(физическому) лицу

20.12.2021 20.12.2021

1.7

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

информации

по

обучающим

ся,

прошедшим

аттестацию

в форме ДЭ

и по

обучающим

ся,

продемонстр

ировавшим

уровень,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

обучающимся,

прошедшим аттестацию

в форме ДЭ и по

обучающимся,

продемонстрировавшим

уровень,

соответствующий

международным

стандартам" Письмо

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 8.375
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответству

ющий

международ

ным

стандартам,

Приказ О

проведении

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия в

2021 году,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

министерств

а

образования

Оренбургско

й области от

15.02.2021

№ 01-21/207,

Письмо О

запросе

информации

, Иное

Информаци

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 02.08.2021г. №

1.5/АРПМ-2272/2021 ,

приложен файл. 2. "О

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в

2021 году" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021г. №01-

21/207, приложен файл.

3. "О внесении

изменений в приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 15.02.2021 № 01-

21/207" Приказ

министерства

образования

Оренбургской области

от 02.03.2021г. №01-

21/320, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за октябрь

2021 года,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

за ноябрь

2021 года

4. "О запросе

информации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

от 01.07.2021г. №

1.5/АРПМ-1803/2021 ,

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за октябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 03.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за ноябрь 2021 года"

Иное министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонения

отсутствуют. В

Оренбургской области

численность

обучающихся по

программам СПО,

прошедших аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена – 2757 чел., что

составляет 8,37%

Предоставлена

информация : 8.37 из 5.

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессиона

льного

образования

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют. В

Оренбургской области

численность

обучающихся по

программам СПО,

прошедших аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена – 2757 чел., что

составляет 8,37%.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

20 309,60241 444,30

(13) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 20 132,09 89,44215 951,0520 309,60

20 309,6020 309,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 132,09 93,8819 066,0920 309,60

20 309,6020 309,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 132,09 93,8819 066,0920 309,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00221 134,70внебюджетные источники1.1.4 0,00 89,03196 884,960,00

8 190,4015 390,40

(15) Обучающиеся по

программам среднего

1.2 8 190,40 91,5514 090,408 190,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей0

8 190,408 190,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 8 190,40 84,136 890,408 190,40

8 190,408 190,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

8 190,40 84,136 890,408 190,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,007 200,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,007 200,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

28 500,00256 834,70 28 322,49 89,57230 041,4528 500,00

28 500,0028 500,00 28 322,49 91,0825 956,4928 500,00

28 500,0028 500,00 28 322,49 91,0825 956,4928 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00228 334,70 0,00 89,38204 084,960,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 516.21 7 767.56 20 309.6020 309.5417 012.0213 234.7712 316.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 972.45 11 223.80 20 309.6019 066.0917 012.0213 234.7712 316.75

0.00

0.00

1.2.

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 213.03 4 252.03 8 190.408 190.408 190.404 790.504 790.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 213.03 4 252.03 8 190.406 890.404 790.504 790.504 790.50

0.00

0.00


