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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаРП

Количество выставочных

проектов государственных и

муниципальных музеев

Оренбургской области,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (ед.) (нарастающим

итогом), возрастающий

Показатель считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение показателя на

конец 2020 года

составляет 1 ед.

Исполнение в 2021 году

не предусмотрено в

связи с отсутствием

денежных ассигнований.

1.1. 0 1 1 1

ЕдиницаРП

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, проводимых в

Оренбургской области и

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

министерства культуры

Оренбургской области о

ходе реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура»)» по

состоянию на 30.11.2021"

Отчет Министерство

культуры Оренбургской

области от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Показатель считается

нарастающим итогом с

1.2. 0 22 30 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

2019 года. Фактическое

значение на конец 2020

года составляет 20 ед.

Фактическое значение на

конец отчетного периода

нарастающим итогом –

30 ед. За отчетный

период (ноябрь 2021

года) проведено 4

онлайн-трансляции.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество выставочных проектов государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Количество онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в Оренбургской области и размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000

30,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0000 24,0000 26,0000

РП Единица 22,0000

30,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 7,0000 Дата:

15.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Отчет Отчет

министерств

а культуры

Оренбургско

й области о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)»

по

состоянию

на

30.11.2021,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт сдачи-приемки

виртуального

концертного зала в

ГБОУ ВО"

Оренбургский

государственный

институт искусств имени

Л.и М. Ростроповичей""

Акт приема-передачи

ГБОУ ВО

"ОРЕНБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ

ИСКУССТВ ИМЕНИ Л.

И М.

РОСТРОПОВИЧЕЙ" от

13.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"ИНФОРМАЦИЯ (в

части мероприятия

«Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

15.12.2021 30.11.2021

7Единица 0 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемки

виртуальног

о

концертного

зала в ГБОУ

ВО"

Оренбургск

ий

государстве

нный

институт

искусств

имени Л.и

М.

Ростропович

ей", Отчет

Отчет о

расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется иной

межбюджет

ный

трансферт,

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных

мероприятий»

национального проекта

«Культура» в

Оренбургской области)

МБУ МО «г.

Бугуруслан» «Дом

культуры им. Г. Тукая»

по состоянию на 16

августа 2021 г." Иное

МБУ "ДК ИМ. Г.

ТУКАЯ" от 16.08.2021г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Отчет министерства

культуры Оренбургской

области о ходе

реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура»)» по

состоянию на

30.11.2021" Отчет

Министерства культуры

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения

которых

является

Субсидия,

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ (в

части

мероприятия

«Созданы

виртуальные

концертные

залы на

площадках

организаций

культуры, в

том числе в

домах

культуры,

библиотеках

, музеях, для

трансляции

знаковых

культурных

мероприяти

й»

национально

го проекта

«Культура»

в

Оренбургск

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Отдела культуры

администрации

муниципального

образования "город

Бугуруслан" от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

Отчет ГБОУ ВО

"ОРЕНБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ

ИСКУССТВ ИМ. Л. И

М. РОСТРОПОВИЧЕЙ"

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на конец 2020

года нарастающим

итогом - 5 ед.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области)

МБУ МО «г.

Бугуруслан»

«Дом

культуры

им. Г.

Тукая» по

состоянию

на 16

августа 2021

г.

Фактическое значение на

конец отчетного периода

нарастающим итогом – 7

ед. Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

Отчет Отчет

министерств

а культуры

Оренбургско

й области о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)»

по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет министерства

культуры Оренбургской

области о ходе

реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура»)» по

состоянию на

30.11.2021" Отчет

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию

на

30.11.2021

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Отдела культуры

администрации

муниципального

образования "город

Бугуруслан" от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.12.2021 30.11.2021

1.1.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

-

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

Отчет ГБОУ ВО

"ОРЕНБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

15.12.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ИНСТИТУТ

ИСКУССТВ ИМ. Л. И

М. РОСТРОПОВИЧЕЙ"

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 10,0000 Дата:

15.12.2022

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 7 из 10.

15.12.2022 15.12.2022

10Единица 0 710

1.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

В работе.

Отсутствие отклонений

15.01.2022 15.01.2022

1.2.

2

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

В работе.

Отсутствие отклонений

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов

1.3

Созданы выставочные

проекты государственных

и муниципальных музеев

Оренбургской области,

снабженные цифровыми

гидами в формате

дополнительной

реальности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерства

культуры Оренбургской

области от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Результат считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение на конец 2020

года - 1 ед. Фактическое

значение на конец

отчетного периода - 1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 30.11.2021

1Единица 0 11

1.4

Созданы виртуальные

концертные залы (за счет

средств областного

бюджета) Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерства

культуры Оренбургской

области от 30.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Результат считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение на конец 2020

25.12.2021 30.11.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года - 1 ед. Фактическое

значение на конец

отчетного периода - 1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5

Оцифрованы книжные

памятники и включены в

Национальную

электронную библиотеку

Значение: 40,0000 Дата:

25.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Отчет Отчет

ГБУК

«ООУНБ

им.Н.К.Круп

ской» о ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет ГБУК «ООУНБ

им.Н.К.Крупской» о

ходе реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры" Отчет

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Результат считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение результата на

конец 2020 года - 25 ед.

Фактическое значение

результата на конец

отчетного периода - 40

ед. Предоставлена

информация : 40 из 40.

25.12.2021 30.11.2021

40Единица 0 4040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесник

Ольга

Вячеславовн

а  -

Начальник

управления

Отчет Отчет

ГБУК

«ООУНБ

им.Н.К.Круп

ской» о ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет ГБУК

«ООУНБ

им.Н.К.Крупской» о

ходе реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры" Отчет

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

25.12.2021 30.11.2021

1.6

Организация онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" Значение:

22,0000 Дата: 25.12.2021

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

-

Отчет Отчет

министерств

а культуры

Оренбургско

й области о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

министерства культуры

Оренбургской области о

ходе реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

25.12.2021 25.12.2021

30Единица 0 3022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)»

по

состоянию

на

30.11.2021

культуры («Цифровая

культура»)» по

состоянию на

30.11.2021" Отчет

Министерства культуры

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Результат считается

нарастающим итогом с

2019 года. Фактическое

значение на конец 2020

года составляет 20 ед.

Фактическое значение на

конец отчетного периода

нарастающим итогом –

30 ед. За отчетный

период (ноябрь 2021

года) проведено 4

онлайн-трансляции.

Предоставлена

информация : 30 из 22.

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

Иное

Перечень

планируемы

х онлайн-

трансляций,

размещаемы

х на портале

«Культура.Р

Ф» на

сентябрь

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень

планируемых онлайн-

трансляций,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» на

сентябрь 2021 года"

Иное Министерства

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года,

Иное

Перечень

планируемы

х онлайн-

трансляций,

размещаемы

х на портале

«Культура.Р

Ф» на

октябрь

2021 года,

Иное

Перечень

планируемы

х онлайн-

трансляций,

размещаемы

х на портале

«Культура.Р

Ф» на август

2021 года,

Иное

Перечень

планируемы

х онлайн-

трансляций,

размещаемы

х на портале

«Культура.Р

Ф» на

ноябрь 2021

культуры Оренбургской

области от 09.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Перечень

планируемых онлайн-

трансляций,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» на

октябрь 2021 года" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Перечень

планируемых онлайн-

трансляций,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» на

август 2021 года" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 10.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Перечень

планируемых онлайн-

трансляций,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» на

ноябрь 2021 года" Иное

Министерства культуры

Оренбургской области

от 01.11.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Зимаков

Виталий

Юрьевич  -

начальник

управления

В работе.

Отсутствие отклонений

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

5 000,005 000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий0

1.1 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 000,00 Отсутствие отклонений100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 000,00 Отсутствие отклонений100,005 000,005 000,00

2 500,002 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 500,00 Отсутствие отклонений100,002 500,002 500,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 000,005 000,00 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00 5 000,00 100,005 000,005 000,00

2 500,00 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 100,002 500,002 500,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 500,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 2 402.13 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 2 402.13 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы выставочные проекты государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, снабженные цифровыми гидами в формате дополнительной реальности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы виртуальные концертные залы (за счет средств областного бюджета)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Оцифрованы книжные памятники и включены в Национальную электронную библиотеку

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


