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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

ЧеловекФП

Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Кадры для цифровой

экономики

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 11.12.2020г. №

139-2019-D3001-46/1,

приложен файл. 2.

"Письмо" Письмо

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

18/656, приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

1.1. 0 124 297 297
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл. 4.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта «Кадры для

цифровой экономики»"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.08.2021г. №

2, приложен файл. 5.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.09.2021г. №

28, приложен файл. 6.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта «Кадры для

цифровой экономики»"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.11.2021г. №

4, приложен файл.

ЧеловекРП

Количество специалистов,

освоивших цифровые

Подтверждающие

документы: 1. "Об

1.2. 0 116 116 116
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

компетенции по программам

повышения квалификации,

возрастающий

утверждении

ведомственного проекта

"Переобучение и

повышение

квалификации по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного

образования"" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.03.2021г. №

71-пр, приложен файл. 2.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.09.2021г. №

28, приложен файл. 4.

"Протокол собрания по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

статусу регионального

проекта «Кадры для

цифровой экономики»"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.11.2021г. №

4, приложен файл.

ЧеловекРП

Количество учащихся,

охваченных мероприятиями

профориентации, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/847-18, приложен

файл. 2. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области" Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.06.2021г. №

20, приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

1.3. 0 104748 360689 360689
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области от 29.09.2021г. №

28, приложен файл. 4.

"Протокол собрания по

статусу регионального

проекта «Кадры для

цифровой экономики»"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.11.2021г. №

4, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

1.1

План

Факт/прогноз

124,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,0000 74,0000 124,0000 124,0000

297,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,0000 74,0000 163,0000 253,0000 253,0000

ФП Человек 124,0000

297,0000

Количество специалистов, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации

1.2

План

Факт/прогноз

116,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

116,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

РП Человек 116,0000

116,0000

Количество учащихся, охваченных мероприятиями профориентации

1.3

План

Факт/прогноз

131 550,0000

52 748,00

00

0,0000 0,0000 0,0000 52 748,00

00

52 748,00

00

78 748,00

00

78 748,00

00

78 748,00

00

104 748,0

000

360 689,0000

205 962,0

000

0,0000 0,0000 205 962,0

000

205 962,0

000

289 691,0

000

289 691,0

000

289 691,0

000

289 691,0

000

289 691,0

000

РП Человек 104 748,0

000

360 689,0

000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций

1.1

Реализован комплекс

мероприятий,

направленный на освоение

жителями Оренбургской

области компетенций

цифровой экономики

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Арбузова

Елена

Сергеевна  -

Консультант

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021


