
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Толпейкин Денис Владимирович

_____________

(подпись)

" ( D6-53 ) Цифровое государственное управление (Оренбургская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение целевого значения показателя

, Причина риска: В рамках исполнения

протокола президиума Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных технологий

для улучшения качества жизни и условий

ведения предпринимательской деятельности

от 25.06.2021 № 19 предоставление МСЗУ

переводятся на платформу государственных

сервисов, функционал которого в настоящее

время работает нестабильно, что приводит к

сбою при направлении и формировании

заявлений на портале госуслуг, в связи с чем

снижается количество оказанных услуг с

использованием ЕПГУ

, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

целевого значения показателя

Предлагаемые решения:

1. Проведение мероприятий по устранению

ошибок, приводящих к сбою при

направлении и формировании заявлений на

портале госуслуг, совместно с Минцифры

РФ, срок исполнения 20.12.2021;

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ,

без необходимости личного

посещения органов государственной

власти,

органов местного самоуправления и

МФЦ,

от общего количества таких услуг

02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"Протокол заседания

проектного комитета

1.1. 4.95 12.5 32.9 32.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 4.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области "

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2. "

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

1.2. 3.7 3.8 4.7 4.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 7.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

Отклонение отсутствует

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "

Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области "

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2.

"Дополнительное

1.3. 0 10 13.8 13.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 7.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение целевого

значения показателя ,

Причина риска: В рамках

исполнения протокола

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию,

использованию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности от

25.06.2021 № 19

предоставление МСЗУ

переводятся на

платформу

государственных

сервисов, функционал

которого в настоящее

время работает

нестабильно, что

приводит к сбою при

направлении и

формировании заявлений

на портале госуслуг, в

связи с чем снижается

количество оказанных

услуг с использованием

ЕПГУ , Вероятность: 80%

, Сутевые: Недостижение

целевого значения

показателя Принятые

меры: 1. Проведение

мероприятий по

устранению ошибок,

приводящих к сбою при

направлении и

формировании заявлений

на портале госуслуг,

совместно с Минцифры

РФ, срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20.12.2021. Отклонение

отсутствует

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

2.3. 0 12 25 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 4.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 5.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

2.4. 0 5 9 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

власти в реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 2. "Об

утверждении методик

расчета показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 4.

"Протокол заседания

проектного комитета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 5.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области " Протокол

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.04.2021г. №

15, приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

2.5. 0 25 85 85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 7.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

Отклонение отсутствует

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания проектного

комитета министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области " Протокол 30,4

от 30.04.2021г. №15,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

3.1. 0 15 64.4 64.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Оренбургская область)»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.12.2020г. №

071-2019-D6001-56/2,

приложен файл. 3.

"Служебная записка"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 31.03.2021г. №

МЦР/201-1, приложен

файл. 4. "Об утверждении

методик расчета

показателей

региональных проектов"

Приказ Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 02.06.2021г. №

137-пр, приложен файл. 5.

"О внесении изменений в

приказ от 02.06.2021 №

137-пр" Приказ

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 28.07.2021г. №

175-пр, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.07.2021г. №

24, приложен файл. 7.

"Протокол заседания

проектного комитета

министерства цифрового

развития и связи

Оренбургской области"

Протокол Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г. №

31, приложен файл.

Отклонение отсутствует
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,8000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,8000

4,7000

4,70003,7000 3,7000 3,7000 4,7000 4,7000 4,6000 4,6000 4,6000 4,7000

ФП Балл 3,8000

4,7000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

4,95004,9500 4,9500 4,9500 4,9500 4,9500 12,5000 12,5000 12,5000 12,5000

32,9000

4,95004,9500 4,9500 4,9500 4,9500 4,9500 15,8000 15,8000 15,8000 32,9000

ФП Процент 12,5000

32,9000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 10,0000

13,8000

12,60000,0000 0,0000 0,0000 12,6000 12,6000 13,6000 13,6000 13,6000 13,8000

ФП Процент 10,0000

13,8000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000

10,0000

5,00000,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 9,0000

ФП Условная

единица

5,0000

9,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

85,0000

86,70000,0000 0,0000 0,0000 86,7000 86,7000 84,3000 84,3000 84,3000 85,0000

ФП Процент 25,0000

85,0000

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 25,0000

ФП Штука 12,0000

25,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000

64,4000

30,40000,0000 0,0000 0,0000 30,4000 30,4000 52,9000 52,9000 52,9000 64,4000

ФП Процент 15,0000

64,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

В Оренбургской области

внедрены цифровые

технологии и

платформенные решения в

сферах государственного

управления и оказания

государственных услуг, в

том числе в интересах

населения и субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Вечеренко

Дмитрий

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

цифрового

развития и

связи

Оренбургско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Письмо Об

утверждении

ведомственн

ого проекта

«Внедрение

и

предоставле

ние

массовых

социально

значимых

государстве

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

ведомственного проекта

«Внедрение и

предоставление

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде на

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных и

муниципаль

ных услуг в

электронном

виде на

Едином

портале

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций) с

использован

ием

Платформы

государстве

нных

сервисов»

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций) с

использованием

Платформы

государственных

сервисов»" Письмо

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 23.03.2021г.

№63-пр, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

предоставле

нию

(продлению)

неисключите

льных

(пользовател

ьских) прав

на

использован

ие

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуги по

предоставлению

(продлению)

неисключительных

(пользовательских) прав

на использование

программного

комплекса «Катарсис»

версия 8 для

автоматизации функций

в сфере занятости

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программно

го

комплекса

«Катарсис»

версия 8 для

автоматизац

ии функций

в сфере

занятости

населения в

деятельност

и

учреждений

службы

занятости

населения

Оренбургско

й области,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки,

Акт приема-

передачи

Акт, Акт

приема-

передачи

Акт

населения в

деятельности

учреждений службы

занятости населения

Оренбургской области"

Акт приема-передачи  от

20.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 10.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт сдачи-приемки"

Акт приема-передачи

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 06.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.08.2021г.

№000007, приложен

файл.

5. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанной

услуги, Акт

приема-

передачи

Акт

оказанных

услуг

связи Оренбургской

области от 27.08.2021г.

№000008, приложен

файл.

6. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 27.09.2021г.

№000010, приложен

файл.

7. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 04.10.2021г.

№50, приложен файл.

8. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 18.10.2021г.

№163/6949, приложен

файл.

9. "Акт оказанной

услуги" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 08.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

10. "Акт оказанных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 20.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

11. "Акт" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 25.10.2021г.

№163/6585 , приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

предоставле

нию

(продлению)

неисключите

льных

(пользовател

ьских) прав

на

использован

ие

программно

го

комплекса

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуги по

предоставлению

(продлению)

неисключительных

(пользовательских) прав

на использование

программного

комплекса «Катарсис»

версия 8 для

автоматизации функций

в сфере занятости

населения в

деятельности

учреждений службы

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Катарсис»

версия 8 для

автоматизац

ии функций

в сфере

занятости

населения в

деятельност

и

учреждений

службы

занятости

населения

Оренбургско

й области,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

занятости населения

Оренбургской области"

Платежное поручение

от 03.06.2021г. №

313927, указана ссылка.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.08.2021г.

№508941, приложен

файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 06.09.2021г.

№532179, приложен

файл.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 17.09.2021г.

№562106, приложен

файл.

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 30.09.2021г.

№594148, приложен

файл.

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 08.10.2021г.

№621899, приложен

файл.

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 15.10.2021г.

№635391, приложен

файл.

8. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.10.2021г.

№681076, приложен

файл.

9. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 09.11.2021г.

№690641, приложен

файл.

10. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 09.11.2021г.

№690645, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2021

финансовый

год и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ,

услуг на 2021

финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 19.11.2021г.

№202101532000078001,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 19.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Марычев

Андрей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

цифрового

развития в

свефре

государстве

нного

управления

-

Иное ГК на

оказание

услуг по

автоматизац

ии бизнес-

процессов

«Контроль

за сроками

представлен

ия

регламентир

ованной

отчетности»

и

«Уведомлен

ия о важных

датах и

событиях»

на основе

ранее

внедренной

информацио

нной

системы

«Битрикс24»

, Иное ГК на

оказание

услуг по

изготовлени

ю SSL

сертификата

безопасност

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ГК на оказание услуг

по автоматизации

бизнес-процессов

«Контроль за сроками

представления

регламентированной

отчетности» и

«Уведомления о важных

датах и событиях» на

основе ранее внедренной

информационной

системы «Битрикс24»"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 29.09.2021г.

№06-09/2021, приложен

файл.

2. "ГК на оказание услуг

по изготовлению SSL

сертификата

безопасности" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 01.10.2021г.

№08-09/2021, приложен

файл.

3. "ГК на выполнение

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и, Иное ГК

на

выполнение

работ по

доработке

информацио

нных систем

многофункц

иональных

центров

предоставле

ния

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

Оренбургско

й области и

управления

очередью,

Иное ГК на

оказание

услуг по

передаче

простой

неисключите

льной

лицензии на

использован

ие системы

управления

задачами и

работ по доработке

информационных систем

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг

Оренбургской области и

управления очередью"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 19.10.2021г.

№07-10/2021, приложен

файл.

4. "ГК на оказание услуг

по передаче простой

неисключительной

лицензии на

использование системы

управления задачами и

проектами" Иное

Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 19.10.2021г.

№08-10/2021, приложен

файл.

5. "ГК на оказание услуг

по доработке

региональной

автоматизированной

информационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектами,

Иное ГК на

оказание

услуг по

доработке

регионально

й

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

«Государств

енные

(муниципаль

ные) услуги

в сфере

образования

Оренбургско

й области» в

части

организации

конкурса по

отбору

лучших

конкурсных

работ на

премию

Губернатора

Оренбургско

й области в

сфере науки

системы

«Государственные

(муниципальные) услуги

в сфере образования

Оренбургской области»

в части организации

конкурса по отбору

лучших конкурсных

работ на премию

Губернатора

Оренбургской области в

сфере науки и техники"

Иное Министерства

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 26.10.2021г.

№10-10/2021, приложен

файл.

6. "ГК на оказание услуг

по передаче

неисключительного

права (лицензии) на

право использования

компьютерного

программного

обеспечения для сбора и

формирования

консолидированной

бюджетной и

нерегламентированной

отчетности" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и техники,

Иное ГК на

оказание

услуг по

передаче

неисключите

льного права

(лицензии)

на право

использован

ия

компьютерн

ого

программно

го

обеспечения

для сбора и

формирован

ия

консолидиро

ванной

бюджетной и

нерегламент

ированной

отчетности

цифрового развития и

связи Оренбургской

области от 16.11.2021г.

№16-10/2021, приложен

файл.

Сведения о ГК,

заключаемых по п. 4 ч.1

ст. 93 44-фз не подлежат

размещению на

https://zakupki.gov.ru
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1

50 371,7050 371,70

(78) В Оренбургской области

внедрены цифровые технологии и

платформенные решения в сферах

государственного управления и

оказания государственных услуг,

в том числе в интересах населения

и субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей0

1.1 49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

50 371,7050 371,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

50 371,7050 371,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

50 371,7050 371,70 49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

50 371,7050 371,70 49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

50 371,7050 371,70 49 419,15 35,2017 730,6750 371,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1.

В Оренбургской области внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

План

0.00 0.00 0.00 19.68 4 982.14 7 813.09 50 371.7017 730.6716 483.189 287.907 974.99

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 19.68 4 982.14 7 813.09 50 371.7017 730.6716 483.199 287.897 974.99

0.00

0.00


