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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Несвоевременное выполнение ремонтных

работ, Причина риска: Работы ведутся в 3

муниципальных образованиях:

– Кувандыкский городской округ –

недобросовестный подрядчик. Контракт в

одностороннем порядке расторгнут

01.11.2021. Контракт с подрядной

организацией для завершения работ в

спортивном зале подписан 19.11.2021.

Плановый срок завершения работ

15.12.2021г.

Согласно постановления Правительства

Оренбургской области от 23.11.20211 №

1100– пп федеральная субсидия

перераспределена с Кувандыкского г.о. на

Шарлыкский р–н.

– Шарлыкский район – контракт заключен

04.10.2021 (уточнение финансирования

17.08.2021), выполнено 70% работ, срок

выполнения работ по контракту 06.12.2021г.

– Красногвардейский район – при

производстве работ по ремонту спортивного

зала было выявлено наличие нарушение

несущей способности оконного простенка.

Муниципальным образованием изысканы

денежные средства на устранение

аварийности. Подрядчик продолжил

выполнение ремонтных работ спортивного

зала, выполнено 70 % работ. Претензионная

работа ведется. Ориентировочный срок

завершения работ 10.12.2021г., Вероятность:

10%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 15.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ведутся работы, срок исполнения

15.12.2021;

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах,

обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической

культурой и спортом.

01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет в

Оренбургской области,

по данным Единой

межведомственной

информационно-

статистической системы

на 01.01.2021г. - 325111

чел. Охват детей по

данному показателю из

системы ЕАИС ДО на

01.12.2021г. составил

286608 чел.; в том числе

культура - 27524 чел.; в

том числе спортивная

подготовка - 9123 чел.

1.1. 0 85 88.16 88.16

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Подтверждающие

документы: 1.

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

27.10.2021г. №073-2019-

Е20057-1/9, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

показатель не

реализуется в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

в Оренбургской области

в 2021 году.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

1.3. 1 7 9.04 9.04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Охват

детей по данному

показателю на 1 декабря

составил 25900 чел,

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами

дополнительного

образования, из системы

ЕАИС ДО на 1 декабря -

286608 чел.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

по реализации проекта

"Билет в будущее" в 2021

году" Отчет

Министерства

образования

Оренбургской области от

30.11.2021г. №957,

приложен файл. 3.

"Информация по

показателям в системе

управления проектной

1.4. 17.7 30 42.56 42.56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства образован

от 03.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "Отчет

о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Оренбургской области за

ноябрь 2021 г." Отчет

Министерства

образования

Оренбургской области от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.12.2021 в

просмотре онлайн-

уроков по ранней

профориентации,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков ПроеКТОриЯ,

приняли участие 69 955

обучающихся 1-11

классов, в том числе 44

889 обучающихся 5-11

классов. В рамках

проекта "Билет в

будущее" в

мероприятиях приняли

участие 9927

обучающихся 6-11

классов.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

6,00000,0000 0,0000 0,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000

42,5600

20,55000,0000 0,0000 5,5800 12,3000 20,5500 20,5500 20,5500 30,5000 33,6500

ФП Процент 30,0000

42,5600

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00001,3000 1,6000 2,5000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 6,0000

9,0400

6,90001,3000 1,6000 2,5000 5,7000 6,9000 6,9000 6,9000 9,0000 8,3000

ФП Процент 7,0000

9,0400

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

85,0000

79,000078,0000 78,0000 79,0000 79,0000 79,0000 79,0000 79,0000 80,0000 80,0000

88,1600

75,000078,0000 78,0000 79,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 65,0000 89,3900

ФП Процент 85,0000

88,1600

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» на

территории

Оренбургско

й области,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» на территории

Оренбургской области"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

27.10.2021г. №073-2019-

Е20057-1/9, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

31.12.2021 31.12.2021

0

Тысяча

единиц

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Результат не реализуется

в рамках регионального

проекта "Успех каждого

ребенка" в

Оренбургской области в

2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0712

Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

Служебная

записка,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.,

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет о достижении

31.12.2021 31.12.2021

0.0712

Миллион

человек

0 0.070.0712
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

открытых

онлайн-

уроков

Оренбургско

й области за

ноябрь 2021

г.

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Оренбургской области за

ноябрь 2021 г." Отчет

Министерства

образования

Оренбургской области

от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. За

январь-ноябрь 2021 года

в просмотре онлайн-

уроков по ранней

профориентации,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков ПроеКТОриЯ,

приняли участие 69955

обучающихся 1-11

классов. Предоставлена

информация : 0.07 из

0.0712.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Услуга оказана (работы

выполнены)" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 7,2900

Дата: 31.12.2021

Коваленко

Вячеслав

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о

реализации

проекта

"Билет в

будущее" в

2021 году,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации проекта

"Билет в будущее" в

2021 году" Отчет

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №957,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году реализуется проект

«Билет в будущее»,

целью которого является

формирование

осознанности и

готовности к

профессиональному

самоопределению

31.12.2021 31.12.2021

9.9

Тысяча

человек

0 9.97.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихся 6-11

классов. В рамках

Проекта предусмотрены

мероприятия по

проведению

Всероссийской недели

профориентации и

Всероссийского онлайн

урока, организации в

субъектах Российской

Федерации

мультимедийных

выставок-практикумов с

учетом регионального

рынка труда,

мероприятия по

интеграции Проекта с

региональными

профориентационными

программами

(системами) и системой

дополнительного

образования и т.д.

Оператором Проекта

является Фонд

Гуманитарных

Проектов.

Региональным

оператором в

Оренбургской области,

ответственным за

реализацию проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Билет в будущее»,

назначено

государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Медногорский

индустриальный

колледж» (Горшкова И.

В.). Подписан договор

возмездного оказания

услуг в целях реализации

проекта "Билет в

будущее" между

ГАПОУ "Медногорский

индустриальный

колледж" г.Медногорска

Оренбургской области и

Фондом Гуманитарных

проектов. В рамках

проекта мероприятиями

охвачено 9927 чел.

Предоставлена

информация : 9.9 из 7.29.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филькова

Лариса

Николаевна

- Начальник

отдела

высшего и

профессион

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Услуга оказана (работы

выполнены)" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ального

образования

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

75,0000 Дата: 31.12.2021

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Служебная

записка,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

выполнение ремонтных

работ, Причина риска:

Работы ведутся в 3

муниципальных

образованиях: –

Кувандыкский

городской округ –

31.12.2021 31.12.2021

77Единица 0 7475
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

недобросовестный

подрядчик. Контракт в

одностороннем порядке

расторгнут 01.11.2021.

Контракт с подрядной

организацией для

завершения работ в

спортивном зале

подписан 19.11.2021.

Плановый срок

завершения работ

15.12.2021г. Согласно

постановления

Правительства

Оренбургской области

от 23.11.20211 № 1100–

пп федеральная субсидия

перераспределена с

Кувандыкского г.о. на

Шарлыкский р–н. –

Шарлыкский район –

контракт заключен

04.10.2021 (уточнение

финансирования

17.08.2021), выполнено

70% работ, срок

выполнения работ по

контракту 06.12.2021г. –

Красногвардейский

район – при

производстве работ по

ремонту спортивного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

зала было выявлено

наличие нарушение

несущей способности

оконного простенка.

Муниципальным

образованием изысканы

денежные средства на

устранение аварийности.

Подрядчик продолжил

выполнение ремонтных

работ спортивного зала,

выполнено 70 % работ.

Претензионная работа

ведется.

Ориентировочный срок

завершения работ

10.12.2021г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. Ведутся работы,

срок исполнения

15.12.2021. В 2021 году

в рамках данного

результата

осуществляется

капитальный ремонт 27

спортивных залов

общеобразовательных

организаций,

расположенных в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сельской местности и

малых городах. Из них

ремонт двух спортивных

залов осуществляется за

счет средств областного

бюджета (Илекский и

Шарлыкский районы).

Количество детей в

организациях, в которых

обновлена материально-

техническая база в 2019-

2020гг. - 8672 чел., в

2021г. - 2654 чел.

Предоставлена

информация : 74 из 75.

1.4.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Царева

Марина

Валерьевна

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов

-

Заместитель

министра

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов)" будет

предоставлена в

установленный срок.

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Услуга оказана (работы

выполнены)" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Царева

Марина

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

Гордеева

Нина

Алексеевна

-

Иное

Аналитическ

ая справка

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

- Первый

заместитель

министра

о создании и

деятельност

и Центра

выявления и

поддержки

одаренных

детей

"Гагарин",

Оренбургска

я область,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая справка

о создании и

деятельности Центра

выявления и поддержки

одаренных детей

"Гагарин",

Оренбургская область"

Иное Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №910,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году открыт и

функционирует центр

выявления и поддержки

одаренных детей в

Оренбургской области

«Гагарин» (по модели

образовательного центра

«Сириус»). Центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляет свою

работу по трем

основным направлениям:

«Наука», «Искусство» и

«Спорт». Центр открыт

как структурное

подразделение ГАОУ

«Губернаторский

многопрофильный

лицей-интернат для

одаренных детей

Оренбуржья» В 2020-

2021 учебном году

«Центром выявления и

поддержки одаренных

детей «Гагарин»,

Оренбургская область»

реализованы программы

по 5 направленностям

(техническая - 8,

естественнонаучная - 9,

художественная - 4,

физкультурно-

спортивная - 1,

социально-

педагогическая - 3). В

2020-2021 учебном году

прошли обучение 837

детей образовательных

организаций Оренбурга

и Оренбургского района.

За январь-ноябрь 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года деятельностью

центра охвачено 17641

чел. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Саблина

Лариса

Александров

на  -

Начальник

отдела

общего и

дошкольног

о

образования

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи" будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021

1.6

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Успех

каждого

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» на территории

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ребенка» на

территории

Оренбургско

й области,

Иное

Информация

по

результатам

в системе

управления

проектной

деятельност

и (СУПД) за

ноябрь

2021г.

Оренбургской области"

Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от

27.10.2021г. №073-2019-

Е20057-1/9, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам в системе

управления проектной

деятельности (СУПД) за

ноябрь 2021г." Иное

Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Результат не реализуется

в рамках регионального

проекта "Успех каждого

ребенка" в

Оренбургской области в

2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.7

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет О

предоставле

нии отчета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета"

Отчет Министерства

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №1138,

приложен файл. В 2020

году состоялась

торжественная

церемония запуска

мобильного технопарка

«Кванториум» как

структурного

подразделения

областного детско-

юношеского

многопрофильного

центра. Мобильный

технопарк

укомплектован самыми

современными

средствам обучения:

ноутбуками,

смартфонами,

планшетами,

видеокамерами.

Имеются также шлемы и

очки дополненной

реальности,

квадрокоптер,

зеркальный

фотоаппарат,

конструкторы,

радиоуправляемые

модели, 3D – принтер,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лазерный гравер и

многое другое.

Оборудование

используется для

организации занятий и

освоения

обучающимися,

проживающими в

сельской местности и

малых городах,

актуальных и

востребованных знаний,

навыков и компетенций

технической

направленности.В

мобильном технопарке

«Кванториум»

реализуются три

интегрированные

дополнительные

общеразвивающие

программы

технического

направления:

«Геоинформационные

технологии» /

«Аэротехнологии»,

«Виртуальная и

дополненная

реальность» /

«Информационные

технологии»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Промышленный

дизайн» /

«Промышленная

робототехника».

Обучение по

направлениям

мобильного технопарка

«Кванториум»

осуществляется в очном

и дистанционном

форматах для

школьников в возрасте от

10 до 18 лет.

Численность детей,

прошедших обучение по

программам мобильного

технопарка

"Кванториум" - 1059

чел. С начала учебного

года зачислено и

обучаются 1202

учащихся. Общий охват

детей деятельностью

мобильного технопарка

"Кванториум" за январь-

ноябрь 2021 года

составил 11278 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Лытнева

Маргарита

Павловна  -

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

Директор

"Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум"  будет

предоставлена в

установленный срок.

1.8

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гордеева

Нина

Алексеевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет О

предоставле

нии отчета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета"

Отчет Министерства

образования

Оренбургской области

от 30.11.2021г. №1137,

приложен файл. В 2019

году был открыт и

продолжает свою

деятельность первый в

области детский

технопарк

«Кванториум». В

детском технопарке

«Кванториум»

реализуется 20

дополнительных

общеразвивающих

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ. Из них: 7

программ

ориентированы на

решение реальных

технологических задач

для проектной

деятельности детей по

направлениям

квантумов:

техническому

(«Аэроквантум», «ИТ-

квантум»,

«Промдизайнквантум»,

«Промробоквантум»,

«Энерджиквантум»,

«Хайтек», «Инженерная

математика»), 1 – по

естественнонаучному

(«Биоквантум»); 3

программы социально-

гуманитарного

направления

(«Технический

английский»,

«КвантоШахматы»,

«Технопоколение»)

ориентированы на

развитие

общекультурных

компетенций; 2

комплексные

программы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(«Квантоуроки»,

«Инженерные каникулы.

Технолето»

ориентированы на

формирование у

обучающихся мотивации

к инженерно-

конструкторской

деятельности и их

отдельные модули

являются

пропедевтическим

курсом к освоению

программ квантумов; 8

программ технической

направленности

(«Бионика: великие

мелочи, подсмотренные

у природы», «Мой

первый робот в LEGO

Digital Designer»,

«Энергетика и

электроника - просто о

сложном», «Дизайн -

рисовать нельзя

моделировать!», «Мир

программиста. Основы

работы на Python»,

«Смарт -идеи для

мастерской», «Лети,

модель!» являются

краткосрочными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

курсами по

направлениям

квантумов, реализуются

в дистанционном

форматеи и позволяют

вовлекать в деятельность

технопарка школьников

Оренбургской области,

независимо от места

проживания. Общий

охват детей

деятельностью детского

технопарка

"Кванториум" за январь-

ноябрь 2021 года

составил 40000 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детского технопарка

"Кванториум"

Лытнева

Маргарита

Павловна  -

Директор

-

В работе.

Информация по

контрольной точке

"Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детского технопарка

"Кванториум"  будет

предоставлена в

установленный срок.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

76 036,1576 036,15

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 62 713,20 80,7461 389,2876 036,15

76 036,1576 036,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 62 713,20 80,7461 389,2876 036,15

62 713,2062 713,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

62 713,20 86,2354 077,1062 713,20

62 713,2062 713,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

62 713,20 86,2354 077,1062 713,20

76 036,1576 036,15

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

62 713,20 80,7461 389,2876 036,15

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

29 113,5029 113,50

(08) Созданы и функционируют

1.2 29 113,50 82,5724 038,2929 113,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи 0

29 113,5029 113,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 29 113,50 82,5724 038,2929 113,50

29 113,5029 113,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

29 113,50 82,5724 038,2929 113,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 312,105 312,10

(14) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.3 5 312,10 83,694 445,645 312,10

5 312,105 312,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 5 312,10 83,694 445,645 312,10

5 312,105 312,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

5 312,10 83,694 445,645 312,10

1.3.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

27 519,5027 639,90

(15) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.4 27 519,50 88,6624 504,9727 519,50

27 519,5027 519,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 27 519,50 88,6124 384,5727 519,50

27 519,5027 519,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

27 519,50 88,6124 384,5727 519,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00120,40внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,00120,400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

137 981,25138 101,65 124 658,30 82,82114 378,18137 981,25

137 981,25137 981,25 124 658,30 82,81114 257,78137 981,25

124 658,30124 658,30 124 658,30 85,79106 945,60124 658,30

62 713,20 62 713,20 86,2354 077,1062 713,20

76 036,1576 036,15 62 713,20 80,7461 389,2876 036,15

0,00120,40 0,00 100,00120,400,00

62 713,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 2 154.42 15 739.98 16 361.58 17 447.76 62 713.2061 020.6553 078.7445 962.7617 447.76

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 688.22 11 440.67 14 144.15 15 541.13 62 713.2054 077.1053 181.9844 592.5716 007.33

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

3 278.27 4 980.70 6 777.42 8 744.91 12 329.93 13 888.42 29 113.5024 038.2921 462.3318 606.1515 183.49

Факт/прогноз

3 278.27 4 980.70 6 777.42 8 744.91 12 329.93 13 888.42 29 113.5024 038.2921 462.3318 606.1515 183.49

1 326.00

1 326.00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

971.04 1 341.34 1 734.84 2 475.14 2 625.14 3 005.44 5 312.104 579.703 965.743 565.743 385.74

Факт/прогноз

971.04 1 341.34 1 734.84 2 475.14 2 625.14 3 005.44 5 312.104 445.643 965.743 565.743 385.74

680.30

680.30

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

3 855.54 6 200.21 8 499.80 11 169.28 14 174.17 16 072.17 27 519.5024 384.5721 438.0319 423.1917 796.05

Факт/прогноз

3 855.54 6 200.21 8 499.80 11 169.28 14 174.17 16 072.17 27 519.5024 384.5721 438.0319 423.1917 796.05

2 069.21

0.00


