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- - -

Результаты Контрольные точки

-

550 431,1800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение годового значения результата

"Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет

средств родовых сертификатов", Причина

риска: Недостижение значения результата

связано со снижением численности населения

Оренбургской области, в том числе и женщин

репродуктивного возраста. Также

неблагоприятная эпидемиологическая

обстановка повлияла на снижение числа

женщин, поставленных на учет по

беременности., Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проводится информирование о

безопасности вакцинации (от COVID-19) в

период беременности. В СМИ публикуется

информация о безопасности вакцинации

женщин репродуктивного возраста.   , срок

исполнения 31.12.2021;

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период,

в том числе за счет средств родовых

сертификатов

30.11.2021

2

Риск недостижения значения результата

"Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет,

охваченных профилактическими осмотрами",

Причина риска: Риск недостижения значения

результата связан со сложной

эпидемиологической обстановкой по новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), а

также с сезонным подъемом заболеваемости

другими острыми респираторными

заболеваниями и гриппом на территории

Оренбургской области.  В целях снижения

риска распространения данных инфекций на

территории Оренбургской области

министерством здравоохранения

Оренбургской области было подготовлено

распоряжение №2488 от 13.10.2021 "О

временном приостановлении

профилактических осмотров

несовершеннолетних в г. Оренбург",

Вероятность: 40%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. 15.11.2021 подписано распоряжение "О

возобновлении проведения

профилактических осмотров

несовершеннолетних в г. Оренбурге";

2.Специалистами и руководителями

медицинских организаций Оренбургской

области принимаются меры по

обеспечению детского населения в полном

объеме профилактическими мероприятиями

с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического характера., срок

исполнения 31.12.2021;

Увеличена доля детей в возрасте 0-17

лет,

охваченных профилактическими

осмотрами

30.11.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

3

Недостижение значения результата

"Повышена квалификация медицинских

работников в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в симуляционных

центрах", Причина риска: В связи со сложной

эпидемиологической ситуацией в регионе,

обучение специалистов в симуляционном

центре затруднено. (Большая часть врачей

работает в ковид-госпиталях).  , Вероятность:

30%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение еженедельных ВКС с

акушерами-гинекологами г. Оренбурга и

области с разборами текущих рабочих

ситуаций. 2. Информированность

специалистов области о новейших

разработках и методах лечения больных. 3.

Постоянный контроль работы

врачей по всей территории области. 4.

Проведение конференций (ВКС)

с подключением всех медицинских

организаций области.  , срок исполнения

31.12.2021;

Повышена квалификация

медицинских работников в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах,

тыс. человек нарастающим итогом

30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений с

созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям

регионального проекта

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17052/10,

приложен файл. Значение

показателя составило:

100%

1.1. 50 95 100

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

100

ПроцентФП

Число выполненных детьми

посещений детских поликлиник и

поликлинических подразделений,

в которых созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего числа

посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%),

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям

регионального проекта

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

1.2. 0 40 100

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

помощи детям"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17052/10,

приложен файл. Значение

показателя составило

100%

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

физическими лицами должностей

от ообщего количества

должностей в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях),

нарастающим итогом: врачами

педиаторами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям

регионального проекта

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17052/10,

приложен файл. Значение

показателя составило:

87,8%

1.3. 83.1 83.15 87.8

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

87.8

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

ПроцентФП

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

2.1. 83 87.7 93.6

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

93.6



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило:

93,6%

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся живыми

, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям смертности

детей от 0-17 лет"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17055/10,

приложен файл. Значение

показателя составило: 6

промилле

2.2. 8.8 7.2 6 6

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

ФП

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям смертности

детей от 0-17 лет"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17055/10,

2.3. 69.5 62 45.6

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

45.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. Значение

показателя составило 45,6

случаев на 100 тысяч

детей соответствующего

возраста

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Младенческая смертность ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям смертности

детей от 0-17 лет"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

30.11.2021г. №17055/10,

приложен файл. Значение

показателя составило 4,4

промилле

2.4. 7.5 4.4 4.4 4.4

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

3.1. 24 60 61.8

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

61.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило

61,8%

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило:

68,1%

3.2. 30.8 60 68.1

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

68.1

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

3.3. 13 60 64.3

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

64.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило:

64,3%

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило

78,3%

3.4. 28 60 78.3

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

78.3

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

3.5. 37.7 60 79.9

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

75.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

расстройств питания и нарушения

обмена веществ, возрастающий

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя

составило:79,9%

ПроцентФП

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

N4 "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям

(Оренбургская область)""

Письмо Министерства

здравоохранения

Оренбургской области от

01.12.2021г. №17072/10,

приложен файл. Значение

показателя составило

59,5%

3.6. 57.7 59 59.5

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

59.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами

1.1

План

Факт/прогноз

83,1500

79,500079,1000 79,2000 79,3000 79,6000 79,8000 80,0000 81,1000 82,1000 82,8000

87,8000

84,300079,1000 84,6000 84,6000 82,0000 83,8000 80,2000 80,1000 80,3000 85,0000

ФП Процент 83,1500

87,8000

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

100,0000

97,700097,6000 97,6700 97,7000 97,7000 97,7000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 95,0000

100,0000

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных

медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

37,000036,0000 36,5000 36,8000 37,5000 37,8000 38,0000 38,5000 39,0000 39,5000

100,0000

99,000077,0000 99,9000 99,0000 99,0000 98,9000 100,0000 100,0000 100,0000 99,8000

ФП Процент 40,0000

100,0000

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

2.1

План

Факт/прогноз

87,7000

87,700087,7000 87,7000 87,7000 87,7000 87,7000 87,7000 87,7000 87,7000 87,7000

93,6000

92,800084,5000 92,5000 90,8000 91,7000 92,3000 92,2000 91,9000 93,1000 93,7000

ФП Процент 87,7000

93,6000

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

2.2

План

Факт/прогноз

7,2000

7,20007,2000 7,2000 7,2000 7,2000 7,2000 7,2000 7,2000 7,2000 7,2000

6,0000

5,60002,7000 4,4000 5,1000 5,6000 5,3000 5,0000 6,0000 6,1000 5,9000

ФП Промилле

(0,1

процента)

7,2000

6,0000

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

62,0000

62,000062,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

45,6000

39,900024,3000 32,6000 33,5000 33,5000 41,1000 40,3000 43,4000 47,5000 45,4000

ФП Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

62,0000

45,6000

Младенческая смертность

2.4

План

Факт/прогноз

4,4000

4,40004,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000

4,4000

4,10004,0000 3,7000 4,2000 4,7000 3,8000 3,8000 4,4000 4,2000 4,2000

ФП Промилле

(0,1

процента)

4,4000

4,4000

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

3.1

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

61,8000

64,700048,4000 63,6000 70,9000 64,6000 60,5000 61,7000 62,9000 62,1000 61,7000

ФП Процент 60,0000

61,8000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

3.2

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

78,3000

71,500063,5000 74,2000 71,2000 71,9000 78,6000 78,7000 80,9000 80,5000 78,2000

ФП Процент 60,0000

78,3000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

3.3

План

Факт/прогноз

60,0000

55,500054,4000 54,5000 55,0000 56,0000 56,5000 57,0000 57,5000 58,0000 59,0000

64,3000

59,200031,8000 59,2000 58,2000 58,6000 60,3000 62,0000 66,0000 65,4000 62,6000

ФП Процент 60,0000

64,3000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата

3.4

План

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000ФП Процент 60,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

68,1000

67,200056,5000 67,7000 65,8000 67,0000 67,6000 67,7000 69,7000 69,4000 67,6000 68,1000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

3.5

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

75,9000

76,000054,5000 75,8000 76,0000 77,8000 76,9000 77,4000 81,6000 81,7000 80,4000

ФП Процент 60,0000

79,9000

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

3.6

План

Факт/прогноз

59,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

59,5000

61,900064,0000 57,5000 62,7000 61,8000 63,0000 61,8000 62,3000 61,3000 60,2000

ФП Процент 59,0000

59,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализуют

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо

Информация

о значении

"Поликлини

ки.

Доступность

медицинско

й помощи" в

рамках

реализации

мероприяти

й НП

"Развитие

детского

здравоохран

ения,

включая

создание

современной

инфраструкт

уры

оказания

медицинско

й помощи

детям" за

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о значении

"Поликлиники.

Доступность

медицинской помощи" в

рамках реализации

мероприятий НП

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям" за июнь

2021 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

8443/10, приложен файл.

2. "Информация о

значении "Поликлиники.

Организационно-

31.12.2021 31.12.2021

97.7Процент 5 97.795
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

июнь 2021

года,

Письмо

Информация

о значении

"Поликлини

ки.

Организацио

нно-

планировочн

ые решения"

в рамках

реализации

мероприяти

й НП

"Развитие

детского

здравоохран

ения,

включая

создание

современной

инфраструкт

уры

оказания

медицинско

й помощи

детям" за 3

квартал 2021

года,

планировочные

решения" в рамках

реализации мероприятий

НП "Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям" за 3

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 24.09.2021г. №

13216/10, приложен

файл. 3. "Информация о

значении "Поликлиники.

Доступность

медицинской помощи" в

рамках реализации

мероприятий НП

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям" за 3

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо

Информация

о значении

"Поликлини

ки.

Доступность

медицинско

й помощи" в

рамках

реализации

мероприяти

й НП

"Развитие

детского

здравоохран

ения,

включая

создание

современной

инфраструкт

уры

оказания

медицинско

й помощи

детям" за 3

квартал 2021

года

Оренбургской области

от 24.09.2021г. №

13191/10, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 97.7 из 95.

1.1.

1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических

Фроленко

Анна

Львовна  -

Единая

государстве

нная

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отделений медицинских

организаций реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с

требованиями приказа

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Письмо О

необходимо

сти внесения

корректной

информации

в форму

мониторинга

"Медоборуд

ование" в

ЕГИСЗ и

формирован

ии

уточняющег

о отчета

(Дата

документа:1

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

необходимости внесения

корректной информации

в форму мониторинга

"Медоборудование" в

ЕГИСЗ и формировании

уточняющего отчета

(Дата

документа:14.07.2021)"

Письмо министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 25.06.2021г. №15-

1/1205, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

97.7Процент 5 97.795
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4.07.2021),

Иное

Актуализиро

ванная

информация

по отчетной

форме

"Медоборуд

ование" в

рамках

реализации

мероприяти

й НП

"Развитие

детского

здравоохран

ения,

включая

создание

современной

инфраструкт

уры

оказания

медицинско

й помощи

детям" за

июнь 2021

года (Дата

документа:

16.07.2021),

Письмо

2. "Актуализированная

информация по отчетной

форме

"Медоборудование" в

рамках реализации

мероприятий НП

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям" за июнь

2021 года (Дата

документа: 16.07.2021)"

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 25.06.2021г. №02-02-

02-09-812, приложен

файл. 3. "Информация по

отчетной форме

"Медоборудование" в

рамках реализации

мероприятий НП

"Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания медицинской

помощи детям" за 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Информация

по отчетной

форме

"Медоборуд

ование" в

рамках

реализации

мероприяти

й НП

"Развитие

детского

здравоохран

ения,

включая

создание

современной

инфраструкт

уры

оказания

медицинско

й помощи

детям" за 3

квартал 2021

года

квартал 2021 года"

Письмо ГБУЗ "МИАЦ"

от 24.09.2021г. №УЗ-

05/824-ВнД2021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 97.7 из 95.

1.2.

1

Дооснащено

медицинскими изделиями

не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций в

соответствии с

требованиями приказа

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

сфере

здравоохран

ения

2.

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Построено

(реконструировано)

детских больниц

(корпусов) Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 26.07.2021г.

№16, указана ссылка. 2.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

25.12.2021 25.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге",

Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг к ГПД

№ 19/2020

на оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительст

вом объекта

«Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 20.04.2021г.

№3, указана ссылка. 3.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 14.07.2021г.

№4, указана ссылка. 4.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге",

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

19/2020 на

оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительст

вом объекта

«Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге»,

Письмо

Информация

по

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.03.2021г. №

742973;742974;742975;7

42976, указана ссылка. 5.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

836262;836263, указана

ссылка. 6. "Платежное

поручение по контракту

№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию

на

01.10.2021 г.

о ходе

строительст

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.03.2021г. №

862784; 862785, указана

ссылка. 7. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г.

Оренбурге"

, Письмо

Информация

по

состоянию

на

09.04.2021 о

ходе

строительст

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Письмо

Информация

по

состоянию

на

02.07.2021 о

ходе

строительст

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №

465945; 465948, указана

ссылка. 8. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 13.05.2021г. №

618940; 618941, указана

ссылка. 9. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 31.05.2021г. №39647;

39648, указана ссылка.

10. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 04.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

больница в

г.

Оренбурге"

126843; 126844, указана

ссылка. 11. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.06.2021г. №

499671; 499672, указана

ссылка. 12. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №

141160; 141161, указана

ссылка. 13. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 03.08.2021г. №

167405; 167406, указана

ссылка. 14. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №

465946; 465947, указана

ссылка. 15. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 21.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

866387; 866388, указана

ссылка. 16.

"Информация по

состоянию на 01.10.2021

г. о ходе строительства

по объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 04.10.2021г. №

13650/10, приложен

файл. 17. "Выполнение

работ по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

263288, 263289, указана

ссылка. 18. "Акт о

приемке выполненных

работ по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 27.09.2021г.

№17, указана ссылка. 19.

"Информация по

состоянию на 09.04.2021

о ходе строительства по

объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 20.

"Информация по

состоянию на 02.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о ходе строительства по

объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 02.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 21. "Акт

о приемке выполненных

работ по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 28.01.2021г.

№9, указана ссылка. 22.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 28.02.2021г.

№10, указана ссылка. 23.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 23.03.2021г.

№11, указана ссылка. 24.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.03.2021г.

№12, указана ссылка. 25.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 26.04.2021г.

№13, указана ссылка. 26.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.05.2021г.

№14, указана ссылка. 27.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 21.06.2021г.

№15, указана ссылка. 28.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 29.10.2021г.

№5, указана ссылка. 29.

"Платежное поручение

по ГПД № 19/2020 на

оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155936, указана ссылка.

30. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177068, указана ссылка.

31. "Платежное

поручение по ГПД №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155934, указана ссылка.

32. "Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.10.2021г.

№18, указана ссылка. 33.

"Акт о приемке

выполненных работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 22.11.2021г.

№19, указана ссылка. 34.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61968,

указана ссылка. 35.

"Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61966,

указана ссылка. 36.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177069, указана ссылка.

37. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177070, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управления

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге",

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 23.03.2021г. №11,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 25.03.2021г. №12,

указана ссылка.

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 26.04.2021г. №13,

указана ссылка.

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 25.05.2021г. №14,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 21.06.2021г. №15,

указана ссылка.

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 26.07.2021г. №16,

указана ссылка.

7. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Акт

приема-передачи ГБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"УКС Оренбургской

области" от 14.07.2021г.

№4, указана ссылка.

8. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»  " Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 20.04.2021г. №3,

указана ссылка.

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 28.01.2021г. №9,

указана ссылка.

10. "Выполнение работ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 28.02.2021г. №10,

указана ссылка.

11. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"Управление

капитального

строительства

Оренбургской области"

от 27.09.2021г. №17,

указана ссылка.

12. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.10.2021г.

№18, указана ссылка.

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 22.11.2021г.

№19, указана ссылка.

14. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 29.10.2021г.

№5, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Суходолова

Виктория

ГИИС

"Электронн

Платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

25.12.2021 25.12.2021



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Юрьевна  -

Начальник

управления

ый бюджет"

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге",

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.03.2021г. №

742973; 742974; 742975;

742976, указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге"

от 29.03.2021г. №

836262; 836263, указана

ссылка.

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.03.2021г. №

862784; 862785, указана

ссылка.

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №

465945; 465948, указана

ссылка.

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 13.05.2021г. №

618940; 618941, указана

ссылка.

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 31.05.2021г. №39647;

39648, указана ссылка.

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 04.06.2021г. №

126843; 126844, указана

ссылка.

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.06.2021г. №

499671;499672, указана

ссылка.

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №

141160; 141161, указана

ссылка.

10. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 03.08.2021г. №

167405; 167406, указана

ссылка.

11. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №465946

-465947, указана ссылка.

12. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 21.07.2021г. №866387

-866388, указана ссылка.

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.09.2021г. №

263288, 263289, указана

ссылка.

14. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61968,

61966, указана ссылка.

15. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177069, 177070, указана

ссылка.

16. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155934, 155936, указана

ссылка.

17. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177068, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2

Повышена квалификация

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах,

тыс. человек нарастающим

итогом Значение: 0,3340

Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохран

ения"

Распоряжен

ие

Распоряжен

ие об

обучении

специалисто

в в

симуляцион

ном центре

ФГБОУ ВО

ОрГМУ

Минздрава

России в

2021 году,

Иное

Служебная

записка об

исполнении

контрольной

точки

"Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

нны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)",

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение об

обучении специалистов в

симуляционном центре

ФГБОУ ВО ОрГМУ

Минздрава России в

2021 году"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 18.12.2020г. №2666,

приложен файл. 2. "

Служебная записка об

исполнении контрольной

точки "Утверждены

(одобрены,

сформированны)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)""

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.02.2021г. №02-02-

01-52, приложен файл. 3.

"Сведения о

31.12.2021 31.12.2021

0.334

Тысяча

человек

0 0.2830.334
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо

Сведения о

специалиста

х,

прошедших

повышение

квалификац

ии с

использован

ием

симуляцион

ного

оборудовани

я за 1

квартал 2021

года,

Письмо

Сведения о

специалиста

х,

прошедших

повышение

квалификац

ии с

использован

ием

симуляцион

ного

оборудовани

я за 2

квартал 2021

года,

специалистах,

прошедших повышение

квалификации с

использованием

симуляционного

оборудования за 1

квартал 2021 года"

Письмо ФГБОУ ВО

ОрГМУ Минздрава

России от 18.03.2021г.

№63-02-01-960,

приложен файл. 4.

"Сведения о

специалистах,

прошедших повышение

квалификации с

использованием

симуляционного

оборудования за 2

квартал 2021 года"

Письмо ФГБОУ ВО

ОрГМУ Минздрава

России от 25.06.2021г.

№63-02-01-2449,

приложен файл. 5.

"Сведения о

специалистах,

прошедших повышение

квалификации с

использованием

симуляционного

оборудования за 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо

Сведения о

специалиста

х,

прошедших

повышение

квалификац

ии с

использован

ием

симуляцион

ного

оборудовани

я за 3

квартал 2021

года

квартал 2021 года"

Письмо ФГБОУ ВО

ОрГМУ Минздрава

России от 28.09.2021г.

№63-02-02-3897,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

результата "Повышена

квалификация

медицинских работников

в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

симуляционных

центрах", Причина

риска: В связи со

сложной

эпидемиологической

ситуацией в регионе,

обучение специалистов в

симуляционном центре

затруднено. (Большая

часть врачей работает в

ковид-госпиталях). ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. 1. Проведение

еженедельных ВКС с



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

акушерами-

гинекологами г.

Оренбурга и области с

разборами текущих

рабочих ситуаций. 2.

Информированность

специалистов области о

новейших разработках и

методах лечения

больных. 3. Постоянный

контроль работы врачей

по всей территории

области. 4. Проведение

конференций (ВКС) с

подключением всех

медицинских

организаций области. ,

срок исполнения

31.12.2021. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0.283 из

0.334.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохран

ения"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детям и

службы

родовспомо

жения

2.3

Повышена квалификация

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах,

тыс. человек нарастающим

итогом Значение: 0,4600

Дата: 31.12.2022

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохран

ения"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.283 из

0.46.

31.12.2022 31.12.2022

0.46

Тысяча

человек

0 0.2830.46

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022

2.4

Построено

(реконструировано)

детских больниц

(корпусов) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

по

состоянию

на

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

09.04.2021 о

ходе

строительст

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Письмо

Информация

по

состоянию

на

02.07.2021 о

ходе

строительст

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

"Информация по

состоянию на 09.04.2021

о ходе строительства по

объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 12.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

состоянию на 02.07.2021

о ходе строительства по

объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 02.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

о приемке выполненных

работ по контракту №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ  по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге",

Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 28.01.2021г.

№9, указана ссылка. 4.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 28.02.2021г.

№10, указана ссылка. 5.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг к ГПД

№ 19/2020

на оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительст

вом объекта

«Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по ГПД №

19/2020 на

оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительст

вом объекта

«Областная

детская

больница в

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 23.03.2021г.

№11, указана ссылка. 6.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.03.2021г.

№12, указана ссылка. 7.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г.

Оренбурге»,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге",

Письмо

Информация

по

состоянию

на

01.10.2021 г.

о ходе

строительст

"УКС Оренбургской

области" от 26.04.2021г.

№13, указана ссылка. 8.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.05.2021г.

№14, указана ссылка. 9.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 21.06.2021г.

№15, указана ссылка. 10.

"Акт о приемке



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва по

объекту

"Государств

енное

автономное

учреждение

здравоохран

ения

"Областная

детская

клиническая

больница", г.

Оренбург",

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 26.07.2021г.

№16, указана ссылка. 11.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 20.04.2021г.

№3, указана ссылка. 12.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детская

больница в

г.

Оренбурге"

, Иное Акт

сдачи-

приемки

оказанных

услуг к ГПД

№ 19/2020

на оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительст

вом объекта

«Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге»

, Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ  по

контракту

№085350000

03200019780

001 на

выполнение

больница в г.

Оренбурге»" Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 14.07.2021г.

№4, указана ссылка. 13.

"Платежное поручение

по ГПД № 19/2020 на

оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №

465946; 465947, указана

ссылка. 14. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по

строительст

ву объекта

капитальног

о

строительст

ва

"Областная

детская

больница в

г.

Оренбурге"

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 21.07.2021г. №

866387; 866388, указана

ссылка. 15. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.03.2021г. №

742973; 742974; 742975;

742976, указана ссылка.

16. "Платежное

поручение по контракту



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

836262; 836263, указана

ссылка. 17. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.03.2021г. №

862784; 862785, указана

ссылка. 18. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.04.2021г. №

465945; 465948, указана

ссылка. 19. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 13.05.2021г. №

618940; 618941, указана

ссылка. 20. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 31.05.2021г. №39647;

39648, указана ссылка.

21. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 04.06.2021г. №

126843; 126844, указана

ссылка. 22. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.



71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.06.2021г. №

499671; 499672, указана

ссылка. 23. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 30.07.2021г. №

141160; 141161, указана

ссылка. 24. "Платежное

поручение по контракту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 03.08.2021г. №

167405; 167406, указана

ссылка. 25.

"Информация по

состоянию на 01.10.2021

г. о ходе строительства

по объекту

"Государственное

автономное учреждение

здравоохранения

"Областная детская

клиническая больница",

г. Оренбург"" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 04.10.2021г. №

13650/10, приложен

файл. 26. "Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 27.09.2021г.

№17, указана ссылка. 27.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

от 30.09.2021г. №

263288, 263289, указана

ссылка. 28. "Акт о

приемке выполненных

работ по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.10.2021г.

№18, указана ссылка. 29.

"Акт о приемке

выполненных работ по

контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 22.11.2021г.

№19, указана ссылка. 30.

"Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61968,

указана ссылка. 31.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61966,

указана ссылка. 32.

"Платежное поручение

по контракту №

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177069, указана ссылка.

33. "Платежное

поручение по контракту

№

08535000003200019780

001 на выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге" " Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177070, указана ссылка.

34. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг к ГПД

№ 19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге» " Иное ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 29.10.2021г.

№5, указана ссылка. 35.

"Платежное поручение

по ГПД № 19/2020 на

оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155936, указана ссылка.

36. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177068, указана ссылка.

37. "Платежное

поручение по ГПД №

19/2020 на оказание

услуг по осуществлению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155934, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

2.4.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Областная

детская

больница в г.

Оренбурге,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге"

передачи  от 25.06.2021г.

№15, указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 26.07.2021г.

№16, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Акт

приема-передачи  от

14.07.2021г. №4, указана

ссылка.

4. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Акт

приема-передачи  от

23.04.2021г. №3, указана

ссылка.

5. "Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 26.02.2021г.

№9, указана ссылка.

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 26.05.2021г.

№14, указана ссылка.

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 27.04.2021г.

№13, указана ссылка.

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 25.03.2021г.

№12, указана ссылка.

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 23.03.2021г.

№11, указана ссылка.

10. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 12.03.2021г.

№10, указана ссылка.

11. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Акт приема-

передачи  от 29.09.2021г.

№17, указана ссылка.

12. "Выполнение работ

по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  " Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 25.10.2021г.

№18, указана ссылка.

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  " Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 22.11.2021г.

№19, указана ссылка.

14. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Акт

приема-передачи ГБУ

"УКС Оренбургской

области" от 29.10.2021г.

№5, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.4.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Суходолова

Виктория

Юрьевна  -

Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Областная

детская

больница в г.

Оренбурге,

Платежное

поручение

Выполнение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение  от

21.07.2021г. №866387,

указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение  от

21.07.2021г. №866388,

указана ссылка.

3. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение  от

25.12.2021 25.12.2021



85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге",

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а "Областная

детская

больница в г.

Оренбурге"

, Платежное

поручение

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

авторского

надзора за

строительств

29.04.2021г. №465947,

указана ссылка.

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

30.07.2021г. №141160,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

30.07.2021г. №141161,

указана ссылка.

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

03.08.2021г. №167405,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ом объекта

«Областная

детская

больница в г.

Оренбурге»

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

03.08.2021г. №167406,

указана ссылка.

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

23.03.2021г. №742976,

указана ссылка.

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

23.03.2021г. №742975,

указана ссылка.

10. "Выполнение работ

по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

23.03.2021г. №742974,

указана ссылка.

11. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»" Платежное

поручение  от

29.04.2021г. №465946,

указана ссылка.

12. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

29.06.2021г. №499672,

указана ссылка.

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

30.03.2021г. №862785,

указана ссылка.

14. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

30.03.2021г. №862784,

указана ссылка.

15. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

29.03.2021г. №836263,

указана ссылка.

16. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбурге" Платежное

поручение  от

29.03.2021г. №836262,

указана ссылка.

17. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

23.03.2021г. №742973,

указана ссылка.

18. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

13.05.2021г. №618941,

указана ссылка.

19. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13.05.2021г. №618940,

указана ссылка.

20. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

29.04.2021г. №465948,

указана ссылка.

21. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

29.04.2021г. №465945,

указана ссылка.

22. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

31.05.2021г. №39648,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

31.05.2021г. №39647,

указана ссылка.

24. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

04.06.2021г. №126844,

указана ссылка.

25. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

04.06.2021г. №126843,

указана ссылка.

26. "Выполнение работ

по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"" Платежное

поручение министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 29.06.2021г. №

499671, указана ссылка.

27. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от

30.09.2021г. №263288,

указана ссылка.

28. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

""Областная детская

больница в г.

Оренбурге" Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.09.2021г. №263289,

указана ссылка.

29. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61968,

указана ссылка.

30. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Оренбургской области

от 11.11.2021г. №61966,

указана ссылка.

31. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177069, указана ссылка.

32. "Выполнение работ

по строительству

объекта капитального

строительства

"Областная детская

больница в г.

Оренбурге"  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177070, указана ссылка.

33. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155936, указана ссылка.

34. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»  "

Платежное поручение

министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 26.11.2021г. №

177068, указана ссылка.

35. "Оказание услуг по

осуществлению

авторского надзора за

строительством объекта

«Областная детская

больница в г.

Оренбурге»  "

Платежное поручение

министерства

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного хозяйства и

транспорта

Оренбургской области

от 23.11.2021г. №

155934, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.5

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

Иное

Данные об

исполнении

КТ по

оказанию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Данные

31.12.2021 31.12.2021

60

Тысяча

человек

0 50.3360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

том числе за счет средств

родовых сертификатов

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2021

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

МП

женщинам в

период

беременност

и, родов и в

послеродово

й период, в

том числе за

счет

родовых

сертификато

в за 1

квартал 2021

года, Иное

Данные об

исполнении

КТ по

оказанию

медицинско

й помощи

женщинам в

период

беременност

и, родов и в

послеродово

й период, в

том числе за

счет

родовых

об исполнении КТ по

оказанию МП женщинам

в период беременности,

родов и в послеродовой

период, в том числе за

счет родовых

сертификатов за 1

квартал 2021 года" Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 20.04.2021г. №02-02-

01-87, приложен файл. 2.

"Данные об исполнении

КТ по оказанию

медицинской помощи

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовой период, в

том числе за счет

родовых сертификатов

за 2 квартал

нарастающим итогом с

начала 2021 г." Иное

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.07.2021г. №02-02-

01-180, приложен файл.

3. "Данные об

исполнении КТ по

оказанию медицинской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сертификато

в за 2

квартал

нарастающи

м итогом с

начала 2021

г., Иное

Данные об

исполнении

КТ по

оказанию

медицинско

й помощи

женщинам в

период

беременност

и, родов и в

послеродово

й период, в

том числе за

счет

родовых

сертификато

в за 3

квартал

нарастающи

м итогом с

начала 2021

г.

помощи женщинам в

период беременности,

родов и в послеродовой

период, в том числе за

счет родовых

сертификатов за 3

квартал нарастающим

итогом с начала 2021 г."

Иное министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.10.2021г. №02-02-

01-279, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение годового

значения результата

"Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в

том числе за счет

средств родовых

сертификатов", Причина

риска: Недостижение

значения результата

связано со снижением

численности населения

Оренбургской области, в

том числе и женщин

репродуктивного

возраста. Также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

неблагоприятная

эпидемиологическая

обстановка повлияла на

снижение числа женщин,

поставленных на учет по

беременности.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Проводится

информирование о

безопасности

вакцинации (от

COVID-19) в период

беременности. В СМИ

публикуется

информация о

безопасности

вакцинации женщин

репродуктивного

возраста. , срок

исполнения 31.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 50.33 из

60.

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

В работе.

Отклонения отсутствуют

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управления

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

3.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами

с целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа

детей подлежащих

осмотрам),% Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Письмо

Информация

о

проведение

осмотров

детей в

возрасте 15-

17 лет

акушерами-

гинекологам

и и

детскими

урологами-

андрологами

за 1-2

квартал,

Письмо

Информация

по

проведению

информацио

нно-

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

проведение осмотров

детей в возрасте 15-17

лет акушерами-

гинекологами и

детскими урологами-

андрологами за 1-2

квартал" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

8394/10, приложен файл.

2. "Информация по

проведению

информационно-

коммуникационных

31.12.2021 31.12.2021

83.55Процент 0 83.5570
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммуникац

ионных

мероприяти

й за 2

квартал 2021

года,

Письмо

Информация

о

выполнении

КТ по

проведению

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприяти

й за 1 картал

2021 года,

Письмо

Информация

о

проведение

осмотров

детей в

возрасте 15-

17 лет

акушерами-

гинекологам

и и

детскими

урологами-

мероприятий за 2

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

8393/10, приложен файл.

3. "Информация о

выполнении КТ по

проведению

информационно-

коммуникационных

мероприятий за 1 картал

2021 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

3848/10, приложен файл.

4. "Информация о

проведение осмотров

детей в возрасте 15-17

лет акушерами-

гинекологами и

детскими урологами-

андрологами" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

3843/10, приложен файл.

5. "Информация по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

андрологами

, Письмо

Информация

по

проведению

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприяти

й за 3

квартал 2021

года,

Письмо

Информация

о

проведение

осмотров

детей в

возрасте 15-

17 лет

акушерами-

гинекологам

и и

детскими

урологами-

андрологами

за 1-3

квартал 2021

года,

Письмо

Информаци

проведению

информационно-

коммуникационных

мероприятий за 3

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.09.2021г. №

13404/10, приложен

файл. 6. "Информация о

проведение осмотров

детей в возрасте 15-17

лет акушерами-

гинекологами и

детскими урологами-

андрологами за 1-3

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.09.2021г. №

13402/10, приложен

файл. 7. " Информация о

проведение осмотров

детей в возрасте 15-17

лет акушерами-

гинекологами и

детскими урологами-

андрологами за январь-

ноябрь 2021 года"

Письмо министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я о

проведение

осмотров

детей в

возрасте 15-

17 лет

акушерами-

гинекологам

и и

детскими

урологами-

андрологами

за январь-

ноябрь 2021

года

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №

17068/10, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 83.55 из

70.

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

3.1.

2

Проведено за 4 квартал

2021 г. не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

Единая

государстве

нная

информацио

нная

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей

и их родителей/законных

представителей

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

система в

сфере

здравоохран

ения

3.2

Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами Значение:

96,0000 Дата: 31.12.2021

Кустовский

Станислав

Александров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Оренбургско

й области

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Письмо О

результатах

проведения

профилакти

ческих

осмотров

детского

населения за

1 квартал

2021 года,

Письмо О

результатах

проведения

профилакти

ческих

осмотров

детского

населения за

1-2 квартал

2021 года,

Письмо

Информация

по

проведению

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах проведения

профилактических

осмотров детского

населения за 1 квартал

2021 года" Письмо

министерста

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

3844/10, приложен файл.

2. "О результатах

проведения

профилактических

осмотров детского

населения за 1-2 квартал

2021 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

96Процент 94.5 81.896
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприяти

й за 1

квартал 2021

года,

Письмо

Информация

по

проведению

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприяти

й за 2

квартал 2021

года,

Письмо О

результатах

проведения

профилакти

ческих

осмотров

детского

населения за

1-3 квартал

2021 года,

Распоряжен

8395/10, приложен файл.

3. "Информация по

проведению

информационно-

коммуникационных

мероприятий за 1

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 29.03.2021г. №

3848/10, приложен файл.

4. "Информация по

проведению

информационно-

коммуникационных

мероприятий за 2

квартал 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 30.06.2021г. №

8393/10, приложен файл.

5. "О результатах

проведения

профилактических

осмотров детского

населения за 1-3 квартал

2021 года" Письмо

министерства

здравоохранения

Оренбургской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ие О

временном

приостановл

ении

проведения

профилакти

ческих

осмотров

несовершен

нолетних в

г. Оренбург,

Письмо О

результатах

проведения

профилакти

ческих

осмотров

детского

населения за

январь-

ноябрь 2021

года,

Распоряжен

ие О

возобновлен

ии

проведения

профилакти

ческих

осмотров

несовершен

нолетних в

от 29.09.2021г. №

13401/10, приложен

файл. 6. "О временном

приостановлении

проведения

профилактических

осмотров

несовершеннолетних в г.

Оренбург"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 13.10.2021г. №2488,

приложен файл. 7. "О

результатах проведения

профилактических

осмотров детского

населения за январь-

ноябрь 2021 года"

Письмо министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 01.12.2021г. №

17069/10, приложен

файл. 8. "О

возобновлении

проведения

профилактических

осмотров

несовершеннолетних в г.

Оренбурге"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Оренбурге

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Оренбургской области

от 15.11.2021г. №2834,

приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения значения

результата "Увеличена

доля детей в возрасте 0-

17 лет, охваченных

профилактическими

осмотрами", Причина

риска: Риск

недостижения значения

результата связан со

сложной

эпидемиологической

обстановкой по новой

коронавирусной

инфекции (COVID-19), а

также с сезонным

подъемом

заболеваемости другими

острыми

респираторными

заболеваниями и

гриппом на территории

Оренбургской области.

В целях снижения риска

распространения данных

инфекций на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оренбургской области

министерством

здравоохранения

Оренбургской области

было подготовлено

распоряжение №2488 от

13.10.2021 "О

временном

приостановлении

профилактических

осмотров

несовершеннолетних в г.

Оренбург", Вероятность:

40%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. 15.11.2021

подписано распоряжение

"О возобновлении

проведения

профилактических

осмотров

несовершеннолетних в г.

Оренбурге";

2.Специалистами и

руководителями

медицинских

организаций

Оренбургской области

принимаются меры по

обеспечению детского

населения в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме

профилактическими

мероприятиями с

соблюдением

требований санитарно-

эпидемиологического

характера., срок

исполнения 31.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 81.8 из 96.

3.2.

1

Проведено за год не менее

1000 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет, их родителей

( законных

представителей).

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

3.2.

2

Охвачено детей в возрасте

0-17 лет

профилактическими

осмотрами.

Фроленко

Анна

Львовна  -

начальник

управления

организации

медицинско

й помощи

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детям и

службы

родовспомо

жения

ения



111

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1

1 318 703,001 318 703,00

(06) Построено

(реконструировано) детских

больниц (корпусов)0

1.1 1 317 703,00 41,74550 431,181 318 703,00

1 318 703,001 318 703,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 317 703,00 Реализация проекта41,74550 431,181 318 703,00

1 318 703,001 318 703,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 317 703,00 Реализация проекта41,74550 431,181 318 703,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 318 703,001 318 703,00 1 317 703,00 41,74550 431,181 318 703,00

1 318 703,001 318 703,00 1 317 703,00 41,74550 431,181 318 703,00

1 318 703,001 318 703,00 1 317 703,00 41,74550 431,181 318 703,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1.

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

План

0.00 90 497.30 116 564.99 149 535.06 200 472.11 230 789.20 1 318 703.00804 618.03437 218.92437 218.92281 498.16

Факт/прогноз

0.00 90 497.30 116 564.9

9

149 535.0

6

200 472.1

1

230 789.2

0

1 318 703.00550 431.1

8

437 218.9

2

437 218.9

2

262 754.8

0

0.00

0.00


